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1. Wstep.

Z wielu funkcjonujacych definicji rewitalizacji, na potrzeby opracowania wybrano dwie, ktdre wydajq
sie najlepiej odzwierciedla¢ istote tego procesu i pochodzg ze zrédet bardzo waznych dla ksztattowania

merytorycznego oraz prawno-finansowego podejscia do rewitalizacji w kraju i w regionie.

Pierwsza definicja pochodzi z zatozen do projektu ,Ustawy o rewitalizacji oraz wspieraniu remontow
i niektérych inwestycji budowlanych” przygotowanych przez Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji — jedng z
najbardziej aktywnych organizacji, ktéra od kilku lat spotecznie pracuje nad przygotowaniem w Polsce
podstaw merytorycznych, prawnych i finansowych wdrazania rewitalizacji miast polskich: Rewitalizacia jest
instrumentem stuzacym rozwojowi wielu obszarow Zycia spoteczno - gospodarczego gminy; rewitalizacja
powinna byc przeprowadzana zgodnie z zasadami zrownowazonego rozwoju, skutecznie integrujac aspekty
przestrzenne, budowlano-inwestycyjne, spofeczne, ekonomiczne, kulturalne i ekologiczne w ramach jednego
skoordynowanego procesu. Rewitalizacja powinna stanowic¢ element dfugofalowej strategii rozwoju
spofeczno - ekonomicznego gminy, rewitalizacja jest procesem dtugotrwatym, znacznie dtuzszym niz okresy
kadencji wybieranych organow gminy. (W Europie Zachodniej wysuwane s3 propozycje traktowania

rewitalizacji jako procesu permanentnego).

Druga definicja pochodzi z ,Wytycznych dotyczacych przygotowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa
Dolnoslaskiego na lata 2007-2013" — dokumentu opracowanego przez Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa
Dolnoslaskiego: Rewitalizacja to Kompleksowy, skoordynowany, wieloletnj, prowadzony na okresfonym
obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, spofecznych i ekonomicznych, inicjowany przez
samorzad terytorialny (gtownie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez
nadanie mu nowej jakosci funkcjonalnej i stworzenie warunkow do jego rozwoju, w oparciu o

charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

W obu przytoczonych definicjach mozna z tatwoscig odnalez¢ czesci wspdlne — stowa kluczowe dla

wiasciwego podejscia do rewitalizacji naszego miasta. Te stowa kluczowe to:

e diugofalowy i skoordynowany proces,
e strategia,
e rozwoj spoteczny, gospodarczy i przestrzenny.
Nowy okres finansowania i zwigzane z tym wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczace
Lokalnych Programéw Rewitalizacji spowodowaty konieczno$¢ przygotowania nowego Lokalnego Programu
Rewitalizacji Waltbrzycha na lata 2008-2015. W efekcie opisanej w kolejnych rozdziatach niniejszego

dokumentu analizy wskaznikoéw zwigzanych z poziomem ubdstwa i wykluczenia spotecznego, poziomem
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bezrobocia, a takze okreslajacych stan techniczny budynkdéw mieszkalnych, za obszar wsparcia uznalismy
teren Srédmieécia Watbrzycha. Taki wybdr w petni pokrywa sie z dtugofalowymi planami i dziataniami wtadz
miasta, ktdre uznaty centrum za obszar, ktdry powinien generowaé rozwoj gospodarczy, a takze przemiany
spoteczne i przestrzenne na catym obszarze Watbrzycha. Swiadczy o tym kompleksowe podejécie do

problematyki dotyczacej centrum, zaréwno w sferze inwestycyjnej, gospodarczej, jak i spoteczne;j.

Samorzad Watbrzycha w 2004 r., uchwalajac Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Watbrzycha na
lata 2004-2006 i nastepne”, rozpoczat skoordynowane dziatania rewitalizacyjne i planuje wdrazac¢ proces
rewitalizacji w perspektywie wielu kolejnych lat, biorac pod uwage fakt, iz nigdy nie bedzie mozna procesu
rewitalizacji definitywnie zakonczyé. Przed naszym miastem stojg bardzo duze wyzwania w aspekcie
kompleksowej spoteczno-gospodarczej i przestrzennej odnowy obszaréw zdegradowanych. W okresie 2008-
2015 zamierzamy skupi¢ érodki i dziatania rewitalizacyjne w obszarze Srédmiescia. Lokalny Program
Rewitalizacji Miasta Watbrzycha na lata 2008-2015 traktujemy, jako strategie dla obszaru Srédmieécia,
dlatego opracowalismy dla tego obszaru cele rewitalizacji oraz nowe projekty, za pomocg ktorych bedzie
mozna wyznaczone cele osiagnaé. Do udziatu w procesie rewitalizacji Srédmiescia zaprosilismy partneréw ze
$rodowisk spotecznych i gospodarczych. PrzeprowadziliSmy spotkania konsultacyjne réwniez ze wspolnotami
i spotdzielniami mieszkaniowymi oraz zarzadcami nieruchomoéci w Srodmieéciu. Po realizacji projektow
wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji rozpoczniemy wdrazanie kolejnych przedsiewzie¢. Rowniez
wdwczas bedziemy zaprasza¢ do wspdtpracy wszystkich interesariuszy rozwoju spotecznego, gospodarczego

i przestrzennego Srédmiescia Watbrzycha.
Niewatpliwie w perspektywie kolejnych lat skierujemy dziatania rewitalizacyjne na inne obszary

miasta, ktdre podobnie jak Sroédmiescie sa dotkniete problemami degradacji spoteczno-gospodarczej i

przestrzennej.
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2. Charakterystyka obecnej sytuacji w miescie.

2.1. Wykorzystane materiaty, dokumentacje.

Diagnoza stanu miasta Waltbrzych zostata opracowana na podstawie dostepnych informacji,

dokumentdéw i opracowan o charakterze diagnostycznym i strategicznym oraz na podstawie zebranych

danych statystycznych na potrzeby niniejszego dokumentu. Szczegdtowy wykaz wykorzystanych zrédet

przedstawia ponizsze zestawienie:

Strategia Zrébwnowazonego Rozwoju Miasta Watbrzycha do 2013 roku,

Gminna Strategia Rozwigzywania Problemdw Spotecznych Miasta Watbrzycha,

Plan Rozwoju Lokalnego Watbrzycha,

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Watbrzycha na lata 2004-2006 i nastepne,

Program Ochrony Srodowiska dla miasta Watbrzycha na lata 2004-2007 z uwzglednieniem
perspektywy do roku 2015,

Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Watbrzycha na lata 2004-2007 z uwzglednieniem
perspektywy do roku 2015,

Strona internetowa Glownego Urzedu Statystycznego (Zasoby Banku Danych Regionalnych) -
www.stat.gov.pl,

Strona internetowa Urzedu Miejskiego w Watbrzychu: www.um.walbrzych.pl, bip.um-
walbrzych.dolnyslask.pl,

Strona internetowa Zarzadu Drdg i Komunikacji w Watbrzychu: www.zdik.walbrzych.pl,

Strona internetowa Portalu Organizacji Pozarzagdowych: www.ngo.pl.

Strona internetowa: pl.wikipedia.org,

Strona internetowa: www.odyssei.com.

Diagnoza ogolna stanu miasta obejmuje analize danych statystycznych dostepnych w Banku Danych

Regionalnych Gtéwnego Urzedu Statystycznego, Urzedzie Miejskim w Watbrzychu, Jednostkach

Organizacyjnych Gminy Watbrzych. Przyjeto, ze analiza jest prowadzona w latach 2003-2007. Jednakze w

przypadku wystapienia braku informacji za rok 2007, ostatni rok analizy bedzie obejmowat okres najbardziej

aktualny. Brak informacji za ostatni okres wynika ze sposobu aktualizacji danych w Urzedzie Statystycznym

— cechy nie sg aktualizowane réwnoczesnie, ich umieszczanie w systemie GUS przebiega stopniowo. Na

poczatku kazdego rozdziatu okreslono przedziat czasowy przeprowadzonej analizy.
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2.2. Diagnoza stanu miasta Waftbrzych.

2.2.1. Pofozenie i rys historyczny.

Watbrzych potozony jest w potudniowo-zachodniej Polsce w centralnej czesci Sudetéw Srodkowych,
w wojewddztwie dolnoslgskim w poblizu granic z Czechami i Niemcami. Miasto lezy na wysokosci 450 - 500
m n.p.m. w malowniczej kotlinie, nad ktdra rozciagajq sie lesiste pasma Gor Watbrzyskich. Watbrzych ma

status gminy miejskiej, granice administracyjne obejmujg obszar 85 km2.

Watbrzych posiada bardzo korzystne potozenie komunikacyjne lezy w poblizu skrzyzowania
autostrad — A4 (40 km) i planowanej A3 (29 km). Przez Watbrzych przebiega droga krajowa nr 35

prowadzaca z Wroctawia do przejscia granicznego z Czechami w Golinsku.

Poczatki Watbrzycha datuje sie na koniec dwunastego wieku. Byla to wdowczas wie$ potozona w
okolicy szlakéw handlowych. Sama nazwa pochodzi prawdopodobnie od gwarowej formy niemieckiej
»Walbrich” lub ,Walbruch” utworzonej od ,Waldenburg”, oznaczajacej grod lesny. W XIII wieku naptyneli do
Watbrzycha osadnicy niemieccy. Losy osady byly éciéle zwigzane z dziejami Slaska. W 1241 roku osada
weszta w sktad odrebnego krdlestwa $widnickiego, ktdre zachowato swojg samodzielnos¢ do 1392 roku.
Miasto przez dtugi czas byto miastem prywatnym, wielokrotnie zmieniajac wtasciciela. Po wygasnieciu linii
Piastéw $widnicko-jaworskich Watbrzych przeszedt kolejno na wiasnos$¢ rodéw Schaffgotschow, Czertycow i
Hochbergéw. Na poczatku XIV wieku Watbrzych byt matg wsig parafialng. Prawa miejskie otrzymat
pomiedzy 1400 a 1426 rokiem. Od konca XIV wieku Watbrzych byt pod bezposrednim zwierzchnictwem

Czech, a od 1536 roku Habsburgdw austriackich.

W XVIII wieku w wyniku reformy administracyjnej Watbrzych zostat wcielony do Prus, a po

pierwszej wojnie Swiatowej znalazt sie w granicach Niemiec.

Prawdziwy przetom dla miasta stanowit wiek XIX i poczatek XX, kiedy to miat miejsce bardzo
dynamiczny rozwdj istniejacych i nowo powstatych gatezi przemystu: widkienniczego, ceramicznego,
szklarskiego, metalowego oraz gérniczego.

W 1946 roku miasto zajmowato 22 km2. W latach 1951, 1970 i 1975 zostaty wiaczone do miasta, w
catosci lub czesciowo, okoliczne miasteczka, wsie i osiedla, dzieki czemu liczba mieszkancéw wzrosta do ok.
115.000 osob.

Watbrzych byt miastem powiatowym do 1975 roku, kiedy w wyniku reformy administracyjnej
uzyskat status miasta wojewddzkiego. Po kolejnej reformie administracyjnej w 1999 roku ponownie
utworzono powiat watbrzyski, a Watbrzych uzyskat status miasta na prawach powiatu. Kolejna istotna

zmiana administracyjna nastgpita w wyniku Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2002 roku. Z
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dniem 1 stycznia 2003 roku Watbrzych utracit status miasta na prawach powiatu i aktualnie jest gming

miejska.

2.2.2. Srodowisko naturalne.

Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym Watbrzych lezy w przewazajacej czesci w obrebie Niecki Srédsudeckiej
stanowiacej obnizenie tektoniczne. Niecka Srddsudecka stanowita rozlegty basen sedymentacyjny
wypetniany szeregiem roznowiekowych serii skalnych osiggajacych migzszos¢ wielu tysiecy metréw. W
budowie geologicznej obszaru udziat biorg utwory: proterozoiczne, karbonu dolnego, karbonu gdrnego,

permskie oraz czwartorzedowe.

Basen watbrzyski — niecka watbrzyska, nalezy do jednych z wiekszych jednostek tektonicznych
wchodzacych w skiad depresji Srédsudeckiej. Wystepuje tu stosunkowo petny profil osadéw karbonu
gornego, a migzszo$¢ osadow weglonosnych osigga maksymalnie blisko 2000 m. Na pierwotny basen
sedymentacyjny natozyla sie tektonika warunkujgca wspdtczesny zarys intersekcyjny niecki watbrzyskiej, jak

rowniez jej skomplikowang budowe geologiczna.

Wody powierzchniowe.

Rzeka Petcznica jest ciekiem IV rzedu bedacym doptywem Strzegomki, ta z kolei Bystrzycy, ktdra
jest waznym prawobrzeznym doptywem Odry. Rzeka Petcznica wyptywa z potnocnych stokéw Masywu
Borowej stanowigcej gtéwny grzbiet Gor Watbrzyskich, nastepnie rzeka ptynie poprzez Kotline Watbrzyskg w
kierunku Pogdrza Watbrzyskiego gdzie przetomem wydostaje sie na obszar Réwniny Swidnickiej. Zrédta
rzeki znajdujg sie w poblizu dzielnicy Watbrzych Nowy Glinik i Stary Glinik na wysokosci okoto 650 m npm.
Rzeka Pelfcznica jest prawobrzeznym doptywem Strzegomki uchodzac do niej w km 43, 0. Catkowita
powierzchnia zlewni wynosi 67,6 km2, dtugos¢ biegu rzeki okoto 38 km. Powierzchnia zlewni Petcznicy do
przekroju przy wylocie ul. Stacyjnej wynosi 39,8 km2. Zlewnia cieku posiada charakter pagoérkowaty o
duzych spadkach podtuznych jak i poprzecznych. Rzeka Pelcznica na catym odcinku zabudowy miejskiej
stanowi kanat kryty o dtugoéci ok. 5.4 km. Powierzchnia zlewni jest partiami zalesiona. Sredni procent
zalesienia 30 %. Omawiana zlewnia posiada do$¢ duze roznice wysokosciowe dochodzace do ponad 100 m.
Do istniejacego przekroju rzeka ptynie przez tereny mocno zurbanizowane i silnie zdegradowane
niewlasciwg gospodarkg zwigzang gtdwnie z dawng eksploatacjg poktadéw wegla kamiennego w gornej

czesci zlewni.
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Warunki glebowe.

Gleby na terenie miasta sg znacznie zréznicowane. Najczesciej sq to przemieszczone gleby gorskie,
o niewyksztatconym profilu z ptytko poscielong skata macierzysta. Niewielkie obszary, gtéwnie w dolinach
potokdw zajmujg gleby wytworzone z glin i piaskdw plejstocenskich. Szczegdlnie duzo gleb na terenie
Watbrzycha powstato pod wptywem gospodarczej dziatalnosci cztowieka. Sg to przede wszystkim gleby
powstate na catkowicie lub czeSciowo zadrzewionych hatdach i osypiskach utworzonych z pytow
dymnicowych i zuzla paleniskowego lub z tupkdw i piaskowcdw bedacych odpadem przy eksploatacji wegla,
wreszcie z mutu poflotacyjnego. Najczesciej majg one dobre warunki powietrzne, ale zte warunki wodne.
Wiekszos¢ gleb charakteryzuje zwiekszone zakwaszenie siarkg i jej zwigzkami. Ogdlnie nalezy stwierdzi¢, ze
w okolicy Watbrzycha przewazajq gtéwnie dwa rodzaje gleb. W czesci potudniowej — gleby gliniaste lekkie, a
w czesci pétnocnej — gleby gliniaste Srednie. Sq one wytworzone na podtozu skat osadowych. Posiadajg one
migzszos¢ od 0,3 do 0,5 m i sg na ogot zdegradowane. W wielu miejscach grubo$¢ warstwy prochniczej
wynosi 8-10 cm. Na bardziej stromych stokach zalegajg gleby typowo goérskie, szkieletowe, nadajace sie

gtéwnie pod zalesienie.

Zasoby surowcowe.

Potozenie Waltbrzycha w miejscu kontaktu trzech odmiennych struktur geologicznych: depresji
Srédsudeckiej, depresiji Swiebodzic i bloku sowiogdrskiego, rzutuje na rozmaito$¢ utworéw geologicznych i
zroznicowanie tektoniczne. Z urozmaicong budowg geologiczng wigze sie rdznorodnoS¢ surowcow
mineralnych. Obok wegla kamiennego i antracytu wystepujg tu piaskowce, porfiry, melafiry, gnejsy i

surowce ilaste.

Warunki klimatyczne.

Wedtug podziatu na regiony klimatyczne Dolnego Slaska okolice Watbrzycha lezg w gorskiej
dzielnicy klimatycznej Srodkowych Sudetéw. Opisywany region ma érednia temperature roczng powyzej
6.5°C. Okres wegetacji i dojrzewania letniego wynosi ok. 220 dni. Srednia temperatura lata wynosi powyzej
12.5°C. Opisywany teren nalezy do cieplejszych regionéw Polski. Zimg notuje sie Srednie miesieczne
temperatury wyzsze o 0.5 °C w stosunku do srodkowej czesci kraju. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza waha
sie w skali rocznej od 69% w czerwcu do 85% w grudniu. Na terenie Watbrzycha dominujg wiatry

zachodnie z dominujacym kierunkiem potudniowo-zachodnim.
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Formy ochrony przyrody.

Watbrzych lezy w szerokiej kotlinie w Gérach Watbrzyskich. Kulminacjami Gor Watbrzyskich sg: na

potudnie od Watbrzycha szczyt Borowa, a na zachdd koputa Chetmca. Srodkowa czeéé Gor Watbrzyskich

zajmuje Kotlina Watbrzyska, ktorg niemal w catosci wypetnia miasto. Obszary o najwyzszych walorach

przyrodniczych i krajobrazowych usytuowane sg na obrzezach miasta i w naturalny sposdb wigzg Watbrzych

zZ sgsiednimi gminami. Do terendw prawnie chronionych naleza:

Ksigzanski Park Krajobrazowy - utworzony w roku 1981. Do szczegdlnych waloréw turystycznych
tego terenu nalezy z pewnoscig zespot architektoniczno-parkowy Zamku Ksigz. Park w stosunku do
innych obszaréw miasta wyrdznia sie bogactwem gatunkowym flory i fauny. Na obszarze parku
mozemy obserwowac piekne przetomy i doliny potokéw Czyzynka, Szczawnik, Petcznica,
Lubiechowska Woda. Na terenie parku mozna wyodrebni¢ trzy zespoty ro$linne: kwasng buczyne
gobrska, grad i olszyne podgodrska. Sposrdd roslin chronionych mozna tu odnalez¢ m.in.: kopytnika
zwyczajnego, konwalie majowa, $niezyce wiosenng, wawrzynka wilczetyko, lilie ztotogtéw,
naparstnice zwyczajng, bluszcz pospolity, zimowita jesiennego, orlika pospolitego, czarke
szkartatng. Olbrzymie bogactwo biotopdw sprawia, ze w réznych miejscach parku stwierdzono duzg
rozpieto$¢ gatunkéw roslin - od 181 do 229. W parku wystepujg réwniez dorodne okazy ciséw w
liczbie okoto 130, najwiekszym z nich jest "Bolko" o obwodzie 278 cm.

Park Krajobrazowy Sudetow Watbrzyskich - powstat w 1999 roku, chroni on partie Sudetow
Srodkowych, Gor Kamiennych, Gor Watbrzyskich i Gor Suchych. Teren parku cechuje gorski
charakter, kopulaste szczyty (do 900 m.n.p.m.), strome zbocza i gtebokie doliny z czystymi
potokami o wartkim nurcie. Niestety gory porosniete sg sztucznymi monokulturami Swierkowymi i
wydajg sie przez to dos¢ ubogie. Niemniej jednak mozna odnalez¢ tu enklawy o cechach
naturalnych, m.in. okolice Zamku Rogowiec, gdzie partie przyszczytowe to "botaniczny raj".
Wystepujq tu rowniez fragmentarycznie buczyny gorskie, w dolinach natomiast grady i olszyny. Z
roslin chronionych wystepuje m.in. tojad mocny i dzidbaty, lilia ztotogtdw, czworolist, kopytniki,
wawrzynek wilczetyko, $niezyce wiosenne, storczyki meskie, orliki pospolite. Z paproci wystepuje
licznie paprotka zwyczajna oraz rzadsze - zanokcica skalna, zanokcica potnocna oraz skupienia
podrzenia zebrowca.

Obszar Chronionego Krajobrazu Koputy Chetmca — utworzono w 1981 roku na mocy Uchwaty Nr
35/81 Wojewodzkiej Rady Narodowej w Watbrzychu. Obszar chronionego krajobrazu o powierzchni
12.000 ha, obejmuje swym zasiegiem gtéwne grzbiety gorskie dwoch masywow Goér Watbrzyskich:
Masyw Chetmca, Masyw Trdjgarbu i Kraglaka, oraz Gdre Krzyzowq koto Strzegomia wraz ze
znajdujacymi sie w ich obrebie: utworami geologicznymi, korytarzami ekologicznymi oraz
wartosciowymi krajobrazowo terenami o roznych ekosystemach. Na terenie obszaru wystepujg

pomniki przyrody, ozywionej i nieozywionej oraz ich skupiska, chronione ze wzgledu na szczegdine
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wartosci  naukowe, kulturowe, historyczno-pamigtkowe i krajobrazowe. Odznaczajace sie
indywidualnymi cechami, ktére wyrdzniane sg wsrdd innych utworéw, w szczegolnosci sg to drzewa
i krzewy, rodlinnos¢, zrédta, skatki, jary, gtazy, doliny rzeczne, oraz urwiska skalne. Na obszarze
wystepuje kilka typow siedlisk, szczegdlnie cenne sg doliny rzeczne oraz duze obszary podgdrskich
tak i laséw

e Rezerwat ,Przetomy pod Ksigzem” - powstat w celu ochrony przetoméw potokéw Petcznica i
Szczawnik, posiadajacych naturalny charakter. W rezerwacie wystepujg stanowiska $niezycy
wiosennej i grzyba czarki szkartatnej. Na $cianach skalnych wystepuje obficie paprotka zwyczajna
oraz drzewiaste formy wiekowych cisow. Strome zbocza skalnych wawozéw porosniete sg
drzewostanem gradowym z dominacjq lipy szerokolistnej. Na terenie rezerwatu stwierdzono

wystepowanie puchaczy i muchotéwki biatoszyjej, krukdw i licznych dzieciotow.

2.2.3. Zagospodarowanie terenu.

Analiza problemu obejmuje dane statystyczne za okres 2003-2006. W chwili sporzadzania
niniejszego dokumentu zasoby Banku Danych Regionalnych nie obejmowatly informacji za 2007 rok

dotyczacych zasobow mieszkaniowych, gospodarki wodnej i gospodarki Sciekowej.

Zasoby mieszkaniowe.

Ogdlna liczba mieszkan na koniec 2006 roku wynosita 49.972 i byla nieznacznie wyzsza niz w roku
poprzednim - o 47 mieszkan (tj. o 0,1%). W odniesieniu do pierwszego roku objetego analizg liczba
mieszkan wzrosta o 133 (tj. o 0,3%). Systematycznie ulega zwiekszeniu liczba izb na terenie gminy, z
152.558 w roku 2003 do 153.117 w roku 2006 oraz powierzchnia uzytkowa mieszkan — w przedziale

2006/2003 odnotowano przyrost powierzchni uzytkowej o 1,0%.

Tabela 1. Zasoby mieszkaniowe (stan na 31.XII).

mieszkania miesz. 49 839 49 951 49 925 49 972
izby izba 152 558 152 928 152 927 153 117
powierzchnia uzytkowa mieszkan m2 2 652 595 2 660 524 2 661 487 2 665 969

Zrodto: Gtowny Urzad Statystyczny

W strukturze zasobdéw mieszkaniowych wg form wiasnosci (stan na 31.XI1.2006r.) dominujq
mieszkania komunalne - 35,2%, mieszkania spofdzielni mieszkaniowych — 30,3% oraz mieszkania osdb
fizycznych — 29,0%. Mieszkania, ktorych wiascicielem jest WTBS stanowig niespetna 0,3% udziatu w

strukturze zasobow mieszkaniowych miasta.
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Poréwnujac dynamike zmian na przestrzeni lat 2006/2003 nalezy zauwazyé, ze zasoby gminne i
zakfadéw pracy ulegly zmniejszeniu, odpowiednio o 6,3% i 5,8%. Tendencje wzrostowg odnotowano w
zasobach mieszkaniowych os6éb fizycznych o 14,2%. Liczba mieszkan nalezacych do pozostatych podmiotow

ulegta zwiekszeniu o 83,1%.

Tabela 2. Zasoby mieszkaniowe wg form wlasnosci (stan na 31.XII).

zasoby gmin (komunalne)

mieszkania miesz. 18 756 18 756 17 581 17 581

izby izba 41 201 41 201 37 581 37581

powierzchnia uzytkowa mieszkan m2 858 055 858 055 793 697 793 715
zasoby spotdzielni mieszkaniowych

mieszkania miesz. 15613 15618 15112 15 144

izby izba 50 426 50 434 48 800 48 907

powierzchnia uzytkowa mieszkan m2 754 413 754 559 728 110 730 277
zasoby zaktadéw pracy

mieszkania miesz. 2 034 2034 1917 1917

izby izba 5769 5769 5443 5443

powierzchnia uzytkowa mieszkan m2 105 240 105 240 98 238 98 238
zasoby 0s6b fizycznych

mieszkania miesz. 12 686 12703 14 475 14 490

izby izba 53020 53124 58 703 58 786

powierzchnia uzytkowa mieszkan m2 894 448 897 868 996 640 998 937
zasoby Towarzystw Budownictwa Spotecznego (TBS)

mieszkania miesz. 685 721 721 721

izby izba 1946 2 042 2 042 2 042

powierzchnia uzytkowa mieszkan m2 36 077 37 867 37 867 37 867
zasoby pozostatych podmiotow

mieszkania miesz. 65 119 119 119

izby izba 196 358 358 358

powierzchnia uzytkowa mieszkan m2 4 362 6 935 6 935 6 935

Zrodto: Gtowny Urzad Statystyczny

Na podstawie danych statystycznych najwiekszych spotdzielni mieszkaniowych i zarzadcow
budynkdéw wielorodzinnych w Watbrzychu okreslono liczbe budynkéw wybudowanych przed i po roku 1989

oraz ich rozktad w strukturze przestrzennej miasta. Analizie poddano dane uzyskane od:

MZB Sp. z o.0.,

e Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Podzamcze”,
e  Spotdzielni Mieszkaniowej ,Skarbek”,

e Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Poniatow”,

e Spotdzielni Mieszkaniowej ,Gornik”,
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e Watbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego (WTBS).

Szczegotowe zestawienie zostato przedstawione w tabeli 3. W catkowitej liczbie budynkéow 3430
najwiecej jest w zarzadzie MZB Sp. z 0.0. — 2709 tj. 79,0% ogdtu, a najmniej do Spotdzielni Mieszkaniowej
~Poniatow” — 9 obiektow tj. 0,3% ogotu. Zdecydowana wiekszos¢ budynkéw (98%) powstata przed rokiem
1989.

Tabela 3. Liczba budynkéw wybudowana przed i po 1989 roku.

L Nazwa spotdzielni
Wyszczegolnienie z r—
MzB Podzamcze | Skarbek Poniatow Gornik WTBS
Liczba budynkéw wybudowanych przed 1989 rokiem 2685 54 78 0 249 304
Liczba budynkéw wybudowanych po 1989 rokiem
24 9 3 9 2 13
Liczba budynkow ogotem 2709 63 81 9 251 317

Zrodto: Urzqd Miasta w Watbrzychu

W strukturze miasta najwiecej budynkéw znajduje sie na terenach osiedli wchodzacych w sktad
obszaru:
e Srodmiescie, Pogérze I, Gaj — 17,5%,
e Biaty Kamien, Konradéw — 16,7%,
e Piaskowa Goéra — 15,5%.
Najmniej budynkéw zlokalizowanych jest w obszarze Poniatéw i Nowy Poniatéw (1,3%), Ksiaz,

Szczawienko, Lubiechow (3,1%) oraz Kozice, Rusionowa (3,2%).

Sie¢ komunikacyjna.

Uktad komunikacyjny Watbrzycha, ze wzgledu na uwarunkowania wynikajgce z uksztattowania
terenu jest mato funkcjonalny. Gtéwny kierunek komunikacji samochodowej pétnoc — potudnie opiera sie
zasadniczo na jednym ciagu ulic. Jest to przyczyna powaznych utrudnien w komunikacji samochodowej na
terenie miasta, w rezultacie przejazd przez Watbrzych w warunkach wzmozonego ruchu i ztych warunkdéw
atmosferycznych jest bardzo utrudniony.

Przez miasto Watbrzych przebiega droga krajowa nr 35 (Wroctaw — Golinsk — granica panstwa) o

dtugosci 16,9 km, ktdrej zarzadca jest Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat we

Wroctawiu, Rejon Waltbrzych. Przebieg drogi w granicach administracyjnych Watbrzycha wyznaczajg
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nastepujace ulice: Watbrzyska, Niepodlegtosci (do ulicy Sikorskiego), Sikorskiego, Kolejowa, Bolestawa

Chrobrego, Armii Krajowej oraz Wroctawska.

Pozostate ciggi komunikacyjne stanowig drogi wojewddzkie, powiatowe oraz gminne, ktérych faczna

dtugos¢ na terenie gminy wynosi 190,0 km.

Tabela 4. Dtugos¢ drég na terenie gminy.

gminna 142,1
powiatowa 27,5
wojewddzka 20,4
krajowa 16,9

Zrddfo: Urzqd Miejski w Watbrzychu

Drogi wojewddzkie, zarzadzane przez Dolnoslaskq Stuzbe Drog i Kolei we Wroctawiu, Oddziat

Watbrzych zostaty wyszczegdlnione w tabeli 5, natomiast drogi powiatowe, administrowane przez Zarzad

Powiatu Watbrzyskiego zostaty przedstawione w tabeli 6.

Tabela 5. Drogi wojewodzkie na terenie miasta Watbrzych.

367 Jelenia Gdra — Kowary - Kamienna Géra - Watbrzych ul. Zachodnia, ul. 1-go Maja ( do ul. Sikorskiego)
375 Dobromierz - Watbrzych ul. Andersa, ul. IT Armii

376 Watbrzych — Szczawno-Zdrdj — Boguszéw - Gorce ul. De Gaulle'a, ul. Wieniawskiego

381 Watbrzych - Nowa Ruda - Klodzko ul. Parkowa, ul. 11 Listopada, ul. Noworudzka,

ul. Kamieniecka

Zrodto: www.zdik.walbrzych.pl

Tabela 6. Drogi powiatowe na terenie miasta Watbrzych.

ul. 1-go Maja, od ul. Sikorskiego od PI. na Rozdrozu

Pl. Na Rozdrozu, Matejki

ul. Moniuszki, od Matejki

ul. Mieroszowska

ul. Wysockiego

Al. Wyzwolenia

ul. Mickiewicza

@ N @ v Bhw N

ul. Niepodlegtoéci, do Swidnickiej
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9. ul. Bolestawa Chrobrego, odcinek jednokierunkowy
10. ul. Dtuga

11. ul. Wyszynskiego

12. ul. Zeromskiego

13. ul. Wankowicza

14. ul. Bystrzycka

15. ul. Kosteckiego

16. ul. Noworudzka

17. ul. Piotrowskiego

18. ul. Orkana, od ul. Piotrowskiego w kierunku Nowego Julianowa
19. ul. Pitsudskiego

Zrodto: www.zdik.walbrzych.pl

Stan techniczny drdg publicznych, za wyjgtkiem oddanych do ruchu inwestycji Ilat

dziewiecdziesiatych, tj. odcinkéw ul. Sikorskiego (DK 35), ul. Uczniowskiej (droga gminna), jest zty. Jest to

spowodowane trwajacym od konca lat osiemdziesigtych brakiem inwestowania w istniejace drogi.

Doprowadzito to do znacznej ich dekapitalizacji, pogtebionej bardzo duzym wzrostem natezenia ruchu, ktéry

nastgpit w latach dziewiecdziesigtych.

Gmina Watbrzych systematycznie inwestuje w poprawe infrastruktury drogowej. W latach 2006 i

2007 zrealizowano nastepujace przedsiewziecia:

remont ulicy Gtéwnej na odcinku od ulicy Wroctawskiej do ulicy Duracza,

remont ulicy Fortecznej,

remont ulicy Senatorskiej,

odbudowa muru oporowego przy ul. Bema,

odtworzenie elementdw konstrukgji jezdni i chodnikdw na ulicy Michatowskiego i Wyczdtkowskiego,
odtworzenie elementéw konstrukgji jezdni i chodnikdw na ulicy Chetmonskiego i Dunikowskiego,
budowa oswietlenia ulicznego na ulicy Przemystowej,

budowa o$wietlenia ulicznego na ulicy Okrzei,

remont ulicy Stowackiego,

remont ulicy Malczewskiego,

remont ulicy Blankowej,

remont oSwietlenia ulicznego, ciggdw pieszych i zieleni przydroznej na ulicy Gtéwnej na odcinku od
ulicy Wroctawskiej do ulicy Duracza,

przebudowa 2 wiaduktéw w ulicy Uczniowskiej (obwodnica watbrzyska — odcinek wschodni).
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Gospodarka wodna.

Watbrzych zaopatrywany jest w wode gtéwnie z uje¢ wod podziemnych w rejonie Marciszowa i
Gorzeszowa (Gm. Wiejska Kamienna Gora) oraz ujecia wod powierzchniowych na rzece Bébr -
zlokalizowanych w powiecie kamiennogdrskim. Istotne znaczenie dla zaopatrzenia miasta w wode majq
réwniez ujecia wéd podziemnych usytuowane w rejonie Unistawia Slaskiego (Gmina Mieroszéw). Niewielkie
ujecia wéd podziemnych znajdujgq sie w Czarnym Borze, Watbrzychu — Rusinowej oraz na stoku Gory
Chetmiec (gmina Szczawno Zdroj).

Na terenie miasta znajdujg sie rowniez ujecia wod podziemnych lecz o mniejszym znaczeniu w

zaopatrzeniu w wode. Sa to studnie zlokalizowane:

e w dzielnicy Rusinowa — studnia wiercona ujmujaca wody podziemne z utworéw karbonu, pobdr
$redniodobowy ok. 150 m*/d,
e w rejonie Szczawienka — dwie studnie wiercone ujmujace wody podziemne, pobdr Sredniodobowy
1200 m>/d. Studnie maja charakter studni awaryjnych,
e w rejonie ulicy Podgdrskiej — studnie ujmujace wody podziemne, pobdr $redniodobowy 55 m?/d
e oraz studnie o matych wydajnosciach w rejonie ulicy Spadzistej, Podmiejskiej, Ogrodowej.
Ponadto na terenie miasta zlokalizowane sg ujecia drenazowe w dzielnicy Biaty Kamien oraz w
rejonie ulicy Tatrzanskiej.
Dtugo$¢ czynnej sieci rozdzielczej wg stanu na 31.12.2006 roku wynosita 213,6 km i byla
nieznacznie dtuzsza niz w roku 2005 - o 0,3 km (tj. o 0,1%) oraz dtuzsza niz na poczatku analizowanego
okresu o 0,6 km (j. o 0,3%). Liczba podtaczonych do sieci budynkéw mieszkalnych i zbiorowego

zamieszkania wynosita w 2006r. — 7.147 przytaczen i byta o 1,0% wyzsza niz roku 2003.

Tabela 7. Wazniejsze dane o wodociagach (stan na 31.XII).

Dtugos¢ czynnej sieci rozdzielczej km 213,0 213,0 213,3 213,6

Potaczenia prowadzace do budynkéw mieszkalnych

i zbiorowego zamieszkania szt. 7033 7098 7129 7147
Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 4874,8 4226,9 4240,8 3946,2
Ludno$c korzystajaca z sieci wodociggowej osoba 125721 124 510 123 445 122 007

Zrodfo: Gfowny Urzad Statystyczny

Liczba osob korzystajacych z sieci wodociggowej na koniec 2006 roku wynosita 122.007, co

oznacza, ze udziat oséb korzystajacych z sieci w ogolnej liczbie mieszkancéw gminy wynosit 97,6%. Z roku

na rok zmniejsza sie ilo$¢ wody zuzywana przez gospodarstwa domowe. W roku 2006 zuzyto o 19,1% mniej

wody niz w roku 2003.

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
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Gospodarka $ciekowa.

Kanalizacja sanitarna w Watbrzychu w duzej czesci budowana byta w latach 1905 — 1910, w zwigzku
z czym w chwili obecnej jest znacznie przecigzona. Na terenie miasta funkcjonujg 2 oczyszczalnie Sciekdw o
tacznej wydajnosci 48.000 m3/d. Od roku 2000 Scieki z terenu Watbrzycha oczyszczane sa w catosci
zarébwno mechanicznie jak i biologicznie. Poza systemem kanalizacji sanitarnej pozostajq dzielnice:
Konraddw, Poniatéw, Glinik, Lubiechéw oraz czeSciowo Podgdrze, Szczawienko, Kozice i Rusinowa.

Dtugos$¢ czynnej sieci kanalizacyjnej wg stanu na 31.12.2006r. wynosita 152,0 km i byla wyzsza niz
w roku poprzednim o 0,6 km (tj. 0 0,4%). W poréwnaniu do 2003r. dtugos¢ sieci ulegta zwiekszeniu o 0,9
km (tj. 0 0,6%). Liczba podtaczonych do sieci budynkéw mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosita

w 2006r. — 5.541 przyfaczenia i byta o 0,8% wyzsza niz roku 2003.

Tabela 8. Wazniejsze dane o kanalizacji (stan na 31.XII).

Dtugos¢ czynnej sieci kanalizacyjnej km 151,1 151,1 151,4 152,0

Potaczenia prowadzace do budynkéw mieszkalnych

i zbiorowego zamieszkania szt. > 4% 5513 5513 >4
Scieki odprowadzone dam3 5913,5 5123,3 51248 4811,8
Ludnosc¢ korzystajaca z sieci kanalizacyjnej osoba 99 345 98 464 97 614 96 526

Zrodto: Glowny Urzad Statystyczny

Liczba osdb korzystajacych z sieci wodociggowej na koniec 2006 roku wynosita 96.526, co oznacza,
ze udziat osob korzystajacych z sieci kanalizacyjnej w ogodlnej liczbie mieszkancow gminy wynosit 77,2%.
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Watbrzycha jest przedmiotem projektu realizowanego przez

Watbrzyski Zwigzek Wodociggdw i Kanalizacji w ramach programu ISPA.

Gospodarka odpadami.

Na terenie Watbrzycha zlokalizowane jest:

e Skladowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne - na sktadowisku gromadzone sg odpady
komunalne i podobne do komunalnych, pochodzace z terenu miast: Watbrzycha, Szczawna Zdroju,
Jedliny Zdroju, Gluszycy i Walimia. Sktadowisko sktada sie z dwoch kwater: 1A i 1B oraz systemow:
drenazowego, wodociggowego, kanalizacji technologicznej i sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
instalacji do rozdeszczowywania odciekéw na kwaterach sktadowiskowych, odgazowania ztoza

odpaddw.
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e Sktadowisko odpadéw obojetnych - ,gruzowisko” przy ul. Swidnickiej - zostato przekazane do
rekultywacji. Na sktadowisku deponowany jest m.in. gruz betonowy, gruz ceglany, odpady innych

materiatdow ceramicznych i elementdw wyposazenia, gleba i ziemia, w tym kamienie.

Selektywna zbidrka odpadow

Realizacje selektywnej zbidrki odpadéow w Gminie Watbrzych rozpoczeto w 2001r. Pojemniki
zakupione przez Gmine Watbrzych od 2002r eksploatowane sa przez ALBA Dolny Slask w Watbrzychu na
podstawie zawartej z Gming umowy o wspotpracy w zakresie selektywnej zbiorki odpaddéw. Pojemniki
eksploatowane sg zgodnie z zapisami uchwaty Rady Miejskiej Waltbrzycha regulujacej zasady utrzymania
czystosci i porzadku na terenie gminy Watbrzych. ALBA przejeta na siebie obowigzek oprdzniania i
utrzymania w nalezytym stanie technicznym pojemnikéw, dalszego zagospodarowania odpaddéw oraz

porzadkowania terenu wokdt pojemnikéw.

Sie¢ gazowa.

Siecig gazowq na terenie miasta zarzadza Zaktad Dystrybucji Gazu Walbrzych stanowiacy jednostke

spotki Dolnoslaski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.0.

e Dtugos¢ czynnych eksploatowanych gazociggdw niskiego oraz $redniego cisnienia tacznie to
291,123 km,

e Odbiorcy w Watbrzychu sg zasilani w gaz siecig nisko raz srednioprezna,

e taczna iloSC przytaczy gazu (niskiego oraz $redniego cisnienia) na terenie miasta Watbrzych
eksploatowanych przez ZDG Watbrzych to 6834 szt. tacznej dtugosci 83,069 km,

o Istnieje 26 stacji redukcyjno — pomiarowych II stopnia eksploatowanych przez Zakfad Dystrybucji
Gazu Watbrzych,

e W styczniu 2008r. ZDG Watbrzych przejat w eksploatacje sie¢ przesytowg podwyzszonego $redniego

ci$nienia oraz stacje redukcyjno — pomiarowe I st.

Sie¢ energetyczna.

Przesytanie oraz dystrybucja energii elektrycznej na obszarze miasta Watbrzycha jest przedmiotem
dziatalnosci EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. o/Watbrzych. Odbiorcy na terenie miasta Watbrzycha zasilani
sq W energie elektryczng napowietrznymi liniami wysokiego napiecia 110 kV, przytaczonymi do Gtéwnych
Punktéw Zasilania (GPZ). Z GPZ-6w wyprowadzone sg linie $redniego napiecia 10 kV i 20 kV, ktére zasilajg

miejskie stacje transformatorowe. Do tych stacji przytgczone sg linie niskiego napiecia.
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Energia cieplna.
Gtéwnym dostawcg energii cieplnej w Watbrzychu jest Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.,

ktére posiada nastepujacq infrastrukture cieptownicza, dziatajaca na terenie miasta:

¢ Cieptownia weglowa C-3, o mocy 98,14 MW, wyposazona w Instalacje Odsiarczania Spalin.

e Cieptownia gazowa C-1 o mocy 15,2 MW.

e 36 kottowni lokalnych o tgcznej mocy zainstalowanej 6,854 MW. Wszystkie kottownie lokalne sg
zasilane gazem. W budowie sg kolejne 2 kottownie, w tym jedna weglowa o mocy 0,075MW i 0,105
MW gazowa kondensacyjna.

Dtugosc sieci cieptowniczej eksploatowanej przez PEC S.A. to 34,031 km.

Telekomunikacja.
Watbrzych dysponuje siecig potaczen automatycznych z abonentami w kraju i za granica. Ustugi
telekomunikacyjne w miescie $wiadczy Telekomunikacja Polska S.A. oraz od grudnia 1998 roku Telefonia
DIALOG S.A., ktora objeta swoim zasiegiem Srodmieécie, Piaskowa Gore, Podzamcze, Szczawienko. Ponadto

na terenie miasta funkcjonuje tacznosc telefonii bezprzewodowej operatorow Orange, Era GSM i Plus GSM.

2.2.4. Sytuacja demograficzna.

Analiza problemu obejmuje dane statystyczne za okres 2003-2007.

Miasto Watbrzych wedtug stanu na koniec 2007 liczyto 123.635 mieszkancow, a gestos¢ zaludnienia
wynosita 1.460 osdb/km?. W stosunku do 2006 roku liczba mieszkaricdw zmniejszyta sie o 1.353 osoby (tj. o
1,1%), natomiast w stosunku do pierwszego roku objetego analizg (2003r.) liczba mieszkancow spadta o
5.174 osoby (tj. o 4,0%). Najwiekszy spadek liczby mieszkaricow w stosunku do roku poprzedniego
odnotowano w roku 2006 i 2007, natomiast najmniejszy w roku 2005. Od kilku lat obserwuje sie tendencje

spadkowag liczby ludnosci gminy Watbrzych.

Tabela 9. Liczba ludnosci Watbrzycha (stan na 31.XII).

2003 128 809 60 834 67 975
2004 127 566 60 217 67 349
2005 126 465 59711 66 754
2006 124 988 58 930 66 058
2007 123 635 58 211 65 424

Zrodto: Gtowny Urzad Statystyczny
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W strukturze demograficznej miasta na koniec 2007 roku dominujg osoby w wieku powyzej 70 lat
oraz osoby w przedziale wiekowym 50-54 lata oraz 45-49 lat. Najmniej liczng grupe wiekowg stanowig
dzieci w wieku od 5 do 9 lat, dzieci w wieku od 10-14 lat oraz dzieci w grupie wiekowej do lat 4. W
strukturze ptciowej przewaza udziat kobiet (52,9%), a wspdtczynnik feminizacji od kilku lat utrzymuje sie na
statym poziomie i wynosi 112.

Analizujgc dynamike zmian ludnosci wedtug poszczegdlnych grup wiekowych w latach 2003-2007
mozna stwierdzi¢, ze najwiekszy procentowy wzrost liczebnosci zanotowata grupa wiekowa 55-59 lat — o
38,6% oraz grupa wiekowa 30-34 lata — 0 14,6%. Najwiekszy spadek zanotowata grupa wiekowa 40-44 lat
— 0 28,1% oraz grupa 15-19 lat — o 25,7%. Znaczacy spadek odnotowata takze grupa wiekowa dzieci w
wieku 5-9i 10-14 lat.

Przez caly analizowany okres 2003-2007 odnotowuje sie ujemne saldo przyrostu naturalnego.
Najwieksza roznice pomiedzy liczbg urodzen a liczbg zgondw obserwuje sie w roku 2006, natomiast
najnizszg réznice w pierwszym roku analizy. Znaczny wzrost liczby zgondw i niewielki poziom wzrostu liczby
urodzen powoduje, ze przyrost naturalny liczony na 1000 mieszkancéw ulega obnizniu, z poziomu -3,9 w
roku 2003 do poziomu —4,6 w roku 2007.
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Wykres 1. Ludno$¢ Watbrzycha wedtug grup wieku (stan na 31.XI1.2007).
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Zrédio: Gidwny Urzad Statystyczny

Tabela 10. Ruch naturalny ludnosci (stan na 31.XII).

2003 1 006 1513 8 -507
2004 1010 1630 6 -620
2005 1 006 1530 7 -524
2006 963 1682 4 -719
2007 1063 1631 6 -568

Zrodfo: Gfowny Urzad Statystyczny

W kazdym roku widoczna jest ujemna warto$¢ migracji w ruchu wewnetrznym tj. liczba
wymeldowan z miasta jest wyzsza od liczby zameldowan w miescie. Cze$¢ mieszkancéw przeprowadza sie
na obszary wiejskie oraz do wiekszych miast makroregionu, natomiast cze$¢ emigruje za granice. Duzg
liczbe osdb podejmujacych decyzje o wyjezdzie na state z Watbrzycha stanowig osoby mtode. Z roku na rok

wzrasta takze liczba wymeldowan poza terytorium Polski. W roku 2006 za granice wymeldowaty sie 133
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osoby, podczas gdy w roku 2003 wymeldowan odnotowano tylko 91. Ujemne saldo migracji nasila sie z

kazdym rokiem.

2.2.5. Rynek pracy i bezrobocie.

Analiza problemu obejmuje dane statystyczne za okres 2003-2007. Ponadto w celu przedstawienia
szczegotowej analizy dotyczacej struktury bezrobocia wykorzystano dane statystyczne dostepne na koniec

czerwca 2006 roku.

Rynek pracy.

Na przestrzeni okresu 2003-2007r. obserwuje sie tendencje spadkowg liczby osob w wieku
przedprodukcyjnym (w wieku do 17 lat). Poczatkowa wartos¢ na poziomie 22.665 oséb, zmniejszyta sie do
wartosci 19.381 osdb w roku 2007. Jednoczesnie obserwuje sie tendencje spadkowg liczby oséb w wieku
produkcyjnym oraz poprodukcyjnym. Liczba ludnosci w wieku produkcyjnym od 2003r. spadta o 1.857 oséb

(2,2%), natomiast liczba osdb w wieku poprodukcyjnym zmniejszyta sie o 33 osoby (0,1%).

Tabela 11. Liczba ludnosci w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym (stan na 31.XII).

w wieku przedprodukcyjnym 22 665 21 659 20916 20 004 19 381
w wieku produkcyjnym 82917 82 780 82 518 81 863 81 060
w wieku poprodukcyjnym 23 227 23127 23031 23121 23 194

Zrodto: Gtowny Urzad Statystyczny

Udziat ludnosci w wieku produkcyjnym w ogodlnej liczbie ludnosci na koniec 2007 roku wynosit
65,6% i byt najwyzszym w catym analizowanym okresie. Od 2003 obserwuje sie obnizenie udziatu oséb w

wieku przedprodukcyjnym, z 17,6% do 15,7% w roku 2007.

Tabela 12. Udziat ludnosci wg ekonomicznych grup wieku w % ludnosci ogétem.

w wieku przedprodukcyjnym 17,6 17,0 16,5 16,0 15,7
w wieku produkcyjnym 64,4 64,9 65,2 65,5 65,6
w wieku poprodukcyjnym 18,0 18,1 18,2 18,5 18,8

Zrodfo: Gfowny Urzad Statystyczny

Liczba pracujacych zostata podana wedlug faktycznego miejsca pracy, bez podmiotow
gospodarczych o liczbie pracujacych do 9 osdéb oraz pracujacych w gospodarstwach indywidualnych w

rolnictwie.
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Wedtug stanu na dzien 31 grudnia 2007r. liczba pracujacych w gminie Watbrzych wynosita 33.866
0sob i byta wyzsza niz w roku 2006 o 2.236 0sdb (tj. o 7,1%) oraz wyzsza niz na koniec 2003r. o 4.081
0s6b (13,7%). Od 2002 roku obserwuje sie wzrost zaangazowania ludnosci w procesie pracy, ktory zostat
zobrazowany jako udziat ludnosci pracujacej w ogdlinej liczbie ludnosci w wieku produkcyjnym. Wskaznik ten

w roku 2003 wynosit 35,9% by w roku 2007 zwiekszy¢ sie do wartosci 41,8%.

Tabela 13. Pracujacy ogotem i wg pici (stan na 31.XII).

Ogdtem 29 785 30421 31288 31630 33 866
Mezczyzni 15 164 16 034 16 622 16 764 17 697
Kobiety 14 621 14 387 14 666 14 866 16 169

Zrodto: Gtowny Urzad Statystyczny

Wykres 2. Udziat ludnosci pracujacej w ogoélnej liczbie ludnosci w wieku produkcyjnym
(stan na 31.XII).

2003

2004

2005

Rok

2006

2007 41,8

Udziat %

Zrddo: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS

Liczba oséb pracujacych na 1000 ludnosci ulegta zwiekszeniu. Na poczatku analizowanego okresu
wynosita 231,2; w 2005 roku — 247,4; natomiast na koniec 2007 - 273,9. Zaobserwowana tendencja
wzrostowa wskaznika wynika zaréwno ze wzrostu liczby osdb pracujacych, jak i ze spadku liczby

mieszkancow Watbrzycha.

Liczba bezrobotnych w gminie, zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy w Watbrzychu
wyniosta na koniec 2007 roku 6.665 0sob (w tym 4.110 kobiet) i byta o 3.786 osoby (tj. 0 36,2%) nizsza niz
w roku 2006 oraz nizsza o 7.664 0séb (tj. 0 53,4%) niz na poczatku analizowanego okresu.

W roku 2007 zanotowano w Watbrzychu najwiekszy spadek bezrobocia w ujeciu bezwzglednym,

podobnie jak w catym wojewddztwie dolnoslgskim.
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Dynamiczny spadek liczby bezrobotnych wptynat znaczaco na obnizenie stopy bezrobocia w
powiecie watbrzyskim. W koniec 2007 roku stopa bezrobocia wynosita 16,7%, podczas gdy rok wczesniej
wskaznik ksztattowat sie na poziomie 23,8%. Dla poréwnania na koniec analizowanego okresu stopa

bezrobocia w wojewodztwie dolnoslaskim wynosita 11,8%, a w Polsce 11,4%.

Struktura bezrobocia w gminie Walbrzych jest zblizona do bezrobocia odnotowywanego w catym
powiecie i wojewddztwie dolnoslaskim. Wsrdd zarejestrowanych bezrobotnych dominujg kobiety — 61,7%.

W tym samym czasie udziat kobiet w strukturze bezrobotnych w catym wojewodztwie wynosit 57,1%.

Wykres 3. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (stan na 31.XII).

2007 6 665
2006 10451
;é 2005 12717
2004 13939
2003 14 309
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Zrodo: Gldwny Urzad Statystyczny

Szczegétowa analiza dotyczaca struktury bezrobocia zostata przeprowadzona wg danych

statystycznych okresSlonych na koniec czerwca 2006 roku.

e Liczba oséb bezrobotnych w miescie wynosita 9.904 osoby, z czego 6.703 stanowity osoby
dtugotrwale bezrobotne (67,7% ogdlnej liczby osdb bezrobotnych na terenie miasta),
e W strukturze oséb bezrobotnych 60,0% stanowity kobiety,

e W strukturze bezrobotnych wedtug wyksztatcenia wyrdzniono nastepujacy udziat:

osoby z wyksztatceniem gimnazjalnym i ponizej — 38%
osoby z wyksztatceniem zasadniczym zawodowym — 28%
osoby z wyksztatceniem $rednim ogdlnoksztatcacym — 6%
osoby z wyksztatceniem policealnym i $r. zawodowym — 22%

osoby z wyksztatceniem wyzszym — 6%,

e W strukturze bezrobotnych wedtug wieku wyrdzniono nastepujacy udziat:

Osoby w wieku 18-24 lata — 12%
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e Osoby w wieku 25-34 lata — 26%
e Osoby w wieku 35-44 lata — 20%
e Osoby w wieku 45-54 lata — 34%
e Osoby w wieku 55-59 lat — 7%
e Osoby w wieku 60 i wiecej lat — 1%,
e W strukturze dtugotrwale bezrobotnych wedtug wyksztatcenia wyrdzniono nastepujacy udziat:
e 0soby z wyksztatceniem gimnazjalnym i ponizej — 41%
e 0soby z wyksztatceniem zasadniczym zawodowym — 30%
e 0soby z wyksztatceniem $rednim ogdlnoksztatcacym — 6%
e o0soby z wyksztatceniem policealnym i $r. zawodowym — 20%
e 0soby z wyksztatceniem wyzszym — 4%,
e W strukturze dtugotrwale bezrobotnych wedtug wieku wyrézniono nastepujacy udziat:
e Osoby w wieku 18-24 lata — 8%
e Osoby w wieku 25-34 lata — 23%
e Osoby w wieku 35-44 lata — 21%
e Osoby w wieku 45-54 lata — 39%
e Osoby w wieku 55-59 lat — 9%
e Osoby w wieku 60 i wiecej lat — 1%.

2.2.6. Edukacja i oswiata.

Analiza problemu obejmuje dane statystyczne za okres 2003-2006 W chwili sporzadzania
niniejszego dokumentu zasoby Banku Danych Regionalnych nie obejmowaty informacji za 2007 rok

dotyczacych szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego oraz przedszkoli.

W gminie Watbrzych w roku 2006 funkcjonowaty nastepujace placoéwki publiczne: 5 przedszkoli, 21
szkét podstawowych, 14 gimnazjow, 9 zespotdw szkot ponadgimnazjalnych i 2 szkoty samodzielne
ponadgimnazjalne, Centrum Ksztatcenia Ustawicznego i Centrum Ksztatcenia Praktycznego oraz 3 szkoty
wyzsze. Rownolegle w miescie dziataty placdwki niepubliczne: 14 przedszkoli, 1 szkota podstawowa, 3
gimnazja, 9 szk6t ponadgimnazjalnych oraz 2 szkoty wyzsze. Gmina Watbrzych byta organem prowadzacym
tylko dla przedszkoli, szkdt podstawowych i gimnazjéw. W roku 2006/2007 na terenie miasta funkcjonowato
5 przedszkoli samorzadowych, 18 szkét podstawowych oraz 10 gimnazjéow. W placéwkach facznie nauke
pobierato 10.517 uczniéw.

Liczba szkét podstawowych ogdtem na przestrzeni analizowanego okresu nie zmienita sie. W roku
2006 w miescie funkcjonowato 20 placowek o$wiatowych szczebla podstawowego. Liczba oddziatdw z roku

na rok ulega zmniejszeniu i na koniec 2006 roku wynosita 277, podczas gdy na konfcu 2003 liczba oddziatow
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wynosita 308. W 2003 roku do szkét podstawowych w gminie miasta Watbrzych uczeszczato 7.535 dzieci, w
2005 — 6.887 dzieci, a na koniec analizowanego okresu tylko 6.462 uczniéw, okreslajac dynamike spadkowg

liczby ucznidéw na poziomie 14,2%.

Tabela 14. Szkoly podstawowe ogétem (stan na 31.XII).

Liczba szkot 20 20 20 20
Liczba oddziatéw 308 296 286 277
Liczba uczniow 7 535 7223 6 887 6 462

Zrddfo: Gfowny Urzad Statystyczny
Liczba szkdt gimnazjalnych ogétem ulegta zmniejszeniu. Na koncu analizowanego okresu w miescie
funkcjonowato 14 placéwek. Tendencja spadkowa zostata réwniez zachowana w przypadku liczby
oddziatéw, ktérych w roku 2006 byto o 33 mniej niz w roku 2003. Liczba dzieci uczeszczajacych do szkot
gimnazjalnych na koniec 2006r roku wynosita 3.852 i byta nizsza niz na poczatku analizowanego okresu o
1.072 dzieci, tj. 0 21,8% oraz nizsza niz w roku 2005 — o 252 dziedi, tj. 0 6,1%.

Tabela 15. Gimnazja ogdétem (stan na 31.XII).

Liczba szkét 16 16 14 14
Liczba oddziatow 185 169 157 152
Liczba ucznidow 4924 4 459 4104 3852

Zrodto: Gtowny Urzad Statystyczny

Na terenie gminy Watbrzych, wg stanu na koniec 2006 roku, wychowanie przedszkolne prowadzone
byto w 19 przedszkolach (88 oddziatéw) oraz 12 oddziatach przedszkolnych tzw. ,zeréwkach” przy szkotach
podstawowych. Liczba dzieci, ktére uczeszczaty do przedszkoli w roku 2006 wynosita 2.186 i byta wyzsza niz
na koniec 2003 roku o 320 dzieci (tj. o 17,1%). Ponadto na koniec 2006 roku liczba dzieci, ktdre

uczeszczaty do ,zeréwek” wynosita 460 i byta o 1 dziecko nizsza niz w roku 2003 (spadek o 0,2%).

Tabela 16. Przedszkola i oddzialy przedszkolne przy szkotach podstawowych
(ogotem, stan na 31.XII).

Przedszkola 19 19 19 19

Liczba oddziatow 81 83 89 88
Liczba dzieci 1 866 1984 2 086 2186

Oddziaty przedszkolne przy SP 11 10 11 12

oddziaty (klasy, grupy) 21 21 22 23
Liczba dzieci 461 411 447 460

Zrodto: Gtowny Urzad Statystyczny
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Obecnie w miescie funkcjonuje 16 szkdt podstawowych publicznych, w tym 2 zespoty szkolno —
przedszkolne (tacznie z ,,0”) oraz 1 szkofa szkota niepubliczna, w ktérych nauke w roku szkolnym 2008/2009
rozpoczeto 6067 ucznidow. W Watbrzychu dziata réwniez 10 gimnazjéw publicznych podlegtych Gminie oraz 3
gimnazja niepubliczne, w ktdrych uczy sie tacznie 3498 uczniow. Oferte edukacyjng uzupetnia Zespot Szkdt
Muzycznych im. Stanistawa Moniuszki, w sklad ktérego wchodzg Ogdlnoksztatcaca Szkota Muzyczna 1

stopnia i II stopnia oraz Szkota Muzyczna I stopnia i II stopnia, a takze Gimnazjum Sportowe.

Po ukonczeniu gimnazjum uczniowie mogg kontynuowaé nauke w 4 liceach ogolnoksztatcacych, 6
zespotach szkét zawodowych, w tym 5 majacych siedzibe na terenie gminy Watbrzych i 1 na terenie
Szczawna Zdroju oraz w Centrum Ksztatcenia Ustawicznego. Przygotowanie zawodowe uczniowie szkot
ponadgimnazjalnych mogq zdobywac¢ bezposrednio w zaktadach pracy, w warsztatach szkolnych lub w
Centrum Ksztatcenia Praktycznego. To ostatnie jest nowoczesng placéwka dydaktyczng przygotowang

rowniez do przeprowadzania egzaminu zewnetrznego z przygotowania praktycznego.

Watbrzych, jako lokalne centrum edukacyjne oferuje réwniez mozliwo$¢ zdobycia wyksztatcenia na

poziomie wyzszym na nastepujacych uczelniach:

e Politechnika Wroctawska - Zamiejscowy Osrodek Dydaktyczny w Watbrzychu,

¢ Uniwersytet Ekonomiczny we Wroctawiu, Wydziat Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej
Goérze, Zamiejscowy Osrodek Dydaktyczny w Watbrzychu,

e Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Watbrzychu,

e Walbrzyska Wyzsza Szkota Zarzadzania i Przedsiebiorczosci.

2.2.7. Pomoc spofeczna.

W analizie przedstawiono dane statystyczne wedtug stanu na dzien 30 czerwca 2008r.

Catkowita liczba osdb korzystajaca z pomocy z spotecznej wedtug stanu na dzien 30 czerwca 2008
roku wynosita 16.246, co stanowito 13,1% wszystkich mieszkancow gminy Watbrzych. Najwiekszg liczbe
beneficjentdw pomocy odnotowano w rejonie obszarze mieszkaniowym Srodmiedcie, Podgorze I, Gaj; Nowe
Miasto; Podgdrze II, Glinik Nowy, odpowiednio 3.167, 2.288 oraz 2.285 osOb. Najmniejszg liczbe
beneficjentdw pomocy odnotowano w rejonie terenu osiedlowego Poniatdw i Nowy Poniatow (331 osdb),

Kozice, Rusinowa (378 0s6b) oraz Ksigz, Szczawienko, Lubiechdw (521 osdb).
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Wykres 4. Liczba przypadkoéw korzystania z pomocy spotecznej wg terenu osiedlowego — stan
na 30.VI.2008r.
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Stary Zdrdj

Nowe Miasto

Srodmiescie, Podgérze 1, Gaj

3167

Liczba oséb

Zrodo: Opracowanie wiasne na podstawie danych Urzedu Miejskiego w Watbrzychu

Poréwnujac dane statystyczne dotyczace pomocy spotecznej, demografii miasta i poszczegolnych
terendw osiedlowych miasta, okreSlono réwniez obszary o najwiekszym i najmniejszym udziale oséb
korzystajacych z pomocy spotecznej w stosunku do catkowitej liczby mieszkancédw danego rejonu miasta.
Obszary, gdzie odnotowano wysoki odsetek beneficjientow w stosunku do catkowitej liczby mieszkancéw to:

e Podgorze II, Glinik Nowy — 26,7%,
e Sobiecin — 22,5%,
¢ Nowe Miasto — 20,7%.

Najmniejszy odsetek odnotowano w obszarze Podzamcze (2,3%), Piaskowa Gora (6,3%) oraz Ksiaz,

Szczawienko, Lubiechéw (11,7%).
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Wykres 5. Udziatl osob korzystajacych z pomocy spotecznej w catkowitej liczbie mieszkancow
wg terenu osiedlowego - — stan na 30.VI1.2008r.
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Zrodo: Opracowanie wiasne na podstawie danych Urzedu Miejskiego w Watbrzychu

Na podstawie danych Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Watbrzychu wg stanu na dzien 30
czerwca 2008 roku mozna stwierdzi¢, iz najwiecej rodzin korzystajacych z pomocy spotecznej odnotowuje
sie w rejonie miejskim Srodmieécie, Podgdrze I, Gaj; Nowe Miasto; Podgdrze 11, Glinik Nowy, odpowiednio
1.107, 808 oraz 787. Najmniejszq liczbe rodzin rejestruje sie w obszarze mieszkaniowym Poniatow i Nowy

Poniatow (115), Kozice, Rusinowa (135) oraz Ksigz, Szczawienko, Lubiechéw (180).

Tabela 17. Wybrane swiadczenia pieniezne Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej — stan na
30.V1.2008 r.

Srédmiescie, Podgérze I, Gaj 1107 277 2701 752 4960 937 1635 1069 6934
Nowe Miasto 808 145 1448 596 4043 704 1331 790 5186

Stary Zdréj 630 111 1128 524 3283 568 1129 610 3672
Podgodrze 11, Glinik Nowy 787 177 1777 598 4171 683 1304 768 5134
Biaty Kamien, Konradéw 694 145 1432 497 3293 556 992 671 4334
Sobiecin 546 124 1209 410 2790 466 895 518 3385

Ksigz, Szczawienko, Lubiechdw 180 50 523 114 814 156 269 177 1102
Poniatéw i Nowy Poniatow 115 37 406 73 456 102 174 111 617
Kozice, Rusinowa 135 36 365 90 595 117 204 125 865
Piaskowa Gora 467 94 858 341 2070 376 696 451 2525
Podzamcze 190 68 629 87 486 135 249 178 988

Zrodfo: Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Watbrzychu
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Catkowita liczba $wiadczeh pomocy spotecznej wynosi 88.434, z czego najwiecej stanowi dozywianie
— 39,3% ogdtu Swiadczen. Udziat zasitkdw okresowych wynosi 30,5%, zasitkow statych 14,1%, a zasitkow

celowych 10,0%.

Wykres 6. Struktura swiadczen pomocy spotecznej — wg stanu na dzien 31.VI.2008r.

Dozywianie

w
©
w

Zasitek okresowy 30,5
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-
>
—
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Zasitek celowy 10,0

|

Udziat %

Zrédio: Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Watbrzychu

Najwiecej os6b w miescie Waltbrzych korzystato z dozywiania — 5.458 tj. 33,7% wszystkich
beneficjentow pomocy spotecznej. Odnotowano takze duzy udziat oséb korzystajacych z zasitku celowego —
4.800 tj. 29,5% oraz zasitku okresowego — 4.082 tj. 25,1% wszystkich podopiecznych osrodka pomocy

spotecznej. Najmniej osob korzystato z zasitku statego — 1.264 tj. 7,8% ogolnej liczny beneficjentow.
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Wykres 7. Liczba os6b korzystajacych z pomocy spotecznej wg rodzaju swiadczenia — stan na
30.VI1.2008r.
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Zrédio: Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Watbrzychu
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2.2.8. Gospodarka.

Analiza problemu obejmuje dane statystyczne za okres 2003-2007 oraz prezentuje rys historyczny

rozwoju miasta.

Rys historyczny rozwoju gospodarczeqo miasta.

W XIII wieku ludno$¢ Watbrzycha zajmowata sie rolnictwem, myslistwem, bartnictwem oraz w
minimalnym stopniu rzemiostem (gtéwnie sukiennictwem). W kolejnych stuleciach w Watbrzychu i okolicach
dominowat przemyst Iniarski. Na poczatku XVII wieku w branzy tej znalazta zatrudnienie 1/3 ogotu
miejscowych maijstrow rzemieslniczych, a w okoto trzydziestu warsztatach tkackich pracowata 1/4
mieszkancow. W zwigzku z rozwojem technologii powstawaty nowe zaklady zajmujace sie bieleniem,
maglowaniem, krochmaleniem, uktadaniem i prasowaniem ptétna. Rozkwit chatupniczej produkcji ptdtna
przypadt na II potowe XVIII wieku. Z czasem nastgpita nadprodukcja ptotna i mieszkancy zrezygnowali

czesciowo z tkactwa i zajeli sie handlem ptétnem.

W Gorach Watbrzyskich juz w XIV wieku wydobywano rudy srebra, otowiu i miedzi, ale do XVIII
wieku nie odgrywato to znaczacej roli w gospodarce regionu. Wzrost gospodarczy nastapit pod koniec XVIII
w. i miat zwigzek z zapotrzebowaniem na wegiel kamienny w dobrze prosperujgcych woéwczas gorzelniach,

browarach, cukierniach, hutach szkla oraz przemysle tekstylnym. Pozyskiwane dotychczas drewno stato sie
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zbyt drogie i trudno dostepne. Na znaczny rozwdj gdrnictwa w pierwszej potowie XIX wieku wptyneto
zastosowanie maszyny parowej oraz wybudowanie w 1843 roku linii kolejowej Wroctaw — Swiebodzice.

Wraz z rozwojem kopalih powstat przemyst koksowniczy.

Od potowy XIX wieku dominujacq gatezig gospodarki byto gérnictwo i przemyst koksowniczy. Z nim
z kolei zwigzany rozwoj gazownictwa. Na bazie wegla kamiennego zbudowano elektrownie cieplne, a
wydobycie gazu koksowniczego spowodowato rozwdj watbrzyskiego przemystu ceramicznego i szklarskiego.
Na przetomie XIX i XX wieku ludnos¢ w wiekszosci znalazta zatrudnienie w gérnictwie. W 1939 roku
Watbrzych posiadat typowa strukture zawodowg ludnosci dla miasta wysoko uprzemystowionego. Z
przemystu i rzemiosta utrzymywato sie w miescie okoto 54% mieszkancéw. Po II wojnie takze dominowat
przemyst gorniczy, ale warunki wydobycia stawaty sie coraz trudniejsze ze wzgledu na zly stan technicznej
infrastruktury kopalnianej i trudne warunki geologiczne.

Po przejsciu na gospodarke rynkowg konieczna stata sie restrukturyzacja gospodarki Watbrzyskiego
Okregu Przemystowego. W 1990 roku wydano decyzje o zamknieciu 3 kopalri, co wptyneto bezposrednio na
likwidacje tradycyjnego przemystu w miescie. W latach 90 XX wieku podstawg gospodarki stat sie przemyst
lekki, rzemiosto, drobna wytworczos¢, handel i ustugi.

Przeobrazenia spofeczno-gospodarcze lat 90 XX wieku oraz aktywnos¢ ekonomiczna lokalnej
spotecznosci i inwestoréw zewnetrznych sprawita, ze miasto odeszto od tradycyjnego charakteru miasta
gbérniczego na rzecz nowoczesnego osrodka przemystowego, edukacyjnego, administracyjnego i

turystycznego.

Od 2003 do 2007 roku obserwuje sie systematyczny spadek liczby podmiotdw gospodarki
narodowej. Liczba podmiotéw na koniec 2007r. byta nizsza niz w roku poprzednim o 123 podmioty (tj. o

1,0%) oraz nizsza niz na poczatku analizowanego okresu o 705 podmiotéw (tj. 0 4,7%).
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Wykres 8. Liczba podmiotéw gospodarki narodowej (stan na 31.XII).
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Zrodo: Gldwny Urzad Statystyczny

Liczba podmiotéw gospodarki narodowej przypadajaca na 1000 mieszkancéw na koniec ostatnich 3
lat utrzymuje sie na poziomie powyzej 114. Wedtug stanu na dziert 31.XI1.2007r. liczba podmiotéw na 1000
mieszkancow wynosita 116 i byla o 1 podmiot wyzsza (1,0%) niz w roku poprzednim oraz o 2 podmioty
wyzsza (1,8%) niz na w roku 2005. Najwyzszg liczbe podmiotdw na 1000 ludnosci zanotowano w pierwszym

i ostatnim roku objetym analizg - 116.

Najbardziej liczng grupe w sektorze publicznym (wedtug stanu na 31.XI1.2007r.) wg form
wiasnosciowych stanowig panstwowe i samorzadowe jednostki prawa budzetowego (8,6% ogolnej liczby
podmiotdow z sektora publicznego). Na przestrzeni lat 2003-2007 obserwuje sie zwiekszenie liczby
funkcjonujacych podmiotéw gospodarki narodowej z sektora panstwowego. Na koniec 2007r. liczba

podmiotéw panstwowych wynosita 1658 i byta o 114 podmiotéw wyzsza (tj. 0 7,4%) niz w roku 2003r.

W strukturze wiasnosciowej sektora prywatnego (2007r.) dominujg osoby fizyczne prowadzace
dziatalno$¢ gospodarcza (71,7%), spotki handlowe (6,3%) i stowarzyszenia i organizacje spoteczne (1,9%).
Spétki handlowe z udziatem kapitatu zagranicznego stanowity 1,1% udziat w strukturze, a spoétdzielnie

0,4%.Udziat fundacji w strukturze podmiotdéw gospodarki narodowej wynosit zaledwie 0,3%.

33
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.



Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

Tabela 18. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg sektorow
wilasnosciowych (stan na 31.XII).

Ogotem 14994 | 14 668 | 14 386 | 14412 | 14 289
podmioty gospodarki narodowej ogétem 1544 | 1576 | 1628 | 1646 | 1658
panstwowe i samorzadowe jednostki prawa budzetowego ogdtem 147 153 147 147 143
przedsiebiorstwa panstwowe 2 1 0 0 0
spotki handlowe 31 31 32 32 31
spétki handlowe z udziatem kapitatu zagranicznego 1 1 1 1 1
panstwowe i samorzadowe jednostki prawa budzetowego, gospodarstwa pomocniczel 3 2 1 1 1
podmioty gospodarki narodowej ogdtem 13450 | 13092 | 12 758 | 12 766 | 12 631
osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg 10073 | 9688 | 9314 | 9243 | 9059
spotki handlowe 775 778 790 800 801
spotki handlowe z udziatem kapitatu zagranicznego 144 143 148 145 143
spotdzielnie 50 50 49 48 53
fundacje 19 26 28 34 35
stowarzyszenia i organizacje spoteczne 186 201 220 231 240

Zrodto: Glowny Urzad Statystyczny

Najwiekszy udziat (2007r.) w strukturze podmiotdw gospodarki narodowej nalezy do sekcij:

e G- ,Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdéw samochoddw, motocykli oraz artykutéw uzytku
osobistego i domowego” — 29,2%,

e K —,Obstuga nieruchomosci, wynajem i ustugi zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej”

- 28,3%,

I — ,Transport, gospodarka magazynowa i tacznos¢” — 9,2%,

F — ,.Budownictwo” — 8,2%,

e 0O -, Dziatalnos¢ ustugowa komunalna, spoteczna i indywidualna pozostata” — 6,7%.

D — ,Przetwdrstwo przemystowe” — 6,0%,

Nie funkcjonowat zaden podmiot w sekcjach:
e B - ,Rybactwo”,
e P - ,Gospodarstwa domowe zatrudniajgce pracownikdw”,
e Q- ,Organizacje i zespoty eksterytorialne”.
Najmniej podmiotéw zarejestrowanych byto w sekcjach: E — ,Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energie elektryczng, gaz, wode”, C — ,Gornictwo”, L — ,Administracja publiczna i obrona narodowa;

obowigzkowe ubezpieczenie spoteczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne”, A — ,,.Rolnictwo, towiectwo i

leSnictwo”.
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W tabeli ponizej przedstawiono liczbe podmiotéw gospodarki narodowej w poszczegolnych sekcjach

PKD w latach 2003-2007.

Tabela 19. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg sekcji PKD
(stan na 31.XII).

A 105 98 101 109 118
B 0 0 0 0 0

C 12 11 10 8 8

D 974 951 908 888 862
E 6 4 4 5 3

F 1144 1124 1129 1141 1165
G 4 662 4523 4320 4275 4166
H 338 322 328 314 307
I 1513 1437 1363 1346 1317
J 572 544 527 523 500
K 3952 3906 3957 4011 4 040
L 25 26 26 26 25
M 258 273 273 285 284
N 531 540 532 529 533
0 902 909 908 952 961
P 0 0 0 0 0
Q 0 0 0 0 0

Zrodto: Gtowny Urzad Statystyczny

Przemyst watbrzyski reprezentowany jest gtdwnie przez branze ceramiczng, szklarska, widkienniczg,

odziezowg, materiatéw budowlanych, chemiczng, metalowg, elektroniczna, motoryzacyjng i spozywcza.

Najwazniejsze firmy z tych branz to:

Fabryka Porcelany “Krzysztof” S.A.,

Fabryka Porcelany “Watbrzych” S.A.,

Watbrzyskie Zaktady Koksownicze ,Victoria” S.A.,

Enitra Sp. z 0.0,

Fabryka Wkiadoéw Odziezowych ,,Camela” S.A.,

Ronal Polska Sp. z 0.0.,

Wamag S.A,

Legipol Sp. z 0.0.

Dobrze rozwija sie Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK”. W podstrefie

walbrzyskiej 16 firm posiada zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej. Przedsiebiorstwa

dziatajgce na obszarze strefy zatrudniajq tacznie ok. 8.300 osdb. W podstrefie dziatalno$¢ prowadza:

Takata Petri Sp. z 0.0.,
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Quin Polska Sp. z 0.0.,

Trelleborg Automotive Poland sp. z 0.0.,
Folstop Export — Import,

Agc Silesia Sp. z 0.0.,

Cersanit III S.A.,

Migapol Sp. z 0.0.,

Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.0.,
Faurecia Watbrzych Sp. z 0.0.,

Nsk Steering Systems Europe Polska Sp. z 0.0.,
Poland Smelting Technologies ,Polst” Sp. z 0.0.,
Krater Sp. z 0.0.,

Toyota Tsusho Europe Sp. z 0.0.,

Biuro Handlowe Opalex Sp. z 0.0.,

Poland Investments 7 Sp. z o.0.,

Toyota Europe Engineering & Maintenance Nv/Sa Oddziat w Polsce.

Gmina Watbrzych wspiera gtownie dziatalnos¢ matych i Srednich przedsiebiorstw, na ktorych w

zasadniczej czesSci opiera sie rozwdj gospodarczy miasta. Najwazniejsze inicjatywy skierowane do

przedsiebiorcow to:

dziatania prowadzace do utworzenia Parku Przemystowego w Waltbrzychu, na terenie, ktorego
bedzie tworzona i udostepniana przedsiebiorcom niezbedna infrastruktura w ramach osrodka
przedsiebiorczosci, stuzacego, jako miejsce lokalizacji wielu firm o podobnym profilu dziatalnosci,
nowe propozycje ulg w podatkach lokalnych dla podmiotdw gospodarczych okreslone, jako Pakiet
Przedsiebiorczo$¢. Zawiera on szereg propozycji preferencyjnych stawek podatkéw i optat
administracyjnych dla nowych firm oraz przedsiebiorstw tworzacych miejsca pracy, zwolnien z optat
dla bezrobotnych rozpoczynajacych dziatalno$¢ gospodarczg oraz ufatwien w gospodarowaniu
lokalami uzytkowymi. Celem funkcjonujacego Pakietu jest wspieranie rozwoju istniejacych i
tworzenie dogodnych warunkéw do powstawania nowych podmiotéw gospodarczych,

prowadzenie przy Urzedzie Miejskim Punktu Obstugi Przedsiebiorcy, gdzie firmy majg mozliwos¢
korzystania z informacji na temat dostepnych na rynku $rodkow, przeznaczonych na rozwdj
przedsiebiorczosci,

opracowano dla potencjalnych inwestoréw Oferte Inwestycyjna, zawierajacg zbidr najwazniejszych
informacji o nieruchomosciach gruntowych i zabudowanych, przeznaczonych na przedsiewziecia

gospodarcze,
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e dziatalno$¢ przy Urzedzie Miejskim Agendy Lokalnej Funduszu Poreczen Kredytowych, zadaniem
ktdrej jest udzielanie informacji nt. mozliwosci uzyskania poreczen kredytowych na rozwdj i biezacg
dziatalno$¢ gospodarczg oraz opiniowanie wnioskdw o poreczenie kredytu.

Inwestorom, ktdrzy wybiorg Watbrzych na miejsce prowadzenia dziatalnosci gospodarczej pomoc
Swiadczg wyspecjalizowane instytucje zajmujace sie wspieraniem przedsiebiorczosci, do ktdrych nalezg
m.in.:

¢ Dolnoslaska Agencja Rozwoju Regionalnego,

¢ Fundusz Regionu Watbrzyskiego,

e Fundacja Watbrzych 2000.

2.2.9. Organizacje pozarzadowe.

Na terenie gminy funkcjonuje ponad 100 organizacji pozarzadowych. W roku 2008 Urzad Miejski w
Watbrzychu przygotowat ,mape aktywno$ci” organizacji non-profit, z ktérej wynika iz najwiecej organizacji
pozarzadowych dziata w sferze kultury fizycznej — 25,5%, pomocy spotecznej — 23,6%, kultury, sztuki,
ochrony débr kultury i tradycji — 16,4%, oswiaty i wychowania — 10,1% oraz ochrony i promocji zdrowia —

9,1%. Wazniejsze organizacje pozarzagdowe przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 20. Organizacje pozarzadowe na terenie Watbrzycha.

Dolnoslaskie Stowarzyszenie Osdb Niepetnosprawnych

pomoc spofeczna

Fundacja Na Rzecz Oséb Niepetnosprawnych ,Feniks”

pomoc spoteczna

Polski Komitet Pomocy Spotecznej Zarzad Okregowy

pomoc spoteczna

Polski Zwigzek Emerytdw, Rencistdw i Inwalidow Polski Zwigzek Niewidomych Okreg Dolnoslaski
»Koto Watbrzych”

pomoc spoteczna

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Oséb z Uposledzeniem Umystowych — Koto w Watbrzychu

pomoc spofeczna

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzadowych Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji
Dzieci Niepetnosprawnych w Watbrzychu ,Podarowac Tecze”

pomoc spofeczna

Stowarzyszenie Obrona Praw Czlowieka i Obywatela ,St.0.P” w Watbrzychu

pomoc spoteczna

Stowarzyszenie ,Przyjazn — Dom — Rodzina”

pomoc spoteczna

Stowarzyszenie Krzewienia Trzezwosci w Rodzinie Klub Abstynenta ,,Odnowa” w Watbrzychu

pomoc spoteczna

Towarzystwo Przyjaciot Dzieci Koto Pomocy Dzieciom i Mtodziezy Niepetnosprawnej

pomoc spoteczna

Towarzystwo Przyjaciot Dzieci Oddziat Powiatowy w Watbrzychu

pomoc spoteczna

Oddziat Watbrzyski Polskiego Towarzystwa Chordb Nerwowo-Miesniowych

ochrona zdrowia

Polskie Towarzystwo O$wiaty Zdrowotnej

ochrona zdrowia

Stowarzyszenie Chorych Wymagajacych Dializowania

ochrona zdrowia

Polskie Stowarzyszenie Diabetykdw Zarzad Powiatowy

ochrona zdrowia

Watbrzyskie Stowarzyszenie ,,Amazonki”

ochrona zdrowia

Stowarzyszenie ,Dom Bretanii” w Watbrzychu
»Jaworzniacy” Zwigzek Mtodocianych Wiezniéw Politycznych lat 1944-1956

kultura, ochrona tradycji

kultura, ochrona tradycji
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Stowarzyszenie Dzieci Wojny Oddziat Dolno$laski w Watbrzychu

kultura, ochrona tradycji

Stowarzyszenie Gwarkéw KWK ,Victoria” i Kopalh Watbrzyskich

kultura, ochrona tradycji

Stowarzyszenie Przyjaciot Zespotu Piesni i Tanca ,Watbrzych

kultura, ochrona tradycji

Stowarzyszenie Przyjaciét Ziemi Drohobyckiej Koto Watbrzych

kultura, ochrona tradycji

Zwigzek Kombatantow Rzeczypospolitej Polski i Bylych Wiezniéw Politycznych Zarzad Okregowy
w Watbrzychu

kultura, ochrona tradycji

Zwigzek Sybirakow Oddziat Watbrzych

kultura, ochrona tradycji

Zwiazek Represjonowanych Politycznie Zotnierzy-Gornikéw Okregowy Zarzad w Watbrzychu

kultura, ochrona tradycji

Ciezarowy Klub Sportowy ,Zagtebie” Watbrzych

kultura fizyczna

Jednosekcyjny Koszykarski Klub Sportowy ,,Gornik” Watbrzych

kultura fizyczna

Klub Pitkarski ,Gornik — Zagtebie” Watbrzych

kultura fizyczna

q

Akademicki Zwigzek Sportowy Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej Klub Szachowy ,Hetman’

kultura fizyczna

Kolarski Uczniowski Klub Sportowy ,,Biaty Kamien”

kultura fizyczna

Ludowy Kolarski Klub Sportowy ,Gdrnik” Watbrzych

kultura fizyczna

~Specjalistyczne Ognisko TKKF-AIKIDO” Watbrzych

kultura fizyczna

Stowarzyszenie GKS Zagtebie Watbrzych

kultura fizyczna

Sudecki Ludowy Klub Sportowy ,Ksigz”

kultura fizyczna

Towarzystwo Sportowe ,Juventur”

kultura fizyczna

Waltbrzyski Klub Gorski Jaskiniowy

kultura fizyczna

Watbrzyski Klub Karate Kyokushinkai

kultura fizyczna

Watbrzyski Klub tenisowy ,ATRI"

kultura fizyczna

Zapasniczy Klub Sportowych, Zagtebie” Watbrzych

kultura fizyczna

Polskie Towarzystwo Turystyczno — Krajoznawcze Oddziat Ziemi Watbrzyskiej

turystyka

Stowarzyszenie Przyjaciét Regionu ,Sudety” w Watbrzychu

turystyka

Federacja Konsumentéw Oddziat w Watbrzychu

os$wiata i wychowanie

Fundacja Edukacji Europejskiej

os$wiata i wychowanie

Stowarzyszenie Edukacyjne ,Integritas” Rodzina — Szkota — Srodowisko

os$wiata i wychowanie

Watbrzyskie Stowarzyszenie Mtodziezy

o$wiata i wychowanie

Watbrzyskie Towarzystwo O$wiatowe

o$wiata i wychowanie

ZHP Choragiew Dolnoslaska Hufiec Ziemi Watbrzyskiej im. hm. Alojzego Ciasnochy

o$wiata i wychowanie

Zrodfo: Urzad Miejski w Watbrzychu

Miasto Watbrzych w celu zintensyfikowania wspotpracy z organizacjami pozarzadowymi okreslito w
przyjetej Strategii Zrownowazonego Rozwoju Miasta Watbrzycha do 2013 roku (Uchwata nr XLIV/282/05
Rady Miejskiej Watbrzycha z dnia 11 pazdziernika 2005 roku cel strategiczny nr 7 pn. ,Aktywne i otwarte na
zmiany spofeczenstwo obywatelskie”, ktdrego realizacja ma nastgpi¢ m.in. poprzez:

e rozwoj instytucjonalny organizacji pozarzadowych,
o aktywizacje spotecznosci lokalnej.

Ponadto Rada Miejska Watbrzycha uchwatg Nr XVI/155/07 z dnia 29 listopada 2007 roku przyjeta
program wspotpracy miasta Watbrzycha z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami
prowadzacymi dziatalno$¢ pozytku publicznego w zakresie realizacji zadan publicznych na 2008 rok, ktory

okresla cele, zakres, formy wspdtpracy, zadania priorytetowe oraz kryteria oceny realizacji programu.
Okreslono, iz cele programu obejmuja:

e ksztattowanie lokalnego spoteczenistwa obywatelskiego i wspomaganie jego rozwoju,
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e rozwoj partnerskiej wspotpracy pomiedzy samorzadem a sektorem organizacji pozarzadowych,

e wzmocnienie pozycji organizacji pozarzadowych i zapewnienie tym organizacjom réwnych szans w
realizacji zadan publicznych przez powierzanie i wspieranie coraz wiekszej ilosci zadan z
jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich srodkdw na ich realizacje,

o identyfikacja potrzeb oraz podnoszenie skutecznosci i efektywnosci dziatan w sferze zadan
publicznych,

e tworzenie systemowych rozwigzan dla waznych problemdw spotecznych,

e tworzenie warunkow do powstawania organizacji a takze jednostek dziatajacych na rzecz
spotecznosci lokalne;j.

Wspdipraca Miasta z organizacjami pozarzadowymi moze mie¢ charakter finansowy oraz

pozafinansowy.

2.2.10. Kultura, turystyka, sport i rekreacja.

Analiza problemu obejmuje dane statystyczne za okres 2003-2006. W chwili sporzadzania
niniejszego dokumentu zasoby Banku Danych Regionalnych nie obejmowaty informacji za 2007 rok

dotyczacych kultury i sztuki. W przypadku turystyki zaprezentowano informacje za okres 2003-2007.

Kultura i zabytki.

Zadania z zakresu krzewienia i upowszechniania kultury w gminie Watbrzych realizuje:

e Waltbrzyski Osrodek Kultury,

e Muzeum,

e Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego,

e Filharmonia Sudecka,

e Walbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ,Zamek Ksigz"”
e Teatr Lalki i Aktora,

e Dom Bretanii,

e  Watbrzyski Informator Kulturalny,

e Powiatowa Biblioteka Publiczna "Biblioteka Pod Atlantami",
e Kino ,Apollo”,

e Kino ,Piaskowa Gora”,

e Kino ,Zorza",

e Galeria Ksigzki,

e Galeria pod Atlantami,
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e  Watbrzyskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego,
e Zespdt Piesni i Tanca "Watbrzych".
Liczba bibliotek i filii bibliotecznych w miescie utrzymuje sie na niezmienionym poziomie od 2003
roku. W 2006 roku w bibliotekach miejskich pracowato 56 0sob, a catkowity ksiegozbior wynosit ponad 395
tys. wolumendw. Liczba czytelnikdw na koniec 2006r. wynosita 30.047 i w poréwnaniu z 2003r. byla nizsza
0 5.487 osdb, tj. o 15,4%. Liczba wypozyczen ksiegozbioru na zewnatrz ulega systematycznemu
zmniejszaniu. Wedtug stanu na 31.XI1.2006 roku liczba wypozyczen ksiegozbioru wynosita 471.987 i byta

nizsza niz na poczatku analizowanego okresu o 19,9%.

Tabela 21. Placowki biblioteczne.

Biblioteki i filie ob. 15 15 15 15

Pracownicy bibliotek osoba 59 55 51 56
Ksiegozbior wol. 404 951 405 801 406 992 395 347
Czytelnicy w ciggu roku osoba 35534 33430 31957 30 047
Wypozyczenia ksiegozbioru na zewnatrz wol. 588 892 525153 494 113 471 987

Zrodto: Gtowny Urzad Statystyczny

W 2006 roku na jedng placéwke biblioteczng przypadato 8.384 osoby, podczas gdy w roku 2003 na
jedng placéwke przypadato 8.616 o0sob. Poprawa wskaznika wynika tylko i wytacznie ze spadku liczby
mieszkancow w gminie. Nieznacznemu zwiekszeniu ulegt ksiegozbior bibliotek przypadajacy na 1000

mieszkancow, z 3.133 wolumendw w 2003r. do 3.143 wolumendw na koniec 2006r.
Zmniejszyta sie liczba czytelnikow przypadajaca na kazde 1000 mieszkancdw gminy. W 2006 roku

wskaznik zmniejszyt sie do wartosci 238,9. Natomiast wypozyczenia ksiegozbioru na 1 czytelnika wynosity

15,7 wolumendw, podczas gdy na poczatku analizowanego okresu — 16,6 wolumendw.
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Tabela 22. Wskazniki dotyczace placéwek bibliotecznych.

Ludnos$¢ na 1 placéwke biblioteczng osoba 8616,8 8546,73 8472,53 8384,87

Ksiegozbidr bibliotek na 1000 ludnosci wol. 3133,03 3165,35 3202,44 3143,34
Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludnosci osoba 274,92 260,76 251,46 238,9
Wypozyczenia ksiegozbioru na 1 czytelnika w woluminach wol. 16,57 15,71 15,46 15,71

Zrodfo: Gfowny Urzad Statystyczny

Zabytki.

Do najcenniejszych zabytkowych atrakcji Watbrzycha mozemy zaliczy¢:

e Zamek Ksiaz - najwiekszy zamek na Dolnym Slasku, trzeci, co do wielkoéci w Polsce. Majestatyczny,
zbudowany na skale, bajecznie wtopiony w Ksigzanski Park Krajobrazowy. Lezy w poétnocnej czesci
miasta nad doling Petcznicy na wysokosci okoto 395 m n.p.m. Zbudowany w XIII w. przez ksiecia
$widnickiego Bolka I, w ciggu stuleci wielokrotnie rozbudowywany stanowi obecnie urzekajacy
konglomerat wielu stylow architektonicznych. Imponujaca bryta zamku miesci ponad 400
pomieszczen w tym reprezentacyjne sale, salony wystawowe, sale konferencyjne oraz komfortowe
wnetrza hotelowo-gastronomiczne. Zamek to takze centrum kulturalno-wystawiennicze regionu,
siedziba cenionej w kraju Watbrzyskiej Galerii Sztuki BWA "Zamek Ksigz" oraz miejsce wielu
prestizowych imprez, z ktérych najwiekszg popularnoscig cieszy sie Festiwal Kwiatdw i Sztuki i
Miedzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Ksieznej Daisy.

e Ruiny zamku Stary Ksigz - romantyczna ruina stylizujagca gotyk w postaci trojkatnego zamku z
dwoma podzamczami. Zbudowane naprzeciwko gtéwnego zamku, po drugiej stronie Petcznicy w
Ksigzanskim Parku Krajobrazowym, w latach 1794 - 1799 przez malarza i architekta Krystiana
Wilhelma Tischbeina dla Henryka VI Hochberga. Dolne pietra zamku zajmowata restauracja oraz
pomieszczenia mieszkalne dla gosci. Juz w 1800 roku na zamku odbyt sie turniej rycerski dla
uswietnienia pobytu krdla pruskiego Fryderyka Wilhelma III.

e Palmiarnia - "Ogréd Zimowy" najstarszy w Polsce, zbudowany w latach 1911 - 1914 z polecenia
Jana Henryka XV Hochberga, w hotdzie dla pieknej zony ksieznej Marii Theresie von Pless zwanej
Daisy. Jak na owe czasy, Palmiarnia byta obiektem imponujacym, niestychanie wysokim (wysoko$c¢
koputy 15 m.), a co ciekawe, wnetrze obiektu zostato wytozone tufem wulkanicznym pochodzacym
z Etny na Sycylii, tworzac groty, skaty i kaskady. Obok palmiarni istniat ogrdd japonski, rosarium,
ogrod owocowo - warzywny i obszar przeznaczony pod uprawe krzewdw. Po ukonczeniu budowy
sprowadzono do Palmiarni ok. 80 gatunkéw ro$lin, a wérdd nich wyroéniete juz palmy daktylowe,
ktére mozna podziwiac do dzis.

e Muzeum Przemystu i Techniki - powotane zostato zarzadzeniem nr 40 Wojewody Watbrzyskiego z

dnia 11.03.1993 roku jako Oddziat Muzeum Okregowego w Watbrzychu. Placéwka prezentuje:
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e 500-letnig historie i tradycje gdérnicze na Ziemi Watbrzyskiej,

e kompleks architektoniczno-przemystowy kopalni z potowy XIX w.,

o stalg ekspozycje elektrycznych maszyn wyciggowych z 1911 r.,

e sztolnie "Julia" wyposazong w gdrnicze maszyny i urzadzenia,

e stalg ekspozycje tazni gérniczej z 1915 r.,

e eksponaty ze wszystkich dziedzin gdrnictwa weglowego, najstarsze z

1739r.,

e fragment XVIII-wiecznej "Lisiej" sztolni.
Muzeum w Watbrzychu - miesci sie w zabytkowych wnetrzach XVIII-wiecznego pafacu, nalezacego
niegdy$ do kupieckiej rodziny Albertich i prowadzi swojq dziatalno$¢ nieprzerwanie od 1926r. Na
statych wystawach prezentuje geologie - mineraty, skaty i skamieniatoéci Dolnego Slaska, a takze
ceramike watbrzyska i innych znanych wytwdrni europejskich.
Kosciét Swietych Aniotéw Strézéw - ulica Garbarska / Moniuszki - w miejscu tym w 1444 r.
zbudowano kosciét sw. Michata. Obecny koscidt zostat wzniesiony w latach 1898 - 1904, w stylu
neogotyckim wedtug projektu wroctawskiego architekta Alexisa Langera. Kosciot zostat zbudowany
na planie krzyza tacinskiego i ma wymiary 60,0 m dtugosci i 30,0 m szerokosci. Jest budowlg
halowg z trzema nawami. Wielkos¢ budowli podkreslajg monumentalne schody oraz smukta wieza z
iglicowym hetmem o wysokosci 81,0 m. We wnetrzu kamienna chrzcielnica z 1593 r., w elewagji
potudniowej renesansowe i barokowe ptyty nagrobne (XVI - XVIII w.) przeniesione z innych
kosciotow. Okna witrazowe majg do 12 m wysokosci. Witraze w prezbiterium z warsztatu Meyera w
Monachium, wykonane w 1904 r., przedstawiajgq Sw. Rodzine przy pracy.
Patac Czettritzow - wzniesiony w latach 1604 - 1628 po pozarze zamku Nowy Dwor. Pierwotnie byt
to renesansowy dwdr wraz z folwarkiem. W latach 1882 - 1883 zbudowano budynek gtéwny patacu
w stylu baroku flamandzkiego. W pdzniejszych latach obiekt byt wielokrotnie przebudowywany.
Dzisiejszy patac ma okoto 100 m dtugosci. Fasada posiada dwa portale - renesansowy i
neobarokowy. Patac otacza park krajobrazowy. W zespole zamkowym kilka innych zabytkowych
budowli. Obecnie w patacu miesci sie Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Angelusa Silesiusa.
Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej - w miejscu obecnego kosciota znajdowat sie pierwszy koscidt
parafialny miasta. Prawdopodobnie istniat on juz w 1191 r., poniewaz stat na Zrddle wody
uwazanym za cudowne, szybko stat sie miejscem pielgrzymkowym. Obecny murowany budynek
kosciota zostat wzniesiony w 1714 r. Wewnatrz m.in. barokowy oftarz gtéwny z obrazem MB
Bolesnej, patronki miasta, ambona, prospekt organowy.
Kosciét Zbawiciela - ewangelicko - augsburski, klasycystyczny, zbudowany w latach 1785 - 88
wedtug projektu stynnego architekta Carla Gottharda Langhansa, tworcy berlinskiej Bramy

Brandenburskiej. Wnetrze posiada charakterystyczne empory wsparte na murowanych filarach,
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wyzej na kolumnach. W empory wkomponowano organy. Podczas remontu kosciota w latach 1862 -
1864 dotychczasowq okragta wieze podwyzszono, przebudowano na kwadratowg i zwienczono
koputa.

e Watbrzyski Rynek - niegdys$ byt placem targowym. Tutaj odbywaty sie targi tygodniowe, roczne a
takze Swigteczne. Od 1731 r. w centrum obecnego rynku znajdowat sie drewniany ratusz. Zostat
rozebrany w 1857 r., gdyz byt zbyt maty dla rajcdw miejskich i zarzadu miasta. Wowczas centrum
rynku zajat zbiornik wodny przerobiony pdzniej na dwie fontanny i klomby towarzyszace pomnikowi
Fryderyka III (1908 r.). Pomnik zostat rozebrany w 1920 r.

e Ratusz - zostat wzniesiony w 1856 r. w stylu neogotyckim wg projektu arch. H. Wassermanna. W
roku 1903 do budynku gtéwnego dobudowano dwa skrzydta boczne. Nad gtownym wejSciem
sygnaturka zwienczona iglicowym hetmem, po obu stronach fasady o$mioboczne wieze z iglicowymi
hetmami.

e Ruiny Zamku Nowy Dwor - potozone sg na szczycie Gory Zamkowej (618 m). Prawdopodobnie
zamek byt wzniesiony przez ksiecia $widnicko - jaworskiego Bolka II Matego w potowie XIV w.
Pierwsza wzmianka o budowli pochodzi z 1364 r. Po Smierci Bolka II przeszedt w rece czeskie. W
latach 1402 - 1417 zostat rozbudowany. Od 1434 r. stanowit wiasno$¢ rodu Czettritzow. Na
poczatku XVI w. ponownie zostat przebudowany w stylu renesansowym. Po 1581 r. kiedy sptonat
po uderzeniu pioruna, Czettritzowie zbudowali dla siebie nowa rezydencje w dzisiejszym centrum
Watbrzycha. Zamek miat ksztatt wrzecionowaty. Sktadat sie z zamku gdrnego oraz podzamcza
oddzielonego suchg fosg, wykutg w skale. Podzamcze rozpoczynato sie od poétnocy gotyckg bramg
wjazdowa. Do dzisiaj zachowat sie gotycki portal bramny, mury podzamcza oraz fragmenty murdw i

budynkéw zamku goérnego.

Turystyka.

Watbrzych potozony jest w potudniowo-zachodniej Polsce w wojewddztwie dolnoslgskim, w
centralnej czesci Sudetéw Srodkowych, w poblizu granic z Czechami i Niemcami. Otoczony jest Goérami
Watbrzyskimi z dominujacg w krajobrazie miasta koputg Chetmca (851 m. n.p.m). Niedalekie sasiedztwo Gor
Kamiennych i Sowich, zabytki i obiekty rekreacyjne to wszystko stwarza niepowtarzalne warunki do
uprawiania sportow, réznych form turystyki i rekreacji przez caty rok. Okolice Watbrzycha to wymarzone
tereny dla amatorow kolarstwa gorskiego, sympatykow paralotniarstwa i entuzjastow uprawiania "biatego

szalenstwa". Miasto bezposrednio graniczy z uzdrowiskami Szczawno Zdréj i Jedlina—Zdrdj.

Przez miasto biegnie wiele szlakéw turystycznych prowadzacych po okolicznych pasmach gérskich,
wiodacych do punktéw widokowych, miejsc pamieci oraz pomnikow przyrody. W szczegdlnosSci nalezy
wyrézni¢ trase spacerowq" Szlakiem Starego Grodu", oznaczong kolorem czerwonym o dtugosci 4,5 km.

Trasa biegnie $rédmiejskimi ulicami i placami odstaniajac wiele interesujgcych zabytkdw miedzy innymi
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Muzeum, z bogatq kolekcjg ceramiki, a takze oryginalnymi okazami mineratéw i skamieniatosci, piekny patac
Czettritzow, ktdérego odnowione mury sq siedzibg watbrzyskiej wyzszej uczelni. Zwiedzimy najstarsze
watbrzyskie budowle sakralne - koécidtek p.w. Matki Boskiej Bolesnej, Koscidt p.w. Sw. Aniotdw Strézow i
Ewangelicki koscidt Zbawiciela, zatrzymamy sie na watbrzyskim Rynku, by przyjrze¢ sie zabytkowym
kamieniczkom, odpoczniemy przy fontannie na placu Magistrackim, gdzie uwage przyciggnie neogotycki
ratusz, siedziba wtadz miejskich. Wedrowka ta odkryje wiele innych ciekawych budowli i niezwyktych

zakamarkow, przyblizy wielowiekowg historie miasta.

Przez miasto przebiega rowniez 5 tras rowerowych - Trasa wokot Borowej, Trasa na Chetmiec,

Trasa wokét Ksigzanskiego Parku, Trasa wokdt Ptasiej Kopy oraz Trasa wokot Niedzwiadkow.

Warte polecenia jest rowniez Stado Ogierdw "Ksigz", potozone na terenie kompleksu patacowo -
parkowego Zamek Ksigz, wybudowane w pierwszej potowie XIX w., niegdy$ stajnia i powozownia Zamku
Ksigz. Posiada jedng z najpiekniejszych w Europie krytg ujezdzalnie o powierzchni 800m2, wybudowang z
drewna modrzewiowego. Odbywajq sie tu miedzynarodowe zawody w powozeniu i ujezdzeniu oraz aukcje

koni, organizowane sg takze obozy jezdzieckie.

Na podstawie danych dotyczacych turystyki Gtdwnego Urzedu Statystycznego mozna stwierdzi¢, iz
liczba catorocznych miejsc noclegowych ulegta w ostatnim roku zwiekszeniu o 44,7%. Podobna tendencja
zostata okreslona dla liczby korzystajacych z noclegéw ogdtem — wzrost o 35,8%. Systematycznie wzrasta
liczba korzystajacych z noclegdéw turystow zagranicznych. Na poczatku analizowanego okresu z noclegu w

Watbrzychu skorzystato 4.317 obcokrajowcdw, natomiast na w roku 2007 udzielono noclegu 7.698 osobom.

Od 2003 roku obserwuje sie wzrost liczby udzielonych noclegéw. W 2007r. liczba udzielonych
noclegdw wynosita 42.856 i byta 0 12.310 wyzsza (tj. o 40,2%) niz w roku 2006. W poréwnaniu z rokiem
2003 liczba udzielonych noclegdéw zwiekszyta sie o 6.034 (tj. o 16,4%). Rownoczesnie rosnie liczba

udzielonych noclegéw turystom zagranicznym.

Tabela 23. Tabela. Miejsca noclegowe i korzystajacy z noclegéw - stan na 31.XII.

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Miejsca noclegowe catoroczne miejsca 538 615 212 219 317
Korzystajacy z noclegdw ogdtem osoba 21297 17 343 10716 15726 21 362
Korzystajacy z noclegdw turysci zagraniczni osoba 4317 5828 3306 6 024 7 698
Udzielone noclegi ogétem nocleg 36 822 41 158 19913 30 546 42 856
Udzielone noclegi turystom zagranicznym nocleg 12 279 18 190 7 959 13 024 21 504
Zrodto: Gtowny Urzad Statystyczny
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Sport i rekreacija.

Srodowisko przyrodnicze stwarza mieszkanicom Gminy doskonate warunki do wypoczynku.
Mieszkancy, w rownym jak turysci stopniu, mogg korzysta¢ z wytyczonych szlakéw turystycznych, Sciezek
przyrodniczych, bazy sportowo-rekreacyjnej i osSrodkdéw wypoczynkowych.

Zadania wiasne gminy Walbrzych w zakresie ustug sportowych i rekreacyjnych, wynikajacych z
ustawy o samorzadzie gminnym wykonuje O$rodek Sportu i Rekreacji w Watbrzychu, ktéry zarzadza
nastepujacymi obiektami:

e hala Sportowo-Widowiskowa ul. Wysockiego 113,

e hala Sportowo-Widowiskowa PI. Teatralny 53,

e basen kapielowy ul. Bystrzycka 1,

e stadion sportowy ul. Kusocinskiego 21,

¢ stadion sportowy ,Sobiecin” ul. Sportowa,

o kompleks sportowy ,Nowe Miasto” ul. Zwirki i Wigury,
e Centrum Aktywizacji Dzieci i Mlodziezy ,Skatepark”,

Na terenie gminy miasta Watbrzych funkcjonuje 41 klubdw sportowych, dziatajacych w
nastepujacych dyscyplinach: kolarstwo, Kolarstwo szosowe, zapasy, ratownictwo, sport motorowy,
podnoszenie ciezarow, szachy, pitka nozna, jezdziectwo, wspinaczka, lekka atletyka, sport
niepetnosprawnych, modelarstwo, strzelectwo, sporty wodne, tenis ziemny, tenis stotowy, siatkdwka,

koszykéwka, karate, aikido, ptywanie, sztuki walki oraz kulturystyka.

2.2.11. Aktywnos¢ miasta w pozyskiwaniu zewnetrznych srodkow
finansowych

Miasto Watbrzych przed wstgpieniem Polski do Unii Europejskiej prowadzito systematyczne i
konsekwentne przygotowania do absorpcji strukturalnych srodkéw europejskich. Niemate znaczenie w tym
zakresie miato spore doswiadczenia miasta w zakresie pozyskiwania funduszy przedakcesyjnych. Miasto

pozyskato zewnetrzne $rodki finansowe w ramach:

e Programu PHARE CBC Wspdlny Fundusz Matych Projektéw Czechy - Polska 2002,

e Programu PHARE SSG 2002 - Aktywne formy zapobiegania bezrobociu - Integracja spoteczna i
zawodowa grup zagrozonych wykluczeniem,

e Programu PHARE 2003 - Aktywne formy zwalczania bezrobocia - Wsparcie na rzecz zatrudnienia
0s0b, ktdre ukonczyly piecdziesiaty rok zycia,

e Program PHARE 2002 SSG.
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Efektem przygotowan i zintegrowanych dziatan programowych Watbrzycha byto pozyskanie w

okresie 2004-2006 znaczacych $rodkéw finansowych w ramach:

e Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, na nastepujace zadania:

«Przebudowa 2 wiaduktow w ul. Uczniowskiej udostepniajacych tereny
aktywizacji gospodarczej Watbrzycha",

~Renowacja kompleksu patacowo - parkowego Zamek Ksigz w Watbrzychu",
~Rekultywacja wysypiska odpaddéw komunalnych przy ul. Stacyjnej w
Watbrzychu",

~Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 22 w Watbrzychu na Osrodek
Integracji dla bezdomnych" ,

»Nauka jezykéw obcych sposobem na podniesienie kwalifikacji zawodowych
watbrzyszan",

~Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrownowaZzonego
rozwoju Dolnego Slaska,

»~Odnowienie istniejgcych linii komunikacji miejskiej poprzez przebudowe
zajezdni oraz wymiane taboru",

»~Modernizacja i rozbudowa hali sportowej stuzacej rozwojowi infrastruktury
edukacyjno — sportowej”

»~Centrum Aktywizacji Dzieci i Mlodziezy-SKATEPARK".

e Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwdj Zasobow Ludzkich, na zadania:

»Program wsparcia dla miodziezy przy wspoétudziale wolnotariatu - Szansa
dla mtodziezy",

»,Marginalizacja - STOP ! Wykluczenie - STOP ! Bezrobocie - STOP !",
».Program wsparcia dla miodziezy przy wspdtudziale wolontariuszy -

Wybieram swojg przysztos¢”.

e Programu Inicjatywy Wspodlnotowej INTERREG III A Czechy — Polska, na zadania:

.11 Polsko - Czeskie Targi Miast Partnerskich",

~Wykorzystanie dziedzictwa regionu pogranicza dla realizacji celéw
edukacyjnych i integracyjnych w Srodowiskach dzieci zagrozonych
marginalizacjq",

~Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza
poprzez udostepnienie w  Watbrzychu  multimedialnych  kioskéw
informacyjnych",

Konferencja Miast Partnerskich "Wspdlna Europa - przysztos¢ i perspektywy

dla rozwoju przedsiebiorczosci”,
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e III Polsko-Czeskie Targi Miast Partnerskich”.

Ponadto samorzad Walbrzycha pozyskat zewnetrzne srodki finansowe w ramach nastepujacych

programow i mechanizmow finansowych:

e Fundacja Wspotpracy Polsko-Niemieckiej, projekt pn. ,Polsko - niemieckie seminarium
gospodarcze”,

e Stowarzyszenie France-Pologne pour I'Europe, projekt pn. ,Zatrudnienie i lokalny rozwdj spoteczno
gospodarczy w Strategii Lizbonskiej. Gtos spoteczenstwa obywatelskiego”,

e Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy,
projekt pn. ,Ograniczenie zanieczyszczen powietrza poprzez termomodernizacje obiektow szkolnych
w Watbrzychu”,

e Program Leonardo da Vinci, projekt pn. ,,Asystenci jezyka angielskiego z Wolverhampton”.

47
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.


http://www.um.walbrzych.pl/projekty_ue/strony/inne_pp_01_1.htm
http://www.um.walbrzych.pl/projekty_ue/strony/inne_pp_01_1.htm

Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

3. Nawigzanie do strategicznych dokumentdéw dotyczacych rozwoju
przestrzenno — spoteczno — gospodarczego kraju, regionu i
gminy — przestanki do zatozen rewitalizacji miasta.

Lokalny Program Rewitalizacji powinien by¢ zgodny z zatozeniami innych opracowan dotyczacych
roznych  sfer  rozwoju  obszaru  rewitalizacji i miasta, a jego zapisy -  spdjne
z dokumentami strategicznymi opracowanymi na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Ponizej

wymieniono wybrane do analizy:

e Strategiczne Wytyczne Wspdlinoty dla Spojnosci (SWW) na lata 2007-2013,

¢ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSS) na lata 2007-2013,

e Strategia Rozwoju Kraju (SRK) na lata 2007-2015.

e Strategia Rozwoju Wojewoddztwa Dolnoslaskiego do 2020r.,

e Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013,
e Strategia Zréwnowazonego Rozwoju Miasta Watbrzycha do 2013 r.,

e Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Miasta Watbrzycha.

3.1. Strategiczne Wytyczne Wspdlnoty dla Spojnosci (SWW) na lata
2007-2013.

Strategiczne Wytyczne Wspdlnoty dla Spdjnosci wyznaczajg kierunki realizacji polityki spojnosci UE

w latach 2007-2013. W ramach dokumentu opracowano priorytety polityki realizacji odnowionej agendy

lizbonskiej, na podstawie, ktérych zostaty sprecyzowane wytyczne dla pobudzania rozwoju istotnych dla Unii

Europejskiej obszaréw. SWW stanowig podstawe dla przygotowania przez panstwa cztonkowskie krajowych

dokumentoéw, tj. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NRSO) oraz programdw operacyjnych.

Wytyczne stanowig kilkunastostronicowy dokument skonstruowany na bardzo wysokim poziomie
ogolnosci, w ktorym nie nalezy szuka¢ potwierdzenia wprost przyjetych w ramach LPR zatozen. Przyjac
jednak nalezy, ze dokumenty takie, jak NRSO, strategie rozwoju regionalnego oraz programy operacyjne sg
przejawem realizacji Wytycznych i w nich powinniémy poszukiwa¢ bardziej sprecyzowanych celéw, do

ktérych mozna odnie$¢ cele programu rewitalizacji.
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3.2. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) na lata 2007-
2013,
NSRO jest podstawowym dokumentem przygotowywanym przez kazdy kraj czionkowski UE,
okreslajacym krajowe priorytety, na ktére bedq przeznaczone unijne fundusze i $rodki krajowe w latach
2007-2013.

Obok dziatan o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele NSRO bedg realizowane za
pomocg programdéw operacyjnych, tj.:

e Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(EFRR) i Fundusz Spojnosci (FS),

e Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka — EFRR,

e Program Operacyjny Kapitat Ludzki — Europejski Fundusz Spoteczny (EFS),

e 16 Regionalnych Programéw Operacyjnych — EFRR,

e Program Operacyjny Rozwdj Polski Wschodniej — EFRR,

e Program Operacyjny Pomoc Techniczna — EFRR,

e Programy Operacyjne Europejskiej Wspotpracy Terytorialnej — EFRR
Powyzsze programy beda przyczynia¢ sie do realizacji celu strategicznego oraz horyzontalnych

celéw szczegdtowych nakreslonych w tym dokumencie, a jednocze$nie wytycznych przyjetych w SWW.

Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie
warunkoéw dla wzrostu konkurencyjnosci gospodarki opartej na wiedzy i przedsiebiorczosci zapewniajacej

wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spoéjnosci spotecznej, gospodarczej i przestrzenne;j.

Cel strategiczny osiggany bedzie poprzez realizacje horyzontalnych celéw szczegétowych. Pomoze to
w zdefiniowaniu kluczowych wskaznikdw, pozwalajacych na analize globalnych rezultatow uzyskanych
w ramach konsekwentnie realizowanej polityki, a jednocze$nie oznacza, ze wszystkie programy, dziatania

i projekty podejmowane w ramach NSRO realizujq je jednoczesnie, aczkolwiek w réznym zakresie.
Cele horyzontalne NSRO:

e Poprawa jakosci funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizméw partnerstwa;

e Poprawa jakosci kapitatu ludzkiego i zwiekszenie spojnosci spotecznej;

e Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i spotecznej majacej podstawowe znaczenie dla
wzrostu konkurencyjnosci Polski;

e Podniesienie konkurencyjnosci i innowacyjnosci przedsiebiorstw, w tym szczegdlnie sektora
wytworczego o wysokiej wartosci dodanej oraz rozwoj sektora ustug;

e Wzrost konkurencyjnosci polskich regionéw i przeciwdziatanie ich marginalizacji spotecznej,
gospodarczej i przestrzennej;

e  Wyréwnywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.
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Problematyka rewitalizacji poruszona wprost pojawia sie w dokumencie kilka razy:

W analizie SWOT w stabych stronach w wymiarze przestrzennym wymienia sie duzg liczbe
zdegradowanych spotecznie, gospodarczo i technicznie terendw miejskich, poprzemystowych i
powojskowych wymagajacych rewitalizacji;

W rozwinieciu horyzontalnego celu szczegdtowego ,Wzrost konkurencyjnosci polskich regiondéw i
przeciwdziatanie ich marginalizacji spotecznej, gospodarczej i przestrzennej” rewitalizacja,
rozumiana, jako odnowa S$rodowiska fizycznego, kulturowego i historycznego, propagowanie
przedsiebiorczosci, rozwdj lokalnego zatrudnienia, nalezy do obszaréw dziatalnosci, za pomocg
ktérego przejawia sie polityka spdjnosci w Polsce w wymiarze miejskim. Miasta w tym aspekcie
postrzegane sq jako motory rozwoju regionalnego, dlatego ich wewnetrzna spojnos¢
oraz wypetnianie funkcji ponadlokalnych, w tym kulturalnych i administracyjnych, jest
niezwykle istotne dla rozwoju catego regionu. Wyciagajac wnioski z przedstawionych
zatozen dla rewitalizacji miasta Walbrzycha, nalezy zaplanowac dziatania zlokalizowane
w centrum, ktorych realizacja bedzie miata znaczenie zaréwno dla osiagniecia
wewnetrznej spojnosci, jak i dla rozwoju regionu;

W rozwinieciu w/w celu rewitalizacja postrzegana jest, jako efekt rozwoju turystyki, a
zatem nalezy przyjaé¢, ze wprowadzenie do LPR miasta Walbrzycha projektow o
charakterze turystycznym spowoduje osiagniecie celow samej rewitalizacji;

W rozwinieciu w/w celu znajduja sie bardzo istotne dla postrzegania rewitalizacji
zdania, ktore nalezy przytoczy¢ w calosci: ,Rewitalizacja rozumiana, jako proces przemian
przestrzennych, spotecznych i ekonomicznych w zdegradowanych czesciach miast, przyczyniajacy
sie do poprawy jakosci zycia mieszkancow, przywrdcenia tadu przestrzennego i do ozywienia
gospodarczego, obejmuje przede wszystkim czesci starej, czesto zabytkowej zabudowy oraz
humanizacje osiedli budowanych z wielkiej ptyty. Jej celem jest takze zachowanie walorow
historycznych (w tym gtéwnie urbanistycznych i architektonicznych), podkreslenie ich unikalnosci i
kolorytu lokalnego, co moze zwiekszy¢ ich atrakcyjnosc turystyczng, a tym samym przyczynic sie do
wzrostu szans rozwojowych. Rewitalizacji powinny zosta¢ poddane miasta o istotnym znaczeniu dla
rozwoju otaczajacych je uktaddw lokalnych, znajdujacych sie w trudnej sytuacji spotecznej i
gospodarczej, a takze miasta o wysokich walorach turystycznych. Procesom rewitalizacji powinny
by¢ poddane takze obszary miast dotknietych problemami gospodarczymi i spotecznymi, ktore
jednoczesnie posiadajq duze walory architektoniczne i urbanistyczne, bedace elementami
historycznego dziedzictwa, szczegdlnie narazone na bezpowrotne zniszczenie oraz tereny
poprzemystowe i powojskowe, dajace sie stosunkowo szybko przystosowac¢ do nowych funkgji
miejskich. Odrebnym problemem jest rewitalizacja zdegradowanych obszaréw miejskich,

obejmujacych zniszczone budynki zamieszkane przez ludno$¢ zagrozong wykluczeniem spotecznym.
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Rewitalizacja prowadzona bedzie poprzez potaczenie dziatan technicznych z rozwojem
gospodarczym i spotecznym, w oparciu o kompleksowe plany rozwoju miast i/lub programéw
rewitalizacji. Dziatanie techniczne obejmowaC bedg takze remonty i modernizacje istniejacych
wielorodzinnych zasobdw mieszkaniowych, jak réowniez adaptacje istniejacych budynkéw na cele
mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub oséb o szczegdlnych
potrzebach.” W odniesieniu do przytoczonych kierunkéw wspierania, wyciagajac wnioski
dla rewitalizacji Walbrzycha, nalezy stwierdzi¢, iz rewitalizacja w Walbrzychu
odpowiada¢ bedzie jednoczesnie:

e warunkom odnowy starej zabytkowej zabudowy i waloréw historycznych, co
przyczyni sie do podniesienia atrakcyjnosci turystycznej,

e warunkom odnowy terenéw zdegradowanych spotecznie i gospodarczo,
ktére jednoczesnie posiadajg walory architektoniczne i urbanistyczne, do
jakich niewatpliwie nalezy Srodmieécie, a takze obszary nie posiadajace
wysokich waloréw architektonicznych, ale zdegradowane w wysokim stopniu
spotecznie i gospodarczo,

e warunkom odnowy terendw obejmujacych budynki zamieszkane przez
ludno$¢ zagrozong wykluczeniem spotecznym, do ktorych nalezy obszar
wskazany do rewitalizacji,

e warunkom odnowy terenéw o zabudowie wielorodzinnej, do ktorych nalezy

obszar wskazany do rewitalizacji.

3.3. Strategia Rozwoju Kraju (SRK) na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym

okreslajacym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najblizszych lat oraz warunki, ktére powinny

ten rozwdj zapewni¢. Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzednym, wieloletnim dokumentem strategicznym

rozwoju spoteczno-gospodarczego kraju, stanowigcym punkt odniesienia zaréwno dla innych strategii i

programow rzadowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorzadu terytorialnego.

Istotng rolg SRK jest koordynowanie reform instytucjonalno-regulacyjnych z dziataniami

finansowanymi ze $rodkow UE, tak aby poprzez efekt synergii te dwa obszary przynosity mozliwie

najwiekszy efekt prorozwojowy.

Gtownym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakosci Zycia mieszkancdéw Polski:

poszczegodlnych obywateli i rodzin.

Priorytetami strategicznymi sa:

Wzrost konkurencyjnosci i innowacyjnosci gospodarki.
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e Poprawa stanu infrastruktury technicznej i spoteczne;j.

e Wozrost zatrudnienia i podniesienie jego jakosci.

e Budowa zintegrowanej wspdlnoty spotecznej i jej bezpieczenstwa.
e Rozwdj obszaréw wiejskich.

e Rozwdj regionalny i podniesienie spojnosci terytorialnej.

W priorytecie ,,Poprawa stanu infrastruktury technicznej i spotecznej” rewitalizacja postrzegana jest
przez kontekst rozwoju budownictwa mieszkaniowego gtéwnie w oparciu o tereny poprzemystowe. W tym
samym priorytecie mozna znalez¢ odniesienia do rewitalizacji jako poprawy bazy socjalnej, ochrony
dziedzictwa kulturowego, renowacji zabytkéw i obiektdw turystycznych. W tym rozumieniu dziatan

zwigzanych z rewitalizacjg, cele LPR Watbrzycha bedq spéjne z SRK.

3.4. Strategia Rozwoju Wojewodztwa Dolnosigskiego do 2020r.

Strategia okresla wizje wojewddztwa dolnoslaskiego jako europejskiego regionu weztowego.
Uzasadnieniem tak okreslonej wizji jest fakt, ze wedtug autoréw Strategii w obecnym $wiecie zaréwno kraje,
jak i regiony nie tylko wywierajaq wptyw na siebie, lecz takze s od siebie nawzajem uzaleznione. Celem
nadrzednym Strategii jest podniesienie poziomu zycia mieszkancéw Dolnego Slaska oraz poprawa

konkurencyjnosci regionu przy respektowaniu zasad zréwnowazonego rozwoju.

Zaproponowane w Strategii priorytety stanowig wyjscie naprzeciw powyzszym ustaleniom odwotujg

sie do podziatu na kategorie celéw sfery gospodarczej, przestrzennej i spotecznej.

e Cel ,gospodarczy”: Zbudowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Dolnego Slaska. W
ramach tak okreslonego celu zaktada sie osiggniecie wysokiego i stabilnego tempa wzrostu oraz
rozwoju gospodarczego, jak réwniez poprawe konkurencyjnoéci Dolnego Slaska jako regionu
atrakcyjnego do inwestowania i dtugookresowego prowadzenia innowacyjnej dziatalnosci
gospodarczej, przy wykorzystaniu endogenicznych czynnikéw rozwoju.

e Cel ,przestrzenny”: Zwiekszenie spojnosci przestrzennej i infrastrukturalnej regionu i jego
integracja z europejskimi obszarami wzrostu. W ramach tak okreslonego celu zaklada sie
stymulowanie i umacnianie integracji przestrzennej oraz infrastrukturalnej Dolnego Slaska z Polska i
Unig Europejskg oraz wewnatrz regionu, aktywng ochrone wartosci przyrodniczych i kulturowych
oraz ksztattowanie srodowiska przyrodniczego Dolnego Slaska w oparciu o zasady ekorozwoju.

e Cel ,Spofteczny”: Rozwijanie solidarnosci spotecznej oraz postaw obywatelskich tworczych i

otwartych na $wiat. W ramach tak okreslonego celu zaktada sie stworzenie warunkéw do poprawy
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jakosci zycia, osiggniecie wysokiego (w skali polskiej i europejskiej) poziomu zaspokojenia potrzeb

spotecznych, w szczegdlnosci w obszarach: socjalnym, edukacyjnym, kulturowym i zdrowotnym.

Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych w ramach Strategii pojawia sie szczegdlnie w kontekscie
realizacji celu ,przestrzennego”, priorytetu 3. ,Poprawa tadu przestrzennego, harmonijnosci struktur
przestrzennych”. W opisie priorytetu zwraca sie uwage na objecie rewitalizacjg obszaréw zdegradowanych
dotknietych patologiami spotecznymi, przez co mozna rozumiec, ze rewitalizacja ma wypetnia¢ rowniez cele

spoteczne.

3.5, Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Dolnoslaskiego na

lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013 jest jednym z 16
programow regionalnych stuzacych realizacji Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia w zakresie polityki wzrostu konkurencyjnosci wojewddztw i wyréwnywania

szans rozwojowych, planowanej i realizowanej przez samorzady wojewddztw.

Program realizowany bedzie na obszarze wojewddztwa dolnoSlaskiego przy udziale $rodkéw
finansowych pochodzacych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, publicznych $rodkéw

krajowych i srodkéw prywatnych.

Za realizacje Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa DolnoSlaskiego na lata 2007-

2013 odpowiedzialna jest Instytucja Zarzadzajaca - Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego.

Program zawiera: analize sytuacji spoteczno-gospodarczej wojewddztwa podsumowang analizg
SWOT, strategie RPO dla wojewddztwa dolnoslaskiego, opis priorytetdw RPO, plan finansowy, system
zarzadzania i wdrazania, synteze wynikdw Szacunkowej Oceny Projektu RPO, wyniki Prognozy

Oddziatywania na $rodowisko oraz organizacje prac nad konsultacjami.

Celem gtéwnym Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego w latach
2007-2013 jest podniesienie poziomu zycia mieszkancow Dolnego Slaska oraz poprawa konkurencyjnoéci

regionu przy respektowaniu zasad zrbwnowazonego rozwoju..
Cele szczegdtowe programu to:

e Wzrost aktywnosci opartej o wiedze i innowacyjnosc,

e Rozwdj infrastruktury stuzacej poprawie jakosci $rodowiska, warunkéw inwestowania prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej,

e Poprawa bytu mieszkafcow i wzrost konkurencyjnosci regionu poprzez modernizacje i rozbudowe
infrastruktury spotecznej.

Cele te bedg realizowane poprzez ukierunkowane dziatania okreslane jako priorytety RPO:
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e 1. Wzrost konkurencyjnosci dolnoslgskich przedsiebiorstw (,,Przedsiebiorstwa i innowacyjnosc”),
e 2. Rozwoéj spoteczenstwa informacyjnego na Dolnym Slasku (,Spoteczeristwo informacyjne”),
e 3. Rozwdj infrastruktury transportowej na Dolnym Slasku (, Transport”),
e 4. Poprawa Srodowiska naturalnego oraz bezpieczenstwa ekologicznego i przeciwpowodziowego
(,.Srodowisko i bezpieczefistwo ekologiczne™),
e 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna Srodowisku (,,Energetyka”™),
e 6. Wykorzystanie i promocja potencjatu turystycznego i kulturowego Dolnego Slaska (,Turystyka i
Kultura™),
e 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Slasku (,Edukacja™),
e 8. Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Slasku (,Zdrowie”),
e 9. Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich na terenie Dolnego Slaska (,Miasta”),
e 10. Pomoc techniczna.
Cele LPR Watbrzycha beda wpisywac sie w priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarow
miejskich na terenie Dolnego Slaska (,Miasta”), ktérego gtéwnym celem jest przeciwdziatanie marginalizacji
obszaréw miast wojewddztwa dolno$laskiego, na ktdérych nasilajg sie negatywne zjawiska spoteczne i

ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni.

W rozwinieciu celu podaje sie, iz dziatania podjete w ramach priorytetu prowadzi¢ bedg do odnowy
najbardziej zdegradowanych obszaréw miejskich oraz wzmocnienia struktur spoteczno — ekonomicznych.
Wsparcie udzielone zostanie w szczegdlnosci na zintegrowane rozwigzania traktujgce kompleksowo
problemy gospodarcze, spoteczne i $rodowiskowe. W Szczegdétowym Opisie Priorytetéw RPO dla WD
zapisano Dziatanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarow miejskich w miastach powyzej 10 tysiecy
mieszkancow. W uzasadnieniu wskazano, iz wsparcie na dziatania rewitalizacyjne bedzie udzielane
zintegrowanym interwencjom na obszarach zdegradowanych w ramach Lokalnych Programdéw Rewitalizacji.
By zapewnic trwatg poprawe obszarow zdegradowanych obszary wsparcia bedg wyznaczone w taki sposdb,
by zachowana zostata intensywnos$¢ udzielonej pomocy w wysokosci 1100 zt na jednego mieszkanca.
Ponadto dla powodzenia proceséw rewitalizacyjnych konieczne jest uzupetnienie przedsiewzie¢
infrastrukturalnych, realizowanych przy wsparciu $rodkdéw priorytetu ,Miasta”, odpowiednimi
przedsiewzieciami spotecznymi. IZ RPO bedzie weryfikowa¢ wywigzywanie sie z tego obowigzku. Za
podstawe wyboru obszaréw do rewitalizacji wybrano degradacje spoteczng mierzong m.in. wysokim
bezrobociem, niskim poziomem aktywnosci gospodarczej, wyzszym niz w innych rejonach natezeniem

wystepowania zjawisk patologicznych, wysokim stopniem przestepczosci.
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3.6. Strategia Zrownowazonego Rozwoju Miasta Watbrzycha do

2013r.

Strategia Zréwnowazonego Rozwoju Miasta Watbrzycha powstata podczas warsztatow, w ktorych
uczestniczyli przedstawiciele spotecznosci lokalnej. W pracach nad dokumentem brata udziat nie tylko Rada
Miasta Watbrzycha, ale rdéwniez osoby reprezentujgce rdzne organizacje sektora publicznego,
gospodarczego oraz pozarzadowego. Gtdwnym celem okre$lonym w Strategii jest ,Wysoka jakos¢ zycia
mieszkancow Watbrzycha”. Bezposrednie odwotanie w Strategii do rewitalizacji dotyczy obszaréw
powojskowych i obiektéw kulturalnych. Wiedzac jednak, iz rewitalizacja to proces wieloaspektowy, obszary
do rewitalizacji wskazuje sie za pomocg analizy wskaznikéw spoteczno-gospodarczych i $rodowiskowo -
przestrzennych, a zdefiniowane problemy rozwigzuje za pomocg réznorodnych dziatan realizowanych w
sferze spotecznej, gospodarczej i przestrzennej, nalezy zatozy¢, iz odniesienie celow rewitalizacji do Strategii
Zréwnowazonego Rozwoju Miasta Waltbrzycha do 2013 r. bedzie znajdowato sie w wiekszosci celow
Strategii. Wymieni¢ nalezy w tym miejscu szczegdlnie nastepujace cele zatozone w dokumencie

strategicznym:

e Spodjna koncepcja zagospodarowania przestrzennego miasta,

e Funkcjonalna i przyjazna dla Srodowiska polityka transportowa,

e Uporzadkowana gospodarka wodno-Sciekowa,

e Aktywne i otwarte na zmiany spoteczenstwo obywatelskie,

e Wyksztatcone i mobilne zawodowo spoteczenstwo,

e Szeroka, ogdlnie dostepna i zréznicowana oferta kulturalna miasta odwotujaca sie do dziedzictwa
kulturowego,

e Bezpieczne miasto,

e Rozwdj sektora ustug,

e Istnienie i utrwalenie klimatu probiznesowego,

e Istnienie sprawnego systemu przekwalifikowania i zdobywania nowych kwalifikacji.
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4. Zatozenia Programu Rewitalizacji

Przygotowujac Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Watbrzycha na lata 2008-2015 samorzad zdaje
sobie sprawe z faktu, ze efektywne dziatania rewitalizacyjne mogq by¢ realizowane poprzez potgczenie

trzech sfer rozwojowych:

e Gospodarczej (pobudzanie przedsiebiorczosci, promocja gospodarcza, podnoszenie jakosci kapitatu
ludzkiego przedsiebiorstw dziatajacych w zdegradowanym obszarze);

e Spotecznej (integracja spoteczna oraz zawodowa o0sdb wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem, rozwdj kultury i tozsamos$ci lokalnej oraz poprawa warunkéw mieszkaniowych i
bezpieczenstwa publicznego);

e Przestrzennej (poprawa funkcjonalnosci terenu, odnowa przestrzeni publicznej i uatrakcyjnienia
miejsca zamieszkania oraz rozwoju turystycznego).

Tylko réwnoczesne dziatania taczace te obszary rozwojowe moga przyczyni¢ sie do przetamania

kryzysu spoteczno-gospodarczego rewitalizowanego obszaru.

Podstawowe zatozenia Programu Rewitalizacji obejmujq okres programowania dziatan
rewitalizacyjnych — opisany w rozdziale 4.1., zasieg terytorialny wraz z diagnoza obszaru wskazanego do
rewitalizacji (musi zawiera¢ analize statystyczng uzasadniajacg konieczno$¢ podjecia dziatan
rewitalizacyjnych na danym obszarze) — opisany w rozdziale 4.2., warunki wsparcia przedsiewzie¢
rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolnoslaskiego — opisane
w rozdziale 4.3., uwarunkowania i problemy przestrzenne wybranego obszaru do rewitalizacji — opisane w
rozdziale 4.4., wyniki prowadzonych badan spotecznych w zakresie uwarunkowan rozwoju obszaru —
opisane w rozdziale 4.5., logike interwencji na wskazanym obszarze zdegradowanym - opisana w
rozdziatach 4.6. i 4.7., plany dziatan przestrzennych, gospodarczych i spotecznych, za pomocg ktorych bedg
realizowane cele rewitalizacji — opisane w rozdziale 4.8. oraz spodziewane efekty wdrazania rewitalizacji —

opisane w rozdziale 4.9.

4.1. Okres programowania

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta odnoszacego sie do zdegradowanych obszaréw
miejskich Watbrzycha wyrézniono jeden okres programowania $rodkédw: 2008-2015. Program ma charakter
strategiczno-operacyjny, a zatem nalezy przyja¢, ze rok 2015 wyznacza okres obowigzywania zapisow
Programu gtéwnie w zakresie: zatozonych celdw rewitalizacji na wskazanych obszarach, zakresu interwencji

oraz priorytetowych typéw projektow.
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Podstawowq przestanka do wyboru okresu programowania LPR byl okres realizacji Strategii
Zrownowazonego Rozwoju Miasta Watbrzycha z uwzglednieniem dodatkowych 2 lat na realizacje zadan
rozpoczetych w 2013r. Okres jest dtuzszy niz obecny okres programowania funduszy strukturalnych, jednak

odpowiada czasowi realizacji projektow finansowych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013.

4.2. Zasieg terytorialny rewitalizowanego obszaru i jego diagnoza

Ogdlnym wyznacznikiem decydujgcym o opracowaniu LPR jest wyrazny kryzys miejski lub
zapotrzebowanie na odnowe spoteczno-gospodarcza. Kryteria, ktore wzieto pod uwage przy wskazaniu
obszaréw zdegradowanych miejskich do rewitalizacji, podzielono na kryteria gtéwne oraz pomocnicze. Sq
one zgodne z dokumentem pn. ,Wytyczne dotyczace przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako
podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na
lata 2007-2013”. Dokument ten zostat przygotowany przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Dolnoslaskiego i nalezy sie kierowac zapisanymi w nim wytycznymi, jesli zamierza sie skorzystac ze wsparcia
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD na dziatania rewitalizacyjne. Ponadto
nalezy podkresli¢, iz wytyczne te zawierajgq wiele cennych wskazowek dla samorzadow przystepujacych do
wdrazania procesu rewitalizacji. Kryteria gtéwne oraz wskaznik W7 sg zalecane wprost do wykonania
delimitacji (wydzielenia) obszaru do rewitalizacji. W dokumencie zacheca sie jednak do prowadzenia badan
na innych danych statystycznych, ktére wnoszg istotne informacje dla wskazania, czy dany obszar podlega

degradacji spoteczno-gospodarczej.

Kryteria gtdwne stanowig réwniez podstawe do wskazania obszaru mieszkalnictwa. Nalezy wyjasnic,
iz obszary, na ktérych moga by¢ wskazane do wsparcia z funduszy unijnych dziatania z dziedziny
mieszkalnictwa, mogg by¢ wybrane na podstawie SciSle okreSlonych kryteridw. Zostaty one opisane w
~Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania dziatan dotyczacych
mieszkalnictwa”. Samorzad Watbrzycha postanowit, iz wskaze rowniez taki obszar. Jak zostanie to
przedstawione w kolejnych rozdziatach, analizy wykazaty, iz obszar wybrany do rewitalizacji na podstawie
wytycznych Urzedu Marszatkowskiego moze by¢ rowniez wskazany jako obszar, na ktérym mogq byc
realizowane dziatania z dziedziny mieszkalnictwa, zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego.
Oznacza to, iz pomoc publiczna bedzie mogta by¢ przeznaczona na remonty czesci wspolnych budynkéw
mieszkalnych. W poprzednim okresie programowania zasady udzielania pomocy publicznej nie zezwalaty na

realizacje tego typu przedsiewziec.
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Do gtéwnych i pomocniczych kryteriow wskazania obszaru rewitalizacji i mieszkalnictwa (tylko

kryteria gtdwne) naleza:

Kryteria gldwne:

Wysoki poziom ubdstwa i wykluczenia mierzony liczbq osdéb korzystajacych uprawnionych
do korzystania z pomocy spotecznej na 1000 mieszkancow (wskaznik W1);

Wysoka stopa diugotrwalego bezrobocia mierzony procentowo stosunkiem liczby os6b
dtugotrwale bezrobotnych do oséb w wieku produkcyjnym (wskaznik W2);

Niski wskaznik prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej mierzony liczbg zarejestrowanych
podmiotéw gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkancoéw (wskaznik W3);

Wysoki poziom przestepczosci i wykroczen mierzony liczbg przestepstw na 1000 mieszkancow
(wskaznik W4);

Poréwnywalnie niski poziom wartosci zasobu mieszkaniowego mierzony liczbg budynkdéw

wybudowanych przed 1989 r. do ogodlnej liczby budynkdow w % (wskaznik W5)

Kryteria pomochnicze:

Wysoki poziom liczby osdb bezrobotnych mierzony procentowo stosunkiem liczby o0sob
bezrobotnych do oséb w wieku produkcyjnym obszaru (wskaznik W6);

Wysoki poziom 0sob bezrobotnych o niskim wyksztatceniu mierzony procentowo stosunkiem liczby
0sOb bezrobotnych posiadajacych wyksztatcenie gimnazjalne i ponizej do oséb w wieku
produkcyjnym obszaru (wskaznik W7);

Wysoki poziom osdb bezrobotnych w wieku niemobilnym mierzony procentowo stosunkiem liczby
0s6b bezrobotnych w wieku 45 lat i powyzej (do 59 w przypadku kobiet; do 64 w przypadku
mezczyzn) do osob w wieku produkcyjnym obszaru (wskaznik W8);

Wysoki poziom liczby osob niepetnosprawnych mierzony liczbg osoéb posiadajacych orzeczenie o
niepetnosprawnosci na 1000 mieszkancow obszaru (wskaznik W9);

Niski wskaznik przedsiebiorczosci mieszkancéw mierzony liczbg zarejestrowanych podmiotow

gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkancow (wskaznik W10).

Zgodnie z Wytycznymi Urzedu Marszatkowskiego obszar moze zosta¢ wskazany do rewitalizacji, jesli

przynajmniej pod wzgledem trzech ze wskazanych gtdwnych kryteriéw charakteryzuje sie gorszymi

wskaznikami niz cate miasto. Natomiast zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego obszar moze

by¢ wskazany do udzielania wsparcia na dziatania z dziedziny mieszkalnictwa, jesli przynajmniej pod

wzgledem trzech ze wskazanych gtdwnych kryteriow charakteryzuje sie gorszymi wskaznikami niz $rednie

wskazniki dla wojewddztwa.
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W wyniku analizy cytowanych powyzej wskaznikdw, a takze biorac pod uwage funkcje Srédmiescia
jako obszaru obstugujacego ruch turystyczny oraz przede wszystkim obszaru centrum administracyjnego i
finansowego miasta bedacego osrodkiem o charakterze ponadlokalnym obstugujgcym oscienne gminy i
istotny dla wielu funkcji regionalnych, obszar ten uznano za priorytetowy w procesie rewitalizacji rozumianej
jako odnowa zdegradowanych obszaréw. Jednoczesnie, jak wykazano w rozdziatach dotyczacych zgodnosci
z politykami rzadowymi i regionalnymi w zakresie rewitalizacji, wskazanie obszaru centralnego do wsparcia
posiadajacego bardzo istotne dla miasta walory kulturowe i turystyczne nalezy uzna¢ za wiasciwe.
Weryfikacja degradacji spotecznej Srédmieécia wykonana pod katem wskazania tego obszaru do

rewitalizacji zostata przeprowadzona w kolejnych rozdziatach.

Dodatkowg przestanka wyboru Srédmiescia jako obszaru do wsparcia w ramach RPO jest fakt, iz
wiasnie dla tego obszaru udato sie zidentyfikowaé najwiecej najlepiej przygotowanych projektow, ktére
beda wypetnia¢ cele rewitalizacyjne. Srédmieécie otoczone jest innymi obszarami, na ktdrych obserwuje sie
wysokg koncentracje problemoéw spoteczno-gospodarczych. Do obszaréw tych naleza: Sobiecin, Podgérze II,
Stary Zdréj, Kozice, Rusinowa i Nowe Miasto. Rozpoczecie procesu rewitalizacji od Srédmieécia, na ktorym
zostang zlokalizowane pierwsze projekty rewitalizacyjne bedzie oddziatywaé na inne obszary
charakteryzujace sie degradacjg spoteczna.

Dane dla Srodmieécia zostaty zebrane na podstawie kodu pocztowego 58-300, ktory w
zdecydowanej wiekszoéci odnosi sie do adreséw gospodarstw domowych zlokalizowanych w Srédmiedciu®.
Rozktad osiedli mieszkaniowych Watbrzycha oraz liczby ludnosci zamieszkujacej poszczegolne obszary

wedtug kodow pocztowych zostat zaprezentowany w tabeli ponizej:

Tabela 24. Liczba ludnosci Watbrzycha wedtug obszarow wyrdznionych na podstawie kodu pocztowego
(stan na 31 XII 2006r.).

Oznaczenie Tereny osiedlowe wchodzace w o
Liczba mieszkancow
obszaru obreb obszaru

58-300 Srédmiescie, Podgorze I, Gaj 17 9502

58-301 Nowe Miasto 11 050

58-302 Stary Zdrdj 9732

58-303 Podgdrze II, Glinik Nowy 8 549

58-304 Biaty Kamien, Konradow 16 310

! Wylaczono z analizy jedynie obszar osiedla przy ulicy Beethovena liczacy 1350 mieszkancéw. Wytaczenia
dokonano ze wzgledu na oderwanie funkcjonalne terenu przy ul. Beethovena, jego Scisty zwigzek z
obszarem poprzemystowym i brak spojnosci terytorialnej ze Srodmiesciem.

2 W tabeli przedstawiono liczbe uwzgledniajaca mieszkancdw ulicy Beethovena. Analiza jednak nie
uwzglednia liczby mieszkancéw ul. Beethovena. W tabeli pozostawiono catkowitg warto$¢ dla kodu 58-300
wytgcznie ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania spdjnosci danych wedtug kodéw i sumy dla catego miasta.
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58-305 Sobigcin 6 997

58-306 Ksiaz, Szczawienko, Lubiechéw 4 456

58-307 Poniatéw i Nowy Poniatéw 7138

58-308 Kozice, Rusinowa 2 804

58-309 Piaskowa Gora 21 015

58-314, 58-316 Podzamcze 23211

SUMA 124 212

Zrodto: Ewidencia Ludnosci Urzedu Miejskiego w Watbrzychu

Wyniki wszystkich analiz, ktore pozwolity wskaza¢ Srédmieécie Watbrzycha do rewitalizaci,
a takze diagnoza spoteczno-gospodarcza i przestrzenno-ekologiczna tego obszaru zostaty streszczone w

kolejnych rozdziatach.

4.2.1. Obszary poprzemysfowe i powojskowe

Tereny poprzemystowe w Watbrzychu zajmujq obszar miasta, ktory w przesztosci byt zwigzany
wydobyciem wegla kamiennego. Watbrzyskie Kopalnie Wegla Kamiennego z dniem 1 wrzesnia 1999 roku,
decyzjq Ministra Skarbu Panstwa zostaly postawione w stan likwidacji. Oznaczato to koniecznos¢ podijecia
dziatan zmierzajacych do zagospodarowania i likwidacji majatku kopalnianego, ktére sprowadzaty sie do:

e fizycznej likwidacja majatku

e sprzedazy majatku

e zagospodarowania w formie aportéw wnoszonych do podmiotéw gospodarczych
e komunalizacji na rzecz gminy

e przekazania na rzecz oséb prawnych i skarbu panstwa

e rekultywacji obszaréw zdegradowanych

Obecnie (grudzien 2008) wiekszo$¢ terendw poprzemystowych stanowi wiasnos¢ skarbu panstwa.
Hatdy gdérnicze zostaty poddane rekultywacji technicznej i biologicznej, a niektdére z nich zostaty
zagospodarowane na cele rekreacyjne. Dotyczy to hatdy zlokalizowanej w poblizu Srédmieécia Watbrzycha
przy ulicy Moniuszki, gdzie przygotowane zostaty Sciezki spacerowe i rowerowe, a takze hatdy ,Wiestaw” w
dzielnicy Biaty Kamien, bedacej miejscem rozgrywania zawoddw samochodow terenowych.

Obiekty kubaturowe dawnych kopaln, zaréwno ze wzgledu na ogromny stopien zniszczenia i

dewastacji, jak i specyficzny charakter wynikajacy z faktu, ze byty one integralnym elementem ciggu

technologicznego zwigzanego z wydobyciem wegla (nadszybia, maszynownie, budynki przerdbki itp.), sg
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trudne do zagospodarowania i wykorzystania na inne cele. Cze$¢ obiektdw stanowi obecnie wiasnosé
podmiotéw prywatnych, ktdre po wykonaniu niezbednych inwestycji wykorzystuja je do prowadzenia
dziatalnoéci gospodarczej. W budynkach bytej kopalni ,Watbrzych” zlokalizowanych w Srédmieéciu miesci sie

siedziba Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej.

Jeden z najwiekszych zespotdéw obiektéow pokopalnianych obejmuje teren bytej kopalni ,Julia” i jest
zlokalizowany na granicy Srédmiescia i dzielnicy Bialy Kamien, a wiec w centralnym punkcie Traktu
Watbrzyskiego. Decyzjq wladz Watbrzycha powstato tam Muzeum Przemystu i Techniki, miedzy innymi z
uwagi na fakt, ze w kompleksie sktadajacym sie z ponad dwudziestu zabytkowych obiektéw naziemnych
miesci sie réwniez podziemna ,Lisia Sztolnia”. Niezwyktos¢ sztolni polegata na tym, ze byla ona wypetniona
wodg do wysokosci okoto jednego metra, a transport wegla odbywat sie przy wykorzystaniu todzi. W
dziewietnastym wieku, kiedy sztolnia byta wykorzystywana przy eksploatacji wegla byta to wielka nowos$¢ w
dziedzinie techniki gorniczej. Obecnie caty kompleks ma szanse stac sie atrakcjg turystyczno — kulturalng o
znaczeniu ponadregionalnym. W 2008 roku opracowana zostata koncepcja inwestycji pod nazwg Park

Wielokulturowy ,Stara Kopalnia”. Przedsiewziecie ma sktadac sie z czterech zadan:

e Zadanie 1: Adaptacja na cele kulturalne bytej KWK ,Julia”. Zakres inwestycji zaktada rozbudowe
istniejgcego muzeum miedzy innymi poprzez zagospodarowanie wyrobisk podziemnych na cele
«Podziemnej Ekspozycji Muzealnej”, adaptacje czesci budynkow kompleksu architektoniczno —
przemystowego kopalni ,Julia” na potrzeby Europejskiego Centrum Ceramiki Unikatowej oraz
zaplecza konferencyjno — audytoryjnego.

e Zadanie 2: Adaptacja na cele Filharmonii Sudeckiej obiektéw bytej KWK ,Julia”. Inwestycja
obejmuje modernizacje i adaptacje budynkdw zespotu przerdbki mechanicznej wegla kamiennego
na siedzibe Filharmonii Sudeckiej.

e Zadanie 3: Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie dawnej kopalni wegla
kamiennego ,Julia". Przedsiewziecie obejmowac bedzie adaptacje budynku ,Sztygaréwki” na hotel
turystyczny, budowe urzadzen rekreacyjnych oraz adaptacje budynku Sitowni na zespdt sportowo —
rekreacyjny.

e Zadanie 4: Budowa zespotu rozrywkowo — gastronomicznego. Przewiduje sie komercyjny model
finansowania inwestycji — wieloletnig dzierzawe lub sprzedaz budynku tzw. nowej fazni podmiotowi

komercyjnemu.

Ze wzgledu na znaczne koszty przedsiewziecia czynione sg starania o pozyskanie na jego realizacje
$rodkéw zewnetrznych, miedzy innymi z krajowych programéw unijnych.
Tereny pokopalniane spetniajace okreslone wymogi przekazywane sg réwniez pod duze inwestycje,

takie jak wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. W poblizu centrum miasta, w rejonie ulicy Sikorskiego
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planowana jest budowa nowoczesnej galerii ustugowo — handlowej z infrastrukturg towarzyszaca. W

sasiedztwie galerii planowane sg takze inwestycje z dziedziny budownictwa mieszkaniowego.

Ze wzgledu na bardzo duzy zakres problematyki rewitalizacji obszaréw poprzemystowych dla
Watbrzycha oraz ze wzgledu na fakt, iz wiekszoS¢ obszardw jest wtasnoscig Skarbu panstwa i prywatng, w

ramach niniejszego opracowania nie podjeto sie przygotowania zatozen rewitalizacji dla tych obszardw.

Natomiast obszary powojskowe, ktére réwniez mogg zosta¢ poddane rewitalizacji, na terenie

Watbrzycha nie wystepuja.

4.2.2. Poziom ubostwa i wykluczenia spotecznego

Poziom ubdstwa i wykluczenia spotecznego jest obok wskaznikéw bezrobocia jednym z
najwazniejszych wskaznikéw delimitacji obszarow do rewitalizacji. Uwzgledniono w nim jedynie osoby
korzystajace z pomocy spotecznej, ktdére w rodzinach osiggajg na tyle niskie dochody, aby byc
uprawnionymi do zasitkdw pienieznych zgodnie z Ustawq o pomocy publicznej. W catym Watbrzychu oséb
takich jest 16 246°, natomiast w Srodmieéciu 2 929, czyli 18% liczby korzystajacych z pomocy spotecznej z
powodu ubdstwa w miescie. W tabeli ponizej zaprezentowano dane odnosnie liczby korzystajacych z

pomocy spotecznej dla catego miasta z podziatem na obszary.

3 Dane za 2006 r.
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Tabela 25. Liczba mieszkancow Watbrzycha korzystajacych z pomocy spotecznej wedtug obszaréw
wyrdznionych na podstawie kodu pocztowego (stan na 31 XII 2006r.).

Liczba mieszkancow
Oznaczenie Tereny osiedlowe wchodzace w ] o
- obreb obszaru korzystajacych z zasitkow
pienieznych
58-300 Srédmiescie, Podgérze I, Gaj 3 167°
58-301 Nowe Miasto 2 288
58-302 Stary Zdroj 1877
58-303 Podgorze 11, Glinik Nowy 2285
58-304 Biaty Kamien, Konraddw 1968
58-305 Sobigcin 1573
58-306 Ksigz, Szczawienko, Lubiechow 521
58-307 Poniatdw i Nowy Poniatéw 331
58-308 Kozice, Rusinowa 378
58-309 Piaskowa Gora 1331
58-314, 58-316 Podzamcze 527
SUMA 16 246

Zrodfo.: Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Watbrzychu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Watbrzychu

Liczba przyznanych $wiadczen na terenie Srédmieécia na koniec 2006 r. wyniosta 17 312, co
rowniez stanowi okoto 20% ogdtu Swiadczen udzielonych w catym miescie. Najczesciej udzielanymi
$wiadczeniami w Srédmiesciu, co potwierdza sie réwniez w catym mieécie, sq: dozywianie (40% liczby
$wiadczen przyznanych w Srédmiesciu), zasitek okresowy (29%), zasitek staty (16%). Zgodnie z Ustawg o
pomocy spotecznej zasitek okresowy przystuguje w szczegdlnosci ze wzgledu na dtugotrwatg chorobe,
niepetnosprawno$¢, bezrobocie, mozliwo$¢ utrzymania lub nabycia uprawnien do $wiadczen z innych
systemow zabezpieczenia spotecznego: 1) osobie samotnie gospodarujacej, ktorej dochdd jest nizszy od
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujacej; 2) rodzinie, ktérej dochdd jest nizszy od kryterium
dochodowego rodziny. tacznie w Srédmiesciu zasitkiem okresowym zostaty objete 752 osoby. Zasitek staty
przystuguje: 1) petnoletniej osobie samotnie gospodarujacej, catkowicie niezdolnej do pracy z powodu
wieku lub niepetnosprawnosci, jezeli jej dochdd jest nizszy od kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarujacej; 2) petnoletniej osobie pozostajacej w rodzinie, catkowicie niezdolnej do pracy z powodu

wieku lub niepetnosprawnosci, jezeli jej dochdd, jak réwniez dochdéd na osobe w rodzinie sq nizsze od

* W tabeli przedstawiono liczbe uwzgledniajaca mieszkancéw ulicy Beethovena
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kryterium dochodowego na osobe w rodzinie. tacznie zasitkiem statym w Srédmieéciu na koniec 2006 roku

byto objetych 277 osdb.

Na 1000 mieszkancow Srodmiescia 176 os6b zostalo objetych $wiadczeniami

pienieznymi z pomocy spotecznej. W tym samym czasie w calym miescie poziom ubéstwa
wyniost prawie 131, natomiast w wojewodztwie dolnoslaskim 65. Zatem poziom ubdstwa dla
Srodmiescia byt 1,3 razy wyzszy niz poziom dla miasta i 2,7 razy wyzszy niz poziom dla
wojewédztwa. Oznacza to, iz Srodmiescie pod wzgledem kryterium ubdéstwa moze zostac

wskazane jako obszar rewitalizacji oraz obszar mieszkalnictwa.

Wykres wizualizuje wyzej opisane relacje.

W1 - Poziom ubdéstwa

Srédmiescie

Wojewddztwo

4.2.3. Stopa dfugotrwatego bezrobocia

Bezrobocie diugotrwate nalezy do kryteriow wskazanych przez Komisje Europejska, jako jedno z
kluczowych przy wyborze obszaréw mieszkalnictwa. Jest ono, zatem réwniez wazne przy wykonywaniu
delimitacji obszarow do rewitalizacji. Jego waga wynika przede wszystkim z jego znaczenia w ogolnej
kondycji spotecznej mieszkancdw miasta. Diugotrwate bezrobocie bardzo czesto prowadzi zaréwno do
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wykluczenia zawodowego, jak i wykluczenia spotecznego, a to z kolei pocigga za sobg wiele patologii
spotecznych. Przezwyciezanie dtugotrwatego bezrobocia jest o tyle trudne, ze ludzie pozostajacy diugo bez
pracy stajg sie bardzo mato mobilni na rynku pracy. Ich aktywizacja zawodowa natomiast musi by¢

poprzedzona aktywizacjg spoteczna.

Ogoétem w catym miescie na koniec 2006 r. w Powiatowym Urzedzie Pracy w Watbrzychu byto
zarejestrowanych 6 703 osdb dtugotrwale bezrobotnych. W tabeli ponizej zaprezentowano dane odno$nie

dotyczace liczby dtugotrwale bezrobotnych mieszkancow Watbrzycha w podziale na obszary.

Tabela 26. Liczba dtugotrwale bezrobotnych mieszkancow Watbrzycha wedtug obszaréw wyrdznionych na
podstawie kodu pocztowego (stan na 31 XII 2006r.).

Oznaczenie Tereny osiedlowe wchodzace w Liczba mieszkancow

obszaru obreb obszaru diugotrwale bezrobotnych

58-300 Srédmiescie, Podgérze I, Gaj 1104°

58-301 Nowe Miasto 639

58-302 Stary Zdroj 759

58-303 Podgorze 11, Glinik Nowy 694

58-304 Biaty Kamien, Konradéw 852

58-305 Sobigcin 543

58-306 Ksiaz, Szczawienko, Lubiechow 264

58-307 Poniatéw i Nowy Poniatéw 110

58-308 Kozice, Rusinowa 163

58-309 Piaskowa Gora 755

58-314, 58-316 Podzamcze 820

SUMA 6 703

Zrddfo: Powiatowy Urzqd Pracy w Watbrzychu

W samym Srédmieéciu odnotowano 1 021 osoby o tym statusie, co stanowi 15% ogdtu dtugotrwale
bezrobotnych w mieécie oraz az 69% bezrobotnych ogétem w Srédmiesciu. W liczbie 1 021 dtugotrwale
bezrobotnych az 63% stanowig kobiety. Odsetek kobiet dtugotrwale bezrobotnych w liczbie kobiet w wieku
produkcyjnym réwniez jest wyzszy niz analogiczny wskaznik dla mezczyzn. Zatem mozna stwierdzi¢, ze
problem dtugotrwatego bezrobocia w Srédmieéciu w sposéb szczegdlny odnosi sie do kobiet. Podobne

zZjawisko obserwuje sie w catym miescie. Az 74% dtugotrwale bezrobotnych w Srédmieéciu stanowia osoby

> W tabeli przedstawiono liczbe uwzgledniajaca mieszkafcdw ulicy Beethovena
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z wyksztatceniem gimnazjalnym i ponizej oraz zasadniczym zawodowym. Zatem wyksztatcenie nalezy uznac
za jeden z powodéw diugotrwatoéci bezrobocia w Srédmieéciu. Podobnie jest w catym Watbrzychu. W
mniejszym znaczeniu przyczynia sie do tego wiek dtugotrwale bezrobotnych. Proporcje liczby dtugotrwale

bezrobotnych w wieku mobilnym (do 45 lat) i niemobilnym sg wyréwnane.

Procentowy stosunek liczby oséb diugotrwale bezrobotnych do liczby oséb w wieku
produkcyjnym w Srédmiesciu na koniec 2006 r. wyniost 9,5%. W tym samym czasie w catym
miescie poziom dlugotrwalego bezrobocia wynidést 8,5%, natomiast w wojewddztwie
dolnoélaskim 4,5%. Zatem poziom diugotrwatego bezrobocia dla Srodmiescia byt 1,1 razy
wyzszy niz poziom dla miasta i az 2,1 razy wyzszy niz poziom dla wojewddztwa. Oznacza to, iz
Srodmiescie pod wzgledem kryterium diugotrwatego bezrobocia moze zosta¢ wskazane jako

obszar rewitalizacji oraz obszar mieszkalnictwa.

Wykres wizualizuje wyzej opisane relacje.

W2 - Stopa bezrobocia dtugotrwatego

Srodmiescie

Wojewddztwo
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4.2.4.

WskazZnik prowadzenia dziatalnosci gospodarczej

Wskaznik prowadzenia dziatalnosci gospodarczej mierzony jest liczbg zarejestrowanych podmiotow

gospodarczych na 100 mieszkancow.

Ogodtem w calym miescie zarejestrowanych byto w 2006 r. 10 717 przedsiebiorstw, z czego w

Srédmiesciu az 22% (2 322). W tabeli ponizej zaprezentowano dane odnosnie liczby zarejestrowanych

podmiotéw gospodarczych w Watbrzychu w podziale na obszary.

Tabela 27. Liczba zarejestrowanych podmiotéw gospodarczych w Watbrzychu wedtug obszaréw
wyrdznionych na podstawie kodu pocztowego (stan na 31 XII 2006r.).

Oznaczenie

obszaru

58-300
58-301
58-302
58-303
58-304
58-305
58-306
58-307
58-308
58-309

58-314, 58-316
SUMA

Zrodto: Gtowny Urzad Statystyczny

Tereny osiedlowe wchodzace w

obreb obszaru

Liczba zarejestrowanych
podmiotow gospodarczych

Srédmiescie, Podgorze I, Gaj 2 511°
Nowe Miasto 657
Stary Zdroj 792
Podgérze II, Glinik Nowy 613
Biaty Kamien, Konraddéw 1 360
Sobiecin 469
Ksigz, Szczawienko, Lubiechow 577
Poniatéw i Nowy Poniatéw 164
Kozice, Rusinowa 206
Piaskowa Gdra 2169
Podzamcze 1199
10 717

Nalezy, zatem stwierdzi¢, ze w Srédmiesciu ulokowanych jest relatywnie duzo firm i pod tym

wzgledem nie mozna tego obszaru uzna¢ za zdegradowany. Liczba wiekszej procentowo niz w innych

dzielnicach liczby podmiotéw gospodarczych, zwiaszcza z zakresu drobnego handlu i ustug w Centrum jest

charakterystyczna dla wiekszosci miast w Polsce i wynika wtasnie z koncentracji ruchu mieszkancow i

turystow w Srédmieéciu. Majac jednak na uwadze niewykorzystany wciaz potencjat centrum Watbrzycha

® W tabeli przedstawiono liczbe uwzgledniajaca ulice Beethovena
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zasadnym jest stwierdzenie, ze konieczne jest podjecie dziatan zmierzajacych do znaczacego wzrostu roli

tego obszaru miasta, jako osrodka dziatalnosci gospodarczej o charakterze ustugowo - handlowym.

Na 100 mieszkancéw Srédmiescia na koniec 2006 r. w obszarze tym dziatato 13,99 firm.
W tym samym czasie w calym miescie wskaznik prowadzenia dziatalnosci wyniost 8,63,
natomiast w wojewodztwie dolnoslaskim 10,50. Zatem poziom przedsiebiorczosci dla
Srodmiescia byt 1,62 razy wyzszy niz poziom dla miasta i 1,33 razy wyzszy niz poziom dla
wojewddztwa. Oznacza to, iz wedlug kryterium prowadzenia dzialalnosci gospodarczej

Srodmiescia nie nalezy kwalifikowa¢ jako obszar rewitalizacji oraz jako obszar mieszkalnictwa.

Wykres wizualizuje wyzej opisane relacje.

W3 - wskaznik prowadzenia dziatalnosci gospodarczej

Srédmiescie

Wojewddztwo

4.2.5. Poziom przestepczosci i wykroczen

Kolejnym z analizowanych gtéwnych kryteriéw wyboru obszaru do rewitalizacji i mieszkalnictwa jest
przestepczo$¢, ktora czesto towarzyszy innym zjawiskom spotecznie negatywnych. Jej poziom jest

przeliczany przez liczbe mieszkancéw, cho¢ oznaczana jest wedtug miejsca popetnienia przestepstwa, a nie
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ze wzgledu na adres zamieszkania osoby, ktdra dokonata dane przestepstwo. Relatywizacja zostata

przeprowadzona ze wzgledu na konieczno$¢ pordéwnania ze statystykami dla wojewddztwa.

Ogodtem w 2006 r. w Watbrzychu popetniono 6 481 przestepstw, z czego 1 156 przypadio na

Srédmiescie, czyli 18% przestepstw zostato popetnionych w Srédmiesciu. W tabeli ponizej zaprezentowano

dane odnosnie liczby popetnionych przestepstw i wykroczen w podziale na obszary.

Tabela 28. Liczba przestepstw i wykroczen w Watbrzychu wedtug obszaréw wyrdznionych na podstawie

Oznaczenie

obszaru

58-300
58-301
58-302
58-303
58-304

58-305
58-306
58-307
58-308
58-309

58-314, 58-316
SUMA

kodu pocztowego (stan na 31 XII 2006r.).

Tereny osiedlowe wchodzace w

Liczba przestepstw i

obreb obszaru wykroczen

Srédmiescie, Podgorze I, Gaj 1 250
Nowe Miasto 485
Stary Zdroj 490
Podgorze 11, Glinik Nowy 360

Biaty Kamien, Konraddéw 1130
Sobiecin 551
Ksigz, Szczawienko, Lubiechow 176
Poniatéw i Nowy Poniatéw 86
Kozice, Rusinowa 87
Piaskowa Gdra 911
Podzamcze 958

6 484

Zrodfo: Komenda Miejska Policii w Watbrzychu

Obszar Srédmieécia podzielony jest na rejony dziatania az czterech komisariatéw na pie¢ w

Watbrzychu. W liczbie przestepstw popetnionych w catym miescie az 707 stanowig przestepstwa popetnione

przez nieletnich, co stanowi 11%. W Srédmiesciu nieletni popetili 126 przestepstw, czyli réwniez 18%

przestepstw popetnionych przez nieletnich w catym miescie i 11% przestepstw ogdtem popetnionych w

badanym obszarze.
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Na 1000 mieszkancow Sréodmiescia w 2006 r. popelniono na tym obszarze 69,6
przestepstw. W tym samym czasie w calym miesécie poziom przestepczosci wynidst 52,2,
natomiast w wojewddztwie dolnoslaskim 41,4. Zatem poziom przestepczosci dla Srédmiescia
byt 1,3 razy wyzszy niz poziom dla miasta i 1,7 razy wyzszy niz poziom dla wojewodztwa.

Oznacza to, iz Srédmiescie pod wzgledem kryterium przestepczosci moze zostaé wskazane
jako obszar rewitalizacji oraz obszar mieszkalnictwa.

Wykres wizualizuje wyzej opisane relacje.

W4 - Poziom przestepczosci i wykroczen

70,0
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40,0
30,0
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Srédmiescie

Wojewddztwo

4.2.6. Poziom wartosci zasobu mieszkaniowego

Poziom wartoéci zasobu mieszkaniowego mozna posrednio mierzy¢ wiekiem budynkéw
mieszkalnych. Analiza poréwnawcza polega na przeliczeniu liczby budynkéw wybudowanych przed 1989 r.
do liczby budynkdéw wybudowanych ogdtem. Na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
Watbrzycha zebrano informacje z najwiekszych spétdzielni mieszkaniowych. Ogétem w Watbrzychu na dzien
31 grudnia 2002 r. w zasobach analizowanych zarzadcdw i spétdzielni byto 3 430 budynkdw, z czego 601

znajdowato sie w Srédmiesciu, czyli 18%. W tabeli ponizej zaprezentowano dane dotyczace liczby budynkéw
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mieszkalnych w Watbrzychu, w tym wybudowanych przed 1989 r., w podziale na obszary. Dane pochodzg
od nastepujacych podmiotdw:

e MZBSp.zo.0.,

e Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Podzamcze”,

e  Spotdzielni Mieszkaniowej ,Skarbek”,

e Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Poniatow”,

e Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Gornik”,

e Waltbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego (WTBS).

Tabela 29. Liczba budynkéw mieszkalnych ogdtem, w tym liczba budynkdw wybudowanych przed 1989 r. w
Watbrzychu wedtug obszaréw wyrdznionych na podstawie kodu pocztowego (stan na 31 XII 2002r.).

Liczba budynkow

. Tereny osiedlowe Liczba budynkéw .
Oznaczenie mieszkalnych
wchodzace w obreb mieszkalnych
obszaru i wybudowanych
obszaru ogotem

przed 1989r.

Srédmiescie, Podgorze I,

Berail Gaj 601 596
58-301 Nowe Miasto 443 437
58-302 Stary Zdrdj 443 439
58-303 Podgorze 11, Glinik Nowy 303 301
58-304 Biaty Kamien, Konraddw 572 560
58-305 Sobiecin 178 177
Ksigz, Szczawienko,
26500 Lubiechéw 108 107
58-307 Poniatdw i Nowy Poniatéw 45 45
58-308 Kozice, Rusinowa 109 109
58-309 Piaskowa Gora 533 525
58-314, 58-316 Podzamcze 95 74
SUMA 3430 3370

Zrodfo: MZB Sp. z 0.0., Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Podzamcze”, Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Skarbek”, Spotdzielnia Mieszkaniowa
Poniatow”, Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Gornik”, Watbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego (WTBS).

Stosunek liczby budynkow wybudowanych przed 1989 r. w liczbie budynkow
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wybudowanych ogétem w Srédmiesciu na koniec 2002 r. wyniést 99,2%. W tym samym czasie
w calym mieécie analogiczny wskaznik wynosit 98,3% natomiast w wojewddztwie
dolnoslaskim 86,6%. Zatem poziom wartosci zasobu mieszkaniowego Srodmiescia byt nizszy
niz poziom dla miasta i nizszy niz poziom dla wojewodztwa. Oznacza to, iz Srodmiescie pod
wzgledem kryterium wartoséci zasobu mieszkaniowego moze zosta¢ wskazane, jako obszar
rewitalizacji oraz obszar mieszkalnictwa.

Wykres wizualizuje wyzej opisane relacje.

WS5 - Poziom braku wartosci zasobu mieszkaniowego
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4.2.7. Poziom bezrobocia

Poziom bezrobocia (liczba osob bezrobotnych ogdétem podzielona przez liczbe osdéb w wieku
produkcyjnym) zostat wskazany jako kryterium pomocnicze przy wyborze obszaru do rewitalizacji. Zjawisko
to wptywa bowiem na szereg innych problemdéw zwigzanych z dysfunkcyjno$cig spoteczng osob dotknietych
bezrobociem. Najczesciej mapy nasycenia problemdow bezrobocia i ubdstwa pokrywajg sie. Podobng

zalezno$¢ mozna zaobserwowa¢ w Watbrzychu. Ogdtem w miescie na koniec 2006 r. odnotowano 9 904
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osoby bezrobotne, z czego 1 478 zamieszkiwato w Srédmiesciu, czyli 15%. W tabeli ponizej zaprezentowano

dane dotyczace oséb bezrobotnych w Watbrzychu z podziatem na obszary.

Tabela 30. Liczba bezrobotnych mieszkancéw Watbrzycha wedtug obszaréw wyréznionych na podstawie
kodu pocztowego (stan na 31 XII 2006r.).

Oznaczenie Tereny osiedlowe wchodzace w Liczba mieszkancow
obszaru obreb obszaru bezrobotnych

58-300 Srédmiescie, Podgérze I, Gaj 1 598’

58-301 Nowe Miasto 938

58-302 Stary Zdrdj 1090

58-303 Podgorze 11, Glinik Nowy 1 005

58-304 Biaty Kamien, Konraddw 1295

58-305 Sobigcin 748

58-306 Ksigz, Szczawienko, Lubiechéw 386

58-307 Poniatéw i Nowy Poniatéw 173

58-308 Kozice, Rusinowa 232

58-309 Piaskowa Gora 1150

| 58-314,58316 Podzamcze 1289

SUMA 9 904

Zrodto: Powiatowy Urzad Pracy w Watbrzychu

60% bezrobotnych w miescie stanowity kobiety. 15% kobiet w wieku produkcyjnym jest
bezrobotnych. Dla mezczyzn wskaznik ten wynosi juz tylko 10%. Podobne dysproporcje zaobserwowano w
Srédmiesciu. Tutaj 59% bezrobotnych stanowig kobiety. 17% kobiet w wieku produkcyjnym mieszkajacych

w Srédmieéciu posiada status osoby bezrobotnej i tylko 11% mezczyzn.

Stosunek liczby osob bezrobotnych do liczby os6b w wieku produkcyjnym w
Srodmiesciu na koniec 2006 r. wyniost 13,7%. W tym samym czasie w calym miescie poziom
bezrobocia wyniost 12,5%, natomiast w wojewodztwie dolnoslaskim 9,8%. Zatem poziom
bezrobocia dla Srédmiescia byt 1,1 razy wyzszy niz poziom dla miasta i 1,4 razy wyzszy niz
poziom dla wojewddztwa. Oznacza to, iz Sréodmiescie pod wzgledem kryterium bezrobocia

/"W tabeli przedstawiono liczbe uwzgledniajaca mieszkancow ulicy Beethovena
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moze zosta¢ wskazane jako obszar rewitalizacji.

Wykres wizualizuje wyzej opisane relacje.

W6 - Poziom bezrobocia

14,0%

0,0%

Srédmiescie

Wojewddztwo

4.2.8. Poziom bezrobocia wedfug wyksztalcenia

Waznym kryterium mobilnosci na rynku pracy jest wyksztatcenie. Duza liczba o0s6b z niskim
wyksztatceniem (ponizej zawodowego) wsérdd osdb bezrobotnych oznacza, ze aktywizacja zawodowa osdéb
bezrobotnych jest bardzo trudna do przeprowadzenia. Liczba miejsc pracy niewymagajacych wyksztatcenia
minimum zawodowego, nawet przy stosunkowo dobrze rozwinietym przemysle lekkim, jest ograniczona.

Niewykwalifikowani mieszkancy Watbrzycha w zdecydowanej wiekszosci nalezg do grupy bezrobotnych
dtugotrwale.

Ogotem w catym miescie liczba oséb bezrobotnych z wyksztatceniem gimnazjalnym i ponizej na
koniec 2006 r. wyniosta 3 657, z czego 595 odnosi sie do Srédmiescia, czyli 16%. W tabeli ponizej

zaprezentowano dane dotyczace osob bezrobotnych z wyksztatceniem gimnazjalnym i ponizej w Watbrzychu
z podziatem na obszary.
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Tabela 31. Liczba bezrobotnych mieszkancow Watbrzycha z wyksztatceniem gimnazjalnym i ponizej wedtug
obszaréw wyrdznionych na podstawie kodu pocztowego (stan na 31 XII 2006r.).

Oznaczenie

obszaru

58-300
58-301
58-302
58-303
58-304
58-305
58-306
58-307
58-308
58-309

58-314, 58-316
SUMA

Tereny osiedlowe wchodzace w

obreb obszaru

Liczba mieszkancow
bezrobotnych z
wyksztatceniem

gimnazjalnym i ponizej

Srédmiescie, Podgorze I, Gaj 643°
Nowe Miasto 410

Stary Zdroj 496
Podgérze 11, Glinik Nowy 463
Biaty Kamien, Konraddéw 498
Sobiecin 337

Ksigz, Szczawienko, Lubiechow 149
Poniatéw i Nowy Poniatéw 55
Kozice, Rusinowa 81
Piaskowa Géra 279
Podzamcze 246

3 657

Zrddto: Powiatowy Urzqd Pracy w Watbrzychu

Wéréd ogdtu bezrobotnych w Srédmieéciu osoby z wyksztatceniem gimnazjalnym i ponizej stanowia

40%, a z wyksztatceniem zawodowym 30%. 21% bezrobotnych mieszkancow Srédmieécia posiada

wyksztatcenie policealne i $rednie zawodowe.

8 W tabeli przedstawiono liczbe uwzgledniajaca mieszkaficéw ulicy Beethovena
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Stosunek liczby osdb bezrobotnych z wyksztatceniem gimnazjalnym i ponizej do liczby
os6b w wieku produkcyjnym w $rédmiesciu na koniec 2006 r. wyniést 5,5%. W tym samym
czasie w calym miesécie poziom bezrobocia wedlug wyksztalcenia gimnazjalnego i ponizej
wynidst 4,6%, natomiast w wojewodztwie dolnoslaskim 3,4%. Zatem poziom bezrobocia
wedtug wyksztatcenia gimnazjalnego i ponizej dla Srodmiescia byt 1,2 razy wyzszy niz poziom
dla miasta i 1,6 razy wyzszy niz poziom dla wojewédztwa. Oznacza to, iz Srédmiescie pod
wzgledem kryterium bezrobocia wedlug wyksztalcenia gimnazjalnego i ponizej moze zostac

wskazane jako obszar rewitalizacji.

Wykres wizualizuje wyzej opisane relacje.

W7 - Poziom bezrobocia wedtug wyksztalcenia gimnazjalnego i ponizej

Srédmiescie

Wojewddztwo

4.2.9. Poziom bezrobocia wedfug wieku niemobilnego

Wiek niemobilny odnosi sie do wieku produkcyjnego i dla mezczyzn znajduje sie w przedziale 45-64
roku zycia, natomiast dla kobiet w przedziale 45-59. Jak wynika ze statystyk powiatowych urzedéw pracy w
catej Polsce ta grupa bezrobotnych rzeczywiscie nalezy do grupy, ktérg bardzo trudno aktywizuje sie na

rynku pracy. Osoby w wieku niemobilnym wsréd bezrobotnych dtugotrwale stanowig duzy odsetek.

76
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.




Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

Ogotem w Watbrzychu mieszka 4 187 osob bezrobotnych w wieku 45 lat i powyzej, z czego 613
zameldowanych jest w Srédmiesciu, to jest 15%. W tabeli ponizej zaprezentowano dane dotyczace oséb

bezrobotnych w wieku 45 lat i powyzej w Watbrzychu z podziatem na obszary.

Tabela 32. Liczba bezrobotnych mieszkancow Watbrzycha w wieku 45 lat i powyzej wedtug obszardw
wyréznionych na podstawie kodu pocztowego (stan na 31 XII 2006r.).

Liczba mieszkancow
Oznaczenie Tereny osiedlowe wchodzace w .
obszart obreb obszaru bezrobotnych w wieku 45
lat i powyzej
58-300 Srodmiescie, Podgorze I, Gaj 663°
58-301 Nowe Miasto 368
58-302 Stary Zdrdj 463
58-303 Podgorze 11, Glinik Nowy 382
58-304 Biaty Kamien, Konraddw 529
58-305 Sobigcin 315
58-306 Ksigz, Szczawienko, Lubiechow 181
58-307 Poniatéw i Nowy Poniatow 71
58-308 Kozice, Rusinowa 106
58-309 Piaskowa Gora 466
58-314, 58-316 Podzamcze 643
SUMA 4187

Zrddto: Powiatowy Urzqd Pracy w Watbrzychu

41% bezrobotnych ze Srédmiescia ukonczyto 45 lat. Najmtodsi bezrobotni (18-24) stanowig 13%
bezrobotnych z obszaru Srédmieécia. 24% znajduje sie w grupie wiekowej 25-34 lat, a 21% w grupie 35-44
lat.

Stosunek liczby os6b bezrobotnych w wieku niemobilnym do liczby osé6b w wieku
produkcyjnym w Srédmiesciu na koniec 2006 r. wyniost 5,7%. W tym samym czasie w catym
miescie poziom bezrobocia wedlug wieku niemobilnego wyniost 5,3%, natomiast w
wojewaddztwie dolnoslaskim 3,7%. Zatem poziom bezrobocia wedtug wieku niemobilnego dla

Srodmiescia byt 1,1 razy wyzszy niz poziom dla miasta i 1,5 razy wyzszy niz poziom dla

° W tabeli przedstawiono liczbe uwzgledniajaca mieszkaficéw ulicy Beethovena
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wojewodztwa. Oznacza to, iz Srodmiesécie pod wzgledem kryterium bezrobocia wedtug wieku

niemobilnego moze zosta¢ wskazane jako obszar rewitalizacji.

Wykres wizualizuje wyzej opisane relacje.

W38 - Poziom bezrobcia wedtug wieku niemobilnego

Srédmiescie

Wojewddztwo

4.2.10. Poziom niepetnosprawnosci

Osoby niepetnosprawne zalicza sie do grupy osdb zagrozonych lub dotknietych wykluczeniem
spotecznym i zawodowym, dlatego tez poziom liczby mieszkancow poszczegdlnych obszaréw posiadajacych
orzeczenie o niepetnosprawnosci wskazuje sie jako jedno z pomocniczych kryteridw wyboru obszaréw do
rewitalizacji.

Ogdtem w Watbrzychu mieszka 11 190 osdb niepetnosprawnych®, czyli nalezy do tej grupy niemal
co dziesigty obywatel miasta. W tabeli ponizej zaprezentowano dane dotyczace liczby niepetnosprawnych
mieszkancow Watbrzycha z podziatem na obszary.

10 Stan na 31.12.2006
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Tabela 33. Liczba niepetnosprawnych mieszkancow Watbrzycha wedtug obszaréow wyrdznionych na
podstawie kodu pocztowego (stan na 31 XII 2006r.).

Oznaczenie Tereny osiedlowe wchodzace w Liczba mieszkancow

obszaru obreb obszaru niepeinosprawnych

58-300 Srédmiescie, Podgérze I, Gaj 1 687"

58-301 Nowe Miasto 872

58-302 Stary Zdroj 871

58-303 Podgorze 11, Glinik Nowy 900

58-304 Biaty Kamien, Konradéw 1327

58-305 Sobigcin 645

58-306 Ksiaz, Szczawienko, Lubiechéw 373

58-307 Poniatéw i Nowy Poniatéw 186

58-308 Kozice, Rusinowa 360

58-309 Piaskowa Gora 1773

58-314, 58-316 Podzamcze 2 196

SUMA 11 190

Zrodfo.: Powiatowy Zespot ds. Orzekania o Niepetnosprawnosci w Watbrzychu

Srédmiescie zamieszkiwato w tym czasie 1560 niepetnosprawnych, co stanowi 14% liczby

niepetnosprawnych w catym miescie.

Na 1000 mieszkancéw Srédmiescia na koniec 2006 r. 94 osoby posiadaly orzeczenie o
niepelnosprawnosci. W tym samym czasie w calym mieécie poziom niepelnosprawnosci
wyniost 90, natomiast w wojewodztwie dolnoslaskim 150. Zatem poziom niepelnosprawnosci
dla Srédmiescia byt 1,04 razy wyzszy niz poziom dla miasta i 1,6 razy nizszy niz poziom dla
wojewoédztwa. Oznacza to, iz Srodmiescie pod wzgledem kryterium niepetnosprawnosci moze

zostac wskazane jako obszar rewitalizacji.

Wykres wizualizuje wyzej opisane relacje.

11 W tabeli przedstawiono liczbe uwzgledniajaca mieszkarncdw ulicy Beethovena
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W9 - Poziom niepetnosprawnosci

Srodmiescie

Wojewddztwo

4.2.11. Poziom przedsiebiorczosci

Na potrzeby wyboru obszaru do rewitalizacji badany jest poziom przedsiebiorczosci mieszkancow.
Im nizszy udziat osdb prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza w liczbie mieszkancow poszczegdlnych

obszaréw, tym wieksza przestanka do wskazania takiego obszaru do rewitalizacji.

Ogdtem w catym miescie 8 346 osob prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza, z czego przedsiebiorcy
zamieszkujacy Srodmieécie stanowig 14% (1 143). W tabeli ponizej zaprezentowano dane dotyczace liczby
mieszkancow Watbrzycha prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg zarejestrowang w Ewidencji Dziatalnosci

Gospodarczej Urzedu Miejskiego w Watbrzychu z podziatem na obszary.

Tabela 34. Liczba mieszkancow Watbrzycha prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg wedtug obszaréw
wyrdznionych na podstawie kodu pocztowego (stan na 31 XII 2006r.).

Oznaczenie Tereny osiedlowe wchodzace w Liczba mieszkancow

obszaru obreb obszaru prowadzacych dziatalnos¢
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gospodarczay

58-300 Srédmiescie, Podgérze 1, Gaj 1236
58-301 Nowe Miasto 568
58-302 Stary Zdroj 610
58-303 Podgorze II, Glinik Nowy 493
58-304 Biaty Kamien, Konraddw 998
58-305 Sobiecin 315
58-306 Ksigz, Szczawienko, Lubiechow 341
58-307 Poniatéw i Nowy Poniatow 130
58-308 Kozice, Rusinowa 163

58-309 Piaskowa Gora 1 597

58-314, 58-316 Podzamcze 1895

SUMA 8 346

Zrodfo: Ewidencja Dziatalnosci Gospodarczej Urzedu Miejskiego w Walbrzychu

Dane powyzej odnoszg sie do liczby oséb prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza, ktére zamieszkujg
Srédmiescie. Biorac pod uwage liczbe siedzib, ktére znajdujq sie w Srédmieéciu w stosunku do catego
miasta, odnotowuje sie na tym obszarze az 23% lokalizacji. Zatem mimo relatywnie dogodnych warunkow

(od strony zasobéw lokalowych i popytu) mieszkaricy Srédmiescia nie wykazujq sie przedsiebiorczoscia.

Na 100 mieszkancéow Srodmiescia na koniec 2006 r. 6,89 osob prowadzito dziatalnosé
gospodarcza. W tym samym czasie w calym miescie poziom przedsiebiorczosci wynidst 6,72,
natomiast w wojewoddztwie dolnoslaskim 7,60. Zatem poziom przedsiebiorczosci dla
Srédmiescia byt 1,02 razy wyzszy niz poziom dla miasta i 1,10 razy nizszy niz poziom dla
wojewddztwa. Oznacza to, iz pod wzgledem kryterium przedsiebiorczosci nie nalezy

kwalifikowaé Srodmiescia jako obszaru rewitalizacji.

Wykres wizualizuje wyzej opisane relacje.

12 W tabeli przedstawiono liczbe uwzgledniajaca mieszkancéw ulicy Beethovena
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W10 - Poziom przedsigbiorczosci

Srédmiescie

Wojewddztwo

4.2.12. Podsumowanie analizy dotyczacej wskazania obszaru do
rewitalizacji i obszaru mieszkalnictwa

Jak wynika z przeprowadzonej analizy kryteriow degradacji spotecznej, obszar Srédmieécia i obszar
poprzemystowy przy ul. Wysockiego (obszar niezamieszkaly), wskazane do rewitalizacji, obejmuja
powierzchnie 245.9 ha i sq zamieszkale przez 16 600 osob. Tylko pod wzgledem poziomu
przedsiebiorczosci i prowadzenia dziatalnoéci gospodarczej sytuacja w Srédmieéciu jest lepsza niz w catym
mieScie. Pod kazdym innym z badanych kryteriw Srédmieécie jawi sie jako obszar wymagajacy
natychmiastowej interwencji. W zwigzku z tym Srédmiescie wskazuje sie jako obszar podlegajacy wsparciu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013. Kwota
wsparcia w przeliczeniu na jednego mieszkanca obszaru wskazanego do rewitalizacji bedzie wynosi¢ ok.
1181 zt.

W Srédmiesciu wedtug Ewidencji Ludnoéci nie mieszkajq przedstawiciele mniejszoéci narodowych
oraz imigranci. Gmina wspdtpracuje i wspiera  dziatania instytucji realizujgcych réznego rodzaju

przedsiewziecia na rzecz tych grup spotecznych na obszarze catego miasta.
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Mniejszo$¢ Romska

Od 2004 roku Watbrzych aktywnie uczestniczy w ,Programie na rzecz spotecznosci romskiej”.
W jego zakres wchodzg sprawy: edukacji, walki z bezrobociem, zdrowia, sytuacji bytowej, przeciwdziatania
przestepstwom popetnionym na tle etnicznym, podtrzymywania i propagowania kultury romskiej, wiedzy o
Romach w spoteczenstwie polskim, wiedzy o reformach dokonujacych sie w Polsce wsréd Roméw. W
zakresie edukacji celem programu jest poprawa stanu oswiaty wsréd Romow poprzez zwiekszenie liczby
dzieci romskich konczacych szkote, poprawe frekwencji oraz wynikéw nauczania dzieci i mtodziezy romskiej,
utatwienie mtodziezy romskiej kontynuowania nauki w szkotach ponadpodstawowych i wyzszych. Program w
zakresie edukacji ma zapobiec zwiekszeniu liczby bezrobotnych bez zadnych kwalifikacji zawodowych oséb
pochodzenia romskiego, przeciwdziataé zepchnieciu tej grupy na margines spofeczenstwa w jeszcze
wiekszym stopniu, niz to sie dzieje obecnie, powstrzymac proces dziedziczenia biedy przez nastepne
pokolenia. Prowadzone sg dodatkowe zajecia edukacyjne dla dzieci romskich uczeszczajacych do
Publicznych Szkét Podstawowych: Nr 2, 5, 17, 23, 30 i Zespotu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2.

Na potrzeby programu, w ramach projektu ,Asystent Edukacji Romskiej” zostato zatrudnionych 2
Asystentéw Edukacji Romskiej, z ktorymi wspdtpracuje 2 nauczycieli wspomagajacych. Gtdwnymi miejscami
ich pracy sa: Publiczna Szkota Podstawowa nr 5, nr 23 oraz nr 30. Wymienione placowki nie znajdujg sie na
obszarze wsparcia, na ktdrym bedzie realizowany Program Rewitalizacji, co wynika z faktu, ze szkoty z

obszaru Srédmiescia nie zgtaszaty probleméw ze spotecznoécig romska.

Mniejszo$¢ Niemiecka

Niemieckie Towarzystwo Spoteczno Kulturalne liczy obecnie 720 cztonkdéw mieszkajacych w rejonie
Watbrzycha, a takze Klodzka, Dzierzoniowa i Swidnicy. Gtéwnym celem NTSK jest pielegnacja jezyka
ojczystego, kultury i obyczajow niemieckich. Prowadzone s lekcje jezyka niemieckiego dla dzieci i
miodziezy. Dzieci i miodziez uczestnicza stale w zyciu Towarzystwa, biorg udziat we wszystkich
organizowanych imprezach z wiasnymi programami - w uroczystosciach z okazji Bozego Narodzenia, Dnia
Matki, Witania Wiosny oraz we wspdlnych wycieczkach. Rézne kofa zainteresowan - jak koto
majsterkowiczéw, grupa chéru i strojow regionalnych, grupa pielegnowania gwary dolnoslaskiej - majq
takze swoje regularne spotkania. W zakresie socjalnym realizowana jest opieka nad chorymi czionkami,
odwiedziny cztonkdw w podesztym wieku i schorowanych, ktdrzy juz nie mogg regularnie przychodzi¢ do
miejsca spotkan.

Gmina Watbrzych wspotpracuje z Niemieckim Towarzystwem Spoteczno-Kulturalnym. Dotyczy to
miedzy innymi kontaktéw i wspolnych projektdw z miastem partnerskim Watbrzycha w Niemczech -

Freibergiem. Waznym projektem prowadzonym we wspdtpracy z Towarzystwem byta Polsko-Niemiecka
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Konferencja dotyczaca przysztosci zabytkowej ,Lisiej Sztolni” zlokalizowanej na terenie Muzeum Przemystu i
Techniki.

Stowarzyszenie ,,Dom Bretanii” w Walbrzychu:

Powstanie Domu Bretanii w Walbrzychu jest konsekwencjg wieloletnich, bezinteresownych
kontaktéw pomiedzy regionem watbrzyskim a Bretanig, ktdry to region Francji byt miejscem pracy wielu
Polakéw, ktorzy wrdcili do Polski, a czeS¢ z nich zamieszkata w Watbrzychu. Kontakty przyczynity sie do
nawigzania wspotpracy miedzyszkolnej, udziatu przedstawicieli Watbrzycha w Tragach Regionalnych i
festiwalach folklorystycznych w Bretanii. W 1995 roku wspotpraca zostata sformalizowana, utworzono
Stowarzyszenie "Bretania -Watbrzych", w Bretanii zrzeszajace miasta bretonskie i Akademicki Komitet
Szkolnictwa Katolickiego Bretanii. W Watbrzychu powstat Dom Bretanii, bedacy siedzibg Stowarzyszenia
Scisle wspotpracujacego z Gming Watbrzych.

Celem dziatan realizowanych przez Stowarzyszenie jest:

1. wspotpraca miedzy regionami Polski i Francji w dziedzinie kultury, szkolnictwa, turystyki i ekonomii,

2. promocja jezyka francuskiego,

3. wymiana miodziezy i grup zawodowych,

4. upowszechnianie wiedzy i doswiadczen z zakresu funkcjonowania wtadz samorzadowych i
administracji rzadowej,

5. wymiana doswiadczen w zakresie rozwoju demokracji lokalnej,

6. wzajemne poznanie spotecznosci lokalnych poprzez inicjowanie i wspieranie przedsiewzie¢ majacych
przyblizy¢ dorobek kultury materialnej i duchowej, tradycje i obyczaje,

7. umozliwienie mtodziezy udziatu w stazach jezykowych, zawodowych, spotkaniach europejskich.

Towarzystwo Spoteczno-Kulturalne Zydéw w Polsce

Swiecka organizacja zydowska powstata w 1950 roku w wyniku potaczenia Centralnego Komitetu
Zyddéw Polskich i Zydowskiego Towarzystwa Kultury. Obecnie liczy okoto 2700 cztonkdw i jest najwiekszag
zydowska organizacjg w Polsce. Celem Towarzystwa jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych spotecznosci
jezyka jidysz, ochrona dziedzictwa zydowskiego w Polsce oraz pomoc materialna i duchowa jego cztonkom.
W Watbrzychu istnieje Oddziat Towarzystwa Spoteczno-Kulturalnego Zydéw w Polsce, ktéry ma swojq

siedzibe w budynku przy ul. Moniuszki 13-15.
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W tabeli ponizej zaprezentowano zbiorcze zestawienie analizy pordwnawczej degradacji spotecznej

w Srddmiesciu w odniesieniu do sytuacji w catym miescie i w catym wojewodztwie.

W relacji do W relacji do Obszar do Obszar

LG T PR miasta wojewodztwa rewitalizacji mieszkalnictwa

=)
=

Ubdstwa i wykluczenia TAK TAK

Bezrobocia dtugotrwatego TAK TAK

Prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej

Przestepczosci i

. TAK TAK
wykroczen

Niski poziom wartosci
zasobu mieszkaniow.

» o o

T
i) NIE TAK
T
T

TAK TAK

Kryterium pomocnicze W relacji do W relacji do Obszar do

(poziom) miasta wojewodztwa rewitalizacji

Bezrobocia t ﬁ TAK

Bezrobocia v_ved’fug "’ ﬁ TAK

wyksztatcenia

B_ezrob(_)cia wedtug wieku "’ ﬁ TAK

niemobilnego

Niepetnosprawnosci t ﬂ TAK

Przedsiebiorczosci t 1 NIE
t poziom wyzszy, obszar kwalifikuje sie 1 poziom nizszy, obszar kwalifikuje sie
t Eizzmm Wyzszy, obszar nie kwalifikuje 1 poziom nizszy, obszar nie kwalifikuje sie
ﬁ E&gﬁamﬁg’ bez znaczenia dia ﬂ poziom nizszy, bez znaczenia dla kwalifikowania
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Rysunek 1. Granice obszaru objetego Lokalnym Programem Rewitalizacji
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Tabela 35. Ulice obszaru wsparcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Watbrzycha na
lata 2008-2015.

1 Maja 1-63
Antka Kochanka (dziatki nr 192, 200/2)
Aptekarska
Baltycka
Barlickiego Norberta
Batorego do nr 70
Bohaterow Pracy, pl.
Browarna
Buczka Mariana
Chrobrego Bolestawa
Cicha

Czajkowskiego Jozefa al.

Czajkowskiego Piotra
Czarneckiego Stefana

Czerwonego Krzyza

Dabrowiecka

Dmowskiego Romana
Dojazdowa

Dworcowa
Garbarska
Gdanska
Glowackiego Bartosza
Golebia
Graniczna
Grunwaldzki pl.
Jagiellonska
Karpacka
Kasprowicza Jana
Kasztanowa
Kilinskiego Jana
Kolejowa
Kottataja Hugona
Konopnickiej Marii
Kopernika Mikotaja
Kossaka Juliusza
Koszarka Nr 5
Koscielna
Koscielny, pl.
Kosciuszki Tadeusza
Kraszewskiego J6zefa Ignacego
Krzywoustego Bolestawa
Ksiazeca
Kunickiego Stanistawa
Kurpiowska
Lewartowskiego
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Limanowskiego Bolestawa
Lotnikow

Lubelska
tukowa
Madalinskiego Antoniego
Magistracki, pl.
Maila
Matejki
Mazowiecka

Maczna
Mickiewicza Adama

. Miynarska
Moniuszki Stanistawa zw. Nr 118
Na Rozdrozu, pl.

Niepodleglosci parzyste do 32 ,nieparzyste do 37
Niska

... Nowogrodzka @
Nowowiejska
Nowy Swiat
~ OkrzeiStefana |
~ OssowskiegoMichata
Pankiewicza Jozefa
Piastowska

Pitsudskiego do nr 17

Pluga Adama
Poleska
Poludniowa
Przebieg
Przechodnia
Przemystowa
Pszczynska
Ptasia
Raciborska
Reja Nr 1,2,3
Rejtana Tadeusza
Rolnicza
Rycerska
Rynek
Sienkiewicza Henryka nr 1-9
Sikorskiego Wiadystawa gen.
Skargi Piotra
Skarzyska
Skrzetuskiego Jana
Stowackiego Juliusza
Slowicza
Solskiego Ludwika
Sowia
Spokojna
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Strazy Pozarnej

Syrokomli Wiadystawa
Szmidta Andrzeja

Szpitalna
Sw. Jadwigi
Teatralny, pl.
Tetmajera Kazimierza zw. Nr j.w.
Traugutta Romualda
Tuwima Juliana, pl.

Warynskiego Ludwika
Waska

Welonskiego Piusa
Wronia

Wysockiego Piotra 1-29, 2-30
Wyspianskiego Stanistawa
Wyzwolenia, al.
Zajaczka Jozefa
Zakopianska
Zamkowa

Zé6tkiewskiego Stanistawa

4.3. Obszar wskazany do wsparcia w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013
Ze wszystkich obszaréw miasta wskazanych do rewitalizacji, ktore sa, lub beda w przysztosci objete
dziataniami Gminy, zmierzajacymi do poprawy sytuacji i eliminowania zjawisk kryzysowych, nalezy wskazac
obszar do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa DolnoSlaskiego na lata
2007-2013. Projekty zlokalizowane w obszarze wsparcia w ramach RPO powinny przynosi¢ warto$¢ dodana.
Fundusze nie powinny byC skierowane jedynie na projekty w sposdb uzupetniajgcy lub tym bardziej
zastepujacy Srodki wiasne. Dlatego tez biorac powyzsze pod uwage, po analizie wskaznikéw
kwalifikowalnosci, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Urzedu Marszatkowskiego

uznano, ze

obszarem wskazanym do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewoédztwa Dolnoélaskiego na lata 2007-2013 bedzie obszar Srédmiescia

Zidentyfikowane na tym obszarze projekty przyniosg trwate wartosci dla rozwoju nie tylko tego
obszaru, ale rowniez obszaréw osciennych dotknietych problemami degradacji spoteczno-gospodarczej i

przestrzennej.
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4.4. Uwarunkowania i problemy przestrzenne obszaru wskazanego do
rewitalizacji

Obszar wskazany do rewitalizacji — Srodmieécie znajduje sie w centralnej cze$ci miasta w
zdecydowanej wiekszosci funkcjonuje w granicach gtdwnych ulic Watbrzycha: Gen. Wiadystawa Sikorskiego,
Al. Wyzwolenia i Adama Mickiewicza. Do Srodmieécia nalezy duzy teren Parku Miejskiego im. Jana III
Sobieskiego. W Srédmiesciu zgromadzonych jest wiele instytucji publicznych, w tym m.in. Urzad Miejski.
Srédmieécie posiada bardzo bogate zasoby dziedzictwa kulturowego Watbrzycha. Nalezg do nich gtéwnie
obiekty sakralne oraz kamienice czynszowe. W zdecydowanej wiekszosci sq to zasoby podlegajace
degradacji technicznej. Na niszczejacych elewacjach zanikajg detale architektoniczne $wiadczace o
dziedzictwie kulturowym Watbrzycha, niszczejg réwniez dachy kamienic, klatki schodowe i instalacje
wewnetrzne. Tylko nieliczne wspdlnoty mieszkaniowe podejmuijg inicjatywy remontowe na wiekszg skale.
Interwencje ograniczajq sie standw kryzysowych zwigzanych z przeciekajgcymi dachami. Stare, w wiekszosci
stuletnie kamienice Srédmieécia charakteryzujq sie niska wydajnoscia energetyczna. Wynika to z wielu
problemoéw technicznych zidentyfikowanych dla kamienic mieszkalnych i budynkdw uzytecznosci publicznej
Srédmiescia. Do probleméw tych nalezg gtéwnie: nieszczelne i zniszczone potacie dachowe, niesprawne
odwodnienia przy pofaciach dachowych oraz zniszczona izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa,
zniszczona stolarka okienna i drzwiowa zaréwno w czesciach wspdinych, jak i w indywidualnych
mieszkaniach oraz lokalach uzytkowych, przestarzate i niesprawne instalacje wewnetrzne, stosowane

ogrzewanie indywidualne na paliwo state, zawilgocone mury o ostabionych konstrukcjach.

Zdecydowana wiekszos¢ budynkéw zlokalizowanych na obszarze wsparcia zostata wybudowana
przed 1939 rokiem, a wiek znacznej ich czesci przekracza 100 lat. Budynki wymagajq wzmocnien i
remontdw w roznym zakresie, niektdére z nich takze docieplen. Wieloletni Program Gospodarowania
Zasobem Mieszkaniowym Gminy Watbrzych na lata 2009 — 2013 zaktada przeprowadzenie szczegotowej
analizy potrzeb remontowych budynkéw komunalnych oraz wspolnotowych, okreslenie planéw remontow w
tym okresie, a takze szacunkowg wartos¢ rocznych kwot przewidzianych na te zadania w budzecie Gminy.
Zatozono, ze roczny wzrost nakladow na remonty zasobu mieszkaniowego bedzie wynosit minimum 5% plus
wskaznik inflacji.

Istotne jest, ze Centrum Watbrzycha odpowiadajgce obszarowi wsparcia jest objete ochrong
konserwatorska, a duza czes¢ budynkow jest wpisana do rejestru zabytkdw. W zwigzku z tym inwestycje

zwigzane z dociepleniem budynku nie zawsze sg mozliwe do realizacji.
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Fotografie 1. i 2. Piekne niegdy$ kamienice ulicy Moniuszki obecnie bardzo zniszczone
zatracajaq walory estetyczne
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Fotografia 3. Naroznikowa kamienica ulic Gdanskiej i Rycerskiej — to jedna z gtéwnych
przestrzeni publicznych starego miasta. Kamienica w bardzo zlym stanie ,,obwieszona”
kablami telefonicznymi, antenowymi i elektrycznymi
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Fotografia 4. Zniszczone kamienice ulicy Lewartowskiego. W ich otoczeniu zaniedbana
zielen.
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Fotografia 5. Podworze pomiedzy Placem Magistrackim i Rynkiem. W jeszcze gorszym
stanie niz fronty s tyly kamienic Srodmiescia.

Do nietypowego, jak dla centrum miasta, elementu Srédmieécia nalezy teren Fabryki Porcelany
Krzysztof S.A. Odgrodzony stanowi jednak element dysfunkcyjny. To nie jedyny obszar przemystowy w
Srédmiesciu, ale najwiekszy. Stare Miasto zlokalizowane gtéwnie w Rynku i jego bezpoérednim sasiedztwie
posiada gesta zabudowe wielorodzinng. Uktad komunikacyjny tego obszaru nalezy do stosukowo
skomplikowanych. Nawierzchnie ulic sg zdewastowane. Podobnie nawierzchnie chodnikéw. Zdecydowana
wiekszos¢ ulic i chodnikéw pokryta jest ptytami betonowymi lub/i asfaltem, ptytami betonowymi lub brukiem
z ubytkami. W tym stanie ciggi komunikacyjne sg nie tylko nieestetyczne, ale zagrazajg bezpieczenstwu ich
uzytkownikdw. Problem ten dotyczy réwniez reprezentatywnych ulic Srédmiescia, ktére stanowig ciagi
handlowo-ustugowe. Dalsza degradacja nawierzchni ulic i chodnikdw bedzie prowadzi¢ do utraty funkcji

handlowych i ustugowych centrum miasta, co przetozy sie na degradacje gospodarcza Srédmiescia.
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Fotografie 6. i 7. Ulica Rycerska i ulica Sienkiewicza to jedne z licznych przyktadow
wieloletnich prowizorycznych remontow i zaniedban w zakresie drog i chodnikow.

W Srédmiesciu jako centrum miasta nie funkcjonujg poza Rynkiem dobrze rozwiniete strefy
przestrzeni publicznych centrotworczych. Zazwyczaj elementami dysfunkcyjnymi jest utrudniajacy
poruszanie sie pieszych ruch kotowy, zdewastowana infrastruktura, zaniedbana zielen, brzydkie i niszczejace
obiekty matej architektury, brak punktow lokalizacji gastronomii. Brakuje réwniez dobrze wyksztatconych

przestrzeni do rozwoju kultury, ktdra jest jednym z najwazniejszych elementdéw centrotwdrczych.
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Fotografia 8. Rynek to jedyna w peini dobrze zagospodarowana przestrzen publiczna
centrum ponad 120 tysiecznego miasta.
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[

Fotografia 9. Plac Koscielny otoczony kamienicami o zniszczonych, nieestetycznych
elewacjach posiada zaniedbana zielen i niewielka liczbe tawek. Znajdujac sie przy
zabytkowym kosciele, muzeum i bardzo blisko Rynku, mégtby by¢ jedna z
atrakcyjniejszych przestrzeni publicznych Watbrzycha.
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Fotografia 10. Plac Teatralny to przestrzen pod funkcje kultury. Obecnie ze wzgledu na zte
zagospodarowanie stanowi nieestetyczny o brzydkiej nawierzchni plac z niewielkim
skwerem zieleni po srodku, na ktérym znajduja sie tylko dwie tawki.

W Srédmieéciu, w stosunku do zdiagnozowanych probleméw spotecznych, znajduje sie
niedostateczna liczba obiektéw nalezacych do infrastruktury spotecznej i kulturalnej, a istniejace obiekty
rowniez wymagdajg remontow. Najbardziej zadbanymi obiektami uzytecznosci publicznej sq wiasciwie tylko

budynki administracji samorzadowej i rzadowe;j.
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Fotografia 11. W giebi Placu Teatralnego wymagajacy remontu i przebudowy budynek
Teatru Dramatycznego.
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Fotografia 12. Wymagajacy remontu budynek Zespotu Szkoét nr 2.

4.4.1. Potrzeby osob niepetnosprawnych i stan ich zaspokojenia
— aspekt przestrzenny.

Na obszarze Sroédmieécia funkcjonujg nastepujace obiekty uzytecznoéci publicznej, ktére sa
dostepne, lub czesciowo dostepne dla osdb niepetnosprawnych, w tym dla oséb poruszajacych sie na

wozkach inwalidzkich.

e Urzad Miejski — przy Ratuszu jest winda, w pozostatych budynkach Urzedu Miejskiego przy ul.
Matejki i Limanowskiego nie ma zadnych udogodnien dla oséb niepetnosprawnych;

e Biblioteka ,Pod Atlantami” — jest winda;

e ZUS, ul. Kopernika — jest podjazd i winda;

e ZUS, Pl. Grunwaldzki — jest winda;

e PCPR, ul. Limanowskiego — jest podjazd;

e MOPS, ul. Beethovena — jest platforma;

e Poczta, ul. Stowackiego — jest podjazd;

e Budynek Sadu, ul. Stowackiego — jest winda, nie ma natomiast podjazdu umozliwiajgcego wjazd na

wdzku do budynku na parter;
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o Dolnoslaska Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. Wysockiego — jest podjazd;

e Starostwo Powiatowe, Al. Wyzwolenia — jest podjazd, ale nie ma windy umozliwiajgcej dostanie sie
z parteru na wyzsze kondygnacje;

e Przychodnia Specjalistyczna, ul. Browarna — jest winda;

e Przychodnia Specjalistyczna, ul. Matejki — jest winda, nie ma podjazdu umozliwiajacego wjazd na
parter;

e Przychodnia Specjalistyczna, ul. Wysockiego — jest podjazd i winda.

Pozostate instytucje takie jak Muzeum, Teatr Dramatyczny, Teatr Lalki i Aktora, ADM Srédmieécie,
Prokuratura nie sg wyposazone w podjazdy i inne udogodnienia dla osob niepetnosprawnych. Od strony Al.
Wyzwolenia cata staréwka jest mato dostepna dla osdb poruszajacych sie na wodzkach inwalidzkich oraz

generalnie 0sdb majacych trudnosci z poruszaniem sie po schodach, w tym réwniez matek z dzie¢mi.
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Fotografie 13. i 14. Teatr Dramatyczny. Osoby poruszajace sie na wozku inwalidzkim maja
do sforsowania potrojna przeszkode: wysoki kraweznik oraz glowne i boczne schody
prowadzace do wejscia. Trudno porusza sie rowniez wewnatrz budynku.
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Fotografie 15. i 16. Wejscie od starowki do Teatru Lalki i Aktora dla osoby poruszajacej sie na
wozku inwalidzkim jest praktycznie niemozliwe. Od strony Al. Wyzwolenia, aby dostac sie na
starowke trzeba pokona¢ wysokie, strome schody.
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4.5. Problemy spofeczno-gospodarcze i przestrzenne zidentyfikowane
na podstawie sondazu spofecznego
Na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji przeprowadzono na stronach
internetowych Urzedu Miejskiego w Watbrzychu sondaz spoteczny wsréd mieszkancow miasta. Na jego
podstawie zidentyfikowano opinie spotecznosci lokalnej na temat probleméw spoteczno-gospodarczych i
przestrzennych Srédmiescia Watbrzycha oraz opinii na temat proponowanych przez samorzad projektow
inwestycyjnych. Ocena projektow zostata przedstawiona w rozdziale 6.8.1. Z sondazu, w ktérym wzieto
udziat 200 os6b*®® z terenu catego miasta, wynika, iz niemal wszyscy respondenci uwazaja, ze Srédmiescie
Watbrzycha wymaga ozywienia gospodarczego, spotecznego oraz poprawy wizerunku przestrzenno-

architektonicznego. Na 200 udzielajacych odpowiedzi oséb tylko jedna byta innego zdania.

Czy obszar Srodmiescia Walbrzycha wymaga ozywienia gospodarczego, spotecznego oraz
poprawy wizerunku przestrzenno-architektonicznego?
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13 Dane na dzien 21.10.2008r.
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Do najpowazniejszych probleméw dotykajacych Srédmiescie zaliczono zty stan techniczny budynkéw
mieszkalnych (90% odpowiedzi). Kolejny najczesciej pojawiajacy sie w odpowiedziach problem w 76%
odpowiedzi to patologie spoteczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie, przestepczos¢ nieletnich).
Niewystarczajaca oferta ustug gastronomiczno-turystycznych to problem Srédmieécia wedtug niemal 69%
respondentow. Kolejne to brak poczucia bezpieczenstwa, brak oferty spedzania wolnego czasu dla dzieci i
miodziezy, ubdstwo i wykluczenie spoteczne, mata liczba wydarzen kulturalnych, zty stan ,matej”
architektury. Pod progiem 40% znalazt sie problem zwigzany ze stabg integracjq spoteczng mieszkancéw

Srédmiescia oraz tylko w 24% odpowiedzi wymieniono problem wysokiego poziomu bezrobocia.

Zatem opinie mieszkancéw Watbrzycha sg z niewielkimi wyjatkami (np. poziom bezrobocia) zgodne
ze stawiang diagnoza stanu Srédmieécia na podstawie danych statystycznych i przeprowadzonych wizii
lokalnych.

Na wykresie ponizej przestawiono szczegdtowo strukture odpowiedzi odnosnie probleméw

Srodmieécia.

Najpowazniejsze problemy zwiazane z jakos$cia zycia na obszarze Srédmiescia

Zty stan budynkéw mieszkalnych

Patologie spoteczne

Staba oferta ustug gastronomiczno-turystycznych
Brak poczucia bezpieczenstwa

Brak oferty spedzania wolnego czasu

Ubédstwo i wykluczenie spoteczne

Mata liczba wydarzen kulturalnych

Zty stan "matej" architektury

Staba integracja lokalnej spotecznosci

Wysoki poziom bezrobocia

I I I I I I I I I I
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%
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W ramach konsultacji spotecznych wykorzystano rowniez wyniki badan uzyskane w efekcie realizacj
projektu ,,Look Twice"”. Koordynatorem projektu wspoffinansowanego ze srodkéw Fundacji Batorego oraz
Fundacji Boscha w ramach programu Partnerstwo Inicjatyw Spofecznych byta Fundacja Edukadji
Europejskiej w Watbrzychu. Podstawowym celem projektu bylo wypracowanie przez jego uczestnikow
reprezentujgcych dwa miasta Watbrzych i Uzgorodna Ukrainie dokumentow pt. "WZORZEC MIASTA”,
podzielonych na czesci, wedtug 5 obszaréw tematycznych. Jeden z nich dotyczyt zarzadzania miastem, a w
tym rewitalizacji. Konsultacje w tej sprawie objety mieszkancow, liderow spotecznych i organizacje

pozarzadowe. Projekt byt realizowany w okresie od lutego do grudnia 2008 roku.

Istotne jest, ze wnioski zawarte w wypracowanym dokumencie ,WZORZEC MIASTA” odnoszace sie
do rewitalizacji Watbrzycha w znacznej czesci pokrywajg sie z rezultatami konsultacji prowadzonymi przez
Gmine przy opracowaniu projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Watbrzycha. Przede wszystkim za
obszar wymagajacy podjecia dziatan rewitalizacyjnych w pierwszej kolejnosci uznano Centrum miasta.
Zdaniem uczestnikow projektu, nalezy podjaé dziatania, w efekcie ktdrych stanie sie ono ,przyjazne” w

szerokim tego stowa znaczeniu dla mieszkancéw miasta i turystéw.

W dokumencie stwierdza sie, ze Centrum musi by¢ wizytdwka miasta miedzy innymi z uwagi na
fakt, ze tu wiasnie usytuowane sg budynki administracyjne, ustugowe i kulturalne. Aby mieszkancy
Watbrzycha mogli z tak szeroko pojetych ustug skorzysta¢ drogi prowadzace do Centrum muszg by¢
zmodernizowane. Rozwinieta w wyniku przeprowadzanych dziatan sie¢ ustug, skoncentrowana w tym
rejonie, pozytywnie przyczyni sie do poprawy sytuacji spotecznej mieszkancow Srddmiescia oraz
zmniejszenia bezrobocia. W kontekscie planowanych dziatan rewitalizacyjnych nalezy podkreslic, ze
uczestnicy projektu dostrzegli rowniez potrzebe stworzenia mozliwosci aktywnego spedzania wolnego czasu
i uprawiania sportu przez mtodziez, dzieci i dorostych, wprowadzenia czytelnych oznakowan wszystkich
watbrzyskich atrakcji turystycznych, a takze uruchomienie miejsca, w ktorym bedzie sie odbywac
wspdtpraca miedzy podmiotami spotecznymi. Watbrzych powinien by¢ miastem przyjaznym, w ktorym udziat
niepetnosprawnych mieszkancow oraz osob nalezacych do mniejszosci narodowych nie bedzie niczym

ograniczony, dzieki czemu bedg oni mogli wnosi¢ swdj wktad w Zycie lokalnej spotecznosci.

Cele wykazane w Lokalnym Projekcie Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008 — 2015 w znacznej
mierze pokrywajg sie z wnioskami wypracowanymi przez uczestnikdéw projektu ,Look Twice”, a zaplanowane

dziatania inwestycyjne oraz ,miekkie” bedg prowadzi¢ do ich realizacji.
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4.6. Logika interwencji w obszarze wskazanym do rewitalizacji —

zidentyfikowane problemy.

Ponizszy schemat przedstawia drzewo probleméw. Drzewo jest podstawg logiki interwencji na
obszarze do rewitalizacji. Diagnoza spoteczno-gospodarcza i przestrzenna obszaru, ktérej wyniki
zaprezentowano w poprzednich rozdziatach oraz wyniki przeprowadzonego sondazu spotecznego, pozwolity
rozpoznac problem gtéwny obszaru wskazanego do rewitalizacji, a takze umozliwity zidentyfikowanie jego
przyczyn i nastepstw. Na tej podstawie mozna bedzie skonstruowac cel bezposredni i cele posrednie

rewitalizacji oraz dziatania, ktére nalezy przedsiewzig¢ dla realizacji zatozonych celéw.

Gtéwnym problemem rewitalizowanego obszaru jest postepujgca degradacja przestrzenna
potaczona z nasileniem probleméw spotecznych. Efektem tych niekorzystnych zjawisk jest niedostatecznie
rozwinieta funkcjonalnoéé Srodmieécia w kontekécie jego roli centrum oérodka subregionalnego i lokalnej
obstugi mieszkancow i przedsiebiorcow. Funkcjonalno$¢ centrum zalezy gtéwnie od dobrze
zagospodarowanych przestrzeni publicznych pod rozwdj ustug centrotwérczych, w tym kultury, gastronomii,
obstugi ruchu turystycznego, rekreacji i wypoczynku. Brak takich przestrzeni bedzie pogtebiat
dysfunkcjonalno$¢ obszaru, a w konsekwencji prowadzit do jego marginalizacji i utraty znaczenia
Srédmiescia jako centrum miasta bedacego oérodkiem subregionalnym, a takze utraty funkcji istotnych dla
rozwoju samego miasta. Braki w zakresie stanu technicznego infrastruktury sieciowej i budynkéw beda z
kolei skutkowaé utratg waloréw, ktore stanowig o potencjale catego obszaru, w tym szczegdlnie waloréw
dziedzictwa kulturowego. Na fakt niedostatecznie rozwinietej funkcjonalnosci obszaru wptywaja réwniez
czynniki gospodarcze i spoteczne. Lokalna gospodarka nie ma charakteru typowego dla centrum (np.
gastronomia i obstuga ruchu turystycznego), co moze w konsekwencji prowadzic do utraty
konkurencyjnoéci. W Srédmiesciu  obserwuje sie réwniez nagromadzenie probleméw spotecznych
zwigzanych z bezrobociem, ubdstwem, niskg przedsiebiorczoscia i przestepczoscig. Skutkuje to pauperyzacja
spotecznosci zamieszkujacej obszar i utratg przez nig zdolnosci rozwigzywania problemdéw i wychodzenia

z kryzysu.
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Drzewo probleméw obszaru wskazanego do rewitalizacji:

Nastepstwa gtéwnego
problemu w sferze
przestrzennej:

— utrata znaczenia Srédmiescia i
miasta jako osrodka
subregionalnego,

— utrata roli Srédmieécia jako
miejsca integracji spotecznej
mieszkancow, centrum
kultury, miejsca spedzania
wolnego czasu, zakupow,
rekreacji i sportu,

— utrata wartosci materialnych
gruntéw, infrastruktury,
budynkdw zlokalizowanych w
Srodmiesciu,

— utrata spdjnosci i
komplementarnosci
funkcjonalnej z obszarami
osiedli mieszkaniowych, na
ktérych sytuacja spoteczno-
gospodarcza jest
korzystniejsza (przeniesienie
lub rozwdj niektdrych ustug
centrum na innych
obszarach),

- utrata wartosci kulturowych
Srédmiescia.

Nastepstwa gltéwnego
problemu w sferze
gospodarczej:

— staba dynamika rozwoju
gospodarczego Srodmiescia
wobec potencjatu
turystycznego oraz w
kontekscie petnienia funkgji
centrum miasta jako obszaru
obstugi mieszkancow i
lokalnych przedsiebiorcow

— marginalizacja gospodarcza
i niska atrakcyjnosc¢
inwestycyjna obszaru,

— utrata konkurencyjnosci
prz,edsiebiorcéw dziatajacych
w Srddmiesciu,

— niskie dochody lokalnych
przedsiebiorcéw pomimo
duzego potencjatu
turystycznego obszaru.

Nastepstwa gltéwnego
problemu w sferze
spotecznej:
— wzrost patologii spotecznych,

— ubozenie spotecznosci
obszaru, brak umiejetnosci
i mozliwosci udziatu w zyciu
spotecznym i zadbania o
wilasne otoczenie (pogarszanie
sie warunkow mieszkaniowych
i egzystencjalnych),

— brak umiejetnosci
wykorzystania potencjatu
turystycznego miasta,

— utrata tozsamosci lokalnej i
zanik inicjatywy obywatelskiej,
brak zainteresowania
sprawami Srodmiescia,

- odptyw ludzi mtodych i dobrze
wyksztatconych z Srédmiescia
do innych obszaréw lub poza
miasto.

Gléwny problem:
Postepujaca degradacja przestrzenna potaczona z nasileniem probleméw spotecznych, a w

efekcie niedostatecznie rozwinieta funkcjonalnos$¢ obszaru Srédmiescia Watbrzycha w
kontekscie jego roli centrum osrodka subregionalnego oraz w kontekscie roli lokalnej
obstugi mieszkancéw i przedsiebiorcow.

Przyczyny gtéwnego
problemu w sferze
przestrzennej:

— niedostateczna powierzchnia
przestrzeni publicznych pod
rozwdj ustug centrotworczych,
w tym kultury, gastronomii,
obstugi ruchu turystycznego,
rekreacji i wypoczynku,

— funkcjonowanie sasiadujacych
dysharmonizujacych z
przestrzenig Srodmiejska

Przyczyny giéwnego
problemu w sferze
gospodarczej:
— niewystarczajgco rozwinieta i

Zle sprofilowana w kontekscie

roli centrum sfera handlu i
ustug centrotwodrczych, w
tym: niewystarczajaco
rozwiniete ustugi obstugi
ruchu turystycznego,
gastronomii, rozrywki,
wypoczynku, kultury,

Przyczyny gléwnego
problemu w sferze
spotecznej:

— spotecznosc¢ obszaru dotknieta
bezrobociem, takze
dtugotrwatym, ubdstwem,
niskg przedsiebiorczosciqg i
innymi zwigzanymi
z tym problemami i
dysfunkcjami,

— niska mobilnos$¢ na rynku
pracy 0sob bezrobotnych
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obszaréw poprzemystowych, — brak oddolnych inicjatyw wynikajaca z niskich

— braki w infrastrukturze dziatania na rzecz kwalifikacji oraz duzego
spoteczneij, kulturalnej i podnoszenia atrakcyjnosci odsetka bezrobotnych w
sportowo-rekreacyjnej, gospodarczej i turystycznej wieku niemobilnym,

— ubytki w stanie technicznym obszaru. — stosunkowo duza liczba 0séb
budynkéw, w tym budynkéw niepetnosprawnych,
zabytkowych, instytucji uzytku — wysoka przestepczosc.

publicznego i mieszkalnych,

— niedostosowana do potrzeb
0s0b niepetnosprawnych
infrastruktura uzytecznosci
publicznej,

— ubytki w stanie technicznym
infrastruktury sieciowej, drog
i chodnikow,

— niefunkcjonalne rozwigzania
komunikacyjne
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4.7. Logika interwencji w obszarze wskazanym do rewitalizacji —

zidentyfikowane cele rewitalizacji.

Zgodnie z logika interwencji cel bezpoéredni rewitalizacji Srodmiescia Watbrzycha odnosi sie do
zidentyfikowanego problemu gtéwnego. Biorac, zatem pod uwage problem zwigzany z postepujacy
degradacjq przestrzenng potaczong z nasileniem probleméw spotecznych, nalezy zatozy¢, iz gtdwnym celem
rewitalizacji bedzie odnowa tego obszaru miasta rozumiana, jako wieloaspektowa poprawa jego
funkcjonalnoéci w kontekscie roli Centrum Watbrzycha, jako miasta petnigcego funkcje os$rodka
subregionalnego, a takze, jako roli tej czesci miasta w kontekscie obstugi mieszkaricdw, przedsiebiorcow i
turystow. Cele posrednie rewitalizacji odnoszace sie do nastepstw problemu gtdwnego réwniez mozna
podzieli¢ na sfere przestrzenng, gospodarczg i spoteczng. W sferze przestrzennej zidentyfikowano

nastepujace cele posrednie:

e Wzrost znaczenia Srédmieécia Watbrzycha, jako centrum miasta i obszaru o funkcjach
subregionalnych w kontekscie jego uwarunkowan przestrzennych,

e Poprawa atrakcyjnosci przestrzennej Srodmieécia Watbrzycha w regionie i kraju,

e Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego miasta dla potrzeb rozwoju turystyki i kultury o
znaczeniu lokalnym i ponadregionalnym,

e Poprawa warunkéw mieszkaniowych w Srodmieéciu,

e Poprawa atrakcyjnosci przestrzennej Srédmiescia jako obszaru do uprawiania rekreacji i sportu,
wypoczynku i rozrywki oraz korzystania z ustug kultury,

e Rozwdj infrastruktury spotecznej na rzecz wsparcia oséb zagrozonych i dotknietych wykluczeniem
spotecznym i zawodowym z terenu Srédmiescia,

e Rozwdj infrastruktury edukacyjnej o znaczeniu lokalnym i regionalnym,

e Dostosowywanie obiektdw, w szczegdlnosci uzytecznosci publicznej i ustugowych do potrzeb oséb
starszych i niepetnosprawnych.

W sferze gospodarczej zatozono nastepujgce cele posrednie:

e Podniesienie konkurencyjnosci obszaru jako miejsca prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i
korzystania z ustug oraz lokalnego handlu i gastronomii zgodnie z kierunkami transformacii
gospodarczej Srodmieécia,

e Poprawa wizerunku obszaru jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i rekreacyjnie,

e Uaktywnienie procesow optymalizacji struktury gospodarczej z osiggnieciem wzrostu udziatu ustug
turystycznych, gastronomii, handlu typowego dla centrum oraz ustug wyzszego rzedu.

W sferze spotecznej zatozono nastepujace cele posrednie:

e Aktywizacja zawodowa i spoteczna osob objetych pomoca spoteczng,

e Wzrost aktywnosci i tozsamosci lokalnej mieszkancow Srédmiescia,
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e Poprawa sytuacji zyciowej rodzin przezywajacych problemy bytowe oraz opiekunczo-wychowawcze,

e Zatrzymanie mechanizméw spotecznego wykluczenia, zapobieganie spotecznej izolacji i
marginalizacji najstabszych i najbardziej zagrozonych grup spotecznych,

e Wzrost poczucia bezpieczeristwa publicznego w $rédmiesciu,

e Aktywizacja sportowa i kulturalna oraz poprawa dostepu do edukacji mieszkancow Srédmiescia,
szczegodlnie mtodziezy.
Kwantyfikacja wskaznikow produktu i rezultatu odnoszacych sie do realizacji celéw zostata

przedstawiona w rozdziale 4.8.

Nalezy zaznaczy¢, ze cele rewitalizacji okre$lone w kazdej ze sfer nie stanowig petnej listy celdw,
ktdre powinny by¢ osiagniete dla wyprowadzenia obszaru Srédmieécia ze stanu kryzysowego. Przyjeto, ze
zawarta w opracowaniu lista obejmuje cele, ktore sg priorytetowe do osiggniecia w perspektywie

obowigzywania LPR, czyli do 2015 r.

W zwigzku z tym, iz na wiekszos¢ projektow realizowanych w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Walbrzycha na lata 2008-2015, beneficjenci przedsiewzie¢ bedq ubiegaé sie o
dofinansowanie w ramach RPO WD, nalezy podkresli¢ zgodno$¢ celéw LPR i RPO. Wszystkie cele
postawione w Programie Rewitalizacji przektadajq sie bezposrednio na realizacje gtéwnego celu Priorytetu 9.
RPO, ktory brzmi: Gfownym celem priorytetu jest przeciwdziatanie marginalizacii obszarow miast
wojewodztwa dolnosiaskiego, na ktorych nasilajg sie negatywne zjawiska spoteczne i ekonomiczne oraz
ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni. Dziatania podjete w ramach priorytetu prowadzi¢ beda do
odnowy najbardziej zdegradowanych obszarow miejskich oraz wzmocnienia struktur spoteczno -
ekonomicznych. Wsparcie udzielone zostanie w szczegolnosci na zintegrowane rozwigzania traktujace
kompleksowo problemy gospodarcze, spoteczne i srodowiskowe. Cele LPR sg réwniez zgodne z celami
innych priorytetow, w szczegdlnosci odnosi sie to do Priorytetu ,Turystyka i Kultura”, ktérego gtownym
celem jest: wzrost konkurencyjnosci doinosiaskiej oferty turystycznej oraz wykorzystanie potencjatu kultury i

dziedzictwa przesztosci dla podniesienia atrakcyjnosci regionu na rynku krajowym i miedzynarodowym.

Odnoszac cele rewitalizacji Srédmiescia Watbrzycha do celéw Regionalnego  Programu
Operacyjnego, nalezy mie¢ na wzgledzie przede wszystkim fakt regionalnego znaczenia obiektéw
dziedzictwa kulturowego i turystyki tego obszaru oraz fakt, iz sam obszar stanowi centrum o$rodka o

znaczeniu subregionalnym.
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Drzewo celdéw obszaru wskazanego do rewitalizacji:

Cele posrednie w sferze
przestrzennej:

— Wzrost znaczenia Srédmieécia
Watbrzycha jako centrum
miasta i obszaru o funkcjach
subregionalnych w kontekscie
jego uwarunkowan
przestrzennych,

— Poprawa atrakcyjnosci
przestrzennej Srodmiescia
Watbrzycha w regionie i kraju,

— Ochrona i wykorzystanie
dziedzictwa kulturowego
miasta dla potrzeb rozwoju
turystyki i kultury o znaczeniu
lokalnym i ponadregionalnym,

— Poprawa warunkow
mieszkaniowych w
Srodmiesciu,

— Poprawa atrakcyjnosci
przestrzennej Srodmiescia
jako obszaru do uprawiania
rekreacji i sportu, wypoczynku
i rozrywki oraz korzystania z
ustug kultury,

— Rozwdj infrastruktury
spotecznej na rzecz wsparcia
0s0b zagrozonych i
dotknietych wykluczeniem
spotecznym i zawodowym z
terenu Srodmiescie,

— Rozwdj infrastruktury
edukacyjnej o znaczeniu
lokalnym i regionalnym,

— Dostosowywanie obiektdw, w
szczegblnosci uzytecznosci
publicznej i ustugowych do
potrzeb osob starszych i
niepetnosprawnych.

Cele posrednie w sferze
gospodarczej:

— Podniesienie konkurencyjnosci
obszaru jako miejsca
prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i korzystania z
ustug oraz lokalnego handlu i
gastronomii zgodnie z
kierunkami transformacji
gospodarczej Srodmiescia,

— Poprawa wizerunku obszaru
jako miejsca atrakcyjnego
turystycznie i rekreacyjnie,

— Uaktywnienie procesow
optymalizacji struktury
gospodarczej z osiggnieciem
wzrostu udziatu ustug
turystycznych, gastronomii,
handlu typowego dla centrum
oraz ustug wyzszego rzedu.

Cele posrednie w sferze
spotecznej:

— Aktywizacja zawodowa i
spoteczna osob objetych
pomoca spoteczng,

— Wzrost aktywnosci i
tozsamosci lokalnej
mieszkancow Srédmiescia,

— Poprawa sytuacji zyciowej
rodzin przezywajacych
problemy bytowe oraz
opiekunczo-wychowawcze,

— Zatrzymanie mechanizméw
spotecznego wykluczenia,
zapobieganie spotecznej
izolacji i marginalizacji
najstabszych i najbardziej
zagrozonych grup
spotecznych,

— Wzrost poczucia
bezpieczenstwa publicznego w
Srodmiesciu,

— Aktywizacja sportowa i
kulturalna oraz poprawa
dostepu do edukadji
mieszkancow Sroédmiescia,
szczegolnie mtodziezy.

Cel bezposredni:

Poprawa funkcjonalnosci obszaru Srédmiescia Watbrzycha w aspekcie lokalnej i subregionalnej
obstugi mieszkanicdw miasta, turystow i przedsiebiorcow.

Plan dziatan w sferze
przestrzennej:

— Kompleksowe
zagospodarowanie przestrzeni
publicznych na strefy
aktywizacji gospodarczej,

Plan dziatan w sferze
gospodarczej:

— Organizowanie i zarzadzanie
wspotpracg przedsiebiorcow i
instytucji publicznych w
zakresie podejmowania

Plan dziatan w sferze
spotecznej:

— Realizacja programéw

edukacyjnych, sportowych i
kulturalnych dla mtodziezy i
dzieci ukierunkowanych
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kulturalnej, integracji
spotecznej, wypoczynku i
rekreacji,

Remonty budynkdow
mieszkalnych réwniez z
wewnetrznymi instalacjami
oraz otoczeniem, w tym
szczegolnie podworzy i placow
zabaw,

Remonty i adaptacje obiektow
zabytkowych pod dziatalnosc¢
turystyczna, kulturalng i
edukacyjng,

Modernizacje, remonty i
adaptacje budynkow pod
dziatalnos$¢ w sferze pomocy
spotecznej i aktywizacji
zawodowej mieszkancow
obszaru,

Modernizacje budynkow
administracji publicznej z
dostosowaniem do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych,
Remonty i modernizacje
infrastruktury sieciowej, drog i
chodnikéw,

Przygotowanie lokalizacji
punktow gastronomii oraz
ustug i handlu atrakcyjnych
dla centrum miasta,
Rozbudowa monitoringu
wizyjnego,

Budowa i remonty
infrastruktury sportowej wraz
Z zagospodarowanie zieleni i
stref rekreacji przyrodniczej,
Budowa i wydzielanie miejsc
parkingowych zgodnie z
przyjetym systemem
organizacji komunikacji w
Srédmiesciu.

wspdlnych inicjatyw
poprawiajacych atrakcyjnosc
obszaru jako rejonu robienia
zakupow i korzystania z
lokalnych ustug,

Promocja Srédmiescia jako
terenu pod inwestycje,
szczegolnie w obszarze ustug,
handlu i turystyki,

Promocja Srédmiescia jako
miejsca atrakcyjnego do
spedzania wolnego czasu,
robienia zakupow, korzystania
z gastronomii, korzystania z
ustug kultury i turystyki.

réwniez na eliminowanie
skutkéw doswiadczania
problemoéw zyciowych rodziny,
Rozwdj systemowych form
wspOtpracy srodowisk
dziatajacych na rzecz
rozwigzywania problemow
spotecznych, w tym
szczegolnie budowanie
trwatych partnerstw lokalnych
(takze z pracodawcami) i grup
samopomocowych,

Rozwdj w Srédmiesciu form
centrum aktywizacji lokalnej,
Realizacja zajec
pozalekcyjnych i
pozaszkolnych dla mtodziezy
szkolnej nastawionych na
wyrownywanie szans
edukacyjnych, w tym
promowanie i rozwijanie
uzdolnien,

Organizacja specjalistycznych
form doksztatcania zasobow
ludzkich instytucji dziatajacych
na rzecz rozwigzywania
probleméw spotecznych,
Organizacja szkolen i innych
form doskonalenia
zawodowego dla osdb
bezrobotnych, w tym
szczegdlnie kobiet,
Rozwijanie form wolontariatu
gtéwnie w sferze opiekunczej
oraz wychowawczej,
Organizowanie i udzielanie
poradnictwa prawnego,
psychologicznego i wsparcia
emocjonalnego dla oséb
wykluczonych lub zagrozonych
wykluczeniem spotecznym,
Rozwijanie Swietlic
Srodowiskowych,

Rozwijanie form interwencji
kryzysowej,

— Tworzenie centrow i klubow

integracji spotecznej,

— Tworzenie i prowadzenie

placéwek wychowania
przedszkolnego,

Inicjowanie i rozwijanie
programoéw profilaktyczno-
edukacyjno-wychowawczych
ze szczegblnym naciskiem na
profilaktyke uzaleznien,

— Organizacja imprez i wydarzen

kulturowych i sportowych.
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4.8.  Plany dziatann w poszczegolnych sferach rozwoju

Dla obszaru wskazanego do rewitalizacji okreSlono plany dziatan przestrzennych, gospodarczych i
spotecznych, ktdre zawierajg liste priorytetowych typow projektdw oraz projektow kluczowych
inwestycyjnych i spotecznych. Plany dziatan wraz z celami, ktdre realizowane sg za pomoca projektéw sg
podstawg do prowadzenia polityki rewitalizacji na wskazanym obszarze. Zaktada sie, ze précz wskazanych
projektéw kluczowych zidentyfikowanych na etapie opracowania LPR, co roku bedg wdrazane projekty
rewitalizacyjne realizowane réwniez przez podmioty zewnetrzne. Na potrzeby realizacji polityki rewitalizacji
zostang uruchomione mechanizmy wdrazania i finansowania zadan rewitalizacyjnych. Dostep do $rodkéw
bedzie zalezat przede wszystkim od tego, czy cele planowanych projektdw rewitalizacyjnych zgodne s3 z

celami oraz priorytetowymi typami projektéw.

4.8.1. Plan dziatan przestrzennych

Dziatania przestrzenne w obszarze Srédmieécie beda skupiac sie na nastepujacych zakresach:

e Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych na strefy aktywizacji gospodarczej,
kulturalnej, integracji spotecznej, wypoczynku i rekreacji,

e Remonty budynkéw mieszkalnych réwniez z wewnetrznymi instalacjami oraz otoczeniem, w tym
szczegolnie podworzy i placow zabaw,

e Remonty i adaptacje obiektdw zabytkowych pod dziatalnos¢ turystyczng i kulturalng,

e Modernizacje, remonty i adaptacje budynkéw pod dziatalno$¢ w sferze pomocy spotecznej i
aktywizacji zawodowej mieszkancédw obszaru,

e Modernizacje budynkéow administracji publicznej z dostosowaniem do potrzeb osdb
niepetnosprawnych,

e Remonty i modernizacje infrastruktury sieciowej, drog i chodnikow,

e Przygotowanie lokalizacji punktow gastronomii oraz ustug i handlu atrakcyjnych dla centrum miasta,

¢ Rozbudowa monitoringu wizyjnego,

e Budowa i remonty infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem zieleni i stref rekreacji
przyrodniczej,

e Budowa i wydzielanie miejsc parkingowych zgodnie z przyjetym systemem organizacji komunikacji
w Srédmiesciu.
Dziatania przestrzenne realizowane w wyzej wymienionym zakresie majg przede wszystkim

przyczynic sie do znacznego poprawienia funkcjonalnoéci szczegélnie Srédmiescia, jako obszaru o znaczeniu

ponadlokalnym obstugujacym:

e mieszkancow miasta i okolicznych obszaréw wiejskich, a takze powiatow wchodzacych w sktad

podregionu watbrzyskiego (powiat dzierzoniowski, ktodzki, Swidnicki, watbrzyski, zabkowicki)
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e lokalny biznes, przedsiebiorcow z terenu powiatow podregionu watbrzyskiego oraz kontrahentow
lokalnych przedsiebiorstw.
Srédmiescie docelowo jest réwniez przeznaczone do obstugi zwiekszonego, w zwiazku z aktywizacjq

turystyczna gminy i okolic i realizacjg m.in. zadar w obszarze Srédmieécia, ruchu turystycznego.

W zakresie poprawy obstugi mieszkancow zaktada sie, ze dziatania inwestycyjne w sferze
przestrzennej okreslone dla Srédmieécia bedq dotyczyé stworzenia wyraznej i atrakcyjnej centralnej
przestrzeni miasta zawierajacej strefy wypoczynkowo-rekreacyjne w warunkach centrum miasta, dobrze
zorganizowany komunikacyjnie dostep do obiektéw administracji publicznej, kultury i gastronomii oraz
punktéw handlowych. W zakresie obstugi lokalnego biznesu dziatania bedq dotyczy¢ przede wszystkim
poprawy dostepu do instytucji administracji publicznej oraz poprawy warunkdéw prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej w Srédmieéciu.

W planie dziatan przestrzennych przewiduje sie réwniez poprawe dostepu do obiektow uzytecznosci
publicznej dla niepetnosprawnych oraz powiekszenie bazy instytucji dziatajacych w sferze pomocy
spotecznej. Wynika to przede wszystkim ze znacznej dysfunkcyjnosci tego terenu pod wzgledem

spotecznym, co przektada sie réwniez na pogorszenie funkcjonalnosci catego terenu.

Stosunkowo duzy zakres dziatan dotyczy rowniez poprawy substancji mieszkaniowej, w tym starej i
zabytkowej. Budynki mieszkalne, ktére stanowig zdecydowang wiekszo$¢ zasobdw obiektow kubaturowych
Srédmiescia, moga naleze¢ do atrakcji turystycznych Watbrzycha. Stan techniczny kamienic zlokalizowanych
w Srodmiedciu jest zty lub bardzo zly. Dalsza dewastacja tkanki architektonicznej budynkéw nie tylko
wplynie na znaczne obnizenie atrakcyjnoéci turystycznej Srédmieécia, ale moze doprowadzié do sytuacji
kryzysowych zwigzanych z zagrozeniami katastrofy budowlanej. Dlatego wydaje sie niezbednym
wprowadzenie zachet do inwestowania w remonty kamienic bedacych w zasobach szczegdlnie wspdinot
mieszkaniowych. Gmina Watbrzych réwniez powinna podja¢ dziatania inwestycyjne we wiasnych zasobach
lub w zasobach, w ktorych posiada wspotwiasno$é. Dziatania takie powinny by¢ realizowane w sposéb
skoordynowany. Remonty budynkdw powinny dawac rowniez efekt zachety i dobrego przyktadu, dlatego

proponuje sie, aby wykonywac inwestycje sukcesywnie kwartatami lub wzdtuz wybranych ulic.

Dziatania rewitalizacyjne w obszarze Srédmiescia Watbrzycha w aspekcie dziatar przestrzennych
bedg réwniez zwigzane z ochrong dziedzictwa kulturowego i przystosowania go pod rozwdj turystyczny

miasta. Obszar ten posiada duzy potencjat rozwoju turystycznego.

Jako centralny obszar miasta Srédmieécie bedzie sie zmienia¢, nabierajac funkcji typowych dla
wspdtczesnych miast europejskich, ktére nie s juz miejscem typowego handlu i ustug, ktdére to
przenoszone sg do centrdw handlowych. Zatem przeksztatcenia przestrzenne Srédmieécia w Watbrzychu
beda ukierunkowane na zachowanie funkcji centrotwdrczych, stworzenie atrakcyjnej i niepowtarzalnej

przestrzeni integracji spotecznej mieszkancow, zarowno w sferze obyczajowej, jak i kulturalnej i
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rozrywkowej, ktdra to przestrzen bedzie konkurowac z centrami handlowymi nowg jakoscig i niepowtarzalng
funkcjonalnoécia. Bedzie to odnosi¢ sie réwniez do rozwoju turystyki w Srédmiesciu.

Projekty infrastrukturalne kluczowe, ktdre bedg realizowane w Srédmieéciu beda posiada¢ charakter
zintegrowanych gtéwnie w oparciu o cele zwigzane z tworzeniem centralnej przestrzeni publicznej,

interwencja w mieszkalnictwo oraz rozwojem infrastruktury spoteczne;j.

Rewitalizacja przestrzenna Srédmieécia prowadzona w najblizszych latach bedzie niejako
przedtuzeniem wielu dziatan podjetych juz w podobnym zakresie w latach ubiegtych. Zaktada sie, ze
dziatania rewitalizacyjne prowadzone w Srédmiesciu w perspektywie 2008-2015 beda przynosi¢ nowe
korzysci spotecznosci lokalnej, ale beda réwniez uzupetnieniem i kontynuacjg dziatan podjetych wczesniej.

Nalezy jednak pamietac, iz warunkiem skutecznej realizacji procesu rewitalizacji jest posiadanie
zintegrowanego programu z precyzyjnie okreSlonym planem dziatan prowadzacych do osiggniecia
wyznaczonych celéw. W poprzednim okresie finansowania, w listopadzie 2004 roku Rada Miejska
Watbrzycha, po konsultacjach spotecznych uchwalita Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2004
— 2006. Dzieki temu dokumentowi Watbrzych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnemu Rozwoju
Regionalnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego pozyskat z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

okoto 11,2 min zt.

Pierwszy projekt, ktdry zrealizowano dzieki tym Srodkom to ,Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej
22 na Osérodek Integracji dla bezdomnych”. W efekcie w Watbrzychu powstat nowoczesny osrodek,
przystosowany na potrzeby osdb niepetnosprawnych, wyposazony na poszczegdlnych pietrach w petne
wezly sanitarne, aneksy kuchenne, S$wietlice, gabinet lekarski pomocy doraznej oraz sale zajeciowg do
realizacji programéw wychodzenia z bezdomnosci i prowadzenia grup wsparcia. W obiekcie stworzono
rowniez nowoczesng noclegownie dla bezdomnych z 60 tézkami. W ciggu dnia na terenie osrodka moze

przebywac¢ 120 oséb z mozliwoscig udziatu w zajeciach terapeutycznych oraz grup wsparcia.

Kolejny projekt ,Centrum Aktywizacji Dzieci i Miodziezy SKATEPARK” polegat na modernizacji
istniejgcego budynku magazynowego i przystosowaniu go na potrzeby centrum. Dzieki temu miodziez
uzyskata mozliwo$¢ prowadzenia zaje¢ sportowo — rekreacyjnych (skatepark), a dodatkowo uczestnictwa w

zajeciach z zakresu profilaktyki oraz kulturalno wychowawczych.

Trzeci projekt bedacy elementem poprzedniego Lokalnego Programu Rewitalizacji to ,Modernizacja i
rozbudowa hali lekkoatletycznej przy ulicy Chopina, stuzacej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-
sportowej”. Dzieki realizacji projektu powstat jeden z najnowoczesniejszych obiektdw sportowych na

Dolnym Slqsku, umozliwiajacy prowadzenie zaje¢ rekreacyjnych i treningowych dla dzieci i mtodziezy.
W 2007 roku w Watbrzychu podjeto sie opracowania programu pod nazwa ,Trakt Watbrzyski”,
ktérego podstawowym elementem jest wigzka projektow majacych doprowadzié do ozywienia

ekonomicznego i spofecznego, a takze zwiekszenia potencjatu turystycznego i kulturalnego Watbrzycha.
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Zasadniczym celem realizacji opisanych w tym dokumencie projektdw jest wykorzystanie ruchu
turystycznego generowanego przez znajdujacy si€ na obrzezach administracyjnych miasta Zamek Ksigz do
rozwoju gospodarczego Watbrzycha, poprzez ,przyciagniecie” turystow masowo odwiedzajgcych Zamek

wiasnie do centrum miasta.

Zaproponowane dziatania koncentrujg sie na stworzeniu oraz promocji ponadlokalnego markowego
produktu turystycznego, na bazie wybranych obiektéw o znaczacym potencjale turystycznym, w duzej czesci
zwigzanych z dziedzictwem kulturowym Watbrzycha. Obiekty te znajdujg sie na szlaku ,trakcie” tgczacym
Zamek Ksigz z obszarem wokot Gory Chetmiec w dzielnicy Biaty Kamien, gdzie powstaje nowoczesny

kompleks sportowo — rekreacyjny ,,Aqua Zdréj” z centrum Watbrzycha.

Projekty opisane w koncepcji ,Trakt Watbrzyski” s bardzo waznym elementem dziatan
rewitalizacyjnych na obszarze catego miasta i nalezy je traktowac jako zintegrowany, $wiadomie inicjowany
proces przemian przestrzennych, ekonomicznych, a takze spotecznych. Gtéwne efekty realizacji programu,

zgodnie z zapisami , Traktu Watbrzyskiego” powinny by¢ widoczne w Srédmieéciu Watbrzycha.

Centrum miasta, dzieki staraniom organizacyjnym i finansowym wiadz Watbrzycha, w ostatnich
latach systematycznie zmienia swoje oblicze. Po kilkudziesieciu latach braku jakichkolwiek dziatan, Rynek w
wyniku przebudowy i remontéw kamienic odzyskat nalezny mu wyglad i charakter. Poza zmiang wygladu,

stat sie miejscem wielu wydarzen przyciggajacych zarowno mieszkancéw, jak i turystow.

W miare mozliwosci konsekwentnie realizowane sg zadania inwestycyjne na obszarze catego
Centrum miasta i na ile jest to mozliwe koszty tych zadan czeSciowo pokrywane sg z zewnetrznych Zrédet
finansowania. W okresie ostatnich trzech lat przeprowadzono modernizacje budynku Muzeum mieszczacego
sie w zabytkowej kamienicy dawnego Patacu Albertich. Na ten cel wykorzystana zostata dotacja uzyskana w
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzieki wsparciu Urzedu Marszatkowskiego zrealizowano
czesSciowy remont Kosciota Ewangelicko — Augsburskiego pod wezwaniem Zbawiciela przy Placu Koscielnym.
Termomodernizacja zabytkowego budynku Pafstwowej Szkoty Podstawowej nr 28 zostata wykonana przy
udziale $rodkéw Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. Systematycznie
modernizowana jest réwniez infrastruktura drogowa. Przyktadem sg remonty ulic Konopnickiej, Stowackiego

i Alei Wyzwolenia. W tym ostatnim przypadku inwestycje zrealizowato Starostwo Powiatowe.

Nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze Srédmieécie Watbrzycha (poza samym Rynkiem), w dalszym
ciagu charakteryzuje sie znacznym fizycznym zdegradowaniem historycznego zespotu urbanistycznego.
Pomimo duzego stopnia degradacji centrum miasta, jego niezwykfa jak na warunki polskie

roznorodnos¢ zabudowy, interesujace rozwigzania architektoniczne oraz duza liczba zabytkdw sprawiaja, ze

jest to miejsce bardzo atrakcyjne dla turystow. W sasiedztwie Rynku zlokalizowane sg takze najwazniejsze
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instytucje kultury: Filharmonia Sudecka, Teatr Dramatyczny, Teatr Lalki i Aktora, Muzeum w Watbrzychu
(dawny Patac Albertich z 1801 roku), Biblioteka i Galeria ,Pod Atlantami”.

Ta cze$¢ miasta objeta zostata trasg turystyczng ,Szlakiem Starego Grodu”, w ktdrej sktad wchodzg
miedzy innymi:

e budynek Sadu Rejonowego (niegdys siedziba firmy handlowej wzniesiona w1852r.,

e klasycystyczna budowla dawnego mityna wodnego wzniesiona ok.1700 roku, przebudowana w 1812
roku,

e Plac Grunwaldzki — najbardziej ruchliwy plac watbrzyski (wczesniej siedziba najwiekszego hotelu w
miescie ,,Grunwald”,

e dawny kinoteatr ,Capitol”, w ktérym po wojnie przez wiele lat funkcjonowat Gérniczy Dom Kultury,

e stok Gory Parkowej — obecnie Park im. Jana Sobieskiego. Na jednym z nizszych wzniesien w 1911 r.
wybudowano dom wycieczkowy ,Harcéwka”,

e budynek kosciota staroluteranskiego wzniesiony w latach 1847 — 1848- obecnie $wigtynia polsko —
katolicka,

e Kosciét p.w. Swietych Aniotéw Strézéw — najbardziej charakterystyczna budowla miasta z wysoka
na okoto 80 metréw. wiezg,

e Koscidtek p.w. Matki Boskiej Bolesnej wzniesiony w 1714 roku,

e Ewangelicki Kosciét Zbawiciela wzniesiony w latach 1785-1788,

e Renesansowy Patac Czettritzow wzniesiony w latach 1604-1628 — obecnie siedziba Panstwowej
Wyzszej Szkoty Zawodowej, watbrzyskiej Delegatury Wojewodzkiego Oddziatu Stuzby Ochrony

zabytkéw oraz Stowarzyszenia Dom Bretanii.

Centrum miasta zostato uznane za szczegdlnie wazne pod wzgledem przekazu historycznego i
kulturowego, a caly uklad urbanistyczny tak zwanego ,Starego Miasta” zostat wpisany do Rejestru

Zabytkow i objety ochrong konserwatorska.

Dziatania opisane w koncepcji , Traktu Walbrzyskiego” tgcznie z przedsiewzieciami rewitalizacyjnymi
zapisanymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji Waltbrzycha na lata 2008-2015 oraz innych dokumentach
przyjetych przez wiadze miasta maja przywrdci¢ Srédmiesciu funkcje ,serca miasta” — jako osrodka
administracyjno—ustugowo—kulturalnego. W miare mozliwosci realizacja kolejnych zamierzen powinna sie
rowniez odbywac przy jak najwiekszym udziale Srodkow pozyskanych ze zrodet zewnetrznych. Poza
zadaniami zwigzanymi z rewitalizacja, ktdre zostaty opisane w tym dokumencie dotyczy to réwniez innych
inwestycji. Przyktadem moze by¢ modernizacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego oraz
budowa Auli Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej, planowane do realizacji w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego.
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Poza specjalnymi programami i konkretnymi przedsiewzieciami inwestycyjnymi, réwniez
konsekwentnie sg i beda przyjmowane przez wiadze Watbrzycha uchwaty o charakterze urbanistyczno -
planistycznym, dotyczace zagospodarowania przestrzennego centrum. Takze ten fakt $wiadczy o roli jaki ten

obszar ma petni¢ w przysztosci w aspekcie rozwoju catego miasta.

W okresie od kwietnia do czerwca 2008 roku Rada Miejska Watbrzycha przyjeta cztery uchwaty
dotyczace miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego wybranych obszaréw Srédmieécia,
potozonych w bezposrednim sasiedztwie centrum. W uchwatach wykazano, ze istniejacy zespdt
staromiejskiej zabudowy na wskazanych terenach, a takze zdegradowane obszary poprzemystowe
wymagajg przeksztatcen funkcjonalnych i strukturalnych, dziatan rehabilitacyjnych oraz nowych form
zagospodarowania. W zwigzku z faktem, ze Sroédmiescie jest centrum ustugowo-handlowym i
administracyjnym miasta, dopuszczono na tym obszarze lokalizacje wielkopowierzchniowych obiektow
handlowych. W efekcie tych decyzji w S$rddmiejskim rejonie miasta planuje sie lokalizacje trzech
nowoczesnych galerii ustugowo-handlowych z wieloekranowymi kinami, restauracjami, kawiarniami,
hipermarketami oraz infrastrukturg towarzyszaca. Galeriom towarzyszy¢ beda zespoty parkingowe oraz
elementy matej infrastruktury, takie jak place zabaw i amfiteatr. Te inwestycje oraz dziatania realizowane w
latach 2008-2015 w sposdb zdecydowany wptyng na zwiekszenie szeroko rozumianej atrakcyjnosci centrum
dla inwestoréw, mieszkancow i turystow. Podjete dziatania tacznie z planowanymi zamierzeniami

rewitalizacyjnymi stanowig element kompleksowych przedsiewzie¢ dotyczacych obszaru wsparcia.

Mapa ponizej prezentuje lokalizacje zamierzen inwestycyjnych podejmowanych w ramach
rewitalizacji na lata 2008-2015, ktore zostaty zidentyfikowane na etapie opracowania aktualizacji Lokalnego

Programu Rewitalizacji.
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Rysunek 2. Lokalizacja zaplanowanych projektow inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2008-2015

LEGENDA
Modernizacja Zespotu Szkot nr 2 im. Hugona Kollataja w Watbrzychu
Modernizacja budynku PSP nr 28 w Watbrzychu
Budowa wielofunkeyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr | w Watbrzychu
Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Koscielnego w Watbrzychu
Modernizacja pomieszezen Powiatowej 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej ,,Pod Atlantami” w Watbrzychu na ,,Akademi¢ Mlodych”
Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej ,,Pasaz Gdanski” w Watbrzychu
Modernizacja drdg gminnych prowadzacych do zabytkowego Srédmiescia Walbrzycha wraz z pozostal infrastruktura drogows
Renowacja wybranych kamienic w Srodmiesciu Watbrzycha, zgodnie z zalaeznikiem nr 2

, Wsparcie infrastruktury instytucji spotecznych - Centrum Aktywnosci przy ul. Mickiewicza 26

0. Promocja turystyki aktywnej i produktow kulturowych Centrum Watbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez
Muzeum w Walbrzychu i Biuro Promocji na Placu Koscielnym ,,Porcelanowe Swigto Walbrzycha”

11.  Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Watbrzychu. ,STYK - Watbrzyska Strefa Kultury.

Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”

12.  Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Srodmiescia Watbrzycha

13.  Monitoring wizyjny Zabytkowego Srodmiescia Watbrzycha

01 KKIUINI

PROJEKTY REZERWOWE

IR, Wsparcie infrastruktury instytucji spotecznych - Centrum Aktywnosci przy ul. Rycerskiej 1

2R, Modernizacja budynku PG nr | w Watbrzychu

3R, Modemizacja drogi gminnej prowadzacej do zabytkowego Srodmiescia Walbrzycha wraz z pozostala infrastruktura
drogowa - ul. Puga

4R.  Modernizacja infrastruktury Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Walbrzychu ,,Willa Ksieznej Daisy”

5R.  Renowacja wybranych kamienic w Srodmiesciu Watbrzycha, zgodnie z zatacznikiem nr 3

A1 LN
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W zataczniku nr 1 przedstawiono matryce logiczne projektdw kluczowych, ktére stanowig liste
indykatywng Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Watbrzycha na lata 2008-2015, a takze liste
projektdw rezerwowych. Realizacji przedsiewzie¢ z listy podstawowej bedzie towarzyszyto wdrazanie dziatan
spotecznych zwigzanych gtéwnie z aktywizacjq spoteczng i zawodowg mieszkancow Srédmiedcia i z
promocjg gospodarczg tego obszaru. Wskazane projekty tworzg komplementarng, wzgledem wczesniej
realizowanych projektow i wzgledem siebie, cato$¢. Dwa z nich dotyczg rewitalizacji przestrzeni publicznych
atrakcyjnych terendw placow Koscielnego i Teatralnego. W pierwszym z wymienionych placow zostang
znacznie usprawnione funkcje lokalnej integracji, rekreacji i wypoczynku, a w zwigzku z otwarciem wejscia
na plac przy Muzeum i przebudowg tego placu, projekt przyczyni sie do uzyskania dodatkowej przestrzeni
pod funkcje kultury. Przestrzeni takich wyjatkowo brakuje w Watbrzychu, a tym bardziej w jego centrum.
Podobne efekty zostang uzyskane po zrealizowaniu projektu dotyczacego rewitalizacji Placu Teatralnego. W
tym jednakze przypadku odrestaurowana przestrzen bedzie charakteryzowata sie przewagq funkciji
kulturalnej wzgledem wypoczynku i rekreacji. Planuje sie nie tylko odnowi¢ i przebudowaé same place, ale
réwniez otaczajace je ulice i chodniki oraz elewacje i dachy przylegtych do tych ulic kamienic. Dzieki temu
zostanie zrealizowany cel przywrocenia w petni tym miejscom wartosci kulturowych i estetycznych. Powinno
to z kolei wptynaé pozytywie na aktywno$¢ gospodarczg w rejonie przedmiotowych placéw. Niewatpliwie
bowiem kryterium podstawowym atrakcyjnosci inwestycyjnej obszaréw centrum miasta jest atrakcyjnosé
przestrzeni, na ktdrej majq by¢ zlokalizowane punkty dziatalnosci gospodarczej. Dzieki interwencji w zasoby

mieszkaniowe uda sie rownoczesnie poprawic sytuacje mieszkancow budynkéw objetych oboma projektami.

Plac Koscielny po rewitalizacji bedzie stuzy¢ jako przestrzen pod realizacje wielu projektéw o
charakterze spotecznym, kulturalnym i promocyjnym. Muzeum w Watbrzychu, do ktérego dzieki realizacji
inwestycji zostanie stworzony swobodny dostep, planuje realizacje na placu Tygodnia Kultury Watbrzyskiej.
Tutaj swoje projekty bedzie realizowa¢ rowniez Watbrzyski Osrodek Kultury, m.in.: Watbrzych na Harleyu.
Parafia Ewangelicko-Augsburska, ktorej kosciot znajduje sie na placu Koscielnym, deklaruje organizacje na
placu m.in. Watbrzyskie Warsztaty Gospel Watbrzych, Miedzynarodowy Festiwal Orkiestr Detych i Piknik
Rodzinny z okazji Dnia Europy (9 maja), Wakacyjne Warsztaty Gospel dla dzieci i mfodzieZy. \Wydziat
Edukacji i Spraw Spotecznych Urzedu Miejskiego w Watbrzychu planuje organizacje na placu Koscielnym
uroczystosci z okazji Swigt narodowych: rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz rocznica odzyskania
niepodlegtosci.

Réwniez plac Teatralny po rewitalizacji stanie sie miejscem realizacji projektdw spotecznych i przede
wszystkim kulturalnych. Watbrzyski Osrodek Kultury planuje tu organizacje m.in. takich imprez, jak: Teatr
Telewizji na duzym ekranie i Taneczne prezentacje. Plac stanie sie miejscem organizacji imprez kulturalnych
dla innych podmiotéw. Wedtug zatozen instytucje kultury oraz artysci niezalezni bedq mogli tu realizowac
swoje projekty. Na etapie konsultacji spotecznych LPR Zespdt Piesni i Tanca ,Watbrzych” zadeklarowat

organizacje na placu Teatralnym imprezy pn. Festyn z Zespotem Piesni i Tarica ,,Watbrzych”.
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W ramach modernizacji zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Srédmiescia
planuje sie odnowienie ponad 22 tys. m? atrakcyjnych obszaréw z punktu widzenia rozwoju funkcji kultury,

turystyki oraz rekreacji mieszkancéw dzielnicy.

Realizacja celu gtdwnego rewitalizacji Srddmiescia w zakresie poprawy funkcjonalnosci obszaru dla
obstugi turystow bedzie wzmacniana za pomoca inwestycji bezposrednio zwigzanych z promocjq turystyczng
centrum miasta. Planuje sie m.in. rozbudowe systemu wizyjnego (tabliczki, oznakowania ulic, stupki

kierunkowe, podéwietlane tablice, itp.), ktérego obecnie brakuje w Srédmiesciu.

Poprawa sytuacji mieszkaniowej zostanie osiggnieta dzieki realizacji innych projektow
zaplanowanych na lata 2008-2015. Dotyczy to szczegdlnie tych zwigzanych z kompleksowymi remontami
elewacji i dachow catych ulic zlokalizowanych przy Rynku (ul. Lewartowskiego, ul. Moniuszki, ul.
Stowackiego, ul. Gdanska, wokdt Placu Teatralnego, ul. 1-go Maja, ul. Limanowskiego, ul. Zajaczka i ul.
Konopnickiej). Dodatkowo szeroka ulice Lewartowskiego dochodzacq do Placu Teatralnego planuje sie
przeksztatcic na atrakcyjny ciag pieszo-jezdny, tworzac tym samym zupetnie nowg przestrzen alei
spacerowej i handlowej. Podobnie atrakcyjne przestrzenie spacerowo-handlowe zostang wyksztatcone w
przypadku inwestycji realizowanych na ulicach Gdanskiej, Moniuszki i Stowackiego. Wszystkie ulice tworzg
ciag wyznaczajacy 0§ pdtnocno-potudniowg Srédmiescia. Takie podejécie do rewitalizacji centrum z
pewnoscig przyczyni sie do rozwoju innych tego typu inicjatyw. Zaproponowane projekty dadzg poczatek
rewitalizacji kolejnych przestrzeni Srédmieécia prowadzac do rozwoju spoteczno-gospodarczego i

przestrzennego tego obszaru i przyczyniajac sie do rozwoju catego miasta.

Gmina Watbrzych realizuje od wielu lat prace z zakresu termomodernizacji, nie opierajac sie przy
tym jedynie na Srodkach z wtasnego budzetu. Od kilku lat aktywnie pozyskiwane sg Srodki w ramach tak
zwanych premii termomodernizacyjnych z wykorzystaniem kredytéow termomodernizacyjnych. Na zadania
dotyczace docieplen budynkdéw publicznych pozyskiwane sg réwniez fundusze w ramach Kontraktow
Wojewddzkich oraz Wojewodzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
Kolejnym zrédtem z ktérego finansowane byly tego rodzaju zadania jest Norweski Mechanizm Finansowy.
Zaklada sie rowniez, ze od 2009 roku rozpocznie sie realizacja duzego projektu dotyczacego
termomodernizacji obiektdw uzytecznosci publicznej w Watbrzychu w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Srodowisko

W ramach planu dziatan przestrzennych bedzie realizowany projekt dotyczacy modernizacji drog
gminnych. Celem projektu bedzie poprawa dostepnosci do zabytkowego Srédmieécia Watbrzycha — obszaru
bardzo atrakcyjnego turystycznie o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

Wsrdd projektow zaplanowanych na lata 2008-2015 sg takze inwestycje zwigzane z poprawq
funkcjonowania infrastruktury spotecznej, szczegolnie obiektow kultury (adaptacja pomieszczen zabytkowej

kamienicy ,Pod Czterema Atlantami” pod dziatalno$¢ kulturalng skierowang szczegdlnie do mitodziezy),
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edukacji (remont zabytkowego budynku Zespotu Szkét nr 2), sportu i rekreacji (budowa kompleksu boisk
sportowych ,Orlik”) oraz obiektow szeroko pojetej pomocy spotecznej (adaptacja kamienicy przy ul.
Mickiewicza 26 oraz Rycerskiej 1 (projekt z listy rezerwowej) pod dziatalnos¢ spoteczng).

Jednym z najwazniejszych celdw realizacji opisanych projektow bedzie zapewnienie
zrOwnowazonego rozwoju miasta i przeciwdziatanie wykluczeniu spotecznemu mieszkancow. Dziatania
rewitalizacyjne automatycznie przyczynig sie do poprawy sytuacji spoteczno — gospodarczej Watbrzycha.
Poprzez poprawe stanu ciggéow komunikacji, montaz poreczy i innych urzadzen skierowanych do oséb
niepetnosprawnych, zwiekszy udziat tej grupy osob, a takze ludzi starszych w zyciu lokalnej spotecznosci.
Poprawa stanu oéwietlenia i zakresu monitoringu Srédmiescia prowadzi¢ bedzie do zapobiegania aktom
wandalizmu i przestepczosci. Poprzez remont elewacji zabytkowych kamienic zwiekszy sie atrakcyjnosc tego
obszaru dla potencjalnych inwestoréw, turystdw i mieszkancoéw innych dzielnic. Bedzie to réwniez waznym
czynnikiem zapobiegajacym migracji ludzi miodych. Rewitalizacia Srédmieécia bedzie procesem
dtugotrwatym i kosztownym, ale powinna stanowic¢ szanse na odnowe nie tylko Centrum Watbrzycha, ale
takze innych dzielnic zagrozonych degradacja. Planowane dziatania maja prowadzi¢ do integracji lokalnej

spotecznosci, wzrostu poczucia przynaleznosci do wspolnoty i odpowiedzialnosci za wspotwiasnosc.

Jak wynika z analizy zakresu i charakteru planowanych przedsiewzie¢, rewitalizacja Srédmiescia
Watbrzycha bedzie posiada¢ takie cechy, jak: wieloaspektowos¢, kompleksowo$é, prorozwojowose i
dtugookresowo$¢. Tylko takie podejécie do rewitalizacji moze przynies¢ efekty odnowy spoteczno-

gospodarczej i przestrzennej zdegradowanego obszaru miejskiego.

Wszystkie projekty planu dziatan przestrzennych bedg uwzglednialy potrzeby oséb

niepetnosprawnych.
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4.8.2. Plan dziatan gospodarczych
Dziatania gospodarcze w obszarze Srédmieécie beda skupiac sie na nastepujacych zakresach:

Stworzenie warunkow sprzyjajacych podejmowaniu i rozwijaniu dziatalnosci gospodarczej, w
szczegolnosci w  zakresie gastronomii, ustug turystycznych, rzemiosta, kultury, wspieranie
wspbtpracy przedsiebiorcdw i instytucji publicznych w zakresie podejmowania wspdinych inicjatyw
poprawiajacych atrakcyjno$c¢ obszaru jako rejonu handlu i lokalnych ustug,

Promocja Srédmieécia jako terenu pod inwestycje, szczegdlnie w obszarze ustug, handlu i turystyki,
Promocja Srédmiescia jako miejsca atrakcyjnego do spedzania wolnego czasu, wypoczynku,
korzystania z gastronomii, korzystania z ustug kultury i turystyki.

Istotnym elementem zmian dotyczacych Srédmieécia oraz catego miasta jest stworzenie jak

najlepszych warunkdw do rozwoju przedsiebiorczosci. Punktem wyjscia do podjecia krokdéw w tym kierunku

jest przekonanie wladz Watbrzycha, ze samorzady posiadajg bardzo duze mozliwosci w zakresie tworzenia

atmosfery sprzyjajacej rozwojowi przedsiebiorstw, dysponujg bowiem instrumentami, ktére mogg utatwic i

uprosci¢ prowadzenie dziatalnosci gospodarczej i wptyna¢ na poziom inwestycji w gminie. W zwigzku z

realizacjg zatozonego celu juz podjeto nastepujace dziatania:

utworzono Punkt Obstugi Przedsiebiorcéw tacznie z Lokalng Agenda Funduszu Poreczen
Kredytowych gdzie przedsiebiorcy w jednym miejscu mogg uzyskac niezbedne informacje na temat
zakladania i prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, oferty inwestycyjnej gminy, systemu ulg
podatkowych, zachet i preferencji dla przedsiebiorcow rozpoczynajacych i prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg;

w ramach Biura Obstugi Klienta przy Urzedzie Miejskim w praktyce realizowana jest idea ,jednego
okienka”, gdzie przedsiebiorca moze ztozy¢ lub pobra¢ stosowne formularze, a oprécz wniosku o
wpis do ewidencji dziatalnoSci gospodarczej moze réwniez dokona¢ formalnosci dotyczacych
aktualizacji NIP-7 i nadania numeru REGON;

opracowano zbior przepisow, ktorych celem jest wspieranie przedsiebiorczosci na terenie
Watbrzycha pod nazwg ,Pakiet Przedsiebiorczos¢”. Pakiet ten to zestaw uchwat i zarzadzen
ustalajacych preferencyjne stawki podatkéw i optat lokalnych, a takze zasady zwolnien z podatku od
nieruchomosci. Zasadniczym elementem pakietu sg preferencyjne stawki podatku od nieruchomosci
w tak zwanym ,,érédmiejskim Obszarze Wsparcia”, ktdry zostat wyznaczony stosowng uchwatg
Rady Miejskiej Watbrzycha. Podatek dla réznych rodzajéw dziatalnosci okreSlonych w uchwale,
takich jak gastronomia, hotelarstwo, sprzedaz pamiatek, wyrobow rzemieslniczych wynosi w
centrum Watbrzycha 1 zi/m2. Inne, najwazniejsze elementy ,Pakietu Przedsiebiorczos¢” to

preferencyjne stawki czynszu za gminne lokale uzytkowe, preferencje w podatku od $rodkéw
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transportu, w opfacie targowej, zwolnienie oraz zwolnienie z optaty administracyjnej za wpis do

ewidencji dziatalnosci gospodarczej.

Podobnie jak w przypadku projektow z planu dziatain przestrzennych, plan dziatan gospodarczych
bedzie kontynuacja polityki rewitalizacji Srédmieécia rozpoczetej w ubiegtych latach. Wyzej opisane
inicjatywy wiadz miasta wigzaty sie przede wszystkim z wprowadzeniem rozwigzan prawnych
umozliwiajacych pobudzenie rozwoju gospodarczego obszaru Srédmiescia. Na lata 2008-2015 zaplanowano
dziatania zwigzane przede wszystkim z promocja gospodarczg Srédmiescia oraz rozwojem kapitatu ludzkiego
lokalnych przedsiebiorstw. Dzieki wprowadzonym wczesniej mechanizmom wsparcia przedsiebiorczosci oraz
dzieki planowanym na kolejne lata dziataniom, bedzie mozna zaoferowac lokalnym przedsiebiorcom,
dziatajacym w obszarze o cechach degradacji spoteczno-gospodarczej, kompleksowe wsparcie, ktore

powinno przetozyc sie na wzrost konkurencyjnosci srodmiejskiej gospodarki.

Plan dziatan gospodarczych bedzie zawierat projekty prowadzace przede wszystkim do osiagniecia
celu ozywienia gospodarczego Srédmiescia oraz zapobiezenia utraty jego roli jako centrum handlu i ustug
centrotwérczych. Nalezy jednak podkredli¢, ze Srédmieécie nie bedzie konkurowaé z centrami handlowymi
tymi samymi produktami (np. markowe sklepy odziezowe, duze ksiegarnie, sklepy spozywcze). Srédmiescie
juz weszto w faze transformacji z centrum podstawowych ustug i handlu do centrum ustug wyzszego rzedu i
handlu produktami artystycznymi, odziezg butikowa, specjalistycznymi ksigzkami, antykami, itd., jednakze
proces ten bedzie przyspieszat i powinien by¢ prawidtowo poprowadzony i koordynowany. Oczywiscie w
Srédmieéciu pozostang ustugi i handel artykutami pierwszej potrzeby, jednakze dziatalnoé¢ taka bedzie
nastawiona na obstuge lokalng mieszkancéw Srédmiescia. Transformacja tego obszaru bedzie przyspieszac,
dlatego w planie dziatan gospodarczych nalezy zatozy¢ projekty podnoszace aktywnos¢ lokalnych
przedsiebiorcdw w zakresie wspdinej promocji obszaru, na ktérym prowadzq dziatalnosS¢, przeksztatcania lub
przenoszenia dziatalnosci, podejmowania wspdlnych inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego Srédmieécia
0 znaczeniu ponadregionalnym i funkcji centrum miasta. Skorelowane dziatania przestrzenne i gospodarcze
mogq odnies¢ bardzo dobry skutek w zakresie ozywienia gospodarczego rejonu, a tym samym rowniez

ozywienia spotecznego.

Obecnie w Polsce i bardzo wielu miastach $wiata podobnych do wielkosci Watbrzycha obserwuje sie
problem wymierania gospodarczego centréw. Aby zapobiec temu problemowi nalezy stworzy¢ atrakcyjng
przestrzen handlu i ustug konkurujacg z centrami handlowymi i galeriami zlokalizowanymi poza centrum. W

tym zakresie bedzie niezbedna réwniez zmiana profilu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w centrum.

Nalezy w ramach tego planu dziatan prowadzi¢ réwniez projekty zwigzane z podnoszeniem
atrakcyjnosci turystycznej obszaru. Turystyka dla centrow miast jest jednym z wazniejszych zrédet obrotu
gospodarczego. W zwigzku z tym nalezy zatozy¢, ze kampanie promocyjne odnoszace sie do obszaru
Srodmiescie jako miejsca atrakcyjnego gospodarczo bedq kierowane réwniez na realizacje celéw zwigzanych

Z rozwojem turystycznym.
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4.8.3. Plan dziatan spotecznych

Celem zadan w zakresie pomocy spotecznej jest kompleksowe podejScie do spraw rodziny i jej
najwazniejszych potrzeb.

W tym celu wladze Waltbrzycha opracowaty i konsekwentnie realizujg Gminng Strategie
Rozwigzywania Problemdw Spotecznych Miasta Watbrzycha, ktorej priorytetami sg: ksztattowanie
$wiadomego i odpowiedzialnego spoteczenstwa zdolnego do rozwigzywania swoich problemoéw zyciowych,
realizacja zadan profilaktycznych i edukacyjnych w celu integracji oséb i rodzin z grup szczegdlnego ryzyka,
budowa gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzing. Priorytety te realizowane sg poprzez
nastepujace programy:

e Pomocy spotecznej

e Profilaktyki i rozwigzywania problemoéw alkoholowych oraz przeciwdziatania narkomanii
e Profilaktyki i promocji zdrowia

e Edukacji publicznej

Na przestrzeni kilku ostatnich lat po raz pierwszy zostaty w Watbrzychu przeprowadzone
wszechstronne i pogtebione badania pod katem analizy zachowan problemowych dzieci i miodziezy, a takze
0sob dorostych. Sporzadzony raport stat sie podstawg zbudowania $rodowiskowego programu
profilaktycznego zachowan problemowych adresowanego do wszystkich osob i instytucji dziatajacych w
obszarze pomocy spotecznej, a w szczegodlnosci profilaktyki. Zostat opracowany szczegdtowy plan dziatan,
ktory jest sukcesywnie wdrazany i bedzie bardzo waznym elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Watbrzycha na lata 2008 - 2013.

Instytucje podlegte Gminie zostaty bardzo aktywnie wigczone w dziatalnos¢ profilaktyczng dla oséb
reprezentujgcych wszystkie grupy wiekowe. Wdrozone zostaty réwniez precyzyjne zasady finansowania
dziatan, programow i przedsiewzie¢C w zakresie profilaktyki spotecznej w drodze konkurséw ofert i
przetargéw. Zmieniony zostat réwniez sposdéb monitorowania efektywnosci finanséw przekazywanych na
przeciwdziatanie uzaleznieniom. Biorgc pod uwage ogromng role dziatan z zakresu pomocy spotecznej w
odniesieniu do szeroko rozumianej rewitalizacji obszaru wsparcia (nasilenie problemdéw spotecznych jak
wykazaty wyniki analizy wskaznikowej wystepuje w Centrum Watbrzycha), Lokalny Program Rewitalizacji
Watbrzycha zawiera opis szeregu przedsiewzie¢ dotyczacych tej sfery, planowanych do realizacji w latach
2008 — 2015 i nastepnych.

Dziatania spoteczne w obszarze Srédmiescie bedg skupia¢ sie na nastepujacych zakresach:

e Realizacja programéw edukacyjnych, sportowych i kulturalnych dla miodziezy i dzieci

ukierunkowanych réwniez na eliminowanie skutkéw doswiadczania probleméw zyciowych rodziny,
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e Wsparcie projektow spotecznych ze zrdodet zewnetrznych, np. PO Kapitat Ludzki, Priorytet VII
Aktywizacja Zawodowa i Spoteczna Osdb Zagrozonych Wykluczeniem Spotecznym,

e Rozwdj systemowych form wspdtpracy Srodowisk dziatajacych na rzecz rozwigzywania problemoéw
spotecznych, w tym szczegdlnie budowanie trwatych partnerstw lokalnych (takze z pracodawcami) i
grup samopomocowych,

e Rozw6j w Srodmiesciu form centrum aktywizacji lokalnej,

e Realizacja zaje¢ pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla miodziezy szkolnej nastawionych na
wyréwnywanie szans edukacyjnych, w tym promowanie i rozwijanie uzdolnien,

e Organizacja specjalistycznych form doksztatcania zasobdw ludzkich instytucji dziatajacych na rzecz
rozwigzywania problemoéw spotecznych,

e Organizacja szkolen i innych form doskonalenia zawodowego dla oséb bezrobotnych, w tym
szczegolnie kobiet,

e Rozwijanie form wolontariatu gtéwnie z sferze opiekunczej oraz wychowawczej,

¢ Organizowanie i udzielanie poradnictwa prawnego, psychologicznego i wsparcia emocjonalnego dla
0s6b wykluczonych lub zagrozonych wykluczeniem spotecznym,

e Rozwijanie $wietlic Srodowiskowych,

e Rozwijanie form interwencji kryzysowej,

e Tworzenie centréw i klubow integracji spotecznej,

e Tworzenie i prowadzenie placowek wychowania przedszkolnego,

e Inicjowanie i rozwijanie programéw profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczych ze szczegdlnym
naciskiem na profilaktyke uzaleznien,

¢ Organizacja imprez i wydarzen kulturowych i sportowych.

Plan dziatan spotecznych jest bardzo waznym elementem rewitalizacji. Nalezy stwierdzi¢, ze dla
powodzenia rewitalizacji prawidtowe poprowadzenie procesu odnowy spotecznej jest kluczowe.
Jednoczesnie odnowa spofeczna, poprawa sytuacji spotecznej i eliminacja probleméw w tym zakresie jest
gtéwnym celem rewitalizacji. Jako proces musi by¢ prowadzona zaréwno narzedziami inwestycyjnymi, jak i
projektami tzw. spotecznymi. Obszar odnawiany jedynie poprzez przedsiewziecia inwestycyjne nie moze
zosta¢ funkcjonalnie wyprowadzony z kryzysu. W obszarze Srodmiescie zlokalizowano bardzo duze
nasycenie problemoéw spotecznych i to nie przypadkiem te problemy staty sie kryterium wyboru obszaréw do
rewitalizacji. Ich eliminacja musi by¢ prowadzona poprzez sprawne potaczenie odnowy technicznej ze
spoteczna.

W zwigzku z tym plan dziataii spotecznych bedzie sie skupiat przede wszystkim na projektach
nakierowanych na przeciwdziatanie problemom spotecznym i eliminowanie juz istniejacych. Grupy

spoteczne, ktére zostang tu wiaczone do wsparcia to przede wszystkim osoby zagrozone lub dotkniete
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wykluczeniem zawodowym lub/i spotecznym. Wykluczenie oznacza niewypetnienie rél spotecznych,

obowigzkow zawodowych lub rodzicielskich.

Dziatania realizowane w obszarze Srédmieécia bedq mialy zaréwno charakter systemowy, jak i
pojedynczych inicjatyw podejmowanych przez mniejsze organizacje pozarzadowe. Nalezy jednakze dazy¢ do
tego, aby wszystkie projekty, zadania realizowane w ramach rewitalizacji Srédmiescia byty koordynowane.
Wazng cecha wspdlng inicjatyw spotecznych powinna by¢ oddolno$é. Budowa spotecznosci aktywnej,
samopomocowej i wewnetrznie zintegrowanej bedzie jednym z gtdwnych celéw dla Srédmieécia.
Beneficjentami dziatan podejmowanych w Srédmieéciu w ramach projektéw spotecznych beda grupy
najbardziej zagrozone marginalizacjg, w tym gtéwnie osoby dtugotrwale doswiadczajace bezrobocia i
ubdstwa, kobiety, ktére stanowig wiekszo$¢ wsrdd bezrobotnych, miodziez i dzieci, ktore stanowig duzy

odsetek osdb objetych pomocg spoteczna.

Realizacja planu dziatan spotecznych bedzie oparta zaréwno na nowych zidentyfikowanych
projektach, ktdre dotaczono do indykatywnej listy projektéw w ramach planu dziatan spotecznych Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Watbrzych, jak i na prowadzonej obecnie dziatalnosci w sferze polityki
spotecznej gtdwnie przez Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Watbrzychu oraz Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie. Osrodek zaangazowany jest w realizacje projektow, ktorych gtéwnymi odbiorcami sg
osoby zagrozone i dotkniete wykluczeniem spotecznym, a takze dzieci i mtodziez pochodzaca z rodzin z
problemami opiekunczo-wychowawczymi. Zdecydowana wiekszo$¢ inicjatyw podejmowanych przez MOPS
prowadzona jest na terenie catego miasta, w tym w Srédmieéciu. Jedng z wazniejszych form prowadzenia
aktywnej polityki pomocy spotecznej jest praca socjalna, w tym szczegdlnie kontrakt socjalny, ktory jest
umowg okreslajaca sposéb wspotdziatania miedzy rodzing, a pracownikiem socjalnym w zakresie
rozwigzywania trudnej sytuacji zyciowej. Zawierany jest w sytuacjach, w ktorych istnieje mozliwos¢ podjecia
przez osobe lub rodzine dziatah majacych na celu poprawe wiasnej sytuacji zyciowej zwlaszcza w sytuacji
bezrobocia, problemu z alkoholem, bezradnosci w sprawach opiekuriczo - wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego. W kontrakcie socjalnym dokonuje sie oceny sytuacji oraz formutuje cele, ktore
klient ma osiagna¢ dla przezwyciezenia trudnej sytuacji zyciowej. Praca socjalna jako dziatalno$¢ zawodowa
pracownika socjalnego opiera sie na metodzie indywidualnego przypadku, metodzie grupowej oraz metodzie
organizacji $rodowiska lokalnego. Ostatnia z metod jest w coraz wiekszym zakresie realizowana w
Watbrzychu. Jej przejawem jest miedzy innymi realizacja programu Centrum Aktywnosci Lokalnej (CAL),
ktérego gtownym celem jest organizacja spotecznosci lokalnej i zachecanie do dziatalnosci na rzecz
spotecznosci  lokalnej. Obecnie program realizowany jest na terenie Nowego Miasta. Zakfada sie

wprowadzenie tej formy do Srédmiedcia.

MOPS jest rowniez inicjatorem powstania Lokalnego Centrum Wolontariatu. Wolontariusze

rekrutowani do dziatalnosci w ramach LCW angazowani sg do pracy z dzie¢mi i mtodziezg z rodzin
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dysfunkcyjnych oraz osobami starszymi, samotnymi i niepetnosprawnymi. Zaktada sie, ze w Srédmiesciu

bedzie propagowana i rozwijana idea Centrum Wolontariatu.

MOPS w ramach swojej dziatalnosci prowadzi réwniez wiele innych form wsparcia oséb tego

wymagajacych oraz form aktywizacji spotecznej i zawodowej. Nalezg do nich przede wszystkim:

e punkt konsultacyjny dla oséb z problemem alkoholowym i ich rodzin,
e grupy motywacyjne dla oséb z problemem alkoholowym,
e grupe wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
e grupe psychoedukacyjng dla sprawcéw przemocy domowej,
e punkt interwencyjno — konsultacyjny,
e punkty ,Niebieskiej Linii”,
e punkt konsultacyjny dla osdb eksperymentujgcych ze srodkami psycho-aktywnymi,
e punkt konsultacyjny dla rodzicow dzieci uzaleznionych od narkotykdw,
e Integracyjny Dom dla Bezdomnych,
e Klub Integracji Spotecznej,
e 16 $rodowiskowych éwietlic opiekuriczo-wychowawczych, z ktdrych dwie dziataja w Srodmiesciu.
o ksiegozbior specjalistyczny.
e telefon zaufania, telefon informacyjny.
Integracyjny Dom dla Bezdomnych jest placowkg koedukacyjng dla oséb bezdomnych, kobiet i

mezczyzn, czynny catodobowo, dysponujacy 60 miejscami noclegowymi. Dom petni funkcje otwartego domu
wsparcia, w ktérym w ciggu dnia mogg przebywac osoby bezdomne réwniez spoza placoéwki. Korzystajg z
pomocy psychologicznej, terapeutycznej i z zabiegéw pielegnacyjno — higienicznych. Waznym elementem
pracy z osobami bezdomnymi jest opracowany dziatania o charakterze profilaktycznym, ostonowym i
aktywizujacym. W Integracyjnym Domu dla Bezdomnych dziata Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny

$wiadczacy ustugi poradnicze i doradztwo w trudnych sytuacjach zyciowych.

Dwie ze s$rodowiskowych swietlic opiekunczo-wychowawczych prowadzonych jest w

Srédmiesciu. W ramach zajeé¢ opiekunczo-wychowawczych prowadzone sa programy psychoedukacyjne oraz
roznorodne inicjatywy wypetniajace czas wolny dzieci i miodziezy. Wychowankowie placowek pochodzg
zazwyczaj z rodzin dysfunkcyjnych, zagrozonych szeroko rozumiang patologia spoteczna, bardzo czesto o
niskim standardzie materialnym, gdzie rodzice wobec problemdw zwigzanych ze swoimi dzie¢mi sg

catkowicie bezradni.

Przy $wietlicy ,Srodmiescie” (Pl. Teatralny 3) dziata Oérodek Profilaktyki dla Dzieci i Miodziezy

realizujgcy programy edukacyjno-profilaktyczne i prozdrowotne.

Bardzo wazng form aktywizacji spotecznej i zawodowej jest Klub Integracji Spotecznej

prowadzacy ustugi z zakresu reintegracji spotecznej i zawodowej. Celem prowadzonych dziatan jest pomoc
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w uzyskaniu bezpieczenstwa socjalnego, pomoc w osobistym rozwoju i aktywizacja zawodowa osdb

zagrozonych wykluczeniem spotecznym i marginalizacjg. Cztonkowie KIS biorg udziat w programie

opracowanym na podstawie indywidualnej diagnozy. Program dostosowany jest do potrzeb i probleméw jej

odbiorcow.

W ramach zaje¢ z zakresu reintegracji spotecznej prowadzi sie:

diagnozy psychologiczne i zawodowe,

zajecia psychoedukacyjne - treningi interpersonalne,

zajecia w grupach wsparcia,

zajecia w grupach motywacyjno-integracyjnych,

zajecia uspoteczniajace pn. ,Kultura dla wszystkich”, udziat w spektaklach teatralnych i seansach
filmowych.

W ramach zajec¢ z zakresu reintegracji zawodowej prowadzi sie:
kurs jezyka angielskiego,

warsztaty z zakresu edukacji personalnej i zawodowej,

zajecia z doradcg zawodowym,

warsztaty aktywizacyjne dla bezrobotnych.

Wiele z wyzej wymienionych inicjatyw bedzie rozwijane dla obszaru Srédmiescia, tak aby dziatania

w tym szczegdinie dotknietym problemami spotecznymi obszarze mogty by¢ kierowane do jego spotecznosci

w jak najbardziej efektywny sposob. Dotyczy to przede wszystkim rozwoju dziatalnosci Srodowiskowej

Swietlicy opiekunczo-wychowawczej ,Srédmieécie” oraz Oérodka profilaktyki dla dzieci i mtodziezy

funkcjonujacym przy tejze Swietlicy i rozwoju dziatalnosci Punktu ,Niebieskiej Linii” funkcjonujagcym w

Komisariacie IV Policji zlokalizowanym w Srédmieéciu. Miejski Oérodek Pomocy Spotecznej moze réwniez

zosta¢ zaangazowany merytorycznie w realizacje przedsiewziecia zwigzanego z adaptacjq kamienicy przy ul.

Mickiewicza 26 na dziatalno$¢ z dziedziny pomocy spotecznej.

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej realizowat i realizuje projekty wspdtfinansowane ze Srodkow

zewnetrznych, ktére réwniez sa adresowane do mieszkaricéw Srodmieécia. Nalezg do nich:

Program wsparcia dla miodziezy przy wspotudziale wolontariuszy
"Szansa dla miodziezy" - celem projektu bylo przeciwdziatanie marginalizacji spotecznej
watbrzyskiej mtodziezy w wieku 15-17 lat pochodzacej z rodzin dysfunkcyjnych, stabo uczacej sie
oraz sprawiajacej trudnosci wychowawcze, poprzez: zwiekszenie aktywnosci spotecznej i zawodowej
miodziezy, przygotowanie miodziezy do podejmowania $wiadomych decyzji o wyborze szkoty
ponadgimnazjalnej, przygotowanie mtodziezy do "wejscia" na rynek pracy, stworzenie warunkéw do

eliminacji barier rozwojowych miodziezy (osobistych, edukacyjnych i finansowych), przygotowanie
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mtodziezy do petnienia rél spotecznych przy jednoczesnym usamodzielnieniu i uodpornieniu na
negatywne wplywy $rodowiska. (Projekt zrealizowany).
Program wsparcia dla miodziezy przy wspotudziale wolontariuszy
"Wybieram swojg przyszto$¢" — celem Projektu byto przeciwdziatanie marginalizacji spotecznej
watbrzyskiej mtodziezy w wieku 15-17 lat, pochodzacej z rodzin dysfunkcyjnych, stabo uczacej sie i
sprawiajacej trudnosci wychowawcze, poprzez: zwiekszenie aktywnosci spotecznej i zawodowej
mitodziezy; przygotowanie mtodziezy do podjecia wtasciwych decyzji zwigzanych z wyborem szkoty i
zawodu; eliminacje barier psychicznych, edukacyjnych i finansowych miodziezy. (Projekt
zrealizowany).
»Poznaj swdj Swiat — program profilaktyki niedostosowania spotecznego” - adresowany byt do dzieci
i mtodziezy szkét podstawowych i gimnazjalnych w wieku od 7 do 15 lat oraz ich rodzicdw z rodzin
problemowych, niewydolnych wychowawczo, w duzym stopniu niedostosowanych spotecznie,
dotknietych uzaleznieniami i przemoca domowa. (Projekt zrealizowany).
LPopraw swoj Swiat” program przeciwdziatania wykluczeniu spotecznemu miodziezy polsko-
czeskiego pogranicza — celem projektu jest wzmocnienie transgranicznych kontaktdw mieszkancow
pogranicza polsko-czeskiego poprzez dziatania kierowane do grupy mtodziezy w wieku 15 - 17 lat, o
szczegdlnych potrzebach spotecznych, wychowawczych i edukacyjnych zamieszkujacych pogranicze,
rozszerzenie dziatan terapeutycznych o mozliwosci poznania rowiesnikdw z kraju sasiada, ich
obyczajow, zabytkéw, a takze zintegrowanie sie oraz wymiane doswiadczen specjalistow z zakresu
opieki nad mtodziezg. (Projekt w trakcie realizacji).
,Od biernoéci do aktywnosci - projekt systemowy Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w
Watbrzychu”. Gléwnym celem projektu jest przywrdcenie osdb zagrozonych wykluczeniem
spotecznym, w wieku aktywnosci zawodowej, bezrobotnych, poszukujacych pracy, korzystajacych
ze Swiadczen spotecznych do zatrudnienia lub uzyskania zdolnosci do zatrudnienia z jednoczesng
integracjq ze spoteczenstwem poprzez:
e zwiekszenie aktywnosci zawodowej i spotecznej o0sob zagrozonych
wykluczeniem spotecznym poprzez kontrakty socjalne,
e stworzenie warunkéw do eliminowania barier edukacyjnych, spotecznych,
psychologicznych i zawodowych,
e uzyskanie zdolnosci do zatrudnienia przez osoby zagrozone wykluczeniem
spotecznym,
e zmniejszenie liczby osob pozostajacych bez zatrudnienia,
e upowszechnienie form aktywnej integracji i pracy socjalnej.

(Projekt w trakcie realizacji).
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e Ja i moj wybdr” program przeciwdziatania wykluczeniu spotecznemu dzieci i mtodziezy — program
przeciwdziatania wykluczeniu spotecznemu dzieci i mtodziezy. Adresowany jest do dzieci i mtodziezy
szkot podstawowych i gimnazjalnych w wieku od 7 do 15 lat oraz ich rodzicdw. (Projekt w trakcie
realizacji).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to druga z wazniejszych instytucji publicznych dziatajacych w
zakresie pomocy spotecznej. W zakresie dziatalnosci posiada przede wszystkim opieke nad procesem
rehabilitacji spotecznej i zawodowej osdb niepetnosprawnych, opieke nad dzieckiem poprzez rozbudowany

system poradnictwa specjalistycznego.

PCPR prowadzi Powiatowe Centrum Wolontariatu oraz placowki opiekunczo-wychowawcze (4
placdwki). W swoich strukturach prowadzi réowniez Os$rodek Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistyczny
Osrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Centrum zajmuje sie takze zarzadzaniem mieszkaniami

chronionymi.

Do projektow systemowych finansowanych ze S$rodkdow Europejskiego Funduszu Spotecznego
realizowanych przez PCPR nalezy ,Feniks — program reintegracji spotecznej i zawodowej mieszkancow

powiatu watbrzyskiego”.

Réwniez ta instytucja bedzie zaangazowana w dziatania spoteczne realizowane na rzecz

spotecznoéci Srédmiescia Watbrzycha.

Ponizej przedstawiono karty zidentyfikowanych projektow kluczowych, ktére stanowig liste
indykatywng Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Watbrzycha na lata 2008-2015. Projekty te s
kontynuacjg prowadzonych dziatan w zakresie polityki spotecznej, stanowig ich uzupetnienie Iub
rozszerzenie. Nalezy jednak zaznaczy¢, iz do procesu rewitalizacji beda zapraszane organizacje pozarzadowe
dziatajace w sferze spotecznej, ktére w ramach programow wspdlpracy gminy z organizacjami

pozarzadowymi beda realizowaé projekty na rzecz spotecznosci Srodmieécia.

Plan dziatan spotecznych bedzie realizowany rowniez przez inne podmioty. O$rodek Sportu i
Rekreacji w Watbrzychu planuje uruchomienie duzego projektu pn. 7rener Osiedlowy, zgodnie z ktdrego
zatozeniami, mtodziez m.in. ze Srédmiescia uprawiajaca sport zostanie objeta wsparciem profesjonalnego

trenera podczas pozaszkolnej rekreacji.

Jednym z wazniejszych partneréw realizacji planu dziatan spotecznych, a tym samym catego
Programu, sa organizacje pozarzadowe. Wiele z nich realizuje projekty na terenie Srédmiescia. Do prezniej
dziatajacych organizacji w tym zakresie naleza:

¢ Fundacja Edukacji Europejskiej w Watbrzychu

e Pracujace mamy - wspédifinansowany z EFS w ramach PO KL - celem projektu jest

przygotowanie 40 mtodych matek (dzieci w wieku do 5 lat) do aktywnosci zawodowej, zmiany

kwalifikacji zawodowych i przerwania wielomiesiecznego rozstania z pracg, w zwigzku z
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urodzeniem dziecka, wyposazenie uczestnikdw projektu w zestaw kluczowych umiejetnosci,
niezbednych w poruszaniu sie na rynku pracy, wyposazenie uczestnikow projektu w dodatkowe
kwalifikacje zawodowe, pomoc w nawigzaniu przez uczestnikow bezposredniego kontaktu z
potencjalnymi pracodawcami. Projekt jest skierowany do 40 kobiet w wieku od 18 do 40 roku
Zycia pozostajacych bez zatrudnienia po urodzeniu dziecka i niezarejestrowanych w PUP, jako
osoby bezrobotne lub poszukujace pracy. Termin realizacji: 04.02.2008 - 27.02.2009.
Sprawniejsi niz inni - wspoffinansowany z MF EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i
$rodkdw budzetu panstwa Rzeczypospolitej Polskiej dla organizacji pozarzadowych - celem
projektu jest przeprowadzenie szkolen ogdinych (trening psychologiczny, aktywne metody
poszukiwania pracy), zawodowych (szwaczka, ptytkarz/ posadzkarz, operator wdzkow
widtowych), praktyk i przygotowania zawodowego dla 20 oséb niepetnosprawnych. Ponadto dla
0sob, ktére nie zostang zatrudnione w wybranych firmach po zakonczeniu przygotowania
zawodowego zaoferowany zostanie udziat w kursach komputerowych oraz szkoleniach z zakresu
aktywnego i skutecznego poszukiwania zatrudnienia. Projekt jest realizowany w okresie od
sierpnia 2008 r. do pazdziernika 2009 r.

Partnerstwo "Muflon" - wspotfinansowane z EFS w ramach Inicjatywy Wspdlnotowej EQUAL.
Celem Partnerstwa MUFLON bylo wypracowanie oraz przebadanie modelu gospodarki
spotecznej wykorzystujacego specyficzne lokalne uwarunkowania, wspierajacego proces
likwidacji dyskryminacji i nieréwnosci na rynku pracy, na przyktadzie regionu watbrzyskiego. W
ramach programu kazdy z beneficjentow zostat objety opiekg pedagogiczno - psychologiczno -
socjalng, ponadto beneficjenci mogli wzig¢ udziat w warsztatach motywacyjnych oraz
szkoleniach zawodowych oraz z zakresu przedsiebiorczosci, ktorych efektem byto utworzenie
spotdzielni socjalnych. Jednym z rezultatéw realizacji projektu byto réwniez utworzenie
Regionalnego Osrodka Wspierania Przedsiebiorczosci Spofecznej, ktdrego zadaniem jest

wspieranie spotdzielni socjalnych.

e Stowarzyszenie ,S.t.0.P. w Walbrzychu:

Program podniesienia swiadomosci obywatelskiej i kultury prawnej mieszkarncow regionu
walbrzyskiego - wspoiinansowane ze $rodkéw Grantu Srodki Przejéciowe 2005 ,Podnoszenie
Swiadomosci spotecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz dziatan monitorujacych organizacji
pozarzadowych”, w ramach Funduszu Wspdtpracy. Projekt realizowany byt w powiecie
watbrzyskim, w gminach: Watbrzych (siedziba biura przy ul. Mickiewicza 29 w Watbrzychu,
jadtodajnia przy Parafii Sw. Jerzego i Matki Bozej Rdzaricowej na Biatym Kamieniu), Czarny Bor,
Stare Bogaczowice, Walim oraz w powiecie $widnickim i w Gminie Swiebodzice. Podstawowe
dziatania w projekcie obejmowaty poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prawne, rzecznictwo

indywidualne i systemowe oraz mediacje (tj. pozasadowe rozwigzywanie sporéw). W ramach
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tego projektu, od lutego do konca wrzesnia 2008 roku Biuro Biuro porad Obywatelskich udzielito

w sumie 2727 porad, w tym 1667 kobietom i 1060 mezczyznom.

¢ Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzadowych:

Regionalny Osrodek Wspierania Przedsiebiorczosci Spofecznej ROWPS - jest programem
Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzadowych, powstat w ramach partnerstwa na
rzecz rozwoju ,MUFLON”. Partnerstwo funkcjonuje w ramach realizacji Inicjatywy Wspdlnotowej
EQUAL finansowanej ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego. ROWPS koordynuje
Miejsko-Gminny Program Wspierania Ekonomi Spotecznej, na terenie powiatu Watbrzyskiego i
miasta Swidnica. Dodatkowo w siedzibie ROWPS-u znajduje sie Infopunkt Ekonomi Spotecznei,
jest to kolejny projekt realizowany w ramach Inicjatywy Wspdlnotowej EQUAL, pt. ,W
poszukiwaniu polskiego modelu ekonomi spotecznej”, we wspotpracy z siecig organizacji
pozarzadowych SPLOT. W ramach projektu Regionalnego Osrodka Wspierania
Przedsiebiorczosci Spotecznej utworzono 5 spétdzielni socjalnych, ktore prowadza dziatalnos¢ w
branzach: gastronomicznej, biurowo - rachunkowg oraz budowlana.

Wolontariusz Roku Regionu Watbrzyskiego - Konkurs o tytut ,Wolontariusza Roku Regionu
Watbrzyskiego” wpisuje sie w obchody Miedzynarodowego Dnia Wolontariusza ustanowionego
w 1986 roku przez Organizacje Narodow Zjednoczonych. Celem Konkursu jest promowanie idei
wolontariatu a takze wykazanie, iz nie brakuje osdb, ktore z dobrego serca pomagajg osobom
indywidualnym, instytucjom i organizacjom w codziennej pracy. Dziatalno$¢ te wida¢ w trosce o
dobro drugiego czlowieka, dbato$¢ o ekologie, oswiate oraz inne dziedziny zycia spotecznego.
Konkurs jest rowniez okazjg do publicznego podziekowania wolontariuszom za ofiarowang przez

nich pomoc.

¢ Fundacja Zielone Wzgorze:

Szkolna Liga Koszykowki - przedsiewziecie zostato zapoczatkowane w roku szkolnym
2007/2008. Jego celem jest organizacja rozgrywek w koszykdéwke dzieci i miodziezy z
watbrzyskich szkét podstawowych i gimnazjalnych. W tym roku (2008/2009) rozgrywki, dzieki
pozyskanym $rodkom finansowym od firmy Toyota Motor Facturing Poland przyjety nazwe
"Toyota Basket Liga". W roku szkolnym 2008/2009 w rozgrywkach wezmie udziat az 20 druzyn
(10 szkdt gimnazjalnych i 10 ponad gimnazjalnych) - w tym 3 szkoty bezposrednio z obszaru
wsparcia LPR (PSP nr 28, PG nr 1 i PG nr 3).

Na etapie konsultacji spotecznych LPR i w trakcie pozyskiwania projektéw do Programu swoje

projekty zgtosito Stowarzyszenie Obrona Praw Cziowieka ,St.O0.P.” w Walbrzychu. Oba projekty zostaty

szczegbtowo zapisane w matrycach logicznych, odnosza sie realizacji celéw zwigzanych z realizacjg

programow profilaktycznych, szkolen dla grup zawodowych, ktdre zajmujg sie pomocg rodzinie, dziataniami
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informacyjnymi na temat skutkéw agresiji, organizacjg zaje¢ w zakresie dziennego pobytu dzieci i mtodziezy,

a takze $wiadczeniem poradnictwa obywatelskiego i prawnego.

Stowarzyszenie planuje

réwniez

prowadzenie mediaciji, szkolen i kurséw oraz dziatan aktywizujacych dzieci i mtodziez.

znajdujacych sie w zataczniku nr 1.

planow dziatarn.

Wszystkie projekty spoteczne zaplanowane w ramach LPR zostaly zapisane w matrycach logicznych

4.9. Spodziewane mierzaine efekty realizacji celow rewitalizacii i

Ponizej przedstawiono wybrane wskazniki produktu i rezultatu, za pomocg ktérych nalezy opisac

cele LPR. Wskazniki zostaty skwantyfikowane warto$ciami do osiggniecia w roku 2015.

Lp. Nazwa produktu Wartosc i jednostka miary
Liczba zmodernizowanych obiektéw infrastruktury szkolnej,
1 ksztatcenia ustawicznego i zawodowego oraz edukacji dzieci
i mtodziezy o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2 szt.
Powierzchnia wybudowanych obiektdw infrastruktury
2 szkolnej i/lub przedszkolnej i/lub ksztatcenia ustawicznego
i/lub edukacji specjalnej 5 860 m?
3 Powierzchnia odnowiona / Powierzchnia odnowiona z
zakresu drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej 22 925 m?
4 Powierzchnia budynku/pomieszczen poddana renowacji 531,32 m?
5 | Dlugos¢ zmodernizowanej drogi gminnej na obszarze
miejskim 0,976 km
2 Liczba budynkédw mieszkalnych poddanych renowacji 50 szt.
v Liczba projektow dotyczacych informacji i promocji
turystycznej 1 szt.
8 Liczba elektronicznych  systemow  ostrzegawczych i
monitorujacych 8 szt.
9 Liczba godzin pracy trenera (tygodniowo) 15h
10 Liczba godzin funkcjonowania placowek wsparcia rodziny,
dzieci i mtodziezy (tygodniowo) 37h
11 | Liczba osdb objetych wsparciem 118 os.
12 Liczba godzin $wiadczonego poradnictwa obywatelskiego
(tygodniowo) 20 h
13 | Liczba godzin funkcjonowania Akademii (tygodniowo) 40 h
Lp. Nazwa rezultatu Wartosc i jednostka miary
1 Liczba osob korzystajacych z infrastruktury wspartej w 10 000 os.
wyniku realizacji projektu (rocznie)
2 | Liczba uczniéw korzystajacych z infrastruktury wspartej w 1217 os.
wyniku realizacji projektu
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Powierzchnia zagospodarowana w ramach programu

3
rewitalizacji 22925 m?
4 Liczba os6b odwiedzajacych instytucje kultury 5 000 os./rocznie
2 Nos$nos¢ drogi 100 kN/o$
6 Liczba o0sdb zamieszkujacych budynek  mieszkalny
wielorodzinny poddany renowacji 1056 os.
7 Liczba turystéw odwiedzajacych obszar objety wsparciem 50 000 os./ rocznie
e Powierzchnia miasta objeta monitoringiem 500 000 m?
9 Liczba os6b objetych wsparciem w ramach projektu
(rocznie) 190 os.
e Liczba osdb, ktére ukonczg projekt 80 os.
11 | Liczba udzielonych porad obywatelskich i prawnych (w ciagu
jednego roku) 2 000 szt.
12 | Liczba os6b, ktora skorzystata z petnej oferty Akademii
(rocznie) 5000 os.

Zrodfo: Opracowanie witasne
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5. Plan finansowy realizacji dziatan

. Jednost_k ! Czas Zrodta Szacowane Szacowane naklady w latach
Projekt kluczowy uczestniczace we .. . . koszty
A i realizacji finansowania f
wdrazaniu zadania zadania [zi] 2008 | 2009 [ 2010 |2011-2015
Lista podstawowa
Modernizacja Zespotu Szkét nr IHZIC()\é)V; r_ta’f Srodki wiasne
2 im. Hugona Kotataja w Powiat Watbrzyski beneficjenta, ERDF 2 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000
IIT kwartat
Watbrzychu (RPOWD)
2012
. III-IV Srodki wiasne
Modemizacja ggdynk” PSPOr 1 Gmina Watbrzych kwartat | beneficjenta, ERDF | 1 400 000 30 500 1 369 500 ; ;
2009 (RPOWD)
. . . IV kwartat Srodki wiasne
Budowa wielofunkcyjnych boisk ) . .
sportowych przy Publicznym | Gmina Watbrzych | 200 - begeg?le”tg' dotacja| 3 55 0o 571 500 2 483 500 ; i
Gimnazjum nr 1 w Watbrzychu wartat | 2 budzetu Panstwa,
2009 ERDF (RPOWD)
Modernizacja przestrzeni mzlé‘(l)vg I’_tan Srodki wiasne
publicznej Placu Koscielnego w Gmina Watbrzych beneficjenta, ERDF 2200 100 27 000 26 100 1552 710 594 290
IT kwartat
Watbrzychu (RPOWD)
2011
Modernizacja pomieszczen Gmina Watbrzych,
. S T .| Powiatowa i Miejska | II kwartat . .
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Biblioteka Publiczna 2009 - Srodki wiasne
Publicznej ,Biblioteka Pod o beneficjenta, ERDF 179 000 - 92 000 87 000 -
) ,Biblioteka Pod IV kwartat
Atlantami w Watbrzychu na At . 2010 (RPOWD)
Akademie mtodych” tiantami w
i Watbrzychu
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. III kwartat . )
Modernizacja infrastruktury 2009 — Srodki wiasne
przestrzeni publicznej ,,Pasaz Gmina Watbrzych beneficjenta, ERDF 2 400 000 - 215 330 28 670 2 156 000
e I kwartat
Gdanski” w Watbrzychu 2013 (RPOWD)
Modernizacja drég gminnych I kwartat )
prowadzacych do zabytkowego 2009 - III Srodki wiasne
Srodmiescia Watbrzycha wraz z Gmina Watbrzych beneficjenta, ERDF 6 300 000 - 300 000 3000 000 | 3 000 000
- kwartat
pozostatg infrastrukturg (RPOWD)
2012
drogowag
Renowacja wybranych kamienic [ Gmina Watbrzych, ;(I)}\)A;a_rtf\’; Srodki wiasne
w Sradmiesciu Watbrzycha, Wspdlinoty beneficjenta, ERDF 11 861 933 2 715575 2 715575 2715575 | 3715208
X - . X kwartat
zgodnie z zaftgcznikiem nr 2 mieszkaniowe 2013 (RPOWD
e Toas | o was
)i sporeczny Gmina Watbrzych beneficjenta, ERDF | 2 000 000 - 85 000 1215000 | 700 000
Centrum Aktywnosci przy ul. kwartat (RPOWD)
Mickiewicza 26 w Watbrzychu 2011
Promocja turystyki aktywnej i
produktéw kulturowych
Centrum Watbrzycha w tym III kwartat B .
rojekt kulturalny realizowan 2009 - I1I srodki wiasne
proj y ¥ | Gmina Watbrzych beneficjenta, ERDF | 600 000 - - - 600 000
przez Muzeum w Watbrzychu i kwartat (RPOWD)
Biuro Promocji na Placu 2011
Koé,cielnym »Porcelanowe
Swieto Watbrzycha”
Modernizacja przestrzeni
publicznej Placu Teatralnego w IT kwartat &rodki whasne
Watbrzychu ,STYK = Gmina Watbrzych | 2099 ~ 1L | peneficienta, ERDF | 5351 000 30 500 197518 | 2414884 | 2708 098
Waltbrzyska Strefa Kultury. kwartat (RPOWD)
Ludzie — sztuka — zabawa — 2011
nauka”
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Modernizacja zdewastowanej III kwartat . .
drobnej infrastruktury 2009 - III Srodki wiasne
. . Gmina Watbrzych beneficjenta, ERDF 2 949 000 - 203 000 1470 000 1276 000
pr,zestrzlenl publicznych kwartat (RPOWD)
Srodmiescia Watbrzycha 2011
Monitoring wizyjny I;glggvzfrIt\a/’f Srodki wiasne
Zabytkowego Srodmiescia Gmina Watbrzych kwartat beneficjenta, ERDF 312 000 - 46 390 265 100 510
Watbrzycha 2011 (RPOWD)
Trener Osiedlowy — Boisko Orlik Osrodek Sportu i IT kw. 2010 &rodki whasne
przy Publicznym Gimnazjum nr Rekreacji w - IV kw. - 270 000 - - 60 000 210 000
beneficjenta
Watbrzychu 2013
: . o s I kw. 2009 . .
Srodowiskowa swietlica Miejski Osrodek IV Kw Srodki wiasne 369 302 ) 69 122 72 505 227 675
opiekunczo-wychowawcza Pomocy Spotecznej 2013 beneficjenta
Punkt Informacyjno- Miejski Osrodek Il(VIVV |2(3VO9 Srodki wiasne 30 808 ) 4 758 6 000 20 050
Konsultacyjny ,Niebieska Linia” | Pomocy Spotecznej 2013 ) beneficjenta
s I kw. 2009 . .
Oérodek profilaktyki dla dzieci |  Mieiski Osrodek | =y, = | Srodki whasne 190 482 : 36 800 37876 | 115806
Pomocy Spotecznej 2013 beneficjenta
Budzet Gminy
Sg)t\;:ca)quzayls)zrirv\;e IV kw. 2011 Mlastau\{’\;ae%ct]);zycha,
Dziatajmy wspolnie Cztowieka ,StOP."w | ~ ;\élléw. Wojewbdzkiego, 1 900 000 - - - 1 900 000
Watbrzychu MPIiPS oraz EFS
(POKL)
Stowarzyszenie
. i IV kw. 2011
Centrum Aktywnosci Spotecznej O_brona Praw ; IV kw EFS (POKL) 3100 000 ) ) ) 3100 000
— Centrum AS Cztowieka ,St.0.P.” w 2013
Watbrzychu
139

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.




Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

Powiatowa i Miejska

Multicentrum Edukacyjne pod Biblioteka Publiczna | I kw. 2011 Srodki wiasne
Atlantami »Biblioteka pod - IV kw. beneficjenta, EFS 400 000 - - 400 000
Atlantami” w 2012 (POKL)
Watbrzychu
Partnerska r_odzina - program C I kw. 2009 Srodki wiasne
wsparcia dla rodzin Miejski Osrodek | = 1y 0" | benefigenta, EFS | 1093 356 500 000 500000 | 93356
zagrozonych wykluczeniem Pomocy Spotecznej 2011 (POKL)
spotecznym
Od biernosdi do aktywnosdi - o Ikw.2009 |  Srodki whasne
projekt systemowy Miejskiego | Miejski Osrodek | = v\ ™ | peneficienta, EFS | 7 049 040 1400000 | 1400000 | 4249 040
Osrodka Pomocy Spotecznej w Pomocy Spotecznej 2013 (POKL)
Watbrzychu
Razem (lista podstawowa) 55011 021
Lista rezerwowa
Wsparcie infrastruktu IT kwartat . .
instytudi spolecznych . 2010 -1 | Srodki whasne
Centrum Aktvwnodci” Gmina Watbrzych kwartat beneficjenta, ERDF 1 500 000 - 50 000 1 450 000
" YWNOs (RPOWD)
przy ul. Rycerskiej 1 2013
Modernizacja budynku PG nr 1 é(l)(rvla-rt?\i Srodki wiasne
Gmina Watbrzych beneficjenta, ERDF 3 500 000 - - 3 500 000
w Watbrzychu kwartat (RPOWD)
2013
Modernizacja drogi gminnej I kwartat .
Jprowadzacej do Zabytkowego 2012 — IV Srodki wiasne
Srodmiescia Watbrzycha wraz z Gmina Watbrzych kwartat beneficjenta, ERDF 1100 000 - - 1100 000
pozostatg infrastrukturg 2013 (RPOWD)

drogowa — ul. Ptuga
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Modernizacja infrastruktury Paristwowa Wyzsza I kwartat &rodki whasne
Panstwowej Wyzszej Szkoty | 12 7awodowa w | 201 "IV | peneficjenta, ERDF | 5 000 000 . . 5 000 000
Zawodowej w Watbrzychu Watbrzvchu kwartat (RPOWD)
,Willa Ksieznej Daisy” Y 2012
Renowacja wybranych kamienic [ Gmina Watbrzych, ;cl)((\;;aftf\i Srodki wiasne
w Srédmiesciu Watbrzycha, Wspdlinoty beneficjenta, ERDF 2943 110 400 000 500 000 2043 110
- . . . kwartat
zgodnie z zatacznikiem nr 3 mieszkaniowe 2013 (RPOWD
Razem (lista rezerwowa) 14 043 110
Razen_1 (lista podstawowa i 69 054 131
lista rezerwowa)
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6. Przebieg procesu konsultacji spotecznych

Lokalny Program Rewitalizacji, ktory jest programem operacyjnym oddziatujgcym na najblizsze

otoczenie mieszkancéw rewitalizowanego obszaru — Srédmieécia Watbrzycha, musiat zosta¢ poddany

szerokim konsultacjom spotecznym. Celem prowadzonych badan i spotkan konsultacyjnych byto

przede wszystkim poznanie opinii mieszkafncdw oraz przedstawicieli instytucji i organizacji na temat

zatozen rewitalizacji przyjetych przez samorzad, ale takze poinformowanie spotecznosci lokalnej o

planach zwigzanych z rewitalizacjq Srédmiescia i zaproszenie do sktadania wiasnych projektéw.

W tabeli ponizej przedstawiono przebieg spotkan konsultacyjnych organizowanych przez

pracownikdw magistratu odpowiedzialnych za przygotowanie podstaw prawnych i merytorycznych

programu rewitalizacji.

Radni
Waltbrzycha

Rady Miejskiej

2 pazdziernika 2008 r.

Omowiono wybrane projekty,
prezentujacy zatozenia LPR
odpowiadali na pytania
zaproszonych oséb dotyczace
szczegotow projektow, rozwigzan
komunikacyjnych i spraw
eksploatacji infrastruktury objetej
inwestycjami. Nie zostaty zgtoszone
zadne wnioski do LPR. Zwrdcono
jedynie uwage na potencjalne
projekty rewitalizacyjne do

rozpoznania.

Wspolnoty Mieszkaniowe z

rejonu Srédmiescia Watbrzycha

2 pazdziernika 2008 r.

Uczestnicy zostali zaproszeni do
sktadania wiasnych wnioskdw.
Prezentujacy zatozenia LPR
odpowiadali na pytania
zaproszonych oséb dotyczace
szczegdtdw uzyskania wsparcia na
dziatania remontowe. Organizatorzy
zobowigzali sie do udzielania

odpowiedzi na wszystkie pytania
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réwniez poza spotkaniem

konsultacyjnym.

Przedstawiciele organizacji

pozarzadowych

10 pazdziernika 2008 r.

Przedstawiciele organizacji
pozarzadowych zostali
poinformowani o0 warunkach
uzyskania wsparcia na dziatania
rewitalizacyjne oraz o zatozeniach
LPR. Organizatorzy zaprosili
wszystkie organizacje do skfadania
wiasnych projektéw do Programu.
Na podstawie deklaracji, ktére
padty podczas spotkania, istniejg
szanse na zgtoszenia, co najmniej
dwoch projektéw odpowiadajacych
zidentyfikowanym potrzebom

spotecznym na obszarze wsparcia.

Watbrzyscy Przedsiebiorcy

16 pazdziernika 2008 r.

W trakcie spotkania podkreslono
istotng role przedsiebiorcow w
ksztattowaniu LPR na lata 2008-
2013 i przedstawiono dostepne
metody wyrazania opinii na ww.
temat. Przedsiebiorcy pytali o
zatozenia LPR, ktore mogg odnosic¢
sie do ich funkcjonowania
gospodarczego w rejonie
Srédmiescia (np. rozwigzania ruchu
kotowego). Ponadto na spotkaniu
pojawita sie informacja, ze
prowadzone sg rozmowy na temat
prawdopodobnej fuzji fabryk
porcelany ,Krzysztof” S.A.

i ,Watbrzych” S.A., w efekcie,
ktérej w obszarze wsparcia moze

pojawic sie atrakcyjny teren

inwestycyjny.
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Przedstawiciele MOPS, instytucji | 21 pazdziernika 2008 r. | Instytucje zostaty zaproszone do
kultury i sportu sktadania wiasnych projektow
spotecznych, do czego sie
zobowigzaty. Ustalono réwniez, iz
beda zaangazowane organizacyjnie
i merytorycznie w inne dziatania
inwestycyjne i spoteczne
realizowane w ramach rewitalizacji

(np. zagospodarowania Placu

Teatralnego).

W ramach konsultacji spotecznych przeprowadzono réwniez internetowe badania ankietowe,
w ktorych wzieto udziat okoto 200 osdb — mieszkancow catego miasta. Zostali zapytani o to, czy
wedtug nich Srédmieécie powinno zosta¢ poddane rewitalizacji, jakie problemy wystepuja w tym
obszarze i jak oceniajq projekty rewitalizacyjne zaproponowane przez magistrat. Odpowiedzi na dwa
pierwsze pytania zostaty zrelacjonowane w rozdziale 4.5. W tym punkcie nalezy poda¢ wyniki ocen
projektdw rewitalizacyjnych. Najwyzej zostat oceniony'® projekt rewitalizacji kamienic zabytkowych
przy ul. Moniuszki i Sienkiewicza, nastepnie projekt Pasaz Gdanski, adaptacja piwnic kamienicy ,Pod
Czterema Atlantami” pod dziatalnos¢ kulturalng i edukacyjna, projekt ,Styk”, Plac Koscielny. Najstabiej
rewitalizacja ZS nr 2. Nalezy jednak zaznaczy¢, iz w skali 1-10 (gdzie 10 to najwyzsza pozytywna

ocena) wszystkie projekty spotkaty sie z uznaniem mieszkancow.

Informacje o prowadzeniu konsultacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Watbrzycha na

lata 2008 — 2015 byly szeroko rozpowszechnione na stronie www.um.walbrzych.pl. Na jednej z

gtéwnych ulic miasta umieszczony zostat rowniez baner promocyjny informujacy o konsultacjach w
sprawie programu. Dodatkowo Urzad Miejski zamiescit réwniez ogtoszenia prasowe w tej sprawie w
mediach lokalnych — Nowe Wiadomosci Watbrzyskie, Tygodnik Watbrzyski, ,30 Minut” i Dodatek
Regionalny Gazety Wyborczej. Ankiety i Karty Projektowe Wiaczenia Projektow z Dziedziny

Mieszkalnictwa byty dostepne w 3 punktach w Srédmiesciu.

Wykres ponizej prezentuje szczegdtowo wyniki konsultacji.

4 Obliczono érednig wazong wynikdw odpowiedzi, gdzie waga to liczba oséb stawiajaca odpowiedz
przy wybranej ocenie
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Jak oceniaja propozycje ponizej przedstawionych projektow, potrzebe ich realizacji na
obszarze Srédmiescia Watbrzycha?

Rewitalizacja Zespotu Szkét nr 2

Akademia Mtodych -
przystosowanie piwnic Kamienicy
"Pod Czterema Atlantami”

Plac Koscielny

Rewitalizacja kamienic przy ulicy
Moniuszki i Sienkiewicza

Pasaz Gdanski

Projekt "Styk" - modernizacja Placu
Teatralnego

I I I I I I I I I I !
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00
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Wsrdd respondentdw dominowali mezczyzni oraz ludzie fodzi w wieku 21-40 lat. Ogdtem
wzieto udziat w sondazu 67% mezczyzn i 33% kobiet. Ludzie w wieku 21-40 lat stanowili 64%
odpowiadajacych na ankiete. Najwieksza grupe gtosujacych stanowili mieszkaricy Srédmiescia.

Podobnie wielu respondentéw zamieszkuje obszary o kodach pocztowych 58-316 oraz 58-309.

Struktura ludnosci wedtug ptci Struktura respondentéw wedtug wieku

powyzej 60
lat 1%
0-20 lat
%

Kobiety
33% Mezczyzni
67%

41-60 lat
24% 21-40 lat

64%

Struktura respondentéw wedlug miejsca zamieszkania

25%

20%

15%-

10%

5%-

0%-
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7. System wdrazania

System wdrazania Lokalnego Programu Rewitalizacji zostat oparty
0 wspotfinansowanie z budzetu gminy projektdw i funkcjonuje, jako element Lokalnego Programu
Rewitalizacji (LPR). Nalezy jednak wyraznie zaznaczy¢, iz petne wdrozenie systemu zaktadajacego
organizacje konkurséw na projekty rewitalizacyjne nie jest zaplanowane na pierwsze lata realizacji
Programu. W pierwszej kolejnosci muszg by¢ zrealizowane projekty kluczowe wskazane w LPR,
nastepnie Gmina Miasto Walbrzych przystapi do wdrazania przedstawionego systemu realizacji

Programu. W niniejszym rozdziale i kolejnych przedstawia sie system wdrazania LPR docelowy.

Projekty rewitalizacyjne w pierwszych pieciu latach realizacji bedg finansowane ze zrddet
wihasnych beneficjentow oraz ewentualnie Srodkéw funduszy unijnych. Po tym czasie procz
indywidualnych wskazanych przez Gmine w ramach LPR bedg finansowane projekty z dwdch zrodet:
Srodkéw wiasnych inwestorow oraz $rodkéw budzetu miasta. Mozliwe nadal bedzie wsparcie
kompleksowych dziatan innych podmiotéw ze Srodkéw zewnetrznych np. Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Spotecznego (w zakresie dziatan
nieinwestycyjnych — spotecznych).

Obecnie w ramach RPO WD wyznaczono osobng pule $rodkdw wspierajacych cele
rewitalizacyjne dla kazdego miasta. Na realizacje Dziatania 9.1 dla Watbrzycha wskazano kwote 5 770
823 Euro.

Docelowo jednym z podstawowych elementéw Lokalnego Programu Rewitalizacji Watbrzycha

jako programu operacyjnego bedzie system wdrazania zawierajacy nastepujace elementy:

e Podstawa prawna dofinansowania projektdw rewitalizacyjnych ze $rodkéw publicznych;
e Zasady naboru projektow, za pomocg ktérych LPR bedzie realizowany;

e Zasady finansowania projektow rewitalizacyjnych;

e Zasady monitorowania realizacji projektéw rewitalizacyjnych i catego Programu;

e Zasady rozliczania finansowego i rzeczowego projektéw rewitalizacyjnych.

/.1. Podstawa prawna dofinansowania projektow
rewitalizacyjnych ze srodkow publicznych

7.1.1. Informacje wstepne

Wdrozenie projektéw zakwalifikowanych do realizacji w ramach programu rewitalizacji moze
by¢ prowadzone przez jednostke samorzadu terytorialnego na podstawie i w granicach prawa. Organy

jednostki samorzadu terytorialnego sg zwigzane zasadq legalnosci oraz jawnosci finanséw publicznych,
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dlatego podstawg kazdego wydatku musi by¢ okreslony przepis prawa, a nie tylko program

rewitalizacji.

Dlatego wazne jest, aby w opracowywanej procedurze wdrazania poszczegolnych projektow
uwzglednia¢ przede wszystkim regulacje ustawowe, zwtaszcza te, ktore okresSlajg tryb wylaniania,
udzielania i rozliczania zadan, na ktére ma by¢ udzielona dotacja z budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego; przede wszystkim ustawa o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie zawiera
dyrektywy dotyczace ogfaszania konkursu i wytaniania najlepszych ofert. A zatem tryb
przeprowadzenia konkursu na projekty realizowane w obszarze rewitalizowanym, ktére to projekty

bedq dofinansowane na podstawie w/w ustawy, musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa.

W przypadku dotacji udzielanych na podstawie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami trzeba mie¢ na uwadze, ze procedura oceny wnioskdw o dotacje oraz ostateczna decyzja,

co do przyznania dotacji nalezy tylko i wytgcznie do organu stanowigcego i wymaga formy uchwaty.

Nalezy pamieta¢, ze w zakresie udzielonych dotacji zaréwno organy wiadzy publicznej, jak i
podmioty, ktére otrzymaty dotacje sg zwigzane ustawg o finansach publicznych, jak i ustawq z dnia 17
grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 14, poz. 114 ze zm.).

W zwigzku z powyzszym wydaje sie uprawnione postawienie wniosku, ze program
rewitalizacji, jako akt o naturze programowej i operacyjnej moze okresSla¢ tylko ogdlne ramy
dopuszczania ztozonych wnioskow do realizacji, gdyz z uwagi na dyscypline finanséw publicznych i
zasade legalizmu obowigzujacq organy wiadzy publicznej podstawa udzielania pomocy finansowej
moze by¢ tylko przepis rangi ustawowej albo akt prawa miejscowego podjety na podstawie i w
granicach ustawowego upowaznienia, a postepowanie w sprawie udzielenia pomocy powinno by¢
przeprowadzone w oparciu o dyrektywy ustawowe, jezeli takie zostaty przez prawodawce ustalone,

badz o zasady zawarte w akcie prawa miejscowego.

Zaklada sie, ze podstawowa ramowa uchwata, w ramach, ktorej zostanie przyjety Lokalny
Program Rewitalizacji Watbrzycha, bedzie rowniez okreSlata podstawowe zasady i tryb wdrazania
Programu, w tym m.in.: harmonogram przyjecia i zakres uchwat okreslajacych szczegétowe zasady
dotowania poszczegolnych typow projektdw w oparciu o Ustawe o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami, Ustawe o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie. Uchwaly, ktére stang sie
podstawg do wdrozenia mechanizmu dotacji projektow rewitalizacyjnych realizowanych w obszarach
rewitalizowanych odwotujace sie do w/w dwdch ustaw, bedg okresla¢, ze projekty rewitalizacyjne
podmiotow zewnetrznych (innych niz wtasne Gminy Watbrzych) bedg dotowane w drodze konkursu.
Zakfada sie, ze co roku bedzie ogtaszany tylko jeden konkurs zawierajacy procedury wtasciwe dla obu

podstaw prawnych.
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Uchwata ramowa okresli rowniez harmonogram i zakres uchwaty, na podstawie, ktorej bedq
realizowane ulgi w podatkach w zwiazku z realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego w obszarze
rewitalizowanym.

Zaklada sie rowniez, ze w ramach wdrazania Lokalnego Programu Rewitalizacji powstanie
polityka realizacji przedsiewzie¢ w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne.

Schemat przedstawiony ponizej prezentuje proces legislacyjny wdrozenia mechanizméw

prawno-finansowych, za pomocg, ktérych bedzie realizowany Program.

149
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.



Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

Uchwata ramowa

— przyjecie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Watbrzycha.

Podstawa prawna: Ustawa o samorzadzie gminnym

l

l

l

—

Polityka realizacji
przedsiewzie¢ w
oparciu o
partnerstwo
publiczno-prywatne

Podstawa prawna:
Ustawa o
partnerstwie
publiczno-
prywatnym

y

W programie
wspOtpracy z
W gminnym organizacjami
programie opieki pozarzadowymi
nad zabytkami uwzglednienie
uwzglednienie trybu osobnego trybu
konkursowego konkursowego dla
naboru projektow projektéw
rewializacyjnych realizowanych w
obszarach
rewitalizowanych
zgodnie z LPR

Uchwata w sprawie
ulg w podatku od
nieruchomosci dla

przedsiebiorcéw
realizujgcych
inwestycje w
obszarach
rewitalizowanych

y

y
l l

l

Zabezpieczenie $rodkow na realizacje

v

Konkurs na projekty realizowane w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji

y

v

Uchwata w sprawie listy projektow, ktore
uzyskaty dofinansowanie w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji

y
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7.1.2. Ustawa o finansach publicznych

Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 ze zm.) podmioty, ktore nie sg zaliczone do sektora finanséw publicznych i niedziatajace w
celu osiggniecia zysku mogaq otrzymywac z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego dotacje na

cele publiczne zwigzane z realizacjq zadan tej jednostki.

Tryb postepowania o udzielenie dotacji na inne zadania niz okreSlone w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
sposab jej rozliczania oraz sposob kontroli wykonywania zleconego zadania okresla w drodze uchwaty
organ stanowigcy jednostki samorzadu terytorialnego, majac na uwadze zapewnienie jawnosci

postepowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.

7.1.3. Ustawa o ochronie zabytkow i opiece na zabytkami

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 ze zm.) w art. 81 przyznaje organowi stanowigcemu jednostki samorzadu terytorialnego
kompetencje do udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow.
Istotne warunki:

e pierwszym krokiem jest podjecie uchwaty okreslajacej zasady udzielania dotacji,

e organy samorzadu powinny okreslic w uchwale budzetowej wielkos¢ Srodkow finansowych
przeznaczonych na dofinansowanie tego rodzaju zadan,

e dotacje mogg by¢ udzielane osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym
nie posiadajacym osobowosci prawnej, w tym przedsiebiorcom, posiadajgcym tytut prawny do
zabytku,

e samorzad moze udzieli¢ dotacji w wysokosci do 100% naktadéw koniecznych na wykonanie
okreslonych przez wnioskodawce prac.

Osoba fizyczna, samorzad terytorialny lub jednostka organizacyjna mogg ubiegac sie o dotacje
celowg z budzetu panstwa na dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich oraz
na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow. Warunkiem jest posiadanie prawa

wiasnosci, posiadanie lub trwaty zarzad zabytku(art. 73 ww. ustawy).

Dotacja moze byc¢ udzielona przez ministra wtasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego lub przez wojewddzkiego konserwatora zabytkdw(art. 74 ustawy).

Dotacja moze wynie$¢ do 50% nakladéw koniecznych, a jezeli zabytek posiada wyjatkowg

warto$¢ historyczna, artystyczng lub naukowg albo wymaga przeprowadzenia ztoZzonych pod
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wzgledem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych, dotacja
moze by¢ udzielona w wysokosci do 100% naktaddw koniecznych na wykonanie tych prac lub robot.
W przypadku, jezeli stan zachowania zabytku, o ktérym mowa w ust. 1, wymaga niezwtocznego
podjecia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku, dotacja moze
by¢ réwniez udzielona do wysokosci 100% naktaddéw koniecznych na wykonanie tych prac lub robot

(art. 78 ustawy).

7.1.4. Ustawa o podatkach i opfatach lokalnych

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz.U. Nr 121, poz.844 ze
zm.) w art. 7 ust. 3 przyznaje radzie gminy prawo do wprowadzenia zwolnien przedmiotowych w
podatku od nieruchomosci innych niz okreSlone w ustawie oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2

pazdziernika 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektérych ustaw.
Pojecie nieruchomosci obejmuje grunty, budynki oraz budowle.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w wiekszosci przepis ten jest podstawg tworzenia aktdw prawa
miejscowego, na podstawie ktdrych przedsiebiorcy, ktorzy inwestujg na terenie danej gminy uzyskujg
ulgi w postaci zwolnien z podatku od nieruchomosci.

Na tej podstawie mozliwe jest wprowadzenie tylko i wytacznie zwolniern przedmiotowych

zatem bardzo istotna jest odpowiednia redakcja przepiséw projektu uchwaty.

Zgodnie z art. 20b ustawy uchwata powinna by¢ podjeta z uwzglednieniem przepiséw ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007
r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).

Uchwata uwzgledniajaca w swojej tresci rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 lipca 2007
roku w sprawie udzielania przez gminy zwolnien od podatku od nieruchomosci, stanowigcych

regionalng pomoc inwestycyjng, nie wymaga notyfikacji.

7.1.5. Ustawa o dzialalnosci poZytku publicznego i o
wolontariacie

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) rada gminy uchwala co roku program
wspOtpracy z organizacjami pozarzadowymi, ktory stanowi podstawe do udzielania dotacji takim
organizacjom na zadania wymienione w art. 4 ustawy. Regulacja ta przewiduje, ze formami
wspOtpracy samorzadu z organizacjami pozarzadowymi moze by¢:

e Zlecanie organizacjom pozarzadowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji

zadan publicznych na zasadach okreslonych w ustawie;
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e wzajemne informowanie sie o planowanych kierunkach dziatalno$ci i wspdtdziatania w celu
zharmonizowania tych kierunkdw;

e konsultowanie z organizacjami pozarzagdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
odpowiednio do zakresu ich dziatania, projektow aktéw normatywnych w dziedzinach
dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji;

e tworzenie wspolnych zespotdw o charakterze doradczym i inicjatywnym, ziozonych z
przedstawicieli organizacji pozarzadowych, podmiotéw wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz
przedstawicieli wtasciwych organdw administracji publiczne;j.

Ustawa okresla, ze organizacjami pozarzadowymi sg niebedace jednostkami sektora finanséw
publicznych, w rozumieniu przepiséw o finansach publicznych, i niedziatajace w celu osiagniecia zysku,
osoby prawne lub jednostki nieposiadajgce osobowosci prawnej utworzone na podstawie przepisow
ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjatkiem partii politycznych, zwigzkéow zawodowych i
organizacji pracodawcéw, samorzadéw zawodowych, fundacji, ktérych jedynym fundatorem jest Skarb
Panstwa lub jednostka samorzadu terytorialnego, chyba Zze: przepisy odrebne stanowig inaczej,
majatek tej fundacji nie jest w catosci mieniem panstwowym, mieniem komunalnym lub mieniem
pochodzacym z finansowania $rodkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub
fundacja prowadzi dziatalnos¢ statutowg w zakresie nauki, w szczegdlnosci na rzecz nauki, fundagiji
utworzonych przez partie polityczne, klubéw sportowych bedacych spétkami dziatajgcymi na
podstawie przepisow ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81,
poz. 889, z pdzn. zm.).

Na podstawie tej ustawy dotacje mogg by¢ przyznawane takze osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym dziatajgcym na podstawie przepisow o stosunku Panstwa do KosSciota Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kosciotdw i zwiazkédw wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolnoéci sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmujq prowadzenie

dziatalnosci pozytku publicznego, stowarzyszeniom jednostek samorzadu terytorialnego.

Katalog sfer wspotpracy okreSlony w art. 4, jest na tyle szeroki, ze daje mozliwos¢
wykorzystania tej regulacji ustawowej do realizacji projektow, ktére beda przewidziane w ramach
programu rewitalizacji. Wymaga to przyjecia przez rade gminy odpowiednio zredagowanego programu
wspOtpracy oraz uprzedniego zaplanowania odpowiednich $rodkéw w budzecie jednostki, a nastepnie
ogtoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert opartego na zasadzie réwnosci, na realizacje
poszczegdlnych zadan.

Ustawa przewiduje mozliwoS¢ wspierania realizacji czeSci zadania przez organizacje

pozarzadowa. Jednostka samorzadu terytorialnego udziela dotacji na realizacje okreslonej czesci

zadania a pozostate $rodki finansowe pozyskiwane s przez oferenta z innych zrddet.
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Rozliczenie dotacji odbywa sie w oparciu o ustawe o dziatalnosci pozytku publicznego i o

wolontariacie oraz ustawe o finansach publicznych.

7.1.6. Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420)
w art. 4 pkt 4c stanowi, ze przez dziatanie na rzecz rozwoju gospodarczego i spotecznego nalezy

rozumiec takze rewitalizacje miasta lub jego czesci.

Umowy zawierane w oparciu o procedure okresSlong w tej ustawie pomiedzy jednostkqy
samorzadu terytorialnego, a partnerem prywatnym, ktérym moze by¢: przedsiebiorca, organizacja
pozarzadowa, koscidt lub inny zwiazek wyznaniowy, podmiot zagraniczny, jezeli jest przedsiebiorcq w
rozumieniu prawa kraju rejestracji i spetnia warunki do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej
dziatalnosci gospodarczej, mogq obejmowac nie tylko bezposrednie dziatania inwestycyjne ktore
dotycza rewitalizacji objetego umowg obszaru ale mogg tez w swoim przedmiocie okresla¢
zobowigzania do opracowania dokumentéw lub projektdw, a takze moga dotyczy¢ zarzadzania
wyznaczonym obszarem.

W wiekszosci przypadkéw takiej wspdtpracy taczy sie sfera komercyjna na poziomie inwestycji
ze sferg publiczng na poziomie celu publicznego, ktéry ma by¢ osiggniety.

Budzet jednostki samorzadu terytorialnego, ktéra decyduje sie na taka forme wspotpracy
powinien uwzgledniac: wydatki na sptate zobowigzan wynikajacych z uméw o partnerstwie publiczno-
prywatnym, skutki zaniechania, okresowego wstrzymania lub ograniczenia zakresu przedsiewziecia
realizowanego w ramach umoéw o partnerstwie publiczno-prywatnym, wydatki na odszkodowania dla

partnerow prywatnych wynikajace z umoéw o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ustawa dopuszcza takze udziat budzetu panstwa w finansowaniu przedsiewziecia, jezeli

potrzeba taka wynika z analizy sporzadzonej przez jednostke publiczna.

Przy takiej formie realizacji wyznaczonych zadan w gre wchodzi stosowanie ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych.

7.1.7. Pomoc publiczna

Organ wykonawczy jednostki samorzadu terytorialnego, do ktérego nalezy podejmowanie
decyzji w indywidualnych sprawach powinien bra¢ pod uwage zasady udzielania pomocy publicznej
przedsiebiorcom, w tym pomocy de minimis. Warto$¢ pomocy udzielonej przedsiebiorcy w ciggu roku
budzetowego, tacznie z wartoScia pomocy udzielonej przedsiebiorcy udzielonej w ciggu ostatnich
dwodch lat poprzedzajacych nie moze przekroczy¢ réwnowartosci 200 tys. euro. Organ powinien

uwzgledni¢ kazdg pomoc jakg przedsiebiorca otrzymat co do tych samych kosztow kwalifikowanych.
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7.1.8. Zasady naboru projektow rewitalizacyjnych w ramach
konkursu

Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha bedzie realizowany za pomoca projektow
rewitalizacyjnych inwestycyjnych i nieinwestycyjnych (tzw. spotecznych lub miekkich).

Beneficjentem projektu rewitalizacyjnego moze by¢ kazdy podmiot niezaleznie od formy
dziatalnosci, wielkosci i struktury kapitatu oraz osoby fizyczne, jednak dostep do dofinansowania z
budzetu miasta bedzie regulowany i ograniczony dla wybranych typdw beneficjentéw wedtug
poszczegodlnych typow projektow.

Kazdy projekt realizowany na obszarze wskazanym do rewitalizacji, jesli spetnia kryteria
zgodnosci z LPR, bedzie realizowany w ramach Programu. Oznacza to, ze wszystkie projekty
inwestycyjne i nieinwestycyjne gminy realizowane na obszarze rewitalizacji, ktdre spetniajg kryteria
zgodnosci z LPR, zostang skierowane na liste projektéw rewitalizacyjnych.

Na liste projektow rewitalizacyjnych bedaq wpisywane rowniez projekty podmiotow
zewnetrznych pod warunkiem, ze sg zgodne z zatozeniami LPR i otrzymajg rekomendacje komisiji
oceniajacej projekty rewitalizacyjne. Lista bedzie co roku podejmowana uchwatg Rady Miejskiej. Na
liscie znajda sie tylko te projekty, ktére otrzymaty dofinansowanie lub inne wsparcie gminy (np.

transfer zasobow, w tym gruntéw, budynkow).

Projekty gminne nie bedg podlegac procedurze konkursowej. Podlegajq jej wytacznie projekty

podmiotéw zewnetrznych.

Konkurs w ramach LPR, ogtaszany co roku, bedzie dedykowany szczegolnie dla takich
instytucji jak: organizacje pozarzadowe, koscioty i zwigzki wyznaniowe, wspdlnoty i spdtdzielnie
mieszkaniowe, szkoly wyzsze, straz pozarna, policja, zaktady opieki zdrowotnej dziatajgce w systemie
publicznej stuzby zdrowia, a takze przedsiebiorcy lub ewentualnie wiasciciele kamienic. Gmina moze

wspierac¢ rowniez projekty innych jednostek samorzadu terytorialnego.

Zgtoszenie projektu do rewitalizacji podmiotow zewnetrznych odbywa sie na zasadzie
konkursu analogicznego do konkursu dla organizacji pozarzadowych i instytucji pozytku publicznego,

ktorym zleca sie wykonanie czesci zadan wtasnych gminy, gtéwnie projektéw spotecznych.

Kryteria zgodnosci z Lokalnym Programem Rewitalizacji Watbrzycha

Projekty zgtaszane do Lokalnego Programu Rewitalizacji, ktére znajda sie na liscie bedacej corocznie
opracowywanym zatacznikiem LPR, muszg spetnia¢ nastepujace kryteria zgodnosci oceniane na etapie
oceny formalnej:

e Zgodnosc¢ typu projektu i typu beneficjenta;

e Zgodnosc¢ z celami rewitalizacji w poszczegolnych obszarach wsparcia;
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e Zgodnosc z priorytetowymi typami projektow;

e Realizacja minimalnej wartosci wskaznikow produktow i rezultatéw (wartosci beda ogtaszane
wraz z ogtoszeniem o konkursie).
Ogtoszenie o naborze projektéw do Lokalnego Programu Rewitalizacji bedzie pojawiac sie co

roku i bedzie zawiera¢ nastepujace informacje:

e Odniesienie do LPR ze wskazaniem zrodta, z ktérego mozna pozyska¢ aktualng wersje
Programu;

e Termin naboru projektow;

e Termin obrad komisji oceny formalnej;

e Termin ogtoszenia wynikdéw konkursu;

e Dostepna ogodlna pula $rodkéw na dofinansowanie projektow;

e Dostepne inne zasoby, ktdre miasto chce przeznaczy¢ na projekty rewitalizacyjne;

e Wskazanie, ktére wydatki bedq kwalifikowane do dofinansowania;

e Wartosci minimalne wskaznikéw produktdw i rezultatow do osiggniecia przez jeden projekt;

e Formularz wniosku wraz z kartg projektu.
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Przyktadowa karta projektu

KARTA PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACII

Tytut projektu:

Opis stanu istniejacego
W punkcie nalezy opisa¢ istniejgcy stan
zaawansowania przedsiewziecia — czy jest on na
etapie pomystu, czy tez poczyniono juz pewne
kroki w celu jego realizacji

Nazwa i adres glownego realizatora
projektu
Dane osoby koordynujacej | Imie i nazwisko:
przedsiewziecie Telefon/Fax
Email:
Inne podmioty uczestniczace w realizacji
projektu
Jesli w przedsiewzieciu kooperuje  kilka
podmiotéw, to nalezy je wymienic.
Przewidywany termin: rozpoczecia projektu zakonczenia projektu
Przewidywany, szacunkowy koszt 2008 2009 2010 2011 2012 2013

realizacji projektu w rozbiciu na lata - w
tysiacach ziotych

Planowane finansowanie projektu:

Naklady na projekt ogétem - w tysiacach
ztotych

w tym: sérodki wlasne - w tysiacach

w tym: dotacje w tysiacach zlotych;

Inne zrodia (np. kredyty bankowe) - w
tysiacach ziotych.
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9. | Kim beda beneficjenci projektu?
Dlaczego to tej wtasnie grupy skierowany jest
projekt?

10. | Jakie sa cele projektu?
Na jakie problemy beneficjentdw odpowiada
projekt i w jaki sposob przyczyni sie do ich
rozwigzania?

11.| Jakie sq podstawowe dzialania w ramach
projektu?

12.| Jakie sa zakladane twarde (ilosciowe)

i miekkie rezultaty projektu

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
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Formularz wniosku o dofinansowanie powinien zawiera¢ nastepujace informacje:

e Typ projektu — m.in. czy projekt jest inwestycyjny, nieinwestycyjny, czy zintegrowany
(mieszany)? — czy projekt inwestycyjny realizowany przez przedsiebiorce dotyczy obiektu
zabytkowego?

¢ Nazwa wnioskodawcy;

e Forma prawna wnioskodawcy;

e Dane teleadresowe;

e Dane rejestrowe;

¢ Dane teleadresowe osoby do kontaktu;

e Partnerzy (nazwa, forma prawna, dane teleadresowe);

e  Zataczniki:

Karta projektu;

e Kopie dokumentdw rejestrowych;

e Zaswiadczenia o niezaleganiu z podatkami i sktadkami ZUS;

e Zaswiadczenie wkiadu wiasnego;

e Oswiadczenia: o posiadaniu projektu technicznego, pozwolenia na
budowe, o dysponowaniu obiektem i inne zwigzane ze specyfika
projektu.

Konkurs bedzie sktadat sie z dwdch etapdw oceny. Ocene formalng oraz zgodnos¢ z
zatozeniami LPR-u oraz ogtoszonym konkursem bedzie dokonywac wskazany zesp6t pracownikow
Urzedu Miejskiego. Natomiast drugi etap polega na ocenie strategicznej i merytorycznej projektu i
bedzie przeprowadzany w asy$cie wskazanych pracownikéw Urzedu Miejskiego przez jedng z komis;ji
Rady Miejskiej. Ostateczna decyzja dotyczaca dofinansowania, w ramach LPR, bedzie podejmowana
przez Rade Miejskg w drodze uchwaty.

Do kryteridw merytorycznej i strategicznej oceny nalezg m.in.:

e Osiggany efekt taczenia dziatan z réwnych sfer tematycznych;

e Oddziatywanie na jak najwiekszg liczbe mieszkancéw obszaréw rewitalizacji (i miasta);

e Realizacja projektu w partnerstwie z innymi podmiotami réwniez realizujgcymi projekty w
obszarze.

e Wartosci wskaznikdw (ile powyzej minimalnych);

e Powigzanie z innymi projektami;

e Stosunek naktadéw do spodziewanych korzysci spotecznych;

e Dostepna ogodlna pula srodkéw do wsparcia

e Udziat Srodkéw wiasnych.
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7.2. Zasady finansowania projektow rewitalizacyjnych

Srodki, w ramach konkursu, przeznaczane beda na projekty zaréwno inwestycyjne jak i tzw.
miekkie czy tez aktywizujace dany obszar gospodarczo. Zaktada sie, ze beda to raczej mate granty
(mieszczace sie w kwotach pomocy de minimis), jednakze wszystkie projekty zgtaszane do konkursu
bedg musiaty formalnie by¢ zgodne z celami i zakresem wsparcia oraz podlega¢ innym kryteriom
opisanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji i ogtoszeniu konkursowym. Brak zgodnosci zgtaszanych
projektéw z powyzszymi zatozeniami dyskwalifikuje je na etapie oceny w Urzedzie Miejskim.

Miasto na realizacje LPR bedzie przeznacza¢ gtownie Srodki budzetu miasta i bedg one

wyodrebnione na rewitalizacje w rocznych budzetach.

W przypadku pozyskania przez miasto innych $rodkéw na zadania zgodne z celami, zakresem

oraz typami projektéw w LPR miasto bedzie mogto rowniez przeznaczyc te srodki na konkurs.

Rozliczenie projektu bedzie odbywaé sie po jego realizacji. Rozliczenie rzeczowe i finansowe
projektu bedzie wykonywane przez pracownikdw Urzedu Miejskiego wedlug przyjetego
harmonogramu. Ponadto, w przypadku waznych z punktu widzenia rewitalizacji zadan, ktére ze
wzgledu na ograniczenia finansowe nie bedg mogty podlega¢ wsparciu z budzetu gminy, samorzad
lokalny bedzie wspierat te projekty i rekomendowat instytucjom zewnetrznym, np. Instytucji

Zarzadzajacej RPO lub Instytucji Posredniczacej POKL do ich wsparcia z innych zrodet.

Dzieki wdrozeniu takiego systemu rewitalizacja zdegradowanych obszaréw Watbrzycha stanie
sie rzeczywistym procesem, w ktdry zostang wiaczeni wszyscy interesariusze odnowy wybranego
obszaru miasta, czyli wszystkie sektory dziatalnosci gospodarczej i spotecznej. Samorzad lokalny
rowniez, co roku, bedzie proponowac do realizacji projekty wiasne, dlatego tez pula Srodkéw na
rewitalizacje bedzie sktadata sie z budzetu na projekty witasne oraz projekty zewnetrzne. Co roku
proporcja pomiedzy obydwoma komponentami moze by¢ rézna. W pule $rodkéw na rewitalizacje
wlicza sie rowniez Srodki niezbedne do pokrycia wkladu wiasnego dla projektéw realizowanych ze

zrédet zewnetrznych.

System spowoduje pewne zmiany w innych dziataniach prowadzonych przez samorzad, np. w
przypadku konkurséw ogtoszonych dla organizacji pozarzadowych na realizacje dziataii spotecznych.
Jesli dany projekt zgtaszany przez organizacje pozarzadowaq bedzie dotyczyt obszaru rewitalizacji (lub
odbiorcami projektow bedq mieszkancy tego obszaru) wdowczas taki projekt nie bedzie juz zgtaszany
do ogdlnego konkursu dla organizacji pozarzadowych tylko do konkursu na projekty w ramach

Lokalnego Programu Rewitalizacji.
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8. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji spotecznej

Powotany zespdt ds. zarzadzania LPR bedzie miat za zadanie przygotowywania rocznych
raportdw z monitoringu i ewaluacji Programu. Raporty bedg przedstawiane Prezydentowi, a nastepnie
Radzie Miejskiej. Raporty stang sie m.in. podstawg do podejmowania decyzji dotyczacych
finansowania dziatan rewitalizacyjnych. Zaktada sie, ze zespdt ds. zarzadzania LPR bedzie
zaangazowany zaréwno w ocene projektéw rewitalizacyjnych w I etapie konkursu na projekty w
ramach LPR, jak i monitorowanie i ocene realizacji wszystkich projektdw, a tym samym catego

Programu.

Wszystkie podmioty, ktdre otrzymajq dofinansowanie w ramach LPR bedg zobowigzane do
skfadania raportow monitoringowych, w tym szczegdtowego rozliczenia koncowego, do zespotu ds.
zarzadzania LPR. Zadaniem zespotu bedzie agregowanie raportéw monitoringowych z projektéw w

jeden raport i przeprowadzanie co roku ewaluacji Programu i przygotowanie raportu zawierajgcego:

e Zestawienie zadan zaplanowanych na dany rok, wykonanych, niewykonanych, zaplanowanych
na kolejny rok;
e Zestawienie wskaznikéw do osiggniecia w zadaniach wykonanych
i niewykonanych;
e Zestawienie wskaznikéw osiggnietych w zadaniach wykonanych;
e Zestawienie odchylen od plandw;
e Informacje merytoryczng na temat realizacji zadan i wykonanych wskaznikéw,
w tym informacja na temat problemdéw w realizacji zadan i przyczyn niewykonania zadan;
e Zestawienie finansowe wykonanych zadan.
Wyniki  sprawozdawczosci  monitoringowej i ewaluacyjnej bedq  publikowane
w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych Urzedu. Zaréwno nabory na projekty do
konkursu w ramach LPR, jak i informacje na temat wykonanych i rozliczonych projektow bedg
rozpowszechniane. Wdrozenie pierwszego konkursu zostanie poprzedzone zorganizowaniem spotkania

z potencjalnie zainteresowanymi udziatem w konkursie.

8.1. Zasady rozliczania finansowego i rzeczowego projektow
rewitalizacyjnych

Zasady rozliczania finansowego i rzeczowego projektow rewitalizacyjnych sq zbiezne z

dziataniami monitoringowymi. Szczegétowemu rozliczeniu finansowemu podlegajq wszystkie wydatki

poniesione kwalifikowane. Przez rozliczenie finansowe rozumie sie ztozony przez wnioskodawce
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formularz rozliczenia projektu wraz z zataczonymi dokumentami ksiegowymi i wyciggami bankowymi
potwierdzajacymi poniesienie wydatku. Realizator projektu bedzie zobowigzany do wykazania, ze dany
wydatek byt niezbedny do poniesienia w ramach realizacji projektu. W przypadku stwierdzenia przez
komisje dokonujacg rozliczenia, ze dany wydatek nie odnosit sie bezposrednio do realizacji projektu, ta

czes$¢ nie bedzie dofinansowana.

Rozliczenie rzeczowe bedzie odbywac sie na zasadzie zestawienia osiggnietych produktow w

sprawozdaniu finansowo-rzeczowym.
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9. Zafgczniki do lokalnego programu rewitalizacji
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PROJEKTY WSKAZANE DO DOFINANSOWANIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYINEGO

DZIALANIE 9.1.

Projekt realizowany w ramach RPO WD Dziatanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich w miastach powyzej 10 tysiecy mieszkancow:

Lista zasadnicza

Nazwa projektu

Modernizacja Zespotu Szkét nr 2 im. Hugona
Kottgtaja w Watbrzychu

Modernizacja budynku PSP nr 28 w
Watbrzychu

Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych
przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w
Watbrzychu

Modernizacja przestrzeni publicznej Placu
Koscielnego w Watbrzychu

Whnioskodawca

Powiat Watbrzyski

Gmina Watbrzych

Gmina Watbrzych

Gmina Watbrzych

Catkowita
wartos¢

projektu w PLN

2 000 000

1 400 000

3 055 000

2 200 100

Wartosc
wnioskowanego
dofinansowania

w PLN
(szacunek
w EUR)*

1 400 000,00
(311 734,58)

980 000
(218 214,21)

2 138 500
(476 174,57)

1 540 070
(342 923,63)

Okres
realizacji
projektu

ITT kwartat
2007 - III
kwartat 2012

III - 1V
kwartat
2009

IV kwartat
2008 - III
kwartat 2009

III kwartat
2009 -

IT kwartat
2011

Przewidywane
whnioski o platnos¢

2009 - 700 000,00
2010 - 350 000,00
2011 - 200 000,00
2012 - 150 000,00

2010 - 980 000,00

2009 - 2 138 500,00

2009 - 36 810,00

2010 - 1 087 000,00

2011 - 416 260,00
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Modernizacja pomieszczen Powiatowe;j i
Miejskiej Biblioteki Publicznej ,Biblioteka Pod
Atlantami w Watbrzychu na , Akademie
Mtodych”

Modernizacja infrastruktury przestrzeni
publicznej ,,Pasaz Gdanski” w Watbrzychu

Modernizacja d,rég gminnych prowadzacych do
zabytkowego Srédmiescia Watbrzycha wraz z
pozostatg infrastrukturg drogowq

Renowacja wybranych kamienic w Srédmiesciu
Watbrzycha, zgodnie z zatgcznikiem nr 2

Wsparcie infrastruktury instytucji spotecznych
- Centrum Aktywnosci przy ul. Mickiewicza 26
w Watbrzychu

Promocja turystyki aktywnej i produktéw
kulturowych Centrum Watbrzycha w tym
projekt kulturalny realizowany przez Muzeum
w Watbrzychu i Biuro Promocji na Placu

Gmina Watbrzych

Gmina Watbrzych

Gmina Watbrzych

Wspdlnoty mieszkaniowe,

Gmina Watbrzych

Gmina Watbrzych

Gmina Watbrzych

179 000

1 600 000

6 300 000

11 861 933

2 000 000

600 000

125 300,00
(27 900,24)

1 120 000,00
(249 387,66)

4 410 000,00
(981 963,93)

5 677 858,00
(1264 274,77)

1 400 000
(311 734,58)

420 000
(93 520,37)

IT kwartat
2009 - IV
kwartat 2010

IIT kwartat
2009 -

I kwartat
2013

I kwartat
2009 - III
kwartat 2012

I kwartat
2007 - 1V
kwartat 2013

IT kwartat
2009 - III
kwartat 2011

IIT kwartat
2009 - III
kwartat 2011

2010 - 125 300,00

2009 - 150 731,00
2010 - 20 069,00
2011 - 305 000,00
2012 - 371 000,00
2013 - 273 200,00
2009 - 205 974,00
2010 - 2 290 285,00
2011 - 956 870,50
2012 - 956 870,50
2009 - 2 500 000,00
2010 - 1 100 000,00
2011 - 1 000 000,00
2012 - 538 929,00
2013 - 538 929,00
2009 - 70 000

2010 - 840 000
2011 - 490 000

2011 - 420 000
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Koscielnym ,,Porcelanowe Swieto Watbrzycha”

Modernizacja przestrzeni publicznej Placu i 3745 700,00
Teatralnego w Watbrzychu ,STYK — Gmina Watbrzych 5351 000 (834 045,87)
Watbrzyska Strefa Kultury. Ludzie — sztuka —
zabawa — nauka”

Modernizacja zdewastowanej drobnej _ 2 064 300
infrastruktury przestrzeni publicznych Gmina Watbrzych 2949 000 (450 652,64)
Srédmiescia Watbrzycha ’

Monitoring wizyjny Zabytkowego Srédmieécia Gmina Walbrzych 312 000 218 400

Watbrzycha (48 630,59)
Modernizacja drogi gminnej prowadzacej do 676 638,00
Zabytkowego Srédmiescia Watbrzycha wraz z Gmina Watbrzych 1 640 868

pozostatg infrastruktury drogowej — ul. Ptuga (150 665,35)

20 238 908
Razem bez projektu z zakresu mieszkalnictwa 29 586 968
Pro) (4 506 548,22)
25916 766,00
Razem wszystkie projekty 41 448 901 !

(5770 822,99)

IT kwartat
2009 — III
kwartat 2011

IIT kwartat
2009 — III
kwartat 2011

IIT kwartat
2009 - IV
kwartat 2011

I kwartat
2012 - 1V
kwartat 2012

2009 - 159 612,60
2010 - 1 690 418,80
2011 - 1 895 668,60

2009 - 142 000,00
2010 - 1 030 000,00
2011 - 892 300,00

2009 - 32 410,00
2010 - 185 635,00
2011 - 355,00

2012 - 676 638

2009 - 3 636 037,60
2010 - 8 598 707,80
2011 - 5576 454,10
2012 -2 154 508,50

2013 - 273 200,00
2009 - 6 136 037,60
2010 - 9 698 707,80
2011 - 6 576 454,10
2012 - 2 693 437,50
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2013 -812 129,00

*Uwaga: Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej przeliczona zostata w oparciu o kurs euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia
roboczego poprzedniego miesigca (28.05.2009), tj. 1 euro = 4,4910 PLN | moze ulec zmianie

Projekty realizowane w ramach RPO WD Dziatanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich w miastach powyzej 10 tysiecy mieszkancow:

Lista rezerwowa

Nazwa projektu

Wsparcie infrastruktury instytucji
spotecznych
»Centrum Aktywnosci”
przy ul. Rycerskiej 1

Modernizacja budynku PG nr 1 w
Watbrzychu

Modernizacja infrastruktury Panstwowej
Wyzszej Szkoty Zawodowej w Watbrzychu
~Willa Ksieznej Daisy”

Calkowita
Whioskodawca wartos¢
projektu w PLN

(szacunek w EUR)*

Gmina Watbrzych 1 500 000

Gmina Watbrzych 3 500 000

Panstwowa Wyzsza
Szkota Zawodowa w 5000 000
Watbrzychu

Wartosc¢

whnioskowanego
dofinansowania

w PLN

1 050 000
(233 800,94)

2 450 000
(545 535,52)

3 500 000
(779 336,45)

Okres
realizacji
projektu

IT kwartat
2010 - III
kwartat
2013

I kwartat
2011 -1V
kwartat
2013

I kwartat 2011
- IV kwartat
2012

Przewidywane wnioski
o platnosc¢

2010 - 35 000,00
2011 - 500 000,00
2012 - 300 000,00
2013 - 215 000,00

2011 - 1 000 000,00
2012 - 1 000 000,00
2013 - 450 000,00

2011 - 2 000 000,00
2012 - 1 500 000,00
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Renowacja wybranych kamienic w Wspdlnoty mieszkaniowe, 1332 904
Srédmiesciu Watbrzycha, zgodnie z Gmina Watbrzvch 2943 110 (296 794.48)
zatacznikiem nr 3 ¥ ’
7 000 000
10 000 000 (1558 672,91)

Razem bez projektu z zakresu mieszkalnictwa

8 332904
i . 12943 110
Razem wszystkie projekty (1 855 467,39)

I kwartat 2007
- IV kwartat
2013

2009 - 0,00

2010 - 300 000,00
2011 - 250 000,00
2012 - 250 000,00
2013 - 532 904,00
2009 - 0,00

2010 - 35 000,00
2011 - 3 500 000,00
2012 - 2 800 000,00
2013 - 665 000,00
2009 - 0,00

2010 - 335 000,00
2011 - 3 750 000,00
2012 - 3 050 000,00
2013 - 1 197 904,00

*Uwaga: Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej przeliczona zostata w oparciu o kurs euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia

roboczego poprzedniego miesigca (28.05.2009), tj. 1 euro = 4,4910 PLN | mozZe ulec zmianie
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ZAELACZNIK NR 1A - MATRYCE LOGICZNE PLANOWANYCH PRZEDSIEWZIEC PODSTAWOWYCH

Matryca I projektu ‘Whioskodawca
L . . Priorytet ,,Miasta” Powiat Walbrzyski
Tytul projektu: Modernizacja Zespotu Szkot nr 2 im. Hugona KoHataja w Watbrzychu R il z.y
Partnerzy projektu
Adresaci/grupa docelowa: miodziez gimnazjalna i ponadgimnazjalna Srodmiescia i miasta Nie dotyczy

Przewidywana data zgloszenia
wniosku o dofinansowanie (kwartal
i rok)

Przewidywana data rozpoczecia inwestycji, np. data zawarcia umowy z
wykonawcg pierwszego zaméwienia (kwartal i rok)

Przewidywana data zakonczenia
rzeczowego inwestycji, np. data
odbioru (kwartal i rok)

Liczba przetargéw

Przewidywana data zaméwienia p

1T kwartal 2009 11T kwartat 2007 11T kwartat 2012 3 1T kwartat 2010
Logika interwencji
Aktywizacja sportowa i}(lllnlralna oraz poprawa dostgpu do edukacji Obiektywne weryfikowalne wskazniki Zrédio weryfikacji Zalozenia/ryzyko

(Cel ogdlny projektu

mieszkancow Srodmiescia, szczeg6lnie mlodziezy

[Nazwa rezultatu
Liczba uczniéw korzystajacych z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji
projektu

Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary
621 os.

Spis uczniéw oraz uczestnikow zajeé
pozalekcyjnych i pozaszkolnych

\(Zatozenia:

-Odpowiedni poziom rekrutacji do ZS nr 2 w Walbrzychu,

-Rozwdj oferty zaje¢ pozalekeyjnych i pozaszkolnych dla uczniow ZS nr 2 oraz
mliodziezy innych szkot z obszaru wsparcia oraz calego miasta

Ryzyko:
Rezultaty -Spadek liczby uczniow ZS nr 2 oraz mlodziezy w wieku szkolnym w wyniku procesow
[demograficznych
-Spadek zainteresowania mtodziezy szkolnej uczestnictwem w zajeciach
[pozalekcyjnych i pozaszkolnych
\Nazwa produktu Wielkos¢ produktu i jednostka miary  |Protokét odbioru \Zalozenia:
Liczba zmodernizowanych obiektow infrastruktury szkolnej, ksztatcenia 1 szt. -Terminowe przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej
ustawicznego i zawodowego oraz edukacji dzieci i mlodziezy o specjalnych -Wiaczenie sig rodzicow uczniow szkoty w mniejsze dziatania inwestycyjne
potrzebach edukacyjnych porzadkujace otoczenie szkoty
-Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby kadrowe ze
Produkty strony inwestora
\Ryzyko:
-Przedluzajaca sig procedura przetargowa, a tym samym wybor wykonawcy zadania
-Przedluzajace sig procedury pozyskania wszystkich niezbednych zezwolen
Nazwa zadania : . \(Zatozenia:
1. Przygotowanie dokumentacji projektowej ;V&]%a(t)l&;l;u&z\; y catkowite -Pozyskanie $rodkow finansowych, w tym z ERDF
2. Roboty budowlano-montazowe, w tym: Ryzyko:
-rckonstrukcja.dac'}'nu, ) o Wydatki/koszty kwalifikowane -Wz_mst cen materialow oraz ustug budowlanych, co moze doprowadzi¢ do przekroczen
Zadania -termomodernizacja Zespotu Szkot nr 2, obejmujaca: 2 000 000 PLN budzetowych

a). adaptacje czesci poddasza na pracownig artystyczna,
b). docieplenie stropodachu masywnego,

c). wymiang stolarki okiennej - 210 m’,

3. Nadzor inwestorski

4. Promocja projektu

'Wysokos¢ wni fid
1400 000 PLN
(311 734,58 EUR)

Sytuacja wyjsciowa

Zespot Szkot nr 2 im. Hugona Kotlataja w Watbrzychu to jedna z najlepszych szkét funkcjonujacych na terenie miasta pod wzgledem poziomu nauczania, w ktorej znajduje si¢ gimnazjum oraz liceum. Szkota posiada bardzo dobra ofertg edukacyjna dla swoich
uczniow oraz zaplecze do prowadzenia zaje¢ pozalekeyjnych i pozaszkolnych. Szkota jednak nie jest wyposazona w odpowiednia infrastrukturg lokalowa. Budynek wymaga remontu elewacji i dachu, przeprowadzenia termomodernizacji oraz remontu
ogrodzenia. Aby osiagna¢ dzigki realizacji projektu jego cel zwiazany przede wszystkim z poprawa dostgpu do edukacji zarowno dla uczniow tej szkoly, jak i mtodziezy szkolnej z terenu obszaru wsparcia oraz calego miasta, co jest zatozeniem realizacji

przedsigwzigceia, niezbedna jest interwencja w infrastrukturg lokalowa.

Oferta zajg¢ pozalekeyjnych i pozaszkolnych jest obecnie bardzo waznym elementem podnoszenia jakosci ksztalcenia na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Dzigki dobrze przygotowanej i wdrozonej ofercie zajg¢ pozalekeyjnych i pozaszkolnych,
szczegOlnie dla uczniow szkot ponadgimnazjalnych, podnosi sig nie tylko wiedzg u uczniow, ale takze umiejgtnoscei niezbgdne pozniej do dalszej edukacji oraz zwigkszenia mobilno$ci na rynku pracy.

[Kluczem do sukcesu pozostaje jednak obok oferty edukacyjnej rowniez baza lokalowa. Usytuowanie szkoly w obszarze wsparcia pozwoli na realizacjg celéw rewitalizacji zwiazanych z aktywizacja kulturalna i edukacyjna mtodziezy, ktora odpowiednio
zachgcona do uczgszczania na zajgcia organizowane na terenie szkoly, zaangazuje swoj wolny czas w pozyteczna dla jej rozwoju dziatalno$¢. Alternatywa niestety w przypadku ograniczonego dostgpu do infrastruktury edukacyjnej moga by¢ zte praktyki o
znamionach patologicznych. A jak wykazaly badania statystyczne w liczbie przestepstw popetnionych w catym miescie az 707 stanowia przestepstwa popetnione przez nieletnich, co stanowi 11%. W Srodmiesciu nieletni popehili 126 przestepstw, tj. 18%

przestepstw popetnionych przez nieletnich w catym miescie.

(Oznaczenie projektu

/ Projekt z zakresu mieszkalnictwa

X Projekt dotyezy zapewnienia zréwnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjnosci miasta

/ Projekt dotyczy oferowania ustug promujacych réwno$é szans i zapobiegajacych wykluczeniu spolecznemu przedstawicieli mniejszosci narodowych i etnicznych, uchodzcéw i imigrantéw oraz ludzi mtodych

/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemystowego

/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego
/ Przedsigwzigcie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia
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Matryca logiczna projektu ‘Whioskodawea
. Priorytet ,,Miasta” Gmina Watbrzych
Tytul projektu: Modernizacja budynku PSP nr 28 w Watbrzychu rioryte 1asta e e r%y(,
Partnerzy projektu
Adresaci/grupa docelowa: mlodziez szkot podstawowych Srodmiescia i miasta Nie dotyczy

Przewidywana data zgloszenia
wniosku o dofinansowanie (kwartal

Przewidywana data rozpoczecia inwestycji, np. data zawarcia umowy z
wykonawcg pierwszego zaméwienia (kwartal i rok)

Przewidywana data zakonczenia

rzeczowego inwestycji, np. data Liczba przetargéw

Przewidywana data zgloszenia ostatniego zaméwienia publicznego

i rok) odbioru (kwartal i rok)
1T kwartat 2009 11T kwartat 2009 TV kwartat 2009 3 11T kwartat 2009
Logika interwencji
izacj i i Obiektywne weryfikowalne wskazniki Zrédlo weryfikacji Zalozenia/ryzyko
Cel ogélny projektu Aktywizacja sportowa 1}(u1tura1na oraz poprawa dostepu do edukacji lektywne werylikow: wskazni werylikacji ZE€NIA/TyZy

mieszkancow Srodmiescia, szczegolnie miodziezy

\Nazwa rezultatu
Liczba uczniow korzystajacych z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji
projektu

Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary
596 os.

Spis ucznidw oraz uczestnikow zajeé
pozalekeyjnych i pozaszkolnych

\Zatozenia:

-Odpowiedni poziom rekrutacji do PSP nr 28 w Watbrzychu,

-Rozwoj oferty zaje¢ pozalekeyjnych i pozaszkolnych dla uczniéw ZS nr 2
oraz mtodziezy innych szkot z obszaru wsparcia oraz calego miasta
\Ryzyko:

Rezultaty -Spadek liczby uczniow PSP nr 28 oraz mtodziezy w wicku szkolnym w
wyniku procesow demograficznych
-Spadek zainteresowania miodziezy szkolnej uczestnictwem w zajgciach
pozalekcyjnych i pozaszkolnych
\Nazwa produktu Wielkos¢ produktu i jednostka miary  [Protokot odbioru \ZaloZenia:
Liczba zmodernizowanych obiektow infrastruktury szkolnej, ksztalcenia 1 szt. -Terminowe przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej
ustawicznego i zawodowego oraz edukacji dzieci i mlodziezy o specjalnych -Wtaczenie sig rodzicow uczniow szkoty w mniejsze dziatania inwestycyjne
potrzebach edukacyjnych porzadkujace otoczenie szkoty
p -Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby
rodukty :
kadrowe ze strony inwestora
Ryzyko:
-Przedtuzajaca sig procedura przetargowa, a tym samym wybor wykonawcy
zadania
-Przedtuzajace si¢ procedury pozyskania wszystkich niezbednych zezwolen
\Nazwa zadania Wydatki/koszty calkowite \Zatozenia:
-Przygotowanie dokumentacji projektowej 1400 000 PLN -Pozyskanie $rodkoéw finansowych, w tym z ERDF
-Roboty budowlano-montazowe, w tym: Ryzyko:
-rekonstrukcja dachu - wymiana pokrycia wraz ze wzmocnieniem wigzby dachowej, Wydatki/koszty kwalifikowane -Wzrost cen materialow oraz ustug budowlanych, co moze doprowadzi¢ do
Zadania -modernizacja pomieszczen dydaktycznych 1 400 000 PLN przekroczen budzetowych

-Promocja projektu

Wysokos¢ wniosk 74

980 000 PLN
(21821421 EUR)

Sytuacja wyj$ciowa

Publiczna Szkota Podstawowa nr 28 nie jest wyposazona w odpowiednig infrastrukturg lokalowa. Budynek wymaga rekonstrukcji dachu i modernizacji pomieszczen dydaktycznych. Aby osiagna¢ dzigki realizacji projektu jego cel zwigzany przede
'wszystkim z poprawa dostepu do edukacji zarowno dla ucznidéw tej szkoty, jak i miodziezy szkolnej z terenu obszaru wsparcia oraz catego miasta, co jest zalozeniem realizacji przedsigwzigcia, niezbgdna jest interwencja w infrastrukturg lokalowa.
Dzigki realizacji projektu bedzie mozna procz podniesienia jako$ci prowadzenia zaje¢ szkolnych, poszerzy¢ rowniez ofertg zaje¢ pozalekeyjnych i pozaszkolnych dla uczniow szkoty oraz uczniow szkoét podstawowych z terenu catego miasta. Oferta ta
jest nie tylko uzupetnieniem procesu edukacji, ale spetnia bardzo wazne funkcje w procesie ksztaltowania przysztych wyboréw odnoénie edukacji, zainteresowan, a nawet wyboru przyszlej $ciezki zawodowej.

Kluczem do sukcesu pozostaje jednak obok oferty edukacyjnej rowniez baza lokalowa. Usytuowanie szkoty w obszarze wsparcia pozwoli na realizacjg celow rewitalizacji zwiazanych z aktywizacja kulturalng i edukacyjna mtodziezy, ktora
lodpowiednio zachgcona do uczgszczania na zajgeia organizowane na terenie szkoly, zaangazuje swoj wolny czas w pozyteczna dla jej rozwoju dziatalnos¢. Alternatywa niestety w przypadku ograniczonego dostgpu do infrastruktury edukacyjnej moga
by¢ zle praktyki o znamionach patologicznych. A jak wykazaly badania statystyczne w liczbie przestepstw popetnionych w catym miescie az 707 stanowia przestepstwa popetnione przez nieletnich, co stanowi 11%. W Srodmiesciu nieletni popehnili
126 przestepstw, tj. 18% przestepstw popetnionych przez nieletnich w catym miescie.

|Oznaczenie projektu

/ Projekt z zakresu mieszkalnictwa

X Projekt dotyczy zapewnienia zréwnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta

/ Projekt dotyczy oferowania ustug promujacych rowno$é szans i zapobiegajacych wykluczeniu spot przed:

/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemystowego
/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego
/ Przedsigwzigeie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia

§ci narodowych i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mtodych
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

Matryca logiczna projektu

Tytul projektu: Budowa wiclofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Walbrzychu

Priorytet ,Miasta”, budzet Pafistwa

Whioskodawca

Gmina Walbrzych

Partnerzy projektu

Adresaci/grupa docelowa: miodziez szkolna Srod ia i miasta

Nic dotyczy’

Przewidywana data zgloszenia
wniosku o dofinansowanie (kwartal

Przewidywana data rozpoczecia mwestyc]l, np. data zawarcia umowy z

Przewidywana data zakoficzenia
rzeczowego inwestycji, np. data

Liczba przetargow

Przewidy data

Cel ogoblny projektu

oW miodzi

irok) 4 pierwszego ) odbioru (kwartal i rok) 3
1T kwartal 2009 IV kwartat 2008 11T kwartat 2009 2 IV kwartat 2008
Logika interwencji
AktyWIZacJa sporlowa i ku]luralna oraz popmwa doslqpu do edukacji Obiektywne weryfikowalne wskazniki Zrédio weryfikacji Zalozenia/ryzyko

\Nazwa rezultatu
Liczba 0s6b korzystajacych z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji

Wielko$¢ rezultatu i jednostka miary
8000 os. (rocznie)

Spis uczniow oraz uczestnikéw zajec
[pozalekeyjnych i pozaszkolnych

|\Zatozenia:
-Odpowiedni poziom rekrutacji do PG nr 1 w Watbrzychu,

-budowa budynku szatniowo-sanitarnego,

-budowa drenazu wraz z przytaczem do kanalizacji deszczowej,
-budowa przylaczy: wod-kan., elektrycznego,

-budowa o$wietlenia boisk.

-Promocia projektu

Wysokos$¢ wnioskowanego dofinansowania

2138 500 PLN
(476.174,57 EUR)

[projektu -Rozwoj oferty zajeé pozalekeyjnych i pozaszkolnych sportowych i rekreacyjnych dla uczniow PG nr 1 oraz
mlodziezy innych szkot z obszaru wsparcia oraz catego miasta
Rezultaty \Ryzyko:
-Spadek liczby uczniow PG nr 1 oraz mlodziezy w wieku szkolnym w wyniku p d icznych
-Spadek zainteresowania miodziezy szkolnej uczestnictwem w zajeciach sportowych i generalnie
uprawianiem sportu
-Kosztowne utrzymanie stanu technicznego wybudowanej infrastruktury
Nazwa produktu Wielkos¢ produktu i jednostka miary  |Protokot odbioru |ZaloZenia:
[Powierzchnia wybudowanych obiektow infrastruktury szkolnej i/lub 5360 m2 -Terminowe pr ie dok ji technis j i aplikacyjnej
przedszkolnej i/lub ksztalcenia ustawicznego i/lub edukacji specjalnej -Wlaczenie sig rodzicow uczniow szkoly w mniejsze dziatania i jne porzadkuj ie szkoly
Na potrzeby realizacii projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby kadrowe ze strony inwestora
Produkty \Ryzyko:
-Pr 7ajaca sig p przetargowa, a tym samym wybér toz zadania zwiaz z
budowa wielofunkcyjnego obicktu
-Przedltuzajace sig procedury ia wszystkich niezbednych zezwolen
[Nazwa zadania Wydatki/koszty catkowite \Zalozenia:
-Opracowanie dokumentacji projektowej 3055 000 PLN -Pozyskanic §rodkéw finansowych, w tym z ERDF
-Roboty budowlano-montazowe, w tym: \Ryzyk
-budowa boiska do pitki noznej o wymiarach 62 x 30 m, Wydatki/koszty kwalifikowane -Wzrost cen materiatow oraz ustug bud , co moze dop dzi¢ do przekroczen budzetowych
-budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1m, 3 055 000 PLN
Zadania -budowa placu zabaw oraz nowego zagospodarowania terenu przy szkole,

[wychowania fizycznego i trenerow ucza sig pliny, pozytywnej r

Sytuacja wyjsciowa (W zwiazku z tym nalezy przedsigwzia¢ dziatania zmierzajace do zat

'ji, zespolowosci. Nabywaja rowniez

jak najlepiej przyg

[Uprawianie sportu nalezy do jednej z najwazniejszych aktywnosci szkolnej i pozaszko]nej miodych ludzi. Jego znaczenie dla rozwo]u zwigzane _]E.‘S( nie tylko z aspektami zdrowotnymi, ale réwniez wychowawczymi. Mlodzi ludzie uprawiajacy sport pod fachowym okiem nauczycieli

rozpoznawania wlasnych stabosei i ich przezwyciezania. Sport jest dla wielu uczniéw w wicku gimnazjalnym i starszych jednym z najwaznicjszych

zainteresowan i potrafia poswigea¢ mu wiele czasu wolnego. Dzigki temu moga kanalizowaé agresje, co przeklada sig na spadek zachowan patologicznych, a nalezy podkresli¢, ze odsetek 0sob
stosunkowo wysoki. Z drugiej strony natomiast obszar wsparua Lhamklcryzuu. i¢ brakiem wystaruaqugo w stosunku do potrzeb zaplecza sportowego.
j infrastruktury sportowej na potrzeby rozwijania aktywnosci ruchowej wérod mlodziezy. Uprawianie sportu w prowizorycznych warunkach nie tylko przelozy si¢ na spadek
liczby sukcesow sportowych odnoszonych przez mlodziez walbrzyska, ale rowniez na spadek uprawiania sportu generalnie. Interwencja w infrastrukturg sportowa jest jak najbardziej uzasadniona z punktu widzenia osiagni celow i
sportowej wérod mlodziezy. Lokalizacja inwestycji w obszarze wsparcia jest bardzo 1stoma z punklu widzenia oslqgchla celow rewitalizacji.

Nalezy jednoczesnie podkreslié, iz zadanie jest w pelni kompl ne z
edukacyjne i wychowawcze.

P dotyczacy

tnoletnich w liczbie

przestepstw ogotem w miescie i Srodmiesciu jest

ia: hz aktywnosci

tzw. trenerow osiedlowych, kiérych

bedzie wha sie rodzaca si¢ wérod mlodych ludzi aktywnosé i uzupelnianie jej o elementy

/ Projekt z zakresu m|es7ka|n|ctwa
X Projekt dotyezy i zr

rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta

Oznaczenie projektu

/ Projekt dotyezy oferowania ushug promujacych rownos¢ szans i zapobiegajacych wykluczeniu prz

/ Projekt dotyezy P ultywacji terenu popr

/ Przedsigwzigcis I z zerowa wnioskowana kwota wsparcia

/ijekl dolyczy i ultywacji terenu powojskowego

i narodowych i etnicznych, uchodzcow i imigrantow oraz ludzi mtodych
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

Matryca logiczna projektu ‘Whioskodawca
i iasta” i .
Tytul projektu: Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Koscielnego w Walbrzychu Eriorytet,Miasta Gmina Watbrzych
Partnerzy projektu
Adresaci/grupa kaiicy i odwiedzajacy Srodmicscie, podmioty dzialajace w sferze kultury Nie dotyczy
Przewidywana data . data . i, np. data MTEG6 vana data zakonczenia
whiosku o dofinansowanie (kwartat o e 4 P i P- a Y westycji, np. data odbioru Liczba przetargow Przewidywana data ] i i
a ‘wykonawcg pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) B
irok) (kwartal i rok)
1T kwartat 2009 11T kwartat 2009 1T kwartat 2011 2 T kwartat 2009
Logika interwencji
- N W7ms( 7nac7enm Srodmiescia Walbr7ycha jako centrum miasta i obszaru o Obiektywne weryfikowalne wskazniki Zrédlo weryfikacji Zalozenia/ryzyko
Cel ogélny projektu o
w jego uwarunkowan przestrzennych
[Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary Dok ja z monitoringu projektu \Zalozenia:
Powierzchnia d w ramach italizacji 5500 m? K promocja gospodarcza i turystyczna terenu jako element promocji gospodarczej i turystycznej
calego Srodmiescia
-Zwigkszenie mqospodamx\ anej powierzchni pod ustugi kultury i rekreacji w innych czesciach Srodmiescia i
miasta, co s Iny wzrost wirod mieszkaficow kultura oraz spedzania wolnego
Rezultaty czasu w mle_]scach publlcznych a takze zwigkszy zapotrzet ie na i
\Ryzyko:
-Ubozenie spoleczenstwa w wyniku kryzysu d. p jace spadek aktywnosci ji
checi do poswigeania czasu na rekreacie
-D ja przestrzeni publicznych i malej architektury w wyniku aktow wandalizmu
Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostka miary Protokdt odbioru Zatozenia:
Powierzchnia odnowiona / Powierzchnia odnowiona z zakresu drobnej 5500 m? -Terminowe przyg ji tech i iap
infrastruktury przestrzeni publicznej -Na potrzeby realizacji projektu zostana pﬂygolowane odpomedme zasoby kadrowe ze strony inwestora
i spotykajace si¢ z D architektc oraz
[Produkty umiejetne ich zrealizowanie
Ryzyko:
-Precduzajaca sic procedura przetargowa, a tym samym wybdr wykonawey zlozonego zadania
- sig procedury tkich niezbednych zezwolen
[Nazwa zadania Wydatki/koszty catkowite \Zalozenia:
-Przygotowanie dokumentacji projektowej 2200 100 PLN -Pozyskanie $rodkow finansowych, w tym z ERDF
-Roboty budowlano- monlazowe W tym: \Ryzyko:
-nowe Placu Kosci z ul. 1 Maja pomigdzy Rynkiem a skrzyzowaniem z ul. Wydatki/koszty kwalifikowane -Wzrost cen materialow oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie matenalow Wysnkle_] Jjakosci
B Limanowskiego, 2200 100 PLN me;qunych do zrealizowania inwestycji zgodnie z ja archit przy
Zadania -nowe zagospodarowanie terenu przy Muzeum wraz z wykonaniem remontu ogrodzenia od strony Placu Koscielnego, lednieniu wymogow konser ich, co moze dop ¢ do przel i budzetowy,
-nowe zagospodarowanie terenu przy kosciele lickim od strony Placu Kosci Wraz z iem muru Wysokos¢ wnioskowanego dofinansowania
loporowego, 1540 070 PLN
-wykonanie lizacji d >j wraz z >ja istniejacych kanalow, wykonanie oswietlenia (342 923,63 EUR)
-Promocja projektu
Wzrost znaczenia Srodmiescia Walbrzycha jako centrum miasta i obs7aru o funkcjach subregionalnych w kontekscie jego uwarunkowari przestrzennych to wskazany cel ogélny projektu Wed%ug zatozen wykreowana przestrzen placu Koscielnego bedzie stuzy¢ jako miejsce organizacji
wielu imprez oraz imprez ¢ d i lokalna. Wiele organizacji publ h i pozarza h zglasza chec org: tu swoich pr; , liczac na atrakcyjna przestrzen, ktora pozwoll na skuleczmejsze donme do
(odbiorey. Zatem realizacja projektu nie tylko przyczyni si do podniesienia jakosci ushug kultury oraz do podniesienia jakosci spedzania wolnego czasu, ale takze wplynie na wzrost liczby organi h imprez i na Inie wzrost zai wolnego
Sytuacja wyjéciowa czasu w przestrzeniach publicznych, co jest niezwykle wazne z punktu widzenia wzrostu aktywnosci spolecznej mieszkancow.
(Wedhug zalozen na placu odbywac sig beda rowmez imprezy o charaklerze ponadlokalnym, ktére szczegdlnie w sezonie turystycznym bedq $ciagac do miasta i Srod wigksza liczbe odwi 1 . Migdzy innymi na placu Kosci jest organizacja wigkszej czesci
Ci

imprez pr w ramach Mi i Walbrzyskiego $wicta Porcelany ,Porcelana inacaej”. Przestrzeis, jaka bedzie plac Koscielny po zrealizowaniu inwestycji, bedzie rowniez przyciagaé miodych ludzi, szezegolnic studentow walbrzyskich
2k, ktdrzy chetnie spedzaja czas w tego typu miejscach, a dla ktdrych obecne zagospodarowanie Srodmiescia nie jest atrakeyjne.

(Oznaczenie projektu

/Projekt 7 zakresu mieszkalnictwa

X Projekt dotyczy zr Z rozwoju oraz poprawy atrxku’ln

/ Projekt dotyczy oferowania ustug promu]qcych rownos¢ szans i t wykl i pr icieli mniejszosci narodowych i etnicznych, uchodzcow i imigrantow oraz ludzi mtodych
/ Projekt dotyczy ia/rekultywacji terenu o

/ Projekt dotyczy zagosy ania/rekultywacji terenu powojs

 Przedsiewziecie spoleczne z zerowa wnioskowan kwota wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

Matryca logi projektu ‘Whioskodawca
Tytul projektu: Modernizacja pomieszczen Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej ,,Biblioteka Pod Priorytet ,,Miasta” Gmina Walbrzych
Atlantami” w Watbrzychu na ,,Akademi¢ Miodych” Partnerzy projektu

Adresaci/grupa docelowa: mlodziez zamieszkujaca Srodmiescie i cale miasto

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ,,Biblioteka Pod Atlantami” w Walbrzychu

Przewidywana data zgloszenia

Przewidywana data rozpoczecia inwestycji, np. data zawarcia umowy z

Przewidywana data zakonczenia

-Promocja projektu

(27 900,24 EUR)

wniosku o doﬁl}ansowanie (kwartal wykonawcg pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) rZeczowego inwestycji., np. data odbioru Liczba przetargow Przewidywana data zgl ia ostatniego 0 p
i rok) (kwartal i rok)
11 kwartat 2009 11 kwartat 2009 IV kwartal 2010 1 111 kwartat 2009
Logika interwencji
. . Aktywizacja sportowa i kulturalna oraz poprawa dostgpu do edukacji Obiektywne weryfikowalne wskazniki Zrédlo weryfikacji Zalozenia/ryzyko
(Cel ogolny projektu o aa P .
mieszkancow Srodmiesceia, szczegolnie mlodziezy
(Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary Sprawozdanie z dziatalnosci Akademii Mlodych  |Zalozenia:
Liczba osob odwiedzajacych instytucje kultury 5 000 os./ rocznie -Skuteczna promocja dziatalnosci Akademii mtodych oraz rekrutacja na
zajgcia 1 imprezy organizowane w ramach instytucji
-Dobrze przygotowania oferta edukacyjno-kulturalna zachecajaca do
uczestnictwa w zajeciach i imprezach organizowanych przez Akademig
Mtodych
[Rezultaty Ryzyko:
-Ubozenie spoleczenstwa w wyniku kryzysu gospodarczego powodujace
spadek aktywnosci kulturalnej i checi do poswigcania czasu na rekreacje
-Spadek zainteresowania wérod miodziezy kultura i podnoszeniem swojej
wiedzy w warunkach pozaszkolnych
-Dewastacja przestrzeni publicznych i matej architektury w wyniku aktow
wandalizmu
\Nazwa produktu Wielko$¢ produktu i jednostka miary Protokot odbioru \Zalozenia:
Powierzchnia budynku/pomieszczen poddana renowacji 46,2 m? -Terminowe przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej
-Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby
kadrowe ze strony inwestora
-Interesujace i spotykajace sig z uznaniem spolecznym aranzacje
Produkty architektoniczne wngtrz kamienicy, w ktorej bedzie organizowana dziatalno$¢
o charakterze kulturalno-edukacyjnym dla mtodziezy
Ryzyko:
-Przedluzajaca sig procedura przetargowa, a tym samym wybor wykonawcy
ztozonego zadania
-Przedtuzajace sig procedury pozyskania wszystkich niezbednych zezwolen
(Nazwa zadania Wydatki/koszty catkowite ZaloZenia:
-Przygotowanie dokumentacji projektowe;j 179 000 PLN -Pozyskanie $rodkow finansowych, w tym z ERDF
-Roboty budowlano-montazowe, w tym: -Ryzyko:
-adaptacja pomieszczen wraz z wykonaniem nowego zaplecza socjalno-sanitarnego, Wydatki/koszty kwalifikowane Wazrost cen materialow oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie
Zadania -remont tynkow wraz z wykonaniem tynkow renowacyjnych, 179 000 PLN materialow wysokiej jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji
-wymiana instalacji elektrycznej, zgodnie z koncepcja architektoniczng przy uwzglednieniu wymogow
-usunigcie barier dla 0sob niepetnosprawnych Wysokos¢ wniosk go dofil konserwatorskich, co moze doprowadzi¢ do przekroczen budzetowych
-wyposazenie 125300 PLN

Sytuacja wyj$ciowa

wolny czas.

Akademia Mlodych ma by¢ miejscem spedzania wolnego czasu przez miodych ludzi, miejscem spotkania z kultura, miejscem interakcji spoteczne;j, ale takze miejscem, w ktorym beda realizowane projekty o charakterze spotecznym dotyczace aktywizacji
spolecznej i zawodowej miodych ludzi. Dzigki realizacji projektu organizatorzy Akademii Mtodych otrzymaja do dyspozycji dobrze przygotowana baze lokalowa do aktywizacji kulturalnej, spolecznej i zawodowej miodziezy Srodmiescia, ktora
szczegolnie narazona jest na zachowania patologiczne z uwagi na niesprzyjajace prawidtowemu rozwojowi ,,otoczenie™ spoteczne tej dzielnicy Watbrzycha dotknigtej wieloma negatywnymi zjawiskami.

Bardzo waznym efektem realizacji projektu bedzie stworzenie miejsca, z ktorym odwiedzajacy beda mogli si¢ utozsami¢ jako czgsciowo wlasnym. W Akademii Mlodych bgda mogli wiele sig¢ nauczy¢, ale przede wszystkim bgda mogli aktywnie spedzi¢

Zabytkowa kamienica ,,Pod Atlantami” jest bardzo reprezentatywnym budynkiem usytuowanym na Rynku. Sam charakter tego obiektu przyciaga do zwiedzania. Dobrze przygotowana oferta edukacyjno-kulturalna dla mlodziezy, zaprezentowana w murach
zabytkowej kamienicy pozwoli rowniez na osiagnigcie efektu wzrostu zainteresowania historig miasta i zamitowania do jego dziedzictwa kulturowego.

(Oznaczenie projektu

/ Projekt z zakresu mieszkalnictwa
X Projekt dotyczy zapewnienia zréwnowazonego rozwoju oraz popraw:

/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemystowego
/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego

/ Przedsigwziecie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia

/ Projekt dotyczy oferowania ustug promujacych rowno$é szans i zapobiegajacych wykluczeniu spolecznemu przedstawicieli mniejszosci narodowych i etnicznych, uchodzcow i imigrantéw oraz ludzi miodych
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

Matryca | projektu ‘Whioskodawca
Tytul projektu: Modernizacja drog gminnych prowadzacych do zabytkowego Srodmiescia Walbrzycha wraz z Priorytet ,,Miasta” Gmina Watbrzych
pozostaly infrastruktura drogowa Partnerzy projektu
Adresaci/grupa docelowa: mieszkancy i odwiedzajacy Srodmiescie Nie dotyczy

Przewidywana data zgloszenia
wniosku o dofinansowanie (kwartal
irok)

Przewidywana data rozpoczecia inwestycji, np. data zawarcia umowy z
wykonawcg pierwszego zaméwienia (kwartal i rok)

Przewidywana data zakonczenia
rzeczowego inwestycji, np. data odbioru
(kwartal i rok)

Liczba przetargow

Przewidywana data

11 kwartat 2009

I kwartal 2009

11T kwartat 2012

15

1V kwartat 2009

Logika interwencji

(Cel ogélny projektu

Wzrost znaczenia Srodmiescia Watbrzycha jako centrum miasta i obszaru o
funkcjach subregionalnych w kontekscie jego uwarunkowan przestrzennych

Obiektywne weryfikowalne wskazniki

Zrodlo weryfikacji

Zalozenia/ryzyko

[Rezultaty

(Nazwa rezultatu
Nosnos¢ drogi

Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary
100 kN/o$

[Dokumentacja z monitoringu projektu

ZaloZenia:

-Prawidlowa modernizacja i reorganizacja uktadu komunikacyjnego w calym
Srodmiesciu, ktora przetozy sig na bezpieczne uzytkowanie drog centrum
zarowno z punktu widzenia uzytkownikow pojazdow kotowych i pieszych,
jak i zabudowan Srodmiescia

Ryzyko:

-Wzrost nat¢zenia ruchu kolowego zwiazany ze wzrostem odsetka wiascicieli
samochodoéw w miedcie

-Wzrost liczby zachowan kierowcow niezgodnych z zasadami kodeksu
drogowego, szczegolnie przekraczanie predkosci

[Produkty

(Nazwa produktu
Dlugo$¢ zmodernizowanej drogi gminnej na obszarze miejskim

Wielkos¢ produktu i jednostka miary
0,976 km

Protokot odbioru

\ZatoZenia:

-Terminowe przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej

-Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby
kadrowe ze strony inwestora

Ryzyko:

-Przedluzajaca sig¢ procedura przetargowa, a tym samym wybor wykonawcy
ztozonego zadania

-Przedluzajace sig¢ procedury pozyskania wszystkich niezbednych zezwolen

Zadania

(Nazwa zadania

-Przygotowanie dokumentacji projektowej

-Roboty budowlano-montazowe, w tym:

-przebudowg konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikow

-odwodnienie pasa drogowego

-o$wietlenie pasa drogowego

-przebudowa infrastruktury podziemnej (finansowana przez jej wlascicieli)
-Promocja projektu

Wydatki/koszty calkowite
6 300 000 PLN

Wydatki/koszty kwalifikowane
6300 000 PLN

WysokosS¢ wni 74
4410 000 PLN
(981 963,93 EUR)

\ZatoZenia:

-Pozyskanie $rodkow finansowych, w tym z ERDF

Ryzyko:

-Wzrost cen materiatow oraz ustug budowlanych, w tym szczegélnie
materialow wysokiej jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji
zgodnie z wymogami konserwatorskimi, co moze doprowadzi¢ do
przekroczen budzetowych

Sytuacja wyjsciowa

Modernizacja drog miejskich w obszarze centrum miasta wplynie na podniesienie bezpieczenstwa ruchu drogowego w tym obszarze, a takze przede wszystkim przyczyni sig do poprawy dostgpnosei do Srodmiescia, ktore niemal w catoéci nalezy do
niewatpliwych atrakcji turystycznych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Srodmiescie w obszarze wsparcia objgte jest ochrona konserwatorska. Przebudowa nawierzchni ulic réwniez przyczyni sig do zwigkszenia poziomu ochrony dziedzictwa
kulturowego tego obszaru. Obecnie ruch kotowy odbywaja si¢ po nieréwnych nawierzchniach bardzo negatywnie wplywa na tektonike zabudowan Srodmiescia, co prowadzi w konsekwencji do niszczenia budynkow o duzej warto$ci architektonicznej i

kulturowe;j.

Projekt dotyczy glownego ciagu ulic prowadzacych do najatrakeyjniejszych miejsc Starego Miasta - ul. Gen. Zajaczka - ul. Sienkiewicza, Kosciuszki, Moniuszki i Lewartowskiego, zatem w efekcie realizacja inwestycji przyczyni sig réwniez do

'wzmocnienia funkcji centrotworczych Srodmiescia poprzez stworzenie dogodniejszych warunkow do prowadzenia handlu w tym rejonie i $wiadczenia ustug wyzszego rzedu.

(Oznaczenie projektu

/ Projekt z zakresu mieszkalnictwa

X Projekt dotyczy zapewnienia zrownowazonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjnosci miasta
/ Projekt dotyczy oferowania ustug promujacych rowno$¢ szans i zapobiegajacych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mniejszosci narodowych i etnicznych, uchodzcow i imigrantow oraz ludzi miodych

/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemystowego

/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego
/ Przedsiewzigeie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. 174
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Matryca | projektu Whioskodawca
Tytul projektu: Modernizacja drogi gminnej prowadzacej do zabytkowego Srodmiescia Watbrzycha wraz z Priorytet ,,Miasta” Gmina Watbrzych
ozostalg infrastruktura drogowa - ul. Pluga w Watbrzychu
Adresaci/grupa docelowa: mieszkancy i odwiedzajacy Srodmiescie Partnerzy projektu
Nie dotyczy

Przewidywana data zgloszenia

q 5 Przewidywana data rozpoczecia inwestycji, np. data zawarcia umowy z
whiosku o dofinansowanie (kwartal Y 1S U y

wykonawcg pierwszego zamoéwienia (kwartal i rok)

Przewidywana data zakonczenia
rzeczowego inwestycji, np. data

Liczba przetargow

Przewidywana data zgloszenia ostatniego zaméwienia publicznego

i rok) odbioru (kwartal i rok)
IV kwartat 2011 I kwartat 2012 IV kwartat 2012 4 1T kwartat 2012
Logika interwencji
(Cel ogolny projektu Wzrost znaczenia Srodmiescia Watbrzycha jako centrum miasta i obszaru o @i e mET o Fimealin et Zalozenia/ryzyko

funkcjach subregionalnych w kontekscie jego uwarunkowan przestrzennych

\Nazwa rezultatu
No$nos$¢ drogi

Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary
100 kN/o§

[Dokumentacja z monitoringu projektu

\(Zatozenia:

-Prawidlowa modernizacja i reorganizacja uktadu komunikacyjnego w catym
Srodmiesciu, ktora przetozy sig na bezpieczne uzytkowanie drog centrum
zarowno z punktu widzenia uzytkownikow pojazdow kotowych i pieszych,
jak i zabudowar Srodmiescia

[Rezultaty Ryzyko:
-Wzrost natgzenia ruchu kotowego zwiazany ze wzrostem odsetka wiascicieli
samochodow w miescie
-Wzrost liczby zachowan kierowcow niezgodnych z zasadami kodeksu
drogowego, szczegolnie przekraczanie predkosci
(Nazwa produktu Wielkos¢ produktu i jednostka miary  [Protokot odbioru \ZaloZenia:
(Dhugo$¢ zmodernizowanej drogi gminnej na obszarze miejskim 0,172 km -Terminowe przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej
-Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby
kadrowe ze strony inwestora
[Produkty \Ryzyko:
-Przedtuzajaca sig procedura przetargowa, a tym samym wybor wykonawcy
zlozonego zadania
-Przedtuzajace sig procedury pozyskania wszystkich niezbgdnych zezwoleft
(Nazwa zadania 'Wydatki/koszty calkowite: \ZaloZenia:
-Przygotowanie dokumentacji projektowej 1 640 868 PLN -Pozyskanie §rodkow finansowych, w tym z ERDF
-Roboty budowlano-montazowe, w tym: \Ryzyko:
przebudowe konstrukeji nawierzchni jezdni i chodnikow Wydatki/koszty kwalifikowane: -Wzrost cen materiatow oraz ustug budowlanych, w tym szczegdlnie
Zadania -odwodnienie pasa drogowego 1 640 868 PLN materialow wysokiej jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji
-o$wietlenie pasa drogowego zgodnie z wymogami konserwatorskimi, co moze doprowadzi¢ do
-przebudowa infrastruktury podziemnej (finansowana przez jej wlascicieli) 'Wysokos$¢ wni anego dofi przekroczen budzetowych
-Promocja projektu 676 638 PLN

(150 665,35 EUR)

Sytuacja wyj$ciowa : N . .
Y I8 Wy architektonicznej i kulturowej.

[dogodniej:

Modernizacja drog miejskich w obszarze centrum miasta wplynie na podniesienie bezpieczenstwa ruchu drogowego w tym obszarze, a takze przede wszystkim przyczyni sig do poprawy dostepnosci do Srodmiescia, ktore niemal w calosci nalezy do
niewatpliwych atrakcji turystycznych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Srodmiescie w obszarze wsparcia objgte jest ochrong konserwatorska. Przebudowa nawierzchni ulic rowniez przyczyni si¢ do zwigkszenia poziomu ochrony
dziedzictwa kulturowego tego obszaru. Obecnie ruch kotowy odbywaja si¢ po nierownych nawierzchniach bardzo negatywnie wptywa na tektonike zabudowan Srodmiescia, co prowadzi w konsekwencji do niszczenia budynkow o duzej warto$ci

Projekt dotyczy ciagu ulic prowadzacych do najatrakeyjniejszych miejsc Starego Miasta - ul. Phuga i Gen. Zajaczka, zatem w efekcie realizacja inwestycji przyczyni sie rowniez do wzmocnienia funkcji centrotworczych Srodmiescia poprzez stworzenie
ych warunkow do prowadzenia handlu w tym rejonie i $wiadczenia ustug wyzszego rzedu.

-Projekt z zakrciu mlcszkalmctwa

Qziavzenigproieiy -Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemystowego

-Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego
-Przedsiewzigcie spoteczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia

-Projekt dotyczy oferowania ustug promujacych rownos¢ szans i zapoblegajqcych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mniejszo$ci narodowych i etnicznych, uchodzcoéw i imigrantéw oraz ludzi mtodych
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

Matryca logiczna projektu ‘Whioskodawca
, Priorytet ,,Miasta™ ‘Wspélnoty mieszkaniowe, Gmina Walbrzych
Tytul projektu: Renowacja wybranych kamienic w Srodmiesciu Watbrzycha, zgodnie z zalacznikiem nr 2 LIoLyRe 1, A8 e PO noty mieszaniow 2L
Partnerzy pro]ektn
Adresaci/grupa ieszkancy i odwiedzajacy Srod Wspolnoty

Przewidywana data zgloszenia P A
. Z Przewidywana data r
whiosku o dofinansowanie (kwartat N & H
i) w 9 pierwszego

Y a , np. data
(kwartal i rok)

umowy z

Przewidywana data zakonczenia
rzeczowego inwestycji, np. data odbioru
(kwartal i rok)

Liczba przetargow Przewidywana data

11 kwartat 2009 1 kwartat 2007 1V kwartat 2013 2 1V 2012
Logika interwencji
iek fik 1| kazniki Zrodl yfikacji Zalozenia/ryzyks
Cel ogélny projektu Odnowa zdegradowanych obszarow micjskich ObIEi/ el pR e ke hik el kel RISZS VLS
\Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary Ewidencja ludnosci \Zalozenia:
Liczba osob ch budynek y wielorodzinny poddany 1056 os. -Wzrosl w i Ja.ko o J' Scii

renowacji pr ¢ procesy j i przestizennej
-Wzrost aktywnosci mieszkancow rewnallmwanych kamienic w zakresie porzadkowania whasnego otoczenia
i inwestowania w biezace remonty
Rezultaty \Ryzyko:
-Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
-Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie wszystkie wspolnoty
posiadaty zasoby lub wolg przystapienia do projektu
|Nazwa produklu Wielkos¢ produktu i jednostka miary Protokot odbioru \ZaloZenia:
Liczba budynl podd: h i 50 szt. -Terminowe pr dok ji i j i aplikacyj
-Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpow:cdmc zasoby kadrowe ze strony inwestora
-Wiasciwe przeprowadzenie procesu pozyskiwania zainteresowania przystapieniem do projektu — umicjgtne
pr ie informacji o warunkach
-Efckt domina — pr P ic do projektu kolejnych wspélnot zachgconych innych
Produkty Ryzypko:
-Przedtuzajaca sig p przetargowa, a tym samym wybor wykonawey zlozonego zadania
-Przedtuzajace sig procedury p ia wszystkich niezbednych zezwolen
-Duza liczba potencjalnych partneréw (wspolnot)
-Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak wielu elementéw
-Brak spolecznych liderow wéréd cztonkéw wspélnot
\Nazwa zadania Wydatki/koszty catkowite \ZaloZenia:
-Przygotowanie dokumentacii projektowej 11861 933 PLN -Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF
-Roboty budowlanu monlazowe w \ym \Ryzyko:
S pol yck szkalnych: Wydatki/koszty kwalifikowane -Wzrost cen materialow oraz ustug budowlanych, w tym szczegélnie materiatow wysokiej jakosci
Zadania -odnowienie h glo h el oW k keji budynku: dachu, -elewacji zewnetrznej. -PLN iezbednych do i inwestycji zgodnie z wymogami konser imi, co moze dop i¢ do

-Promocja projektu

przekroczen budzetowych
Wysokos¢ wnioskowanego dofinansowania -Brak $rodkéw na wkiad wlasnych po stronie wspdolnot mieszkaniowych
5677 858 PLN

(1264 274,77 EUR)

Wszystkic przewidziane do wsparcia sa

ja inicjatywy

na leksn skale. Interwencje.

 Nani o

sjach zanikaja detale ¢ ne § ace o dziedzictwie kulturowym Walbrzycha, niszczeja réwniez dachy kamienic, klatki schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko
jasic stan6w kr vych zwigzanych z ickajacymi dachami. Stare, w wickszosci stuletnic kamienice $rodmiescia charakteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna.
Scia. Do probl tych naleza glownie: nieszczelne i zniszczone polacie dachowe niesprawne odwodnienia przy polaciach dachowych oraz

Wynika to z wielu problemow technicznych zidentyfikowanych dla kamienic

Sytuacja wyjéciowa na paliwo stale, zawilgocone mury o ostabionych konstrukcjach.

zniszczona izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i drzwiowa zardwno w czgsciach wspélnych, jak i w mdywndualnych mieszkaniach oraz lokalach uzytkowych, pr

i instalacje ngtrzne, ogrzewanie indy

Mieszkancy wielu wspélnot, ktore sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi ubogimi. Wigkszy udziat 0sob o niskich dochodach wérdd cztonkow wspdlnoty w praktyce uniemozliwia podjecie przez wspolnote jakichkolwiek dziatan inwestycyjnych. Przeklada sig to na postepujaca
degradacje tych zasobow. W zwiazku z tym wsparcie na rc'aluaqc Ladama Jjest niezbedne, aby nie tylko wstrzymac ow proces, alc takze, aby n.ﬁ.klywm(. Achg«.u dobrq praklyk'\ inne wspolnoty.

Ozzatzenieprojaioy / Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemyslowego
/ Projekt dotvczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego

/ Przedsigwzigei z zerowa wnioskowana kwota wsparcia

Projekt posiada rwniez aspekt spoleczny zwiazany z | lokalnej i przywia do micjsca jakim jest $rod dzialai w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartalow przyezyni si¢ takze do wzrostu zainteresowania wirod
miodych ludzi zamieszkiwaniem Srod I’rojekt bardzo pozytywnie wplynie na pod i keyj turystycznej i d j obszaru wsparcla co quzle mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obejmowaty wspolnoty
iesz iowe ieni W 2 do LPR.
X Projekt z zakresu mieszkalnictwa
/ Projekt dotyczy zapewnienia Zrownowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
/ Projekt dotyczy oferowania ustug promujacych rownosé szans i j h wykluczeniu spot pr ds hi h, uchodz ii oraz ludzi mlodych
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

Matryca | projektu ‘Whioskodawca
Tytul projektu: Wsparcie infrastruktury instytucji spotecznych - Centrum Aktywnosci przy ul. Mickiewicza 26 w Priorytet ,,Miasta” Gmina Watbrzych
'Watbrzychu Partnerzy projektu
Adresaci/grupa docelowa: organizacje pozarzadowe dziatajace w sferze spolecznej Nie dotyczy
Przewidywana data zgloszenia . - - . Przewidywana data zakonczenia
. A Przewidywana data rozpoczecia inwestycji, np. data zawarcia umowy z = & 4 . : . 1 . . P hii
whniosku o dofinansowanie (kwartal 5 ¢ YA A rzeczowego inwestycji, np. data odbioru Liczba przetargéw Przewidywana data p
a wykonawcej pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) 5
irok) (kwartal i rok)
11 kwartat 2009 11 kwartat 2009 11T kwartat 2011 3 1V kwartat 2009
Logika interwencji
A . Rozw0j infrastruktury spotecznej na rzecz wsparcia 0s6b zagrozonych i Obiektywne weryfikowalne wskazniki Zrédlo weryfikacji Zalozenia/ryzyko
(Cel ogélny projektu R ? A booa
dotknigtych wykluczeniem spotecznym i zawodowym z terenu Srodmiescie
(Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary Sprawozdanie z dziatalnosci podmiotow \Zalozenia:

Liczba 0s0b korzystajacych z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji 2 000 os. zlokalizowanych w budynku -Odpowiednia promocja i rekrutacja uczestnikow zaje¢ i doradztwa
projektu realizowanych przez instytucje dzialajace w sferze spolecznej i korzystajace z
infrastruktury
-Interesujaca oferta skierowania do odbiorcow koncowych projektu
-Skuteczno$¢ programéw aktywizujacych zachgcajaca innych do korzystania z
Rezultaty ys{ug instytucji dziatajacych w sferze spotecznej i korzystajacych z
& infrastruktury
Ryzyko:
-Spadek zainteresowania wérod odbioréw koncowych wsparciem
aktywizujacym spotecznie i zawodowo
-Wzrost liczby zachowan patologicznych dotyczacych gléwnie roszczeniowa
[postawq i nastawieniem jedynie na wsparcie bierne - pienigzne
Nazwa produktu Wielkos¢ produktu i jednostka miary Protokot odbioru \ZaloZenia:
Powierzchnia budynku/pomieszczen poddana renowacji 485,12 m?2 -Terminowe przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej
-Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby
kadrowe ze strony inwestora
[Produkty Ryzyko:
-Przedluzajaca si¢ procedura przetargowa, a tym samym wybor wykonawcy
zadania
-Przedluzajace si¢ procedury pozyskania wszystkich niezbednych zezwolen
Nazwa zadania Wydatki/koszty catkowite Zalozenia:
-Przygotowanie dokumentacji projektowej 2 000 000 PLN -Pozyskanie $rodkow finansowych, w tym z ERDF
-Roboty budowlano-montazowe, w tym: Ryzyko:
-wykonanie nowych instalacji, Wydatki/koszty kwalifikowane -Wzrost cen materiatow oraz ustug budowlanych, w tym szczegélnie
Zadania -przebudowa pomieszczen wraz z wykonaniem nowego zaplecza socjalno-sanitarnego, 2 000 000 PLN materialow wysokiej jako$ci niezbednych do zrealizowania inwestycji
-usunigcie barier dostepu dla 0s6b niepelnosprawnych, zgodnie z wymogami konserwatorskimi, co moze doprowadzi¢ do
-wykonanie remontu elewacji frontowej oraz rekonstrukcja dachu Wysokos¢ wniosk g0 dofi przekroczen budzetowych
-wyposazenie 1400 000 PLN
-Promocja projektu (311 734,58 EUR)
Infrastruktura spoteczna funkcjonujaca na odpowiednim poziomie jest niezbedna do realizacji projektow spotecznych skierowanych do 0sob wymagajacych w pierwszej kolejnosci aktywizacji spolecznej, a nastgpnie aktywizacji zawodowej. Szczegolnie
wazne jest z punktu widzenia celow dla Srodmiescia odnoszacych si¢ do ubogich mieszkancow obszaru wsparcia, ktorych odsetek jest wigkszy niz $rednio w miescie.
Sytuacja wyjsciowa Realizacja projektu pozwoli na wdrozenie wielu elementow planu dziatan spotecznych zapisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Zaplecze lokalowe powinno by¢ na tyle zabezpieczone, aby mozna bylo wdraza¢ efektywne programy aktywizujace

spolecznie i zawodowo, aby stworzy¢ interesujaca ofertg dla odbiorcow koncowych. Z tego tez wzgledu projekt jest komplementarny z dziataniami spotecznymi i dzigki jego realizacji bedzie mozna osiagnaé cele zardwno z obszaru interwencji

przestrzennej, jak i prowadzenia skutecznej polityki spotecznej.

(Oznaczenie projektu

/ Projekt z zakresu mieszkalnictwa

X Projekt dotyczy zapewnienia zréwnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjno$ci miasta
/ Projekt dotyczy oferowania ustug promujacych rowno$é szans i zapobiegajacych wykluczeniu spolecznemu przedstawicieli mniejszosci narodowych i etnicznych, uchodZzeow i imigrantéw oraz ludzi miodych

/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemystowego
/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego

YA Przedsigwzigcie spoleczne z zerowa wnioskowang kwota wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

Matryca | projektu

Walbrzycha”

Tytul projektu: Promocja turystyki aktywnej i produktow kulturowych Centrum Watbrzycha w tym projekt
kulturalny realizowany przez Muzeum w Watbrzychu i Biuro Promocji na Placu Ko$cielnym ,,Porcelanowe Swigto

Priorytet ,,Miasta”

Whioskodawca

Gmina Walbrzych

Partnerzy projektu

Adresaci/grupa docelowa: podmioty dzialajace w sferze kultury i turystyki, mieszkancy Srodmiescia, calego miasta i turysci

Muzeum w Watbrzychu

Przewidywana data zgloszenia
wniosku o dofinansowanie (kwartal

Przewidywana data zakonczenia

Przewidywana data rozpoczecia inwestycji, np. data zawarcia umowy z = m A
Yy poczg eyl np, ¥ rzeczowego inwestycji, np. data odbioru

wykonawcg pierwszego zaméwienia (kwartal i rok)

Liczba przetargow

Przewidywana data zgloszenia ostatniego zaméwienia publicznego

(Cel ogolny projektu

turystyki i kultury o znaczeniu lokalnym i ponadregionalnym

irok) (kwartal i rok)
11 kwartat 2009 11T kwartat 2009 11T kwartat 2011 2 1V kwartat 2009
Logika interwencji
Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego miasta dla potrzeb rozwoju| ~Obiektywne weryfikowalne wskazniki Zrédlo weryfikacji Zalozenia/ryzyko

Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary
50 000 os./ rocznie

\Nazwa rezultatu
Liczba turystow odwiedzajacych obszar objety wsparciem

Statystyki GUS

\Zalozenia

-Skuteczne dziatania promocyjne dotyczace catego miasta, a takze regionu
-Wzrost zainteresowania odwiedzaniem Srodmiescia z uwagi na rewitalizacje
obiektow dziedzictwa kulturowego, program kulturalny oraz ofertg rekreacji
w Srodmiesciu

-szczegolne znaczenie maja przy przekazie informacji na temat komunikacji miejskiej, informacji turystycznej i historycznej
-tabliczki z nazwami ulic, numerami budynkow, dzielnic itp. montowane na budynkach lub stupach

-wolnostojace tablice o charakterze kierunkowym lub informacyjnym

-wiaty przystankowe mogace spehniac te same funkcje, co tabliczki z oznaczeniem ulicy/lokalizacji i gabloty prezentujace
mapy, plany, schematy komunikacyjne, rozktady jazdy i inne informacje miejskie.

-Promocja projektu

93 520,37 EUR)

[Rezultaty Ryzyko
-Ubozenie spoteczenstwa w wyniku kryzysu gospodarczego powodujace
spadek aktywnosci turystycznej i checi do po§wigcania czasu na rekreacjg
-Dewastacja przestrzeni publicznych i matej architektury w wyniku aktow
‘wandalizmu
\Nazwa produktu Wielkos¢ produktu i jednostka miary Protokot odbioru ZaloZenia:
Liczba projektow dotyczacych informacji i promocji turystycznej 1 szt. -Terminowe przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej
-Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby
kadrowe ze strony inwestora
-Interesujace projekty graficzne i plastyczne elementéw bedacych
Produkty przedmiotem projektu
Ryzyko:
-Przedluzajaca si¢ procedura przetargowa, a tym samym wybor wykonawcy
ztozonego zadania
-Przedluzajace sig procedury pozyskania wszystkich niezbednych zezwolen
(Nazwa zadania Wydatki/koszty catkowite ZaloZenia:
-Przygotowanie dokumentacji projektowej 600 000 PLN -Pozyskanie $rodkow finansowych, w tym z ERDF
-Roboty montazowe i instalacyjne, w tym: Ryzyko:
-Budowa informacji miejskiej, zloz z jacych el Ow: Wydatki/koszty kwalifikowane -Wzrost cen materialow bedacych surowcami do produkeji elementow
-stupki kierunkowe prezentujace nazwy ulic/lokalizacji lub wskazujace kierunki umiejscowienia obiektow miejskich, 600 000 PLN (bedacych przedmiotem projektu
obiektow uzytecznosci publicznej, atrakcji turystycznych itp. -Wzrost cen ustug z zakresu wyrobow artystycznych i promocyjnych
-pod$wietlane tablice, pylony i gabloty, stanowiace wizualne dominanty otoczenia i wykorzystywane jako wezly, centralne  |Wysokos¢ dofi)
Zadania punkty systemu. Moga przekazywa¢ dowolng informacje, najczesciej jednak umieszcza sig na nich mapy i plany 420 000 PLN

Sytuacja wyjsciowa

Realizacja projektu pozwoli na wlasciwe i efektywne z punktu widzenia promocji turystycznej obszaru wsparcia oraz calego miasta wyeksponowanie waloréw turystycznych oraz dziedzictwa kulturowego. Zaprojektowane i zamontowane materialy beda
wysokiej jakosci elementami promocji o duzych walorach artystycznych. Zatem nie tylko pozwola na wlasciwe wyeksponowanie atrakcji turystycznej, jaka jest Srodmieécie, ale takze beda atrakcyjne same w sobie, tworzac specyfike centrum Watbrzycha.

/Oznaczenie projektu

/ Projekt z zakresu mieszkalnictwa
X Projekt dotyczy zapewnienia zréwnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjno$ci miasta

/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemystowego
/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego
/ Przedsigwzigcie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia

/ Projekt dotyczy oferowania ustug promujacych rowno$¢ szans i zapobiegajacych wykluczeniu spolecznemu przedstawicieli mniejszosci narodowych i etnicznych, uchodzcow i imigrantéw oraz ludzi miodych
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

Matryca | projektu ‘Whioskodawca

Tytul projektu: Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Watbrzychu ,,STYK — Walbrzyska Strefa
[Kultury. Ludzie — sztuka — zabawa — nauka”

Priorytet ,,Miasta” Gmina Walbrzych

Partnerzy projektu

Adresaci/grupa docelowa: mieszkancy i odwiedzajacy Srodmiescie, lokalni i zewngtrzni artysci, podmioty dziatajace

w sferze kultury Nie dotyczy

Przewidywana data zgloszenia

. 4 = 5 Przewidywana data zakonczenia
Przewidywana data rozpoczecia inwestycji, np. data zawarcia umowy z

wniosku o doﬁl}ansowame (kwartal wylkonawea pierwszego zaméwienia (kwartal ilzok) rzeczowego mwestyc]l', np. data odbioru Liczba przetargéw Przewidywana data ostatniego P
irok) (kwartal i rok)
11 kwartat 2009 11 kwartat 2009 11T kwartat 2011 3 IV kwartat 2009
Logika interwencji
Poprawa atrakcyjnosci przestrzennej Srodmiescia jako obszaru do uprawiania | Obiektywne weryfikowalne wskazniki Zrédio weryfikacji Zalozenia/ryzyko

(Cel ogolny projektu

rekreacji i sportu, wypoczynku i rozrywki oraz korzystania z ustug kultury

[Rezultaty

\Zalozenia:

-Skuteczna promocja gospodarcza i turystyczna terenu jako element promocji
gospodarczej i turystycznej calego Srodmiescia

-Zwigkszenie zagospodarowanej powierzchni pod ustugi kultury i rekreacji w
innych czesciach Srodmiescia i miasta, co spowoduje generalny wzrost
zainteresowania w$rod mieszkancow kultura oraz spgdzania wolnego czasu w
miejscach publicznych, a takze zwigkszy zapotrzebowanie na integracje
spoteczna

Ryzyko:

-Ubozenie spoleczenstwa w wyniku kryzysu gospodarczego powodujace
spadek aktywnosci kulturalnej i chgei do poswigcania czasu na rekreacjg
-Dewastacja przestrzeni publicznych i matej architektury w wyniku aktow
wandalizmu

\Nazwa rezultatu
Powierzchnia zagospodarowana w ramach programu rewitalizacji

Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary
9775 m*

Dokumentacja z monitoringu projektu

Produkty

Protokot odbioru ZaloZenia:

-Terminowe przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej

-Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednie zasoby
kadrowe ze strony inwestora

-Interesujace i spotykajace sig z uznaniem spotecznym koncepcje
architektoniczno-urbanistyczne oraz umiejgtne ich zrealizowanie

Ryzyko:

-Przedluzajaca sig procedura przetargowa, a tym samym wybor wykonawcy
zlozonego zadania

-Przedtuzajace sig procedury pozyskania wszystkich niezbednych zezwolen

(Nazwa produktu
[Powierzchnia odnowiona / Powierzchnia odnowiona z zakresu drobnej
infrastruktury przestrzeni publicznej

Wielkos¢ produktu i jednostka miary
9775 m*

Zadania

Wydatki/koszty calkowite
5351 000 PLN

Zalozenia:

-Pozyskanie srodkow finansowych, w tym z ERDF

Ryzyko:

-Wzrost cen materialow oraz ushug budowlanych, w tym szczegdInie
materialow wysokiej jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji
zgodnie z koncepcja architektoniczno-urbanistyczng przy uwzglednieniu
wymogow konserwatorskich, co moze doprowadzi¢ do przekroczen
budzetowych

(Nazwa zadania

-Przygotowanie dokumentacji projektowej

-Roboty budowlano-montazowe, w tym:

-modernizacja powierzchni przy Placu Teatralnym w uktadzie amfiteatru - instalacja miejsc siedzacych i sceny,
-nowe zagospodarowanie terenu Placu Teatralnego wraz z zielenia i mata architektura,

-wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z remontem istniejacej infrastruktury,

-wykonanie o$wictlenia

-Promocja projektu

Wydatki/koszty kwalifikowane
5351 000 PLN

Wysokosé
3 745700 PLN
(834 045,87 EUR)

Sytuacja wyj$ciowa

Wzrost znaczenia Srodmiescia Watbrzycha jako centrum miasta i obszaru o funkcjach subregionalnych w kontekscie jego uwarunkowan przestrzennych to wskazany cel ogolny projektu. Plac Teatralny, na ktorym usytuowany zostanie maty amfiteatr, ma
sta¢ si¢ miejscem wydarzen kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych. Watbrzyska Strefa Kultury ,,STYK” bedzie miejscem spotkan, ,,styku” wszystkich, ktorzy beda cheieli podzieli¢ si¢ swoimi dokonaniami artystycznymi. Projekt zaklada, Ze na
'wydzielonej, bezpiecznej przestrzeni miejskiej (planowane jest ograniczenie ruchu kotowego) odbywac sig¢ beda spektakle teatrow zawodowych, koncerty filharmonikow, wystawy plastykow, a takze wystgpy teatrzykow szkolnych, zespotow
miodziezowych i wystawy malarzy amatoréw. Teatr Dramatyczny oraz inne watbrzyskie placowki artystyczne oraz instytucje o charakterze spotecznym uzyskaja miejsce, w ktorym beda mogty prezentowa¢ swoje dokonania latem w formie wystgpow 1
'wystaw plenerowych.

Wedlug zalozen na placu odbywac si¢ zatem beda imprezy o charakterze ponadlokalnym, ktore szczegdlnie w sezonie turystycznym beda $ciagaé do miasta i Srodmiescia wigksza liczbe odwiedzajacych. Przestrzen, jaka bedzie plac Teatralny po
zrealizowaniu inwestycji, bedzie rowniez przyciagaé miodych ludzi, szczegolnie studentow watbrzyskich szkot, ktorzy chetnie spedzaja czas w tego typu miejscach, a dla ktorych obecne zagospodarowanie Srodmiescia nie jest atrakcyjne.

/Oznaczenie projektu

/ Projekt z zakresu mieszkalnictwa

X Projekt dotyczy zapewnienia zréwnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakecyjnoSci miasta
/ Projekt dotyczy oferowania ustug promujacych rownos¢ szans i zapobiegajacych wykluczeniu spolecznemu przedstawicieli mniejszosci narodowych i etnicznych, uchodzeow i imigrantéw oraz ludzi miodych
/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemystowego

/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego

/ Przedsigwzigeie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

Matryca logiczna projektu Wnhioskodawca
[Tytut projektu: Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych $rodmiescia Priorytet ,Miasta” Gmina Walbrzych
Watbrzycha Partnerzy projektu
Adresaci/grupa i Acy i jacy Srodmicsci Nie dotyczy
Pr i data . et e . Przewidywana data zakoiczenia
o At g Pr y data inwestycji, np. data zawarcia umowy z ; " . . . .
whiosku o dofinansowanie (kwartal L b " rzeczowego inwestycji, np. data odbioru Liczba przetargéw Pr y data
! wykonawey pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) 5
i rok) (kwartal i rok)
1T kwartal 2009 11T kwartal 2009 IIT kwartal 2011 3 1T kwartat 2011

Logika interwengji

. . Wzrost znaczenia Srodmiescia Walbrzycha jako centrum miasta i obszaruo | Obiektywne weryfikowalne wskaZ: Zrédio weryfikacji Zatozenia/ryzyko
|Cel ogélny projektu funkejach subregi N . . h
unkcjac w jego uwarunkowar ¢
(Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary [Dokumentacja z monitoringu projektu |Zalozenia:
Powierzchnia zagospodarowana w ramach programu rewitalizacji 6950 m’ - promocja gosp i turystyczna terenu jako element promocji gospodarczej i turystycznej calego Srodmiescia
- Zwi T i pod rekreacji, handlu, gastronomii i ustug w innych czesciach Srédmicscia i miasta, co
powoduje generalny wzrost wirod wolnego czasu w micjscach publicznych, a takze zwickszy
zapolrzebowame na integracjg spoleczna, ywanie zakupéw w Srodmies 2 lokalnych ustug
Rezultaty lizacja innych i z ochrong dziedzictwa X poprawq d Sci do atrakeji tur oraz promocja
[turystyczna skutkujaca nap&wcm turystow
IRyzyko:
|- Ubozenie spoteczeiistwa w wyniku kryzysu p tjace spadek aktywnosci jinej i turystycznej oraz checi do
Ipos§wiecania czasu na rekreacje
- D i mafej i wyniku aktow i
Nazwa produktu WielkoS¢ produktu i jednostka miary Protokot odbioru |Zatozenia:
Powierzchnia / Powierzchnia 2 zakresu drobnej 6950 m* - Terminowe przy i ap
infrastruktury przestrzeni publicznej |- Na potrzeby realizacji projektu zostana przygol&m ane udpowudmc zdsoby kddmwc ze strony inwestora
Produkty - Interesujace i spotykajace si¢ z uznaniem y atakze oraz umiejgtne ich
b [zrealizowanie
\Ryzyko:
- F zajaca sig procedura p , a tym samym wybor wykonawcy zlozonego zadania
| P zajace sig procedur kani zezwolen
[Nazwa zadania o K Wydatki/koszty calkowite zeni
|-Pr ] 2949 000 PLN |-Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF
—Roboty budowlano- momazowc w tym: Ryzyko:
45;31—!—1’1“ olozony w rejonie ul. ewicza/Plac Tuwima Wydatki/koszty kwalifikowane |- Wzrost cen materialow oraz ushug budowlanych, w tym szczegolnie materiatow wysokiej jakosci niezbednych do zrealizowania mweslycjx
-przygotow robnej infrastruktury dla tury: kancow (tablic zawicrajacych i je o instytucjach kultury, (2 949 000 PLN lzgodnie z koncepcja przy konser ich, co moze dop ¢ do pr
[zabytkach i trasach turystycznych (Szlak Starego (deu) poloz w Srédmiesciu, stupkéw ki lbudzetowych
Ipodswictlanych tablic i gablot z planem jami I ji micjskicj itp.) Wysokos¢é wnioskowanego dofinansowania
-pr miejse postojowych dla 0s6b planuj Centrum Miasta 2 064 300 PLN
|-profilowanie podioza (459 652,64 EUR)
-wykonanie podbudowy
|-potozenie nawierzchni z plyt azurowych z trawa.
\Zadania Przestrzen DOlOiOllfl pomiedz; i Zaj
-profilowanie podioza
[-wykonanie podbudowy
z nawierzchni z plyt azur h z wy i humusem i obsi trawa.
plac zabaw
|Pasa Okrezny”:
[-nowe zagospodarowanie wnetrza pomiedzy i i przy ul. i Gdaniskiej oraz pomiedzy
Rynkiem a pl. Magistrackim
[-wykonanie wraz z y
-wykonanie pergoli
-wykonanie malej architektury
-wykonanie o$wietlenia
Promocja projektu
[Dzicki realizacii projekiu zostana wykreowane zupelnie nowej jakosei przestrzenie publiczne, kioryeh bardzo brakuje w Srodmicsciu. Praktycznie obecnie tylko Rynek jest dobrze zagospodarowana pr/sslr/ema do spedzania wolnego czasu, korzystania z gastronomii oraz innych ustug. Takze Rynek jest obecnie jedyna
ktéra moze by¢ pod obstuge ruchu turystycznego. W zwiazku z tym wydaje sig, ze j Valbrzycha bedzie interwencja w jak naj powierzehni p . ktore potencjal turystyczny nie tylko tego
Sytuacja wyjsciowa lobszaru, ale takze calego Walbrzycha.
Srodmiescie jest atrakeja turystyczna o znaczeniu regi i i . dlatego wazne jest podjccie dzialaii zmierzaj do wiaci Starego Miasta jako calosci, a takze poszezegolnych jego elementow.
Realizacja projektu przyczyni sig rowniez do ecia celow z ja spoleczna, Scia i calego miasta, a takze do wzrostu tozsamosei lokalnej.

/ Projekt z zakresu mleszka]mcm1

X Projekt dotyezy i Z rozwoju oraz poprawy alrakc\lnoscn miasta
|Ozmaczenie projektu / Projekt dotyczy uslug promujacych rownosé szans i wykluczeniu pr yeh i yeh, iimig oraz ludzi mlodych
/ Projekt dotyczy ji terenu
/ Projekt dotyczy ji terenu p
Ay igcie spoteczne z zerowa wni kwota wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

Matryca logiczna projektu

Tytul projektu: Monitoring wizyjny Zabytkowego Srodmiescia Watbrzycha

Priorytet ,,Miasta”

Whioskodawca

Gmina Watbrzych

Partnerzy projektu

Adresaci/grupa docelowa: mieszkancy i odwiedzajacy Srodmiescie

Nie dotyczy

Przewidywana data zgloszenia wniosku

Przewidywana data rozpoczecia inwestycji, np. data zawarcia umowy z

Przewidywana data zakonczenia
rzeczowego inwestycji, np. data odbioru

Liczba przetargéow

Przewidywana data zgloszenia ostatniego zaméwienia

o dofinansowanie (kwartal i rok) wykonawcg pierwszego zamowienia (kwartal i rok) (kwartal i rok) publicznego
11 kwartat 2009 11T kwartat 2009 IV kwartat 2011 2 11T kwartat 2010
Logika interwencji
) ) Poprawa bezpicczenstwa mieszkaficow, 0sob i turystow odwiedzajacych | Opjektywne weryfikowalne wskazniki Zrédlo weryfikacji Zalogenia/ryzyko
Cel ogélny projektu Srodmiescie Walbrzycha oraz ograniczenie przestepczoéci na obszarze

wsparcia

Rezultaty

\Nazwa rezultatu
Powierzchnia miasta objgta monitoringiem

Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary
500 000 m’

[Dane statystyczne operatora systemu

(Zatozenia:

-Skuteczne dziatania policji przy wykorzystaniu systemu
-Spadek wydatkow policji na inne dziatania prewencyjne i
interwencyjne przektadajacy si¢ na zwigkszenie
zaangazowania w innych rejonach Srodmiescia

Ryzyko:

-Wysokie koszty obstugi systemu

-Awaryjnos$¢ systemu

Produkty

(Nazwa produktu
Liczba elektronicznych systemow ostrzegawczych i monitorujacych

Wielkos¢ produktu i jednostka miary
8 szt.

Protokot odbioru

\ZaloZenia:

-Terminowe przygotowanie dokumentacji technicznej i
aplikacyjnej

-Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane
lodpowiednie zasoby kadrowe ze strony inwestora
\Ryzyko:

-Przedluzajaca sig procedura przetargowa, a tym samym
'wybor wykonawcy ztozonego zadania

-Przedluzajace si¢ procedury pozyskania wszystkich
niezbednych zezwolen

Zadania

\Nazwa zadania
-Przygotowanie dokumentacji projektowej

-Rozbudowa monitoringu wizyjnego centrum miasta Watbrzycha - na obszarze objgtym programem rewitalizacji. System

monitoringu wyznaczonego obszaru miasta i zlokalizowanych na nim obiektow opierac¢ sig bedzie na kamerach obrotowych
podtaczonych do systemu IndigoVision. Zostanie zainstalowanych dodatkowo 8 kamer szybkoobrotowych zlokalizowanych

W poblizu obiektow kulturalnych i turystycznych (z wlaczeniem tras turystycznych)

-Promocja projektu

Wydatki/koszty catkowite
312 000 PLN

Wydatki/koszty kwalifikowane
312 000 PLN

WosokoSé wiosk 0 dofi
218 400 PLN
(48 630,59 EUR)

\ZaloZenia:

-Pozyskanie srodkow finansowych, w tym z ERDF
-Spadek cen przesytu informacji

\Ryzyko:

-Wzrost cen specjalistycznego sprzetu bedacego elementem
systemu monitoringu

Sytuacja wyjsciowa

Priorytetem monitorowania miasta jest niewatpliwie zwigkszenie poczucia bezpieczenstwa lokalnego spoteczenstwa oraz turystow. Realizacja projektu, zatem nie tylko wptynie bezposrednio na osiagniecie celu zwiazanego ze
zwigkszeniem poczucia bezpieczenstwa, ale posrednio przyczyni si¢ do wzrostu atrakcyjnosci turystycznej Srodmiescia Watbrzycha.
Monitoring pozwala na szybka i bezposrednia reakcj¢ na zaistniate zdarzenia, jak rowniez pozwala niektorym zdarzeniom zapobiec, co w znacznym stopniu przyczyni si¢ do zwigkszenia poczucia bezpieczenstwa wsrod mieszkancow

miasta.

Szacuje sig, ze w strefach, ktore zostana objete zasiggiem kamer, nastapi radykalne zmniejszenie wybrykow chuliganskich, kradziezy, niszczenia mienia, a takze wzrosnie przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

Oznaczenie projektu

/ Projekt z zakresu mieszkalnictwa

X Projekt dotyczy zapewnienia zrownowazonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjnosci miasta

/ Projekt dotyczy oferowania ustug promujacych rownos$¢ szans i zapobiegajacych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mniejszo$ci narodowych i etnicznych, uchodZcow i imigrantéw oraz ludzi mtodych

/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemystowego

/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego

/ Przedsiewziecie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

Matryca | projektu ‘Whioskodawca
T . . . . Priorytet ,,Miasta” Gmina Watbrzych
Tytul projektu: Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej ,,Pasaz Gdanski” w Watbrzychu ke .y
Partnerzy projektu
Adresaci/grupa docelowa: mieszkancy i odwiedzajacy Srodmiescie, przedsigbiorcy dziatajacy w Srodmiesciu Nie dotyczy
Przewidywana data zgloszenia g e 8 . q Przewidywana data zakonczenia
. A Przewidywana data rozpoczecia inwestycji, np. data zawarcia umowy z B & 4 . : . 1 . . P hii
whniosku o dofinansowanie (kwartal 5 ¢ YA A rzeczowego inwestycji, np. data odbioru Liczba przetargéw Przewidywana data p
a wykonawcej pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) 5
irok) (kwartal i rok)
1V kwartat 2011 11 kwartat 2012 I kwartal 2013 3 I kwartal 2012
Logika interwencji
p . Wzrost znaczenia Srodmiescia Watbrzycha jako centrum miasta i obszaru o Obiektywne weryfikowalne wskazniki Zrédlo weryfikacji Zalozenia/ryzyko
(Cel og6lny projektu . . . R P o R
funkcjach subregionalnych w kontekscie jego uwarunkowan przestrzennych
(Nazwa rezultatu (Wielko$¢ rezultatu i jednostka miary [Dokumentacja z monitoringu projektu \Zalozenia:

Rezultaty

Powierzchnia zagospodarowana w ramach programu rewitalizacji

700 m?

-Skuteczna promocja gospodarcza i turystyczna terenu jako element promocji
gospodarczej i turystycznej calego Srodmiescia

-Zwickszenie zagospodarowanej powierzchni pod handel i ustugi, w tym
gastronomie oraz rekreacje w innych czesciach Srodmiescia i miasta, co
spowoduje generalny wzrost zainteresowania wérod mieszkancow
dokonywaniem zakupow w Srodmiesciu i korzystaniem z ustug lokalnych
firm

Ryzyko:

-Ubozenie spofeczenstwa w wyniku kryzysu gospodarczego powodujace
spadek aktywnosci konsumpeyjnej

-Dewastacja przestrzeni publicznych i matej architektury w wyniku aktow
‘wandalizmu

[Produkty

(Nazwa produktu
Powierzchnia odnowiona / Powierzchnia odnowiona z zakresu drobne;j
infrastruktury przestrzeni publicznej

Wielkos¢ produktu i jednostka miary
700 m?

Protokot odbioru

\Zalozenia:

-Terminowe przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej

-Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby
kadrowe ze strony inwestora

-Interesujace i spotykajace si¢ z uznaniem spotecznym koncepcje
architektoniczno-urbanistyczne oraz umiejetne ich zrealizowanie

Ryzyko:

-Przedtuzajaca si¢ procedura przetargowa, a tym samym wybor wykonawcy
ztozonego zadania

-Przedluzajace si¢ procedury pozyskania wszystkich niezbednych zezwolen

Zadania

(Nazwa zadania
-Przygotowanie dokumentacji projektowej
-Roboty budowlano-montazowe, w tym:

-przebudowa nawierzchni drogowych,

-wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z remontem infrastruktury,
-budowa malej architektury i zieleni,

-wykonanie o$wietlenia

-Promocja projektu

Wydatki/koszty catkowite
1600 000 PLN

Wydatki/koszty kwalifikowane
1600 000 PLN

Wysokos¢ wni g
1120 000 PLN
(249 387,66 EUR)

\ZatoZenia:

-Pozyskanie $rodkow finansowych, w tym z ERDF

Ryzyko:

-Wzrost cen materiatow oraz ustug budowlanych, w tym szczegélnie
materialow wysokiej jako$ci niezbednych do zrealizowania inwestycji
zgodnie z koncepcja architektoniczno-urbanistyczna przy uwzglednieniu
wymogow konserwatorskich, co moze doprowadzi¢ do przekroczen
budzetowych

Sytuacja wyjsciowa

Efektem zrealizowanego projektu bedzie wzmocnienie ustugowo-handlowego charakteru ulicy Gdanskiej i wykorzystanie jej potencjatu do wykreowania na miejsce spotkan i atrakcjg turystyczna. Docelowe wytaczenie ulicy z ruchu kotowego zwigkszy
bezpieczenstwo pieszych i umozliwi wykorzystanie catosci przestrzeni ulicy na rozwéj handlu i ustug na Gdanskiej oraz w jej otoczeniu. Tym samym projekt przyczyni si¢ do zwigkszenia atrakcyjnosci catego Srodmiescia, poprawy funkcjonalnosci z
punktu widzenia roli centrotworczej oraz podniesienia znaczenia obszaru wsparcia w miescie i regionie.
Ulica Gdanska po zrealizowaniu inwestycji nabierze zupelnie odmiennego charakteru, stanie sig atrakcyjnym miejscem handlu i gastronomii, to pozwoli w konsekwencji na wyhamowanie, a z czasem wyeliminowanie niebezpiecznych trendow pustoszenia
handlowo-ustugowego centrum i przenoszenia si¢ konsumentéw do dzielnic peryferyjnych, na ktorych rozwijaja sig centra handlowe. Ulica Gdanska oraz cale Srodmiescie dzieki dzialaniom rewitalizacyjnym stang sig otwarta galeria handlowo-ustugowa
niezaburzajaca funkcji mieszkaniowych. Dzialajacy tu przedsigbiorcy beda mogli dzigki temu podwyzsza¢ konkurencyjnos¢ whasnych firm i skutecznie broni¢ si¢ przed duzymi inwestorami sieciowymi, ktorzy chetnie obecnie lokuja swoja dziatalno$é w

centrach handlowych.

Realizacja inwestycji bedzie rowniez wazna z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju turystycznego Srodmiescia, co jest niezwykle istotne z punktu wiedzenia generalnego rozwoju tej dzielnicy.

(Oznaczenie projektu

-Projekt z zakresu mieszkalnictwa

X Projekt dotyczy zapewnienia zrownowazonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjno$ci miasta

-Projekt dotyczy oferowania ustug promujacych rownos¢ szans i zapobiegajacych wykluczeniu spolecznemu przedstawicieli mniejszosci narodowych i etnicznych, uchodzcow i imigrantow oraz ludzi mtodych

-Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemystowego
-Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego

-Przedsigwziecie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia
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ZALACZNIK NR 1B -PLANOWANE PRZEDSIEWZIECIA SPOLECZNE

Lp. Nazwa projektu Warto$¢ projektu w PLN Zrédla finansowania
1 |Trener Osiedlowy — Boisko Orlik przy Publicznym Gimnazjum nr 1 270 000 Srodki whasne projektodawcy
2 |Srodowiskowa $wietlica opiekuficzo-wychowawcza 369 302 Srodki whasne projektodawcy
3 |Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ,,Niebieska Linia” 30 808 Srodki whasne projektodawcy
4 |Osrodek profilaktyki dla dzieci i mtodziezy 190 482 Srodki whasne projektodawcy
Bl Disiajmy wspsinie 1 900 000 Sr“é?;}?i?&iﬁi’;]é‘fﬁﬁaﬁgﬁﬁf’Elﬁrszqd“
6 |Centrum Aktywnosci Spotecznej — Centrum AS 3100 000 EFS
7 |Multicentrum Edukacyjne pod Atlantami 400 000 Srodki whasne projektodawcy, EFS
] Od biernosci do aktywnosci - projekt systemowy Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w 7 049 040 EFS
Watbrzychu
9 |Partnerska rodzina - program wsparcia dla rodzin zagrozonych wykluczeniem spotecznym 1093 356 EFS
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ZALACZNIK NR 1B - MATRYCE LOGICZNE PLANOWANYCH PRZEDSIEWZIEC SPOLECZNYCH

Matryca logiczna projektu

[Tytul projektu: Trener Osiedlowy — Boisko Orlik przy Publicznym Gimnazjum nr 1

Srodki wlasne

Whioskodawca

Osrodek Sportu i Rekreaci w Walbrzychu

Partnerzy projektu

Liczba osob, kidra skorzystala 7 organizowanych w ramach projektu zajeé |8 000 os.

Adresaci/grupa docelowa: dzieci i mlodziez ze szkot podstawowych, gi j h, d. Inych oraz studenci Publiczne G nr 1 w Walbrzychu
Erzepidypanaldstalzatoszeni Przewidywana data zakoiczenia
whiosku o dofinansowanie (kwartat Przewidywana data rozpoczgcia projektu (kwartal i rok) y 5 Liczba przetargéw Przewidyw data i
As) projektu (kwartal i rok)
- 1T kw. 2010 1V kw. 2013 0 -
Logika interwencji
lets ety Ak(yw:zac_]a sponovva i ku]lumlna oraz pOpr,"’:W.a dostepu do edukacji Obiektywne weryfikowalne wskazniki Zrédlo weryfikacji Zalozenia/ryzyko
milodziezy
Nazwa rezultatu Wielko$é rezultatu i jednostka miary — |Spis uczniow oraz uczestnikow zajeé \Zatozenia:

-Odpowiedni poziom rekrutacjl do PG nr 1 w Walbrzychu
I i sportowych i rekreacyjny

h dla uczniéw PG nr 1 oraz

Wysokos¢ wnioskowanego dofinansowania
- PLN

(rocznic) -Rozwdj oferty zaje¢ poz
mtodziezy mnych ukoi z obs;am W spalcla oraz calego miasta
-Zainter grup docel h d. iami projektowymi
Rezultaty -Odpowiednia promocja projektu
-Terminowe oddanic obicktu sportowego do uzytku
Ryzyko
-Spadek liczby uczniow PG nr 1 oraz mlodziezy w wieku szkolnym w wyniku procesow demograﬁcznych
-Spadek zainteresowania miodziezy szkolnej i w zajeciach spor hi
uprawianiem sportu
\Nazwa produktu Wielkos¢ produktu i jednostka miary Dzienniki zajeé¢ \ZaloZenia:
Liczba godzin pracy trenera (tygodniowo) 15h -Efcktywna rekrutacja wykwalifikowanych specjalistow
-Zapewniona zakladana wysoko$¢ $rodkow wlasnych na realizacj¢ projektu
\Ryzyko:
Produkty -Brak odpowiedniej kadry trenerskiej
-Oczekiwania finansowe kadry trenerskiej przewyzszajace mozliwoéci budzetu projektu
-Mniejsze zainteresowanie wérod mlodziezy zajgciami sportowymi
\Nazwa zadania Wydatki/koszty catkowite \ZaloZenia:
-Ammac_]a za_]Qc sportowych w roznych gmpach wiekowych, 270 000 PLN -Zapewnienie srodkow wiasnych na realizacje dziatan projektowych
- d ushug d h przez zespot doswiad h instruktorow, terapeutow oraz psychologow,
. -Realizacja dziatan promujacych aktywnosé sportowa (m.in. spotkania ze sportowcami, itp.) Wydatki/koszty kwalifikowane Ryzyko
Zadania - PLN -Problemy ze skoordynowaniem tak wielu dziatan projektowych

[Sytuacja wyjsciowa

wychowama fizycznego i lrenerow ucza sig
an i potrafia poswi
stosunkowo wysoki.

plin

, pozytywnej 1

¢ mu wiele czasu wolnego. Dzigki temu moga k1nal|zow1c agresje, co przeklada sig na spadek zachowan

ch, a nalezy

Uprawianie sportu nalezy do jednej z najwaznicjszych aktywnosci szkolnej i pozaszkolnej miodych ludzi. Jego znaczenie dla rozwoju zwigzane jest e tylko z aspektami zdrowotnymi, ale rowniez
. Nabywaja réwniez umiej¢tnosci rozpoznawania wlasnych stabosci i ich puszwyclqzama Sport jest dla wielu uczniéw w wieku glmnaz]alnym i starszych jednym z najwazmej

sport pod fachowym okiem nauczycieli
ych
ogolem w miescie i Srodmiesciu jest

| mi. Miodzi ludzie uprawiajag

ze odsetek 0sob w liczbie

h przestepst:

W ramach ogélnopolskicgo projektu ,,Orlik — 2012” Gmina Walbrzych jest w trakcie realizacji budowy komp

grupach wickowych oraz w mznyd1 dziedzinach sportowych.
Podobne zostaly pe

boisk sportowych (ze
inwestycje. Kompleks nowoczesnych boisk stworzy niepowtarzalng mozliwo$¢ zaproponowania dzieciom i mlodziezy atrakcyjnej oferty zaje¢ sportowych. U

j trawy i wiclof

20 7 nawierzchni |

zostala dok ja oraz wybrana firma realizujaca

). Przyg ]
bedziemy starali si¢ animowac zajecia sportowe w roznych

w ramach

8l ione rowniez w innych dzielnicach Walbrzycha tj. Piaskowa Gora przy PG 6 i Podzamczu, przy PSP 21, co gwarantuje osiagniecie zaktadanego celu projektu, jakim jest aktywizacja sportowa i kulturalna mieszkancow Srodmiescia.

(Oznaczenie projektu

/ Projekt z zakresu mieszkalnictwa
/ Projekt dotyczy zapewnicnia zréwnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta

/ Projekt dotyczy oferowania ushug promujacych rownos¢ szans i zapobiegajacych wykluczeniu spol przed
/ Projekt dotyczy ultywacji terenu popr

/ijekl dolyczy d kultywacji terenu powojskowego

X Pr Z zerowy kwota wsparcia

awicieli mnijszosci narodowych i etnicznych, uchodzcow i imigrantéw oraz ludzi miodych
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Matryca logi projektu Whioskodawca
& . . N Srodki wk Miejski Oérodek P« Spol j
Tytul projektu: Srodowiskowa $wietlica opieckunczo-wychowawcza rodidwiasne 1G5 L oroce omo?y POTeCZne)
Partnerzy projektu
[Adresaci/grupa docelowa: dzieci, w szczegdlnosci ace z rodzin dysfunkcyjnych, zagrozonych szeroko rozumiang patologia spoteczna. Nie dotyczy
(D GYED (e Przewidywana data zakonczenia
whniosku o dofinansowanie (kwartal Przewidywana data rozpoczecia projektu (kwartal i rok) Y 3 Liczba przetargow Przewidywana data zgloszenia ostatniego zaméwienia publicznego
irok) projektu (kwartal i rok)
- 1 kw. 2009 IV kw. 2013 0 -
Logika interwencji
Cell ogélny projektu Poprawa sytuacji iyciowe_j rod'zin przezywajacych problemy bytowe oraz | Obiektywne weryfikowalne wskazniki Zrodlo weryfikacji Zalozenia/ryzyko
opiekunczo-wychowawcze.
(Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary  |Listy obecnos$ci \Zalozenia:
Liczba 0sob objetych wsparciem w ramach projektu (rocznie) 30 os. -Skuteczna promocja projektu wérod grup docelowych projektu
Rezul -Dostosowanie bazy lokalowej do zwigkszonej liczby 0sob uczgszczajacych
gy do $wietlicy
Ryzyko:
-Brak zainteresowania grup docelowych dziatalnoscia $wietlicy
(Nazwa produktu Wielkos¢ produktu i jednostka miary  [Dzienniki zajgé \Zalozenia
Liczba godzin funkcjonowania swietlicy (tygodniowo) 20 h -Stworzenie odpowiedniej bazy lokalowej i sprzgtowej
-Zapewnienie odpowiedniej kadry prowadzacej zajecia
Ryzyko
Produkty -Odejscie wykwalifikowanej i doswiadczonej kadry do innej pracy
Zadania \Nazwa zadania Wydatki/koszty calkowite Zatoz,
-Organizacja zajg¢ opiekunczo-wychowawczych, 369 302 PLN -Pozyskanie srodkoéw w odpowiedniej wysokosci
-Organizacja spotkan z rodzicami (co 2-3 miesiace),
-Prowadzenie programéw psychoedukacyjnych, Wydatki/koszty kwalifikowane Ryzyko
- PLN -Wzrastajace wynagrodzenia wykwalifikowanej kadry
Wysokos¢ wniosk g0 dofi)
-PLN

Sytuacja wyjsciowa

Srodowiskowa $wietlica opiekuficzo-wychowawcza jest zlokalizowana na PI. Teatralnym 3 w budynku Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego. W ramach zaje¢ opiekunczo-wychowawczych prowadzone sa programy psychoedukacyjne oraz
podejmowane roznorodne inicjatywy adresowane do dzieci i mtodziezy pochodzacych z rodzin problemowych, niewydolnych wychowawczo, zagrozonych réznego rodzaju dysfunkcjami i patologia spoteczna. W zajgciach prowadzonych w $wietlicy
uczestniczy obecnie ok. 20 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Swietlica czynna jest we wszystkie dni robocze w godzinach od 14.00 do 18.00. Majac na uwadze rozmiar problemu, $wietlica stara si¢ zapewnié nie tylko opieke w godzinach pozalekcyjnych
dzieciom i miodziezy, ale takze wspomagac ich rodziny. W tym celu utrzymany jest staty kontakt z rodzicami dzieci ucz¢szczajacych do $wietlicy oraz przeprowadzane sq oceny sytuacji wychowanka, ze szczegdlnym uwzglednieniem pojawiajacych sig
zagrozen (wykazywane formy patologii badz zachowan ryzykownych, sposoby zaspokajania potrzeb dziecka).Utrzymywany jest rowniez staly kontakt wychowawcow z gronem pedagogicznym szkot, pracownikami socjalnymi MOPS. Prowadzone
dziatania pokazaly jak duze jest zapotrzebowanie wsérdd dzieci i mtodziezy zagrozonej patologiami, stad konieczno$¢ powigkszenia grona osob objetych wsparciem w ramach dziatan prowadzonych przez $wietlicg opiekuncza-wychowawcza.

(Oznaczenie projektu

/ Projekt z zakresu mieszkalnictwa

/ Projekt dotyczy zapewnienia zréwnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjno$ci miasta

/ Projekt dotyczy oferowania ustug promujacych rowno$¢ szans i zapobiegajacych wykluczeniu spolecznemu przedstawicieli mniejszosci narodowych i etnicznych, uchodzcow i imigrantéw oraz ludzi miodych
/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemystowego

/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego

X Przedsiewzigcie z zerow3 whiosk 3 kwota wsparcia
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Matryca logiczna projektu ‘Whioskodawea
. . Lo L Srodki wi Migjski Osrodek P cy Spolecznej
Tytul projektu: Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ,Niebieska Linia™ rodidwiasne Le L eroce umofy poeeene)
Partnerzy projektu
Adresaci/grupa docelowa: osoby doznajace przemocy domowej lub znajdujace si¢ w kryzysie oraz sprawcy przemocy. Nie dotyczy
Przewidywana data zgloszenia P e
whiosku o dofinansowanie (kwartat Przewidywana data rozpoczecia projektu (kwartal i rok) sewidywana gata zaxonczenia Liczba przetargéw Przewidywana data zgloszenia ostatniego zaméwienia publicznego
i rok) projektu (kwartal i rok)
- Tkw. 2009 TV kw. 2013 0 -
Logika interwencji
ii zyci 1 i 7 i Obiektywne weryfikowalne wskazniki Zrédlo weryfikacji Zalozenia/ryzyko
Cel ogélny projektu Poprawa sytuacji zyciowej ro(12|11 przezywajacych problemy bytowe oraz 1ektywne werylikow: wskazni werylikacjt ZENLUBVZY
opiekunczo-wychowawcze.
\Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary  [Raporty z postepow w realizacji projektu \ZaloZenia:
Liczba 0sob, ktore skorzystaly ze wsparcia w ramach projektu (rocznie) 150 os. -Skuteczna promocja projektu — odpowiednie zachgcenie do korzystania z

ustug Niebieskiej Linii
-Dostepnosc punktu w statych godzinach i dla wszystkich zainteresowanych

[Rezultaty (I)e;()zzko.
-Brak odpowiedniej informacji wsrod grup docelowych na temat
funkcjonowania ,Niebieskiej Linii”
-Brak motywacji wérod grup docelowych do korzystania z ustug punktu
konsultacyjnego, strach, rezygnacja
(Nazwa produktu Wielkos¢ produktu i jednostka miary — [Ewidencja czasu pracy \ZaloZenia:
Liczba godzin funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 2 h -Zapewnienie wykwalifikowanej kadry prowadzacej poradnictwo
Produkty (tygodniowo) e
LYZVKO:
-Odejscie zatrudnionych pracownikow do innej pracy
Wydatki/koszty catkowite \Zalozenia:
Ve dani 30 808 PLN -Posiadanie wiasnych srodkow finansowych w wysokosci zapewniajacej
—rgi;)v:z:zlm’il: lzlilawiska przemocy domowej utrzymanie punkiu konsultacyjnego
Zadania -udzielenie wsbarcia i informacji grupom docelowym, f/ll/;}zg;\lftkl/kmzw fovalifikorane Ryzyko:
-udzielanie pomocy w opracowaniu planu dziatania dla poszczeg6lnych osob korzystajacych ze wsparcia, .]—;gk o.dpowiedniej bazy lokalowej — starzejaca sig infrastruktura
-udzielenie pomocy w redagowaniu pism procesowych, Wysokosé wiosk 20 dofi . W zrastajace wynagrodzenia wykwali ﬁkowz{ncj kadry
- PLN

Sytuacja wyjsciowa

Punkt Interwencji Kryzysowej ,,Niebieska Linia” funkcjonuje w Komisariacie IV Policji od 2002 roku. Zajmuje jedno pomieszczenie udostgpnione nicodplatnie przez Komendanta Komisariatu. Interwentami w placéwce sa: pracownicy socjalni,
przedstawiciele organizacji pozarzadowych, kuratorzy sadowi, itd. Remont pomieszczenia oraz zakup wyposazenia pokryto ze srodkow przeznaczonych na realizacjg programu profilaktyki i rozwigzywania probleméw alkoholowych. Zainteresowanie,
jakim cieszy si¢ wsparcie punktu konsultacyjnego dowodzi jak potrzebne sa dziatania zwiazane z rozpoznawaniem zjawiska przemocy domowej, udzielaniem stosownego wsparcia i informacji o mozliwosci uzyskania pomocy. Ponadto inicjowanie
interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej jest szansa dla osob dotknigtych patologiami w rodzinie na poprawg sytuacji zyciowej. Realizacja tego typu dziatan przyczynia si¢ rowniez do budowania stabilnych, systemowych rozwigzan
[pomocy rodzinie.

(Oznaczenie projektu

/ Projekt z zakresu mieszkalnictwa

/ Projekt dotyczy zapewnienia zréwnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjno$ci miasta

/ Projekt dotyczy oferowania ustug promujacych rowno$é szans i zapobiegajacych wykluczeniu spolecznemu przedstawicieli mniejszosci narodowych i etnicznych, uchodzcow i imigrantéw oraz ludzi miodych
/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemystowego

/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego

X Przedsiewzigcie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia
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Matryca | projektu

Tytul projektu: Osrodek profilaktyki dla dzieci i mtodziezy

Srodki wlasne

Whioskodawca

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej

Partnerzy projektu

zdoInosci.

Adresaci/grupa docelowa: dzieci i mlodziez z rodzin szczegolnego ryzyka oraz mtodziez wybitnie uzdolniona pomagajaca podopiecznym w rozwijaniu ich

Nie dotyczy

Przewidywana data zgloszenia
wniosku o dofinansowanie (kwartal

Przewidywana data rozpoczecia projektu (kwartal i rok)

Przewidywana data zakonczenia
projektu (kwartal i rok)

Liczba przetargow

Przewidywana data zgloszenia ostatniego zaméwienia publicznego

i rok)

I kw. 2009

IV kw. 2013

Logika interwencji

(Cel ogélny projektu

Poprawa sytuacji zyciowej rodzin przezywajacych problemy bytowe oraz
opiekunczo-wychowawcze.

Obiektywne weryfikowalne wskazniki

Zrédlo weryfikacji

Zalozenia/ryzyko

(Nazwa rezultatu
Liczba osob korzystajacych ze wsparcia o$rodka (dziennie)

Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary
10 os.

Listy obecnosci,

\Zalozenia:
-Skuteczne dotarcie z oferta zaj¢ o do dzieci i mlodziezy potrzebujacej

- PLN

PP o
Wysokosé 74

- PLN

[Rezultaty Wsparcia
-Podtrzymanie zainteresowania zajgciami wsrod uczestnikow zajeé
Ryzyko:
-Brak zainteresowania grup docelowych uczestnictwem w zajeciach
(Nazwa produktu Wielkos¢ produktu i jednostka miary  [Dzienniki zajecé, \ZaloZenia:
Liczba godzin funkcjonowania osrodka (tygodniowo) 15h -Posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej i sprzgtowe;j
-Zapewnienie odpowiedniej kadry prowadzacej zajgcia
Produkty
Ryzyko
-Przejscie wykwalifikowanych pracownikéw do innej pracy
\Nazwa zadania Wydatki/koszty catkowite: \Zalozenia:
-Organizacja zaje¢ specjalistycznych prowadzonych przez instruktoréw, pedagogow, psychologow i terapeutow, 190 482 PLN -Posiadanie $rodkow wiasnych w odpowiedniej wysokosci
Zadania -Organizacja zaje¢ aktywnosci tworezej - plastyczne, komputerowe, fotograficzne, gimnastyczne itp. Wydatki/koszty kwalifikowane

Ryzyko:
-Wzrastajace wynagrodzenia wykwalifikowanego personelu

Sytuacja wyj$ciowa

podopiecznych Osrodka.

Osrodek Profilaktyki dla Dzieci i Mtodziezy dziata przy $wietlicy ,,Srodmiescie” na Placu Teatralnym 3, realizuje programy edukacyjno-profilaktyczne i prozdrowotne, skupiajac dziennie ok. 15 0so6b w wieku od 15 do 18 lat. Ze wzgledu na szeroki
zakres prowadzonych dziatan, ktorych celem jest zapewnienie pomocy rodzinie i mlodziezy sprawiajacym problemy wychowawcze, zagrozonym demoralizacja, przestepczoscia i uzalezni

iami, ukierunkowanie na uczenie i doskonalenie umiejetnosci

potrzebnych do konstruktywnego zaspakajania potrzeb, rozwijanie umiejetnosci w klasyfikowaniu systemu wartosci i rozwiazywaniu kryzysow, ksztatcenie liderow mlodziezowych, konieczne projekt przyczynia si¢ do poprawy sytuacji zyciowej

(Oznaczenie projektu

/ Projekt z zakresu mieszkalnictwa

/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego
X Przedsiewzigcie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia

/ Projekt dotyczy zapewnienia zrownowazonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjno$ci miasta
/ Projekt dotyczy oferowania ustug promujacych rowno$é szans i zapobiegajacych wykluczeniu spolecznemu przedstawicieli mniejszosci narodowych i etnicznych, uchodzcow i imigrantéw oraz ludzi miodych
/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemystowego
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

Matryca | projektu Srodki publiczne Urzgdu Miasta, Whioskodawca
Tytul projektu: Dzialajmy wspslnie Urzedu Wojewodzkiego, MPiPS oraz Stowarzyszenie Obrona Praw Czlowieka ,,St.0.P.” w Watbrzychu
’ fundusze UE Partnerzy projektu
Adresaci/grupa docelowa: dzieci i mlodziez z dzielnicy Srodmiescie zagrozone patologiami lub tkwiace w nieprawidtowo funkcjonujacej rodzinie. Nie dotyczy

Przewidywana data zgloszenia
whniosku o dofinansowanie (kwartal

q q q . Przewidywana data zakonczenia 5 e 5 5 q S g
Przewidywana data rozpoczgcia projektu (kwartal i rok) projektu (kwartal i rok) Liczba przetargow Przewidywana data zgloszenia ostatniego zaméwienia publicznego

i rok)
Ikw. 2011 IV kw. 2011 IV kw. 2013 0 -
Logika interwencji
. . Zatrzyxpfi i n.1.e.chamz.m oW spg%egznego wykl.ucz.ema, z_aPublega?nle Obiektywne weryfikowalne wskazniki Zrédlo weryfikacji Zalozenia/ryzyko
(Cel ogolny projektu spolecznej izolacji i marginalizacji najstabszych i najbardziej zagrozonych
grup spotecznych.
\Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary  |Zestawienie wydanych certyfikatow wydawanych |ZaloZenia:
Liczba 0sob, ktore ukoncza projekt 50 os. po zakonczeniu szkolen -Skuteczne dotarcie z oferta zaje¢ o do dzieci i mtodziezy potrzebujacej
wsparcia
Rezultaty -Podtrzymanie zainteresowania zajgciami wsrod uczestnikow zajeé
\Ryzyko:
-Brak zainteresowania grup docelowych uczestnictwem w zajgciach
(Nazwa produktu Wielkos¢ produktu i jednostka miary  [Listy obecnosci \ZaloZenia:
Liczba osob objetych wsparciem 80 os. Dzienniki zajgé -Posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej i sprzgtowej
-Zapewnienie odpowiedniej kadry prowadzacej zajecia
[Produkty Ryzyko:
-Przejscie wykwalifikowanej kadry do innej pracy
\Nazwa zadania Wydatki/koszty calkowite \ZaloZenia:
-Realizacja programow profilaktycznych, 1900 000 PLN -Posiadanie srodkéw wiasnych w odpowiedniej wysokosci
-Realizacja szkolen dla grup zawodowych, ktore zajmuja si¢ pomoca rodzinie, -Pozyskanie zrodet zewngtrznych finansowania zadan
-Przeprowadzenie dziatan informacyjnych na temat skutkow agresji i przemocy w rodzinie oraz w zakresie interwencji i |Wydatki/koszty kwalifikowane
Zadania [pomocy ofiarom przemocy, 1900 000 PLN \Ryzyko:

-Organizowanie zaje¢ w zakresie dziennego pobytu dzieci i mlodziezy -Wzrastajace wynagrodzenia wykwalifikowanego personelu

'Wysokos$¢ wni
1900 000 PLN
(433 394,16 EUR)

d
anego

Sytuacja wyjsciowa

(Diagnoza sytuacji sSrodowiska lokalnego pokazuje, ze na terenie Srodmiescia wystgpuje problem marginalizacji i zagroZenia spotecznego, ktory wynika gtownie z sytuacji spoteczno-ekonomiczne;j tego regionu. W nastgpstwie wzrasta problem
patologii, ubostwa oraz przestgpczos$ci. Rodzina nie jest w stanie zaspokoi¢ niezbgdnych potrzeb w zakresie materialnym, psychicznym i spotecznym dziecka. Z drugiej strony rodziny zyjace na wyzszym poziomie spotecznym i ckonomicznym oraz
materialnym tez ich tempo zycia oraz sytuacja zawodowa powoduje, ze dzieci w tych rodzinach rowniez nie maja zaspokojonych potrzeb: emocjonalnych, spotecznych. Czgstym problemem jest niewydolno$¢ wychowawcza rodzicow, brak wlasciwej
kontroli i nadzoru nad sposobami spedzania wolnego czasu.

Projekt jest nowym pomystem na zintegrowane dziatania na rzecz $rodowiska dzieci i mlodziezy, w tym dziatania prowadzone przez sama mlodziez.

Realizatorzy projektu posiadaja wykwalifikowana kadrg, w tym terapeutow i pedagogdw, ktora bedzie pracowac na rzecz realizacji projektu. Projekt jest odpowiedzia, ktora ma na celu przeciwdziatanie wykluczeniu spotecznemu wéroéd mtodziezy oraz
lumozliwienie aktywnego i tworczego rozwoju oraz pomocy rodzinom. Dzialania maja prowadzi¢ do stworzenia mozliwosci wymiany do$wiadczen i nabywania nowych umiejgtnosei migdzy specjalistami, ktorzy pracuja z mtodzieza. Dziatania
terapeutyczne skierowane do mtodziezy oraz stworzenie mozliwosci alternatywnych do patologicznych sposobow spedzania wolnego czasu maja na celu przeciwdziata¢ zjawisku wykluczenia spofecznego wéroéd miodziezy oraz ich rozwoj w obszarze
tworczego myslenia i rozwoj zainteresowan. Dziatania skierowane do rodzicow maja im pokazac¢ jak bardzo ostabione ich wigzi emocjonalne powoduja, ze ich dzieci bole$nie odczuwaja wyobcowanie i odrzucenie uczuciowe, co czgsto prowadzi do
tego, ze szukajq akceptacji i zrozumienia w grupie rowiesniczej, ktora czgsto moze mie¢ charakter destrukcyjny. Taka destrukcyjna grupa rowiesnicza stwarza ogromne zagrozenie dla dobra dziecka, poniewaz czgsto wywodza sig z nich mtodociani
przestepey, dzieci i mlodziez majace ogromne problemy z nauka a w konsekwencji nie potrafigce w dorostym Zyciu odnalez¢ sig na rynku pracy i zyciu spolecznym, ktore okreslaja normy spoteczne. Aby niwelowa¢ wyzej wymienione zagrozenia
powinny by¢ podejmowane dzialania bezposrednio skierowane do rodzicow majace na celu rozwiazanie problemoéw bezradnosci obejmujace swym zakresem poradnictwo i kompleksowa terapig calej rodziny oraz pomoc pedagogiczna, psychologiczna
i terapeutyczna.

(Oznaczenie projektu

/ Projekt z zakresu mieszkalnictwa

/ Projekt dotyczy zapewnienia zrownowazonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjno$ci miasta

/ Projekt dotyczy oferowania ustug promujacych rowno$c szans i zapobiegajacych wykluczeniu spolecznemu przedstawicieli mniejszosci narodowych i etnicznych, uchodzcow i imigrantow oraz ludzi miodych
/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemystowego

/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego

X Przedsiewzigcie spol Z Zerows wni 3 kwotg wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

Matryca logiczna projektu

Tytul projektu: Centrum Aktywnosci Spolecznej — Centrum AS

Program Operacyjny Kapital Ludzki

Whioskodawca

Stowarzyszenie Obrona Praw Czlowieka ,,St.0.P.” w Watbrzychu

Partnerzy projektu

Adresaci/grupa Wszysey miesz ficy S foicia. zo

050b wykl i zagrozonych wyk i eczno-

Fundacja Walbrzyska Wspolna Wigz ,,Talent”

zawodowym, we

Przewidywana data zgloszenia

Przewidywana data zakoiiczenia

‘wniosku o dnfrin::::;wame (kwartal Przewidywana data rozpoczgcia projektu (kwartal i rok) projektu (kwartal i rok) Liczba przetargéw Prz yw data
I kw. 2011 1V kw. 2011 IV kw. 2013 0 -
Logika interwencji
.. . . 4 Obi Zrodk fikacji Zalozenia/i K
Cel ogolny projektu Wzrost aktywnosci i Sci lokalnej fco od! 7 e oo WeryIiac AOLCUREYEYXO
\Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary  |Raporty z postepow w realizacji projektu \Zalozenia:
Liczba udzielonych porad obywatelskich i prawnych (w ciagu jednego roku) |2 000 porad -Skuteczne dotarcie z oferta Centrum AS do odbiorcow koncowych
-Podtrzymanie zai wania zajeciami i dnictwem wsrod odbiorcow kon h
Rezultaty
3 Ryzyko:
-Brak zai ania grup docels h w zajeciach
-Ubozenie spoteczenstwa przektadajace si¢ na spadek aktywnosci spok
\Nazwa produktu Wielkos¢ produktu i jednostka miary  |Raporty z postepow w realizacji projektu, Zalazema'
Liczba godzin éwiadczonego porad iego (tygod ) -p p icj bazy i i sprzgtowej
i dniej kadry pro zajecia i $wiad, j d
Produkty Ry;lm. " h o o
-Odejscie wykwalifikowanej kadry do innej pracy
Zadania I\m,wa &adanm Wydatki/koszty catkowite Zalllzema'
S ushug dnictwa obywatelskiego, 3100 000 PLN -Posiadanie $rodkow wias wod ysokosci
-Swi: ic ustug p i P -Pozyskanie zrodet zewngtrznych finansowania zadan

-Pro ie mediacji w p

2 Krajowym Centrum Mediacji,

Wydatki/koszty kwalifikowane

Stowarzyszenic .SLO.P.” w Walbrzychu jest

az ymu

17 maja 2006 roku Stowar7ys7en|e otworzyto B]URO PORAD OBYWATELSKICH w Wi Urucl

grup majacych trudna sytuacje zyciowa i materialna.

Biura Porad O

porady -

Sytuacja wyjsciowa

i rzetelnej i
Na terenie Walbrzycha mieszka lub przebywa wiele 0sob, ktore z racji braku niskiego wyksztalcenia, nieprzydatnego obecnie zawodu, niepetnosprawnosci oraz wykluczenia
oczekiwaniom tej grupy spotecznej wychodzi Biuro Porad Obywatelskich. Podslawowq mn]q BPO jest podniesienie $wi
[Dzialania Biura maja charakter dlugofalowy. Kluczowg cecha pc i
bezs&ronnosc doradcy i apolllyczny chamkter biura. Dziatania Biura nakierowane sa nie tylko na dorazna pomoc, ale przede wszystkim na: edukacje

Y
[petentow.

poradnictwa o ten modut oraz o organ

, co prowadzi do redukcji

(W zwiazku z coraz wigkszym zapotrzebowaniem na ustugi Biura, rozszerzaniem dzialalnoéci o nowe dzialania ik
rozszerzenie formuty dziatan. Coraz CZQSC)EJ zgtaszaja si¢ do Biura osoby z istniejacych orgamzac_]l pozarzqdowych lub zamierzajacych takowa otworzyé, w celu zasiggnigeia porady. Potrzebuja one wsparcia merytorycznego. Z tego tez wzgledu istnieje pouzeba rozszerzenia
prawa dla NGO beneficjent projektu rozpoczat w tym roku, Zamiarem jego jest rowniez roz:

jil 0 swojej sytuacji i mozliwosci jej poprawy.

jest jego catkowita

slenia i frustracji

iadomos

ich pokazalo jak wielu

Fundacja ,, W.W.W.Talent” poslada status organizacji pozytku publicznego. Glownym celem Fundacji jest pomoc dia uzdolnionej mlodziezy i dzieci walbrzyskich ubogich rodzin.

i kulmry pmwnq @pokcznosu ‘Watbrzycha i okolic,
¢, co powoduje praktycznie nicograniczong jego dostQpnosc dla kazdego kto polrzebu_]e pomocy doradcy Kole_]nq nie mniej wazna cecha jest poufno$¢ udzielanych porad

czujac swoja b $¢ wobec przezywan

r()inyml prz.

-Prowadzenie szkolen, kursow, itp., 3 100 000 PLN \Ryzyko:
-P dzenie dziatan aktywizujacych dzieci i mlodziez (organizowanie zaje¢ podczas czasu wolnego, pomoc -W j dzenia wykwali |
typendi pélpraca ze szkolami wyzszymi) Wysoko$¢ wnioskowanego dofinansowania
3 100 000 PLN
(707 116,79 EUR)
ja pozarzadowa, prowadzaca §6 w sferze pozytku publicznego. Misja stowarzyszenia jest obrona praw i obywatela episami prawa. Stowarzyszenie prowadzi dzialalno$é na rzecz ogohu

h trudnosci potrzebuje bezplatnej, bezstronnej, fachowej

i, nie radza sobie z problemami Zyciowymi. Naprzeciw

oraz ie porad obyw:

ych postaw

j¢ szkolen dla NGO. Pierwsze ia z zakresu obo

. Jest na etapie p

1ja

z zidentyfikowanych potrzeb 0sob kor

elskich czy p

i w stosunku do spoleczenstwa oraz organow wladzy, poprawa
ofywanych brakiem efektywnosci w kontaktach z wladza puhhunq, oraz ulatwienie, przyspieszenie i optymalizacje pracy sadéw, urzedow i innych instytucji poprzez wspieranie ich

h z BPO niezbednym jest pozyskanie nowych, znacznie wigkszych pomieszczen. Niezbedne jest tez

rerzyé ofertg o T mediacji. Stowarz

ia z Krajowym Centrum Mediacji, w celu stworzenia osrodka szkoleniowego. Planuje si¢ rowniez prowadzi¢ inne formy szkoleniowe, w tym nauke jezykow dla dorostych, dzieci i mtodziezy.

zenie posiada

(Oznaczenie projektu

/ Projekt z zakresu mieszkalnictwa
/ Projekt dotyczy zapewnienia zrownowazonego rozwoju oraz popra\ny alrakcyjnosn.l miasta
/ Projekt dotyczy oferowama us’(ug promu]qcych rownos¢ szans i 3

wyklug

eniu pr

/ Projekt dotyczy ultywacji terenu popr
/Pro_]ekl dotyczy d. acji terenu powojsk
X Pr Z 7erow3 wni kwota wsparcia

narodowych i

ow oraz ludzi mtodych
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

Matryca | projektu

Tytul projektu: Multicentrum Edukacyjne pod Atlantami

Srodki wlasne, §rodki UE

Whioskodawea

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ,,Biblioteka pod Atlantami” w Walbrzychu

Partnerzy projektu
Adresaci/grupa docelowa: mieszkancy Walbrzycha, w szczegolnosci z dzielnicy Sroédmiescie. Nie dotyczy
przeidyanaldatizeloszents Przewidywana data zakonczenia
whniosku o dofinansowanie (kwartat Przewidywana data rozpoczecia projektu (kwartal i rok) Y A Liczba przetargéw Przewidywana data zg} i i éwienia publi
i rok) projektu (kwartal i rok)
Tkw. 2010 Ikw. 2011 IV kw. 2012 0 -
Logika interwencji
. . Aktywizacja sportowa i kulturalna oraz poprawa dostgpu do edukacji Obiektywne weryfikowalne wskazniki Zrédlo weryfikacji Zalozenia/ryzyko
(Cel ogélny projektu . o . o o
mieszkancow Srodmiescia, szczeg6lnie mlodziezy
(Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary  |Listy obecnosci (Zatozenia:
Liczba 0s0b, ktora skorzystata z peinej oferty Akademii (rocznie) 5000 os. -Skuteczne dotarcie z oferta zajec o do dzieci i mlodziezy potrzebujacej
wsparcia
Rezultaty -Podtrzymanie zainteresowania zajeciami wsrod uczestnikow zajeé
Ryzyko:
-Brak zainteresowania grup docelowych uczestnictwem w zajeciach
(Nazwa produktu Wielkos¢ produktu i jednostka miary  |Dzienniki zajg¢ \ZaloZenia:
Liczba godzin funkcjonowania Akademii (tygodniowo) 40 h [Raporty z postgpow w realizacji projektu -Posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej i sprzgtowej
-Zapewnienie odpowiedniej kadry prowadzacej zajecia
Produkty Ryzyko:
-Odejscie wykwalifikowanej kadry do innej pracy
Nazwa zadania Wydatki/koszty calkowite: \ZaloZenia:
-Organizacja Akademii Malucha (zaj¢cia i zabawy dla najmlodszych dzieci), 400 000 PLN -Posiadanie $rodkoéw wiasnych w odpowiedniej wysokosci
-Organizacja zaje¢ w ramach Klubu Dzieciaka (gt. dla dzieci ze Srédmiescia), -Pozyskanie zrodet zewnetrznych finansowania zadan
-Organizacja Spotkan Mtodych (spotkania ze znanymi ludzmi, itp.), Wydatki/koszty kwalifikowane:
Zadania -Organizacja interaktywnych zaje¢ o tematyce regionalne;j , lekcji regionalnych — tzw. ,,Spacer po Watbrzychu i 400 000 PLN Ryzyko:
okolicach”, -Brak odpowiedniej kadry niezbednej do prowadzenia zajeé
-Organizacja Dyskusyjnego Klubu Filmowego, Klubu Mola Ksiazkowego, Watbrzyskiego Klubu Fotograficznego, Wysokos$¢ wniosk dofi
-Organizacja zajg¢ w ramach Akademii Nauki: interaktywne kursy z j. angielskiego i niemieckiego, lekcje sztuki, nauka {350 000 PLN
obstugi komputera dla seniorow, (79 835,77 EUR)
Projekt jest komplementarny z dziataniem inwestycyjnym zwiazanym z adaptacja piwnic kamienicy ,,Pod Atlantami” na dziatalnos¢ Akademii Mtodych. Powstajaca Akademia Miodych bedzie realizowac stosunkowo szeroka oferte zaje¢ kulturalnych i
Sytuacja wyjsciowa typowo edukacyjnych. Dzigki realizacji projektu bedzie mozna osiagnaé cele zwiazane z wyrownywaniem szans w dostepie do edukacji i kultury, zagospodarowaniem wolnego czasu dzieci i mlodziezy, promocja oferty edukacyjnej i kulturalnej

Biblioteki pod Atlantami, aktywizacja i integracja srodowisk emigracyjnych i mniejszosciowych w Watbrzychu.

(Oznaczenie projektu

/ Projekt z zakresu mieszkalnictwa

/ Projekt dotyczy zapewnienia zréwnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjnosci miasta
/ Projekt dotyczy oferowania ustug promujacych rowno$é szans i zapobiegajacych wykluczeniu spolecznemu przedstawicieli mniejszosci narodowych i etnicznych, uchodzeow i imigrantéw oraz ludzi mtodych

/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemystowego
/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego
X Przedsiewziecie spok z zerow3a wnioskowang kwota wsparcia

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. 190



Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

Matryca logiczna projektu Whioskodawca

o

Tytul projektu: Od bierno$ci do aktywnosci - projekt systemowy Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w

(Watbrzychu

Srodki wlasne b EFS

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Watbrzychu

(POKL)
Partnerzy projektu

Adresaci/grupa docelowa: osoby pozostajace bez zatrudnienia, korzystajace ze $wiadczen pomocy spotecznej, w tym
$wiadczen pomocy spolecznej lub osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na macierzynstwo lub opieke nad osobami zaleznymi.

osoby dtugotrwale korzystajace ze Nie dotyczy

Przewidywana data zgloszenia
wniosku o dofinansowanie (kwartal

Przewidywana data zakonczenia

Przewidywana data rozpoczecia projektu (kwartal i rok) projektu (kwartal i rok)

Liczba przetargéw Przewidywana data zgloszenia ostatniego zaméwienia publicznego

i rok)
1 kw. 2008 1 kw. 2009 IV kw. 2013 0 -
Logika interwencji
. . Zatrzyr_n_a nic rr_l_ef:hanizm é\.}v sp.(.)lec.znego wyk!uc;enia, z_apobieg:.inie Obiektywne weryfikowalne wskazniki Zrédlo weryfikacji Zalozenia/ryzyko
(Cel ogéIny projektu spolecznej izolacji i marginalizacji najstabszych i najbardziej zagrozonych

grup spotecznych

|Nazwa rezultatu
Liczba 0sob, ktore ukonczyly zajecia

Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary
14 os.

\ZatoZenia:
-Skuteczna dotarcie z oferta odbiorcéw koncowych
-Podtrzymanie zainteresowania zajeciami oraz terapia wérod uczestnikow

Zestawienie wydanych certyfikatow wydawanych
po zakonczeniu zajgé

Rezultaty Ryzyko:
-Brak zainteresowania grup docelowych uczestnictwem w zajgciach
|Nazwa produktu Wielkos¢ produktu i jednostka miary  |Listy obecnosci \ZaloZenia:
Liczba 0sob objetych wsparciem w ramach projektu 18 os. (Dzienniki szkolen -Posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej i sprzgtowej
-Zapewnienie odpowiedniej kadry prowadzacej zajecia
Produkty Ryzyko:
-Odejscie wykwalifikowanej kadry do innej pracy
|Nazwa zadania Wydatki/koszty calkowite: \Zalozenia:
-Organizacja zajg¢ z doradca zawodowym, 7 049 040 PLN -Posiadanie $rodkow wilasnych w odpowiedniej wysokoséci
-Organizacja zaje¢ szkolnych oraz zaje¢ w ramach ksztatcenia ustawicznego, -Pozyskanie zewngtrznych zrodet finansowania zadania
-Przeprowadzenie treningu asertywnych zachowan abstynenckich, Wydatki/koszty kwalifikowane:
-Przeprowadzenie zaje¢ podnoszacych kluczowe kompetencje zawodowe lub umozliwiajacych nabycie nowych 6344 136 PLN Ryzyko:
Zadania kompetencji i umiejgtnosei zawodowych, -Brak odpowiedniej kadry niezbednej do prowadzenia zajg¢

-Przeprowadzenie terapii psychologicznej,

-Organizacja grup samopomocowych,

-Przeprowadzenie treningu kompetencji spotecznych,

-Organizacja poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego na rzecz podniesienia kompetencji spotecznych i
zawodowych,

Wysokosé wni g0 dof -Problemy z rozliczeniem projektu
6 344 136 PLN

(1447 111,31 EUR)

Sytuacja wyjsSciowa

'Wsparciem beda objete osoby w wieku aktywno$ci zawodowej, bezrobotne, poszukujace pracy lub niepozostajace w zatrudnieniu, korzystajace ze $wiadczen pomocy spotecznej w rozumieniu ustawy o pomocy spotecznej. Wsparciem zostang objete 2
grupy:

-Osoby dtugotrwale korzystajace ze $wiadczen pomocy spotecznej (powyzej 12 miesigey) - osoby te zostang objgte wsparciem na zasadzie tzw. Kontraktow socjalnych. Sa to w wigkszosci osoby o niskim poziomie wyksztatcenia, ktore nie podejmuja
zatrudnienia oferowanego przez Powiatowy Urzad Pracy. Sa to osoby, ktore zatracily checi do samodzielnego poszukiwania pracy i pozostaja w syndromie wyuczonej bezradnosci. Jedynym ich zrodtem utrzymania sa zasitki z pomocy spoteczne;j.
(Czestym zjawiskiem wystgpujacym w tej populacji jest naduzywanie alkoholu. Dla tej grupy nalezy szczegolnie organizowaé wsparcie w ramach aktywnej integracji, a w szczegolno$ci psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne. Wskazane jest
rowniez zmobilizowanie ich i sfinansowanie nauki w szkole wieczorowej lub zaocznej.

-Osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na macierzynstwo lub opiekg nad osobami zaleznymi. Osoby te jako najwigksze utrudnienie przy szukaniu pracy podaja brak kwalifikacji oraz koniecznos¢ sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobami
zaleznymi. Dla tej grupy niezbgdne jest prowadzenie szkolen doksztatcajacych lub przekwalifikowujac przy jednoczesnym zapewnieniu opieki nad dzie¢mi lub innymi osobami. W trakcie tych dziatan niezbedne jest udzielanie tym osobom wsparcia
psychologicznego. Osoby te jako najwigksze utrudnienie przy szukaniu pracy podaja brak kwalifikacji oraz konieczno$¢ sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobami zaleznymi. Dla tej grupy niezbgdne jest prowadzenie szkolef doksztatcajacych
lub przekwalifikujacych przy jednoczesnym zapewnieniu opieki nad dzie¢mi lub innymi osobami. W trakcie tych dziatan niezbgdne jest udzielanie tym osobom wsparcia psychologicznego i pedagogicznego.

Projekt obejmie w kazdym roku 180 beneficjentow i bedzie realizowany na terenie catego miasta. Przynajmniej 10% beneficjentow beda stanowi¢ mieszkancy obszaru wsparcia wyznaczonego w LPR. Wskaznik ten bgdzie monitorowany na etapie
rekrutacji uczestnikow.

(Oznaczenie projektu

/ Projekt z zakresu mieszkalnictwa

/ Projekt dotyczy zapewnienia zrébwnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjnosci miasta

/ Projekt dotyczy oferowania ustug promujacych rowno$¢ szans i zapobiegajacych wykluczeniu spolecznemu przedstawicieli mniejszosci narodowych i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mtodych
/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemystowego

/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego

X Przedsigwzigcie spoleczne z zerowa wnioskowang kwotg wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

Matryca logiczna projektu Whioskodawca

Tytul projektu: Partnerska rodzina - program wsparcia dla rodzin zagrozonych wykluczeniem spotecznym

e

Srodki wlasne b

jenta, EFS
(POKL)

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Watbrzychu

Partnerzy projektu

(Adresaci/grupa docelowa: osoby doroste oraz mtodziez z rodzin, w ktérych co najmniej osoba jest dtugotrwale bezrobotna, uzalezniona od alkoholu,
korzystajaca z pomocy spolecznej; dzieci z tych rodzin i otoczenie rodziny.

Fundacja "Merkury" w Watbrzychu

Przewidywana data zgloszenia
whniosku o dofinansowanie (kwartal
i rok)

. q q q Przewidywana data zakonczenia q p q q q Rty q
Przewidywana data rozpoczecia projektu (kwartal i rok) T (e A ) Liczba przetargéw Przewidywana data zgloszenia ostatniego zaméwienia publicznego

1T kw. 2008

111 kw. 2009 Tkw. 2013 0 -

Logika interwencji

(Cel ogéIny projektu

Zatrzymanie mechanizmow spotecznego wykluczenia, zapobieganie
spolecznej izolacji i marginalizacji najstabszych i najbardziej zagrozonych
grup spotecznych

Obiektywne weryfikowalne wskazniki Zrodlo weryfikacji Zalozenia/ryzyko

[Rezultaty

|Nazwa rezultatu
Liczba 0sob, ktore ukoncza projekt

Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary
16 0sob

Zestawienie wydanych certyfikatow wydawanych
po zakonczeniu szkolen

\Zatozenia:
-Skuteczna promocja projektu wérod grup docelowych projektu
-Dostosowanie bazy lokalowej do zwigkszonej liczby 0sob uczgszczajacych

do swietlicy
\Ryzyko:
-Brak zainteresowania grup docelowych uczestnictwem w zajeciach
|Nazwa produktu Wielkos¢ produktu i jednostka miary  |Listy obecnosci \ZaloZenia:
Liczba 0sob, objgta wsparciem 20 os. (Dzienniki szkolen -Posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej i sprzgtowej
-Zapewnienie odpowiedniej kadry prowadzacej zajecia
Produkty Ryzyko:
-Odejscie wykwalifikowanej kadry do innej pracy
|Nazwa zadania Wydatki/koszty calkowite: \ZaloZenia:
-Przeprowadzenie treningu umiejgtnosci spotecznych, 1093 356 PLN -Posiadanie $rodkow wlasnych w odpowiedniej wysokos$ci
-Przeprowadzenie treningu asertywnosci, -Pozyskanie zewngtrznych zrodet finansowania zadania
-Przeprowadzenie treningu asertywnych zachowan abstynenckich, Wydatki/koszty kwalifikowane:
Zadania -Przeprowadzenie treningu radzenia sobie z nawrotami choroby alkoholowej, 1093 356 PLN Ryzyko:

-Organizacja szkoly dla rodzicow,

-Brak odpowiedniej kadry niezbednej do prowadzenia zajg¢
-Organizacja szkolen, warsztatow, poradnictwa,

Wysokosé¢ -Problemy z rozliczeniem projektu
1093 356 PLN

(249 396,90 EUR)

Sytuacja wyj$ciowa

Projekt zostal rekomendowany do dofinansowania w ramach dzialania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. Celem gléwnym projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia spolecznego rodzin, w ktorych co najmniej jedno z malzonkow jest
diugotrwale bezrobotne, czgsto korzystajace z pomocy spotecznej, w ktorych wystepuje alkoholizm i przemoc domowa, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia i stworzenia dla nich niezbednych warunkow do uzyskania zdolno$ci do zatrudnienia
z jednoczesna integracja ze spoleczenstwem. Projekt realizowany bedzie w dwoch cyklach, z udzialem osob dorostych i mtodziezy z rodzin, w ktorych co najmniej jedna osoba jest dlugotrwale bezrobotna, uzalezniona od alkoholu, korzystajaca z
[pomocy spotecznej, dzieci z tych rodzin i otoczenia rodziny. Beda to:

-Osoby dtugotrwale bezrobotne (powyzej 12 miesigey), ktore w wigkszosci posiadaja niskie wyksztatcenie, sa czgsto niepetnosprawne, nie podejmuja zatrudnienia oferowanego przez PUP, catkowicie zatracity checi do samodzielnego poszukiwania
pracy i pozostaja w syndromie wyuczonej bezradnosci. Praca z tymi osobami rozpocznie sig od treningéw asertywnosci i umiejgtnosei spotecznej.

-Osoby niezatrudnione korzystajace ze §wiadczen pomocy spotecznej, dla ktorych jedynym Zrodlem utrzymania sa zasitki z pomocy spotecznej. Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez MOPS 79% o0s6b bezrobotnych i biernych zawodowo
korzysta z pomocy spolecznej ponad 1 rok. W tej grupie 21% stanowia kobiety, dla ktorych przyczyna braku aktywnosci zawodowej jest opieka nad dzie¢mi lub osobami zaleznymi. Praca z tymi osobami rozpocznie sig od treningdéw asertywnosci i
lumiejetnosci spotecznych.

-Osoby uzaleznione od alkoholu, po leczeniu odwykowym, u ktérych obserwuje si¢ powszechny brak motywacji do kontynuowania leczenia. Osoby te nawet po przebytym leczeniu odwykowym sg "trzezwymi alkoholikami". Proces ich integracji ze
spoteczenstwem jest dtugi i skomplikowany, dlatego osoba uzalezniona musi uzyska¢ $wiadomos¢, ze jego powr6t do rodziny, do spoteczenstwa, na rynek pracy jest mozliwy. Praca z tymi osobami obejmowac¢ bedzie treningi zachowan abstynenckich
oraz radzenia sobie z nawrotami alkoholizmu.

Projekt bedzie realizowany na terenie dzielnic: Podgérze, Gaj, Glinik, Srodmiescie, Stary Zdroj, Nowe Miasto i Rusinowa. Zaktada sig, Ze w obu edycjach 10% beneficjentow stanowié beda mieszkancy obszaru wsparcia LPR — Srodmiescia. Wskaznik
ten bedzie monitorowany na etapie rekrutacji uczestnikow.

(Oznaczenie projektu

/ Projekt z zakresu mieszkalnictwa

/ Projekt dotyczy zapewnienia zrownowazonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjnosci miasta

/ Projekt dotyczy oferowania ustug promujacych réwno$¢ szans i zapobiegajacych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mniejszosci narodowych i etnicznych, uchodzedw i imigrantow oraz ludzi mtodych
/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemystowego

/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego

X Przedsigwzigcie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

ZALACZNIK NR 1C - MATRYCE LOGICZNE PLANOWANYCH PRZEDSIEWZIEC REZERWOWYCH

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytul projektu: Wsparcie infrastruktury instytucji spolecznych ,,Centrum Aktywnosci” przy ul. Rycerskiej 1

Whioskodawca

Priorytet ,,Miasta”

Gmina Watbrzych

Partnerzy projektu

Adresaci/grupa docelowa: organizacje pozarzadowe dzialajace w sferze spolecznej

Przewidywana data zgloszenia
Iwniosku o dofinansowanie (kwartal
i rok)

'wykonawcg pierwszego zaméwienia (kwartal i rok)

Przewidywana data rozpoczecia inwestycji np. data zawarcia umowy z

Przewidywana data zakonczenia
rzeczowego inwestycji np. data
odbioru(kwartal i rok)

Tlo$¢ przetargéw

Przewidywana data ogl i i dwieni: bli

Il kwartat 2009

Il kwartat 2010

III kwartat 2013 3

IV kwartal 2012

Logika interwencji

Cel ogolny projektu
Okreslic szerszy /strategiczny cel
projektu

Rozwoj infrastruktury spotecznej na rzecz wsparcia osob zagrozonych i
dotknigtych wykluczeniem spolecznym i zawodowym z terenu Srodmiescie

Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédia weryfikacji

Zalozenia/ryzyko

Rezultaty

Nazwa rezultatu

projektu

Liczba osob korzystajacych z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji

Wielkos$¢ rezultatu i jednostka miary
2000 os.

Sprawozdanie z dziatalnosci podmiotow
zlokalizowanych w budynku

Zatozenia:

- Odpowiednia promocja i rekrutacja uczestnikow zajec i doradztwa realizowanych przez instytucje
dziatajace w sferze spolecznej i korzystajace z infrastruktury

- Interesujaca oferta skierowania do odbiorcow koncowych projektu

- Skuteczno$¢ programow aktywizujacych zachgcajaca innych do korzystania z ustug instytucji dziatajacych
w sferze spolecznej i korzystajacych z infrastruktury

Ryzyko:

- Spadek zainteresowania wsrod odbiorow koncowych wsparciem aktywizujacym spolecznie i zawodowo
- Wzrost liczby zachowan patologicznych dotyczacych glownie roszczeniowa postawa i nastawieniem
jedynie na wsparcie bierne - pienigzne

Produkty

Nazwa produktu
Powierzchnia budynku/pomieszczen poddana renowacji

Wielkos¢ produktu i jednostka miary
478,69 m?

Protokot odbioru

Zatozenia:

- Terminowe przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej

- Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby kadrowe ze strony inwestora
\Ryzyko:

- Przedtuzajaca sig procedura przetargowa, a tym samym wybor wykonawcy zadania

- Przedtuzajace sig procedury pozyskania wszystkich niezbednych zezwolen

[Zadania

Nazwa zadania

- Przygotowanie dokumentacji projektowej

- Roboty budowlano-remontowa, w tym:

- wykonanie nowych instalacji,

- usunigcie barier dostepu dla 0sob niepetnosprawnych
- wykonanie remontu elewacji frontowej,

- wyposazenie.

- Promocja projektu

Wydatki/koszty calkowite:
1500 000 PLN

‘Wydatki/koszty kwalifikowane:
1500 000 PLN

‘Wysokos¢ wni il
1050 000 PLN
(233 800,94 EUR)

\Zalozenia:

-Pozyskanie $rodkow finansowych, w tym z ERDF

\Ryzyko:

-Wzrost cen materialow oraz ustug budowlanych, w tym szczegélnie materiatow wysokiej jakosci
niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie z wymogami konserwatorskimi, co moze doprowadzi¢ do
przekroczen budzetowych

Sytuacja wyjsciowa

$rednio w miescie.

Projekt jest rezerwowy wobec przedsiewzigeia pn. ,, Wsparcie infrastruktury instytucji spotecznych - Centrum Aktywnosci przy ul. Mickiewicza 26 w Watbrzychu”. Infrastruktura spoteczna funkcjonujaca na odpowiednim poziomie jest niezbedna do realizacji projektéw spotecznych
skierowanych do 0sob wymagajacych w pierwszej kolejnosci aktywizacji spolecznej, a nastgpnie aktywizacji zawodowej. Szczegélnie wazne jest z punktu widzenia celow dla Srodmiescia odnoszacych sig do ubogich mieszkancow obszaru wsparcia, ktorych odsetek jest wigkszy niz

Realizacja projektu pozwoli na wdrozenie wielu elementéw planu dziatan spotecznych zapisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Zaplecze lokalowe powinno by¢ na tyle zabezpieczone, aby mozna byto wdrazac¢ efektywne programy aktywizujace spotecznie i zawodowo, aby
stworzy¢ interesujaca oferte dla odbiorcow koncowych. Z tego tez wzgledu projekt jest komplementarny z dziataniami spotecznymi i dzigki jego realizacji bedzie mozna osiagna¢ cele zardwno z obszaru interwencji przestrzennej, jak i prowadzenia skutecznej polityki spotecznej.

(Oznaczenie projektu

Nalezy wybra¢ co najmniej jedng
opcie

/ Projekt z zakresu mieszkalnictwa

X Projekt dotyczy zapewnienia zréwnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjnosci miasta
/ Projekt dotyczy oferowania ustug promujacych rowno$c szans i zapobiegajacych wykluczeniu spolecznemu przedstawicieli mniejszosci narodowych i etnicznych, uchodzeéw i imigrantow oraz ludzi miodych
/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemystowego
/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego
 Przedsiewzigeie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

Matryca logiczna projektu

Tytul projektu: Modernizacja budynku PG nr 1 w Watbrzychu

Priorytet ,,Miasta”

'Whnioskodawca

Gmina Watbrzych

Partnerzy projektu

Adresaci/grupa docelowa: mlodziez szkot podstawowych Srodmiescia i miasta

Nie dotyczy

Przewidywana data zgloszenia wniosku
o dofinansowanie (kwartal i rok)

Przewidywana data rozpoczecia inwestycji, np. data zawarcia umowy z
'wykonawca pierwszego zaméwienia (kwartal i rok)

Przewidywana data zakonczenia
rzeczowego inwestycji, np. data
odbioru (kwartal i rok)

Liczba przetargow

Przewidywana data zgloszenia ostatniego zaméwienia publicznego

1T kwartat 2009

I kwartat 2011

IV kwartat 2013

3

IV kwartat 2012

Logika interwencji

Cel ogolny projektu

|Aktywizacja sportowa i kulturalna oraz poprawa dostgpu do edukacji
mieszkancow Srodmiescia, szczegodlnie mtodziezy

Obiektywnie weryfikowalne wskazniki

Zrodla weryfikacji

Zalozenia/ryzyko

Rezultaty INazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary  [Spis uczniow oraz uczestnikow zajgé \Zalozenia:
Liczba uczniow korzystajacych z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji 417 os. pozalekceyjnych i pozaszkolnych - Odpowiedni poziom rekrutacji do PG nr 1 w Watbrzychu,
projektu - Rozwdj oferty zaje¢ pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniow PG nr 1
oraz miodziezy innych szkot z obszaru wsparcia oraz catego miasta
Ryzyko:
- Spadek liczby uczniow PG nr 1 oraz mtodziezy w wieku szkolnym w
wyniku proceséw demograficznych
- Spadek zainteresowania mtodziezy szkolnej uczestnictwem w zajeciach
pozalekcyjnych i pozaszkolnych
|Nazwa produktu Wielkos¢ produktu i jednostka miary  [Protokot odbioru (ZatoZenia:
Liczba zmodernizowanych obiektow infrastruktury szkolnej, ksztatcenia 1 szt. -Terminowe przygotowanie dokumentacji techniczne;j i aplikacyjnej
ustawicznego i zawodowego oraz edukacji dzieci i mtodziezy o specjalnych -Wtaczenie sig rodzicow uczniéw szkoty w mniejsze dziatania inwestycyjne
potrzebach edukacyjnych porzadkujace otoczenie szkoty
Produkty -Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednie zasoby
kadrowe ze strony inwestora
\Ryzyko:
-Przedtuzajaca sig procedura przetargowa, a tym samym wybor wykonawcy
zadania
-Przedtuzajace sig¢ procedury pozyskania wszystkich niezbednych zezwolen
Nazwa zadania 'Wydatki/koszty catkowite: \Zalozenia:
-Przygotowanie dokumentacji projektowej 3 500 000 PLN -Pozyskanie srodkow finansowych, w tym z ERDF
-Roboty budowlano-montazowe, w tym: -Ryzyko:
-rekonstrukcja dachu - wymiana pokrycia wraz ze wzmocnieniem wigzby dachowej, 'Wydatki/koszty kwalifikowane: Wzrost cen materialow oraz ustug budowlanych, co moze doprowadzi¢ do
Zadania -remont elewacji, 3 500 000 PLN przekroczen budzetowych

-wymiana okien.
-Promocja projektu

2 450 000 PLN
(545 535,52 EUR)

'Wysoko$¢ wnioskowanego dofinansowania:

Sytuacja wyjSciowa

Projekt bedzie komplementarny z przedsigwzigeiem z listy zasadniczej pn. ,,Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Watbrzychu”. Publiczne Gimnazjum nr 1 nie jest wyposazona w odpowiednig infrastrukturg
lokalowa. Budynek wymaga remontu elewacji i dachu. Aby osiagna¢ dzigki realizacji projektu jego cel zwiazany przede wszystkim z poprawa dostepu do edukacji zarowno dla uczniow tej szkoty, jak i mtodziezy szkolnej z terenu obszaru wsparcia
oraz calego miasta, co jest zatozeniem realizacji przedsigwzigcia, niezbgdna jest interwencja w infrastrukturg lokalowa.

Dzigki realizacji projektu bedzie mozna procz podniesienia jako$ci prowadzenia zaje¢ szkolnych, poszerzy¢ rowniez ofertg zajeé pozalekeyjnych i pozaszkolnych dla uczniéw szkoty oraz uczniow szkot gimnazjalnych z terenu catego miasta. Oferta ta
jest nie tylko uzupetnieniem procesu edukacji, ale spetnia bardzo wazne funkcje w procesie ksztattowania przysztych wyborow odnos$nie edukacji, zainteresowan, a nawet wyboru przyszlej $ciezki zawodowe;j.

Kluczem do sukcesu pozostaje jednak obok oferty edukacyjnej rowniez baza lokalowa. Usytuowanie szkoty w obszarze wsparcia pozwoli na realizacjg celow rewitalizacji zwiazanych z aktywizacja kulturalng i edukacyjna miodziezy, ktora
odpowiednio zachgcona do uczgszezania na zajgcia organizowane na terenie szkoly, zaangazuje swoj wolny czas w pozyteczna dla jej rozwoju dziatalno$¢. Alternatywa niestety w przypadku ograniczonego dostgpu do infrastruktury edukacyjnej moga
by zte praktyki o znamionach patologicznych. A jak wykazaly badania statystyczne w liczbie przestepstw popetnionych w catym miescie az 707 stanowia przestepstwa popetnione przez nieletnich, co stanowi 11%. W Srodmiesciu nieletni popetnili
126 przestgpstw, tj. 18% przestepstw popeionych przez nieletnich w catym miescie.

(Oznaczenie projektu

/ Projekt z zakresu mieszkalnictwa

X Projekt dotyczy zapewnienia zrownowazonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjnosci miasta

/ Projekt dotyczy oferowania ustug promujacych réwno$¢ szans i zapobiegajacych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mniejszosci narodowych i etnicznych, uchodzcow i imigrantow oraz ludzi miodych
/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemystowego

/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego

/ Przedsiewzigcie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia
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Matryca logiczna projektu

Ksigznej Dais;

Tytul projektu: Modernizacja infrastruktury Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Walbrzychu ,,Willa

Priorytet ,,Miasta”

Whioskod

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Watbrzychu

[Adresaci/grupa docelowa: mlodziez zamieszkujaca Srodmiescie i cate miasto

Partnerzy projektu

Nie dotyczy

Przewidywana data zgloszenia
whniosku o dofinansowanie (kwartal
irok)

Przewidywana data zakoinczenia
rzeczowego inwestycji, np. data
odbioru (kwartal i rok)

Przewidywana data rozpoczecia inwestycji, np. data zawarcia umowy z
wykonawca pierwszego zaméwienia (kwartal i rok)

Liczba przetargow

Przewidywana data

(Cel ogolny projektu

Aicow Srodmiescia, szc: Inie mlodziezy

11T kwartat 2010 I kwartat 2011 IV kwartat 2012 6 I kwartat 2012
Logika interwencji Zalotenia/rvzvk
Aktywizacja sportowa i kulturalna oraz poprawa dostepu do edukacji Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zréodia weryfikacji alozemialryzyko

\Nazwa rezultatu

Liczba studentow kierunkoéw innych niz inzynieryjno-techniczne,
matematyczne (w tym informatyczne i przyrodnicze) korzystajacych z
infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu

Wielko$¢ rezultatu i jednostka miary
1600 os.

Lista studentow

Zalozenia:

-Skuteczna promocja PWSZ i rekrutacja na studia

-Dobrze przygotowania oferta edukacyjno-kulturalna zachgcajaca do uczestnictwa w zajeciach
organizowanych przez PWSZ

Czettritzow stanowiacy gtowny budvnek uczelni, W zwiazku z rozwojem uczelni niezbedna jest ad

Rezultaty Ryzyko:
-Odptyw ludzi mtodych z Watbrzycha do wigkszych osrodkow akademickich,
Brak zainteresowania inng forma edukacji niz tylko podstawowa do zdobycia zawodu
\Nazwa produktu Wielkos¢ produktu i jednostka miary  [Protokot odbioru Zalozenia:
Liczba zmodernizowanych obicktow infrastruktury szkot wyzszych, w tym 1 szt. -Terminowe przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej
obicktow dydaktycznych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, socjalnej, -Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby kadrowe ze strony inwestora
Produkt -Interesujace i spotykajace si¢ z uznaniem spotecznym aranzacje architektoniczne wnetrz willi, w ktorej
bedzie organizowana dzialalno$¢ o charakterze kulturalno-edukacyjnym dla mtodziezy
Ryzyko:
-Przedtuzajaca sig procedura przetargowa, a tym samym wybor wykonawcy zlozonego zadania
-Przedluzajace si¢ procedury pozyskania wszystkich niezbednych zezwolen
(Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty catkowite Zalozenia:
-Przygotowanie dokumentacji projektowej 5000 000 PLN -Pozyskanie srodkéw finansowych, w tym z ERDF
-Roboty budowlano-montazowe, w tym: Ryzyko:
-Na zewnetrz budynku: 'Wydatki/koszty kwalifikowane -Wzrost cen materiatow oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materiatow wysokiej jako$ci
-wykonanie izolacji poziomej muréw zewnetrznych, 5000 000 PLN niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie z koncepcja architektoniczna przy uwzglednieniu wymogow
-wykonanie izolacji pionowej muréw piwnicznych, konserwatorskich, co moze doprowadzi¢ do przekroczen budzetowych
-remont kapitalny elewacji, 'Wysokos¢ wniosk go dofi
-wymiana pokrycia dachowego z wymiana obrobek blacharskich i instalacji piorunochronnej, 3 500 000 PLN
-renowacja elementéw kamiennych wieficzacych i cokotow, (779 336,45 EUR)
-remont i renowacja schodow do tarasow,
Zadania »kapit_alny remont tarasu i balkonu z _odt\_w_)rze_niem detali architektonicznych,
-wymiana stolarki okiennej na wzor istniejacej.
-Wewnaqtrz budynku
-wymiana kotlowni wraz z instalacja c.o.,
-rozbiorka $cianek dzialowych;
-stworzenie pomieszczen dydaktycznych z weztami sanitarnymi,
-stworzenie pomieszczen hotelowych,
-wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
-wymiana instalacji elektrycznej,
-wymiana instalacji o$wietleniowej
-modernizacja pomieszczen dydaktycznych.
-Promocia projektn
'W ramach i)rzedsiqwziecia powstanie Centrum Kulturalno-Edukacyjne o nazwie ,,Willa Ksigznej Daisy”, w ktorego sktad wchodzi¢ beda: Zaktad Historii Regionu, ktorego zadaniem bedzie ,,zatrzymanie w kadrze” wspomnien i przezy¢ ludzi, ktérzy przyjechali w region sudecki po
1945 r., a takze zaprezentowanie turystom odwiedzajacym Watbrzych osobg Ksigznej Daisy; Sudecki Osrodek Badan Migracji XX wieku; mini muzeum po$wigcone ksigznej Daisy oraz pokoje noclegowe dla kadry wyktadowcow. W ramach Centrum Kulturalno Edukacyjnego
stworzona zostanie §wietlica socjoterapeutyczna, ktora prowadzona bedzie przez studentow kierunku pedagogika. Studencii beda tam odbywac¢ praktyki studenckie. W budynku zostanie rowniez utworzone studenckie centrum badania opinii publicznej. Aby zrealizowa¢ powyzsze
Sytuacja wyjsciowa zamierzenia niezbedna jest kompleksowa renowacja wewnetrznych i zewngtrznych elementéw budynku o wartosci architektonicznej i znaczeniu historycznym, wpisanego do rejestru zabytkow i znajdujacego sig na terenie kompleksu patacowo-parkowego w Watbrzychu przy ul.

Moniuszki 43. Budynek zostal wybudowany w latach 1922-23 jako budynek pomocniczy whascicieli kompleksu — rodu Hochbergéw-Pszczynskich. W latach 1941-44 w budynku ostatnie lata swojego zycia spedzita Ksigzna Daisy, ostatnia wlascicielka Zamku Ksiaz, osoba niezwykle
'wazna dla historii miasta i regionu. Brak prac modernizacyjnych na przestrzeni kilkudziesigciu ostatnich lat na obiekcie doprowadzit do znacznej degradacji catosci kompleksu. PWSZ jako wihasciciel kompleksu patacowo-parkowego przeprowadzita remont kapitalny patacu
ja budynku willi Ksi¢znej Daisy.

(Oznaczenie projektu

/ Projekt z zakresu mieszkalnictwa
X Projekt dotyczy zapewnienia zréwnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta

/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemystowego
/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego

# Przedsiewzigcie spoleczne z zerowa wnioskowana kwotg wsparcia

/ Projekt dotyczy oferowania ustug promujacych réwnos¢ szans i zapobiegajacych wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mniejszo$ci narodowych i etnicznych, uchodzcéw i imigrantéw oraz ludzi miodych
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Matryeca I projektu ‘Whioskod

Tytul projektu: Renowacja wybranych kamienic w Srodmiesciu Watbrzycha, zgodnie z zatacznikiem nr 3

Pri t ,,Miasta” - f s
‘ riorytet ,Miasta Wspélnoty mieszkaniowe, Gmina Watbrzych

Adresaci/grupa docelowa: mieszkancy i odwiedzajacy Srodmiescie

Partnerzy projektu

Wspolnoty mieszkaniowe

Przewidywana data zgloszenia
whiosku o dofinansowanie (kwartal
irok)

Przewidywana data zakonczenia
rzeczowego inwestycji, np. data
odbioru (kwartal i rok)

Przewidywana data rozpoczecia inwestycji, np. data zawarcia umowy z

wykonawca pierwszego zamoéwienia (kwartal i rok) Liczialprzetars oy

Przewidywana data

1T kwartat 2009

I kwartal 2007 IV kwartal 2013 2 IV kwartat 2012

Logika interwencji

Cel ogolny projektu

Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji Zalozenia/ryzyko

Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich

Rezultaty

\Nazwa rezultatu
LLiczba 0s6b zamieszkujacych budynek mieszkalny wielorodzinny poddany
renowacji

Wielko$¢ rezultatu i jednostka miary
451 os.

Ewidencja ludnosci
ZaloZzenia:

-Wzrost zainteresowania zamieszkaniem w Srod iu jako miej j atrakcyjnoscei i
przechodzacym wieloaspektowe procesy rewitalizacji spotecznej, gospodarczej i przestrzennej

-Wzrost aktywnosci mieszkancow rewitalizowanych kamienic w zakresie porzadkowania wlasnego otoczenia
i inwestowania w biezace remonty

Ryzyko:

-Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,

-Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie wszystkie wspolnoty
posiadaty zasoby lub wolg przystapienia do projektu

0 Wzr

Produkty

\Nazwa produktu Protokot odbioru

Liczba budynkow mieszkalnych poddanych renowacji

ZaloZenia:

-Terminowe przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej

-Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby kadrowe ze strony inwestora
-Wtasciwe przeprowadzenie procesu pozyskiwania zainteresowania przystapieniem do projektu — umiejgtne
przekazanie informacji o warunkach

-Efekt domina — przystgpowanie do projektu kolejnych wspolnot zachgconych sukcesem innych
Ryzyko:

-Przedtuzajaca sig procedura przetargowa, a tym samym wybor wykonawcy zlozonego zadania
-Przedtuzajace si¢ procedury pozyskania wszystkich niezbednych zezwolen

-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnot)

-Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu ztozonego z tak wielu elementow

'Wielkos¢ produktu i jednostka miary
21 szt.

Zadania

-Brak spolecznych liderow wérdd czlonkd
Zalozenia:

-Pozyskanie $rodkow finansowych, w tym z ERDF

Ryzyko:

-Wzrost cen materialow oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materiatow wysokiej jakosci
niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie z wymogami konserwatorskimi, co moze doprowadzi¢ do
iprzekroczen budzetowych

-Brak $rodkow na wktad wlasnych po stronie wspolnot mieszkaniowych

spalnot
\Nazwa zadania

-Przygotowanie dokumentacji projektowej

-Roboty budowlano-montazowe, w tym:

-renowacja czesci wspolnych wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych:

-odnowienie nastgpujacych glownych elementéw konstrukeji budynku: dachu, elewacji zewngtrznej.
-Promocja projektu

'Wydatki/koszty catkowite
2943110 PLN

'Wydatki/koszty kwalifikowane

- PLN

‘Wysokos¢ wni go dofi
1332904 PLN (296 794,49 EUR)

Sytuacja wyjsciowa

Projekt jest rezerwowy wobec przedsigwzigeia pod ta sama nazwa. Zaklada si¢ bowiem, ze zakres projektu ze wzgledu na ryzyko nienawiazania odpowiedniej wspolpracy ze wspolnotami lub brak zainteresowania wspolnot realizacja projektu przy wspotudziale finansowania z EFRR,
bedzie ograniczony.

Kamienice przewidziane do wsparcia sa podlegaja degradacji technicznej. Na niszczejacych elewacjach zanikaja detale architektoniczne $wiadczace o dziedzictwie kulturowym Watbrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki schodowe i instalacje wewngtrzne. Tylko nieliczne
wspolnoty mieszkaniowe podejmuja inicjatywy remontowe na wigksza skalg. Interwencje ograniczaja si¢ stanow kryzysowych zwiazanych z przeciekajacymi dachami. Stare, w wigkszosci stuletnie kamienice Srodmiescia charakteryzuja sig niska wydajnoscia energetyczna. Wynika to
z wielu problemow technicznych zidentyfikowanych dla kamienic mieszkalnych i budynkéw uzytecznosci publicznej Srodmiescia. Do problemow tych naleza glownie: nieszczelne i zniszczone potacie dachowe, niesprawne odwodnienia przy potaciach dachowych oraz zniszczona
izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i drzwiowa zaréwno w cze$ciach wspolnych, jak i w indywidualnych mieszkaniach oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i niesprawne instalacje wewngtrzne, stosowane ogrzewanie indywidualne na
paliwo stale, zawilgocone mury o ostabionych konstrukcjach.

Mieszkaficy wielu wspolnot, ktore sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi ubogimi. Wigkszy udziat 0sob o niskich dochodach wérdd cztonkow wspolnoty w praktyce uniemozliwia podjecie przez wspolnotg jakichkolwiek dziatan inwestycyjnych. Przeklada sig to na
postepujaca degradacjg tych zasobow. W zwiazku z tym wsparcie na realizacj¢ zadania jest niezbedne, aby nie tylko wstrzymac¢ 6w proces, ale takze aby efektywnie zacheci¢ dobra praktyka inne wspolnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z podnoszeniem tozsamosci lokalnej i przywiazaniem do miejsca zamieszkania, jakim jest Srodmiescie. Podejmowanie dziatan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartatow przyczyni sig takze do wzrostu zainteresowania
wérod mlodych ludzi zamieszkiwaniem Srodmiescia.

Projekt bardzo pozytywnie wplynie na podniesienie atrakcyjnosci turystycznej i gospodarczej obszaru wsparcia, co bedzie miato znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obejmowaty wspélnoty mieszkaniowe wymienione w wykazie,
bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwotg dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie. Wykaz zostanie przygotowany po negocjacjach ze
'wspolnotami mieszkaniowymi i przyjety Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Watbrzycha.

Oznaczenie projektu

X Projekt z zakresu mieszkalnictwa

/ Projekt dotyczy zapewnienia zrownowazonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjno$ci miasta

/ Projekt dotyczy oferowania ushug promujacych rowno$¢ szans i zapobiegajacych wykluczeniu spolecznemu przedstawicieli mniejszosci narodowych i etnicznych, uchodzcow i imigrantow oraz ludzi mtodych
/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu poprzemystowego

/ Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojskowego

/ Przedsigwzigcie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia
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ZALACZNIK NR 2 - MATRYCE LOGICZNE PLANOWANYCH PRZEDSIE“’ZIEC PODSTAWOWYCH Z ZAKRESU MIESZKALNICTWA

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU
. i ) o . Priorytet ,,Miasta” Wspolnota przy ul. Moniuszki 4 w Walbrzychu
Tytul projektu: i y przy ul. 4 w Walbrzychu =
[Partnerzy projektu
Adresaci/grupa ficy i jacy Srodmiescie (turysci z kraju i zagranicy)
. . " : [Przewidywana data zakoiiczenia
sl [B a data r € e 1p. data zawarcia umowy z rzeczowego inwestycji np. data Tlosé przetargéw Przewi data
o doﬁmnsowame (kwnnal irok) wykonawca pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) P e
111 kwartal 2009 11 kwartal 2009 IV kwartat 2010 2 1T kwartal 2010
Logika interwencji
: q . P, . " [ Zalozenia/ryzyko
Cel ogolny projektu i . Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédia weryfikacji
Okredlic szerszy cel projektu | ©dnowa zdegradowanych obszarow miejskich
Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:
-5 0s6b - Wzrost i i iem w $ré iu jako micjscem o
Okreslié najbardsiej konkretne rezultaty | - Liczba osib budynek poddany j ii procesy rewi
\do osiqgnigcia w krdtkim czasie renowacji spolecznej, gmpoddruzcj i przestrzennej
- Wzrost i kamienic w zakresie
porzadkowania wiasnego otoczenia i inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wsplnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu
\Produkty Vazwa produkiu Wielkos¢ produktu i jednostka miary pochodzila informacja dotyczqca Zalozenia:
Lu-ba 2 renowacji wskaznikow? - Terminowe przy y
(Okresli¢ bezposrednie, policzalne efekty -Iszt - Na potizeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby
realizacji projektu - Protokdl odbioru kadrowe ze strony inwestora
Tasciwe przep ie procesu
do projektu — umicjgtne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina
przystepowanie do projektu kolejnych wspdlnot zacheconych sukcesem innych .
ajaca si¢ procedura przetargowa, a tym samym wybor wykonawcy
zlozonego zadania
- Zbyt rmrykmjn: wytyczne konserwatorskie
-P ace si¢ procedury zezwolei
-Duza liczba potencjalnych partneréw (wsplnot)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu ztozonego z tak
wiclu elementow - Brak spolecznych lideréw wérod czlonkéw wspolnot
Zadania Nazwa zadania Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanic Zalozenia:
indykatywne) 191.396,00 - Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF
Nalezy wyliczy¢ 7ni - j, studium
zadania, ktére doprowadza do - Roboty w tym: nadzor i czesei Szacunek wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w Ry :
zalozonego celu ic ie glownych cji budynku: dachu i elewacji zewnetranej. PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe) - Wzrost cen materialow oraz ustug budowlanych, w tym szczegélnie materialow
- Promocja projektu wysokiej jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie z wymogami
Wysokosé wPLN imi, co moze ¢ do
(szacunck EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mieszkaniowych
86.538,00 (19.269,21 EUR)
Wszystkie kamienice pr do wsparcia w Srodmies albrzycha podlegaja degradacji i Na 8 zanikaja detale o Vv'\lbrzycm niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylku nieliczne wspdlnoty inicjatywy na wicksza skalg. j iczaja sig sta y Az z i i stuletnie kamienice Srodmiescia
harakteryzujq si¢ nis Wynika to z wielu p i dla kamienic i budynkow publicznej Srodmiescia. Do p tych naluq aléwnie: nieszczelne i zniszezone polacie dachowe,
przy polacisch oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i drzwiowa zaréwno w cz jakiw y oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje metrzng i na paliwo stale, mury o

Mieszkacy wiclu wspolnot, ktore sa potencalnymi beneficjentami czesto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udzial os6b o niskich dochodach wéréd czlonkow wspolnoty w praktyce uniemozliwia podjecie przez wsp6lnote jakichkolwick dziafai inwestycyjnych.
Przeklada sic to na postepujaca degradacic tych zasobéw. W zwiazku 2 tym wsparcie na realizacje zadania jest niezbedne, aby nie tylko wstrzyma 6w proces, ale takize aby efektywnic zachgci¢ dobra praktyka inne wspolnoty.

Projekt posiada réwnicz aspekt spoleczny zwiazany 7
zainteresowania wirod miodych ludzi zamiesziwaniem Srodmiescia
Projekt bardzo p wplynie na

Tokalnej i p

do micjsca

jakim jest

turystyeznej i gospodarczej obszaru wsparcia, co bedzie miato znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspdlnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestyci, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dziala w zakresic kompleksowej odnowy ulic i kwartaléw przyczyni sig takze do wzrostu

wspblnoty w

Oznaczenic projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt z zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zrownowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci mi

TOWNOSE szans i

A Projekt dotyczy oferowania ushig
A Projekt dotyezy
A Projekt dotyczy

A spoleczne 7 zerowa

ji terenu

ji terenu

a kwota wsparcia

i etnicznych, uchodzeow i imigrantéw oraz ludzi mlodych
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ewnetrzne, stosowane

na paliwo stale,

. . . . . 3 6 przy ul. Gdaniskiej 3 w Walbrzychu
Tytul projektu: Renowacja kamienicy przy ul. Gdais| w Walbrzychu Priorytet ,Miasta’
[Partnerzy projektu
A i/grupa docelowa: ficy i ie (turyéci 7 kraju i zagranicy)
data ia wniosku data ji np. data zawarcia umowy z [zenidymansidataenkotczents -
lo dofinansowanie (kwartal i rok) wykonawca pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) rzeczowego inwestycji np. data Latpezetrty B Y data
odbioru(kwartal i rok)
111 kwartal 2009 11 kwarta 2008 IV kwartal 2011 1 11 kwartal 2011
Logika interwencji
[CeLogdlny projektu ) ) Obicktywnie weryfikowalne wskazniki Zrédia weryfikacji Ealozeniaizyke
Obretiic syorse celprojekty | Odnowa zdegradowanych obszarow micjskich
Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci
- 25 oséb w $ré §ciu jako micjscem o
\Okreslié najbardzicj konkretne rezultaty budynek poddany s jinokci i procesy rewil
do osiqgniecia w krétkim czasie spolecznej, gospodarczej i przestrzennej
- Wazrost Sci mi fico i kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia i inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktéw wandalizmu,
- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wspolnoty posiadaly zasoby lub wolg przystapienia do projektu
Produkty Nazwa produktu Wielkos¢ produktu i jednostka miary  |Skad bedzie pochodzila informacja dotyezqca Zalozenia:
Liczba wi budynkéw renowacji wskaznikow? - Terminowe przy iaf
bezposrednie, policzalne efekty Izt - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby
realizacji projektu L Protokot odbioru kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe przep: ie procesu p
do projektu — umicjetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspélnot zacheconych sukcesem innych
Ryzyko:
-Przedluzajaca si¢ procedura przetargowa, a tym samym wybor wykonawey
Zlozonego zadania
- Zbyt restrykeyjne wytyczne konserwatorskie
- Pr zajace sig procedury zezwolen
-Duza liczba potencjalnych partnerow (W:pulnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spolecznych liderow wsrod czlonkow wspolnot
Zadania Nazwa zadania Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie Zalozenia:
indykatywne) 172.500,00 - Pozyskanie srodkéw finansowych, w tym z ERDF
Nalezy wyliczy¢ najwainiejsze - j, studium
zadania, ktére doprowadza do - Roboty w tym: nadzor i A ja czgsc budynkéw Szacunek wydatkéw/kosztow kwalifikowanych w | Ryzyko:
[zalozonego celu i ie glownych ji budynku - elewacji zewnetranej. PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe) - Wzrost cen oraz ushug L W tym
- Promocja projektu wysokiej jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnic 2 wymogami
Wysokosé ia w PLN comoze ic do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wkiad whasnych po stronie wspolnot mieszkaniowych
35.175,00 (7.832,33 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice przewidziane do wsparcia w Srodmiesciu Walbrzycha podlegaja degradacii technicznej. Na niszczejacych elewacjach zanikaja detale o . niszezeja owniez dachy kamienic
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspdlnoty mieszkaniowe podem\un inicjatywy remontowe na wigksza skalg. i ja sig stanow kr it z duhmu Stare, w wigkszosci stuletnie kamienice Srodmiescia
charakteryzuja si¢ niska wydaj Wynika to z wielu p dla kamienic i budynkéw publicznej $ro Do tych naleza glownie: nieszczelne i zniszezone polacie dachowe,
prawne odwodnienia przy polaciach dachowych oraz zniszczona izolacja pionowa i pozioma przsuwwll"uuuwd niszezona stolarka okienna i drzwiowa zaréwno w czesciach wspdlnych, jak i w oraz lokalach yeh, przestarzale i

mury
Mieszkaricy wielu wspolnot, ktére sa potencjalnymi beneficjentami czesto sa ludzmi starszymi i ubogimi Wlevv udzial 0séb o niskich dochodach wéréd czlonkéw wspolnoty w praktyce uniemozliwia podjecie przez wspélnote jakichkolwick dzialari inwestycyjnych
Przeklada si¢ to na postepujaca degradac tych zasobow. W zwiazku z tym wsparcie na realizacie zadania jest niezbedne, aby nie tylko wstrzymac ow proces, ale takze aby efektywnie zacheci¢ dobrg prakiyka inne wspslnoty.

Projekt posiada rownicz aspekt spoleczny zwiazany 2
zainteresowania wéréd mlodych ludzi 7um1cs7k|\wmun Smdmlcscm

lokalnej i p

do micjsca

Projekt bardzo pi wplynic na

jakim jest Srodmi P

dzialan w zakresie

j obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenic dla rozwoju calego centrum, Zadania realizowane w ramach projektu beda
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoly. nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwotg dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie

j odnowy ulic i kwartaléw przyezyni sig takze do wzrostu

wspdlnoty mi w

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmnicj jedna opcje

X Projekt 7 zakresu mieszkalnictwa
% Projekt dotyezy zapewnienia zréwnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta

A Projekt dotyezy oferowania ushig r6wnosé szans i

A Projekt dotyezy
A Projekt dotyezy

i terenu

ji terenu

i spoleczne 7 zerowa

kwota wsparcia

mniejszodci

i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi miodych
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU
rytul projektu: ; feniey prry ul. 131si 13w Walbrrychu Priorytet ,Miasta” Wspolnota mict7kanmwm przy ul. Moniuszki 13-15 i Miynarskicj 13 w Walbrzychu
[Partnerzy projektu
| Adresaci/grupa docelowa: mieszkaricy i odwiedzajacy Srodmiescie (turySci z kraju i zagranicy)
dat: whiosku [Przewi datar ji np. data zawarcia umowy z Eizeridvmanaldsts zakodcesnie m .
o dofinansowanle (knartal  rok) wykonawea pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) zeczopeaoiinpesysinpidata [Moidprzerugony EX dHa
lodbioru(kwartal i rok)
111 kwartal 2009 11 kwartal 2008 IV kwartat 2010 2 11 kwartal 2010
Logika interwencji
Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji yeyko
Okreglic szerszy. cel projekiu [ Odnowa zdegrad obszaréw miejskich
Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:
- 19 oséb - Wzrost i i iem w Srod iu jako miejscem o
\Okreslic najbardziej konkretne rezultaty | - Liczba 0s6b zamieszkuj budynek poddany j ii i procesy
do osiqgniecia w krtkim czasie renowacji spolecznej, gwudmzq i przestrzennej
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wsplnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu
\Produkty Nazwa produktu Wielkos¢ produkiu i jednostka miary — |Skad bedzie pochodzila informacja dotyezqca ZaloZenia:
Liczba wic 2 iesz) renowacji wskaznikow? - Terminowe iaf
(Okreslic bezposrednie, policzalne efekty szt - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby
realizacji projektu - Protokit odbioru kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe przep procesu p
do projektu — umicjetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
P zajaca si¢ procedura a tym samym wybér wykonawey
Zlozonego zadania
- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie
-p zajace sie procedury zezwolen
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu ztozonego z tak
wielu elementéw - Brak spolecznych liderow wérod czlonkéw wspélnot
Zadania Nazwa zadania Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie Zalozenia:
indykatywne) 215.793,00 - Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF
Nalezy wyliczy¢ - j, studium
[zadania, ktére doprowadza do - Roboty w tym: nadzr i 2 ja czgsci lynkoy Szacunek wydatkéw/Kosztéw kwalifikowanych w Ryzyko:
zalozonego celu i ie glownych cji budynku - elewacji zewnetrznej i dachu PLN (wypetnienie pola nie jest obowiazkowe) - Wzrost cen materialow oraz ustug budowlanych, w tym szczeg6lnie materialow
- Promocja projektu wysokiej jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie z wymogami
Wysokosé ia w PLN co moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wkiad whasnych po stronie wspolnot mleszkmlow/ch
60.566,00 (13.486,08 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w Srd albrzycha podlegaja degradacji . Na. jacy zanikaja detale archi iczne § o atbrzycha, niszezeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. j iczaja sie stanow kr i z i dachami. Stare, w Sci stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja si¢ niska wydajnoscia energetyczna. Wynika to z wielu p dla kamienic i budynkéw publicznej $ Dop tych naleza glownic: nieszezelne i zniszezone polacie dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i drzwiowa zaréwno w czgsciach jakiwi oraz lokalach uzytkowych, przestarzate i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i

mury o os

Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wiréd cztonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobdw. W zwiazku z tym wsparcic na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzyma ow proces, ale takze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo | wplynie na

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenic dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspolnoty
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawicral: nazwe wspdlnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwotg dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt z zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta

// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

% spoleczne 2 zerowy

kwota wsparcia
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Tytul projektu: Renowacja kamienicy przy ul. Gen. Zajaczka 3 w Walbrzychu

Priorytet ,,Miasta”

[Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Gen. Zajaczka 3 w Walbrzychu

[Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ic (turysci 7 kraju i zagranicy)

zalozonego celu

ie glwnych

cji budynku - elewacji sewngirinej

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

dat . " . Przewidywana data zakoriczenia
waiosku [P datar np. data zawarcia umowy z ! “ ” . -
o dofinansowanle (knartal  rok) wykonawea pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) zeczopeaofinpesysinpitata Moidprzetgony EX et
odbioru(kwartal i rok)
111 2009 1V 2009 V2011 1 IV kwartat 2010
Logika interwencji

ICel ogolny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédia weryfikacji g

Okreslic szerszy. cel projektu [ Odnowa zdegrad obszaréw miejskich

Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:

- 31 osoby - Wzrost i i iem w Srod iu jako miejscem o

\Okreslic najbardziej konkretne rezultaty | - Liczba 0s6b zamieszkuj budynek poddany j i procesy

do osiqgniecia w krtkim czasie renowacji spolecznej, gmpuddnzsj i przestrzennej
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wsplnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkty Nazwa produktu Wielkos¢ produkiu i jednostka miary — |Skad bedzie pochodzila informacja dotyezqca ZaloZenia:

Liczba wielorodzit iesz) renowacji wskaznikow? - Terminowe iaf

(Okreslic bezposrednie, policzalne efekty szt - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby

realizacji projektu - Protokit odbioru kadrowe 7c strony imwestora
- Wiasciwe przep procesu p
do projektu — umicjetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
-P zajaca si¢ procedura a tym samym wybér wykonawey
Zlozonego zadania
- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie
-p zajace sie procedury zezwolen
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu ztozonego z tak
wielu elementéw - Brak spolecznych liderow wérod czlonkéw wspélnot

Zadania Nazwa zadania Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie Zalozenia:

indykatywne) 160.239,00 - Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF
Nalezy wyliczy¢ - j, studium
zadania, ktére doprowadzy do - Roboty w tym: nadzdr i i ja czesci

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami

przy polaciach oraz

izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i drzwiowa zaréwno w czgsciach

Wysokosé¢ ia w PLN €0 moze ¢ do
(szacunck EUR) ~Brak érodkéw na wkiad whasnych po stronie wspdlnot mieszkaniowych
109.559,00 (24.395,23 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wzystkie kamicnice pr do wsparcia w St albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale architektoniczne § o albrzycha, niszczeja rownicz dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nicliczne wspdlnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja sic stanow kr i 2 przec i dachami. Stare, w Sci stuletnic kamienice Srodmicscia
akteryzuja sic niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu p dla kamicnic i budynkoéw publicznej $ Dop tych naleza glownie: nieszczelne i zniszezone polacie dachowe,

instalacje wewngtrzne, stos ogrzewani

na paliwo stale,

mury o os

jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i

Mieszkaiicy wielu wspolnot, ktore sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udzial 0s6b o niskich dochodach wérod czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjecic przez wspdlnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przekiada sic o na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku 7 tym wsparcie na realizacig zadania jest niczbedne, aby i tylko wsireymat 6w proces,ale takize aby efektywnie zachié dobra praktyka inne wspolnoty

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

i lokalnej i przy

Projekt bardzo | wplynie na turystyeznej i g

Jjakim jest

obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenic dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawicral: nazwe wspdlnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwotg dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

3] wspolnoty w

Oznaczenic projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt z zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta

// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownos¢ szans i

ji terenu

ji terenu

% spoleczne 2 zerowy

kwota wsparcia

mnicjszoéci

i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytul projektu: Renowacja kamienicy przy ul. 1 Maja 4 w Walbrzychu

Priorytet ,,Miasta”

[Wspolnota mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 4 w Walbrzychu

[Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ie (turyéci 7 kraju i zagranicy)

przy polaciach oraz

izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i drzwiowa zaréwno w czgsciach

dat . " . Przewidywana data zakoriczenia
whiosku [P datar np. data zawarcia umowy z ! “ m . -
o dofinansowanle (knartal  rok) wykonawea pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) zeczopeaoiinpesysinpidata Moidprzetgony EX et
odbioru(kwartal i rok)
111 kwartal 2009 11 kwartal 2008 IV kwartat 2012 2 11 kwartal 2012
Logika interwencji
Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji yeyko
Okreslic szerszy. cel projektu [ Odnowa zdegrad obszaréw miejskich
Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:
-9 os6b - Wzrost ia zami iem w $rodmiesciu jako miejscem o
\Okreslic najbardziej konkretne rezultaty | - Liczba 0s6b zamieszkuj budynek poddany j ii i procesy
do osiqgniecia w krtkim czasie renowacji spolecznej, gwudmzq i przestrzennej
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wsplnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu
\Produkty Nazwa produktu Wielkos¢ produkiu i jednostka miary — |Skad bedzie pochodzila informacja dotyezqca ZaloZenia:
Liczba wielorods iesz) renowacji wskaznikow? - Terminowe iaf
(Okreslic bezposrednie, policzalne efekty szt - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby
realizacji projektu - Protokit odbioru kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe przep procesu p
do projektu — umicjetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
-P zajaca si¢ procedura a tym samym wybér wykonawey
Zlozonego zadania
- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie
-p zajace sie procedury zezwolen
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu ztozonego z tak
wielu elementéw - Brak spolecznych liderow wérod czlonkéw wspélnot
Zadania Nazwa zadania Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie Zalozenia:
indykatywne) 390.368,00 - Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF
Nalezy wyliczy¢ - j, studium
[zadania, ktére doprowadza do - Roboty w tym: nadzr i 2 ja czgsci by Szacunek wydatkéw/Kosztéw kwalifikowanych w Ryzyko:
zalozonego celu i ie glownych cji budynku - elewacji zewnetrznej i dachu PLN (wypetnienie pola nie jest obowiazkowe) - Wzrost cen materialow oraz ustug budowlanych, w tym szczeg6lnie materialow
- Promocja projektu wysokiej jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie z wymogami
Wysokosé ia w PLN co moze ¢ do
(szacunek EUR) ~Brak érodkéw na wkiad whasnych po stronie wspdlnot mieszkaniowych
123.567,00 (27.514,36 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w Srd albrzycha podlegaja degradacji . Na. jacy zanikaja detale archi iczne § o atbrzycha, niszezeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. j iczaja sie stanow kr i 2 przeci i dachami. Stare, w Sci stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja si¢ niska wydajnoscia energetyczna. Wynika to z wielu p dla kamienic i budynkéw publicznej $ Dop tych naleza glownic: nieszezelne i zniszezone polacie dachowe,

instalacje wewngtrzne, stos ogrzewani

na paliwo stale,

mury o os

jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i

Mieszkaiicy wielu wspolnot, ktore sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udzial 0s6b o niskich dochodach wérod czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjecic przez wspdlnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przekiada sic o na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku 7 tym wsparcie na realizacig zadania jest niczbedne, aby i tylko wsireymat 6w proces,ale takize aby efektywnie zachié dobra praktyka inne wspolnoty

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

i lokalnej i przy

Projekt bardzo | wplynie na turystyeznej i g

Jjakim jest

obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenic dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawicral: nazwe wspdlnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwotg dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

3] wspolnoty w

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt z zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta

// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownos¢ szans i

ji terenu

ji terenu

% spoleczne 2 zerowy

kwota wsparcia

mnicjszoéci

i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

[Wnioskodawea

[Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Slowackiego 4A w Walbrzychu

przy polaciach oraz

izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i drzwiowa zaréwno w czgsciach

Tytul projektu: i1 ienicy przy ul. S 20 4A w Priorytet ,,Miasta” ,
[Partnerzy projektu
Adresaci/grupa ficy i i (turysci z kraju i zagranicy)
dat: whiosku [Przewi datar ji np. data zawarcia umowy z Erzeuldypansiosipiealofceonty m . -
o dofinansowanle (knartal  rok) wykonawea pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) zeczopeaoiinpesysinpidata Moidprzetgony EX et
odbioru(kwartal i rok)
111 kwartal 2009 11 kwartal 2007 IV kwartat 2011 1 11 kwartal 2011
Logika interwencji
Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji yeyko
Okreslic szerszy. cel projekiu [ Odnowa zdegrad obszaréw miejskich
Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:
- 21 0s6b - Wzrost i i iem w Srod iu jako miejscem o
\Okreslic najbardziej konkretne rezultaty | - Liczba 0s6b zamieszkuj budynek poddany j ii procesy
do osiqgniecia w krtkim czasie renowacji spolecznej, gwudmzq i przestrzennej
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wsplnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu
\Produkty Nazwa produktu Wielkos¢ produkiu i jednostka miary — |Skad bedzie pochodzila informacja dotyezqca ZaloZenia:
Liczba wic 2 iesz) renowacji wskaznikow? - Terminowe iaf
(Okreslic bezposrednie, policzalne efekty szt - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby
realizacji projektu - Protokit odbioru kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe przep procesu p
do projektu — umicjetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
P zajaca si¢ procedura a tym samym wybér wykonawey
Zlozonego zadania
- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie
-p zajace sie procedury zezwolen
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu ztozonego z tak
wielu elementéw - Brak spolecznych liderow wérod czlonkéw wspélnot
Zadania Nazwa zadania Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie Zalozenia:
indykatywne) 135.630,00 - Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF
Nalezy wyliczyé - j, studium
[zadania, ktére doprowadza do - Roboty w tym: nadzr i 2 ja czgsci by Szacunek wydatkéw/Kosztéw kwalifikowanych w Ryzyko:
zalozonego celu i ie glownych ¢ji budynku - elewacji zewnetrinej PLN (wypetnienie pola nie jest obowiazkowe) - Wzrost cen materialow oraz ustug budowlanych, w tym szczeg6lnie materialow
- Promocja projektu wysokiej jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie z wymogami
Wysokosé ia w PLN co moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wkiad whasnych po stronie wspolnot mleszkmlow/ch
61.318,00. (13.653,53 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w Srd albrzycha podlegaja degradacji . Na. jacy zanikaja detale archi iczne § o atbrzycha, niszezeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. j iczaja sie stanow kr i 2 przeci i dachami. Stare, w Sci stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja si¢ niska wydajnoscia energetyczna. Wynika to z wielu p dla kamienic i budynkéw publicznej $ Dop tych naleza glownic: nieszezelne i zniszezone polacie dachowe,

instalacje wewngtrzne, stos ogrzewani

na paliwo stale,

mury o os

jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i

Mieszkaiicy wielu wspolnot, ktore sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udzial 0s6b o niskich dochodach wérod czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjecic przez wspdlnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przekiada sic o na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku 7 tym wsparcie na realizacig zadania jest niczbedne, aby i tylko wsireymat 6w proces,ale takize aby efektywnie zachié dobra praktyka inne wspolnoty

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

i lokalnej i przy

Projekt bardzo | wplynie na turystyeznej i g

Jjakim jest

obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenic dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawicral: nazwe wspdlnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwotg dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

3] wspolnoty w

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt z zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta

// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownos¢ szans i

ji terenu

ji terenu

% spoleczne 2 zerowy

kwota wsparcia

mnicjszoéci

i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych
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Lokalny Progra

m Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

Mieszkancy wielu wspolnot, ktore sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi ~|a|~zynu i uh()[,lml Wigkszy udzial 0sob o ni:

[MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU [Whioskodawea
rytul projektu: ; ey proy . 11w Walbrrychu R P Wspolnota mies przy ul. Moniuszki 11 w Walbrzychu
Partnerzy projektu
Adresaci docelowa: (turysci z kraju | zagranicy)
IPrzewidywana data zgloszenia wniosku |Przewidywana data rozpoczecia inwestycji np. data zawarcia umowy z BEzEplivpauadiazalo fezenty . . . . . PR .
¢ ! A gela Int " rzeczowego inwestycji np. data H0sé przetargow [Przewidywana data ogloszenia ostatniego zamowienia publicznego
o dofinansowanie (kwartal i rok) wykonaweg pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) ; ;!
lodbioru(kwartal i rok)
1 kwartal 2009 1 kwartal 2007 IV kwarta 2011 2 1 kwartal 2011
Logika interwencji
e Obicktywnie weryfikowalne wskazniki Zrodia weryfikacji [Eakozenis ivayky
Okreslic szerszy /strategiczny cel Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich
rojektu
Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:
- 5 osdl - Wzrost i w $ré jako miejscem o
Okresli¢ najbardziej konkretne Liczba osib budynek poddany j yinosei i procesy
rezultaty do osiqgniecia w krétkim renowacji i j
czasie - Wzrost aktywnosci mieszkaficow rewitalizowanych kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia i inwestowania w biezace remonty.
Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu
- Brak cfektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu,
iz nie wszystkie wspolnoty posiadaly zasoby lub wolg przystapienia do
projektu
Produkay Nazwa produktu Wielkos¢ produkiu i jednostka miary |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:
Liczba wi Iy renowacji wskaznikow? - Terminowe i
(Okreslic bezposrednie, policzalne -1 szt - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowicdnic
efekty realizacji projektu - Protoksl odbioru zasoby kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe pr procesu p
przystapieniem do projektu — umiejgtne przekazanie informacji o
warunkach - Efekt domina — przystepowanie do projektu kolejnych
wspélnot zacheeonych sukcesem innych
Ryzyko:
-Przediuzajaca si¢ procedura przetargowa, a tym samym wybér wykonawey
Zlozonego zadania
- Zbyt restrykeyjne wytyczne konserwatorskie
-P si¢ procedury zezwoler
-Duza liczba potencjalnych pdnncmw (wspdlnot)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu
Zlozonego z tak wielu elementéw - Brak spolecznych lideréw wérod
czlonkéw wspolnot
Zadania Nazwa zadania Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie | Zalozenia:
indykatywne) 213.261,00 - Pozyskanie srodkow finansowych, w tym z ERDF
Nalezy wyliczyé - Przy proj j, studium
zadania, ktére doprowadza do - Roboty W lym nadzor , renowacja czg$ei wspolnych mclomdﬂnnycl\ sm.mek wydatkéw/kosztow Ryzyko:
zalozonego celu budynkéw gléwnyeh konstrukeji budynku - elewacji j i dachu W PLN (wyp pola nie| - Wzrost cen materialéw oraz ushg budowlanych, w tym szczegolnic
- Promocja projektu jest obowiazkowe) materialow wysokicj jakosci yeh do inwestycji
zgodnie z konser i, co moze dopi ¢ do
Wysokosé w i ¥
PLN (szacunck EUR) - Brak $rodkéw na wkiad wlasnych po stronic wspélnot mieszkaniowych
77.924,00 (17.351,15 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkic kamienice pr do wsparcia w § podiegaja degradacji Na zanikajq detale 0 dzi i \mlbrzycha niszczeja rowniez
dachy kamienic, klatki schodowe i instalacje wewngtrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wigksza skale. j sig stanow kry dachami. Stare,
w wigkszosci stuletnie kamienice Srodmiescia charakteryzuja sig niska wydajnoscia energetyczna. Wynika to z wielu p i dla kamienic i budynkow i publicznej $16 Do
probleméw tych naleza glownie: nieszczelne i zniszczone polacie dachowe, przy polaciach yeh oraz. izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w
czgsciach wsps jak i w oraz lokalach instalacje wewnetr na paliwo stale, mury o oslabionych

kich dochodach wérod czonkéw wspolnoty w praktyce uniemozliwia podiccie przez wspélnote jakichkolwick

dzialait inwestycyjnych. Przeklada sic to na postepujaca degradacj tych zasobow. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjg zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzymac 6w proces, ale takze aby cfektywnic zachecié dobra praktyka inne

wspolnoty.
Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwi

any z

lokalnej i pr jakim jest $ré

do micjsca

takze do wzrostu zainteresowania wsrod mlod)uh ludzi zamleszkwnmem Smdmlescxa

Projekt bardzo pozytywnic wplynic na

dziataft w zakresic kompleksowej odnowy ulic i kwartaléw przyczyni sic

j obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenic dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obejmowaly wspslnoty

micszkaniowe wymicnione w wykazi, bedacym zalacznikiem do LPR. V»yku bedzie zawieral: nazwg wspélnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycii, koszt catkowity inwestyci, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o

dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybra co najmniej jedna
opcje

X Projekt 7 zakresu mieszkalnictwa
A Projekt dotyczy zapewnienia zr6wnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta

# Projekt dotyczy oferowania uslug promujacych réwnosé szans i zapobiegajacyeh wykluczeniu spolecznemu przedstawicicli mnicjszosei narodowyeh i etnicznych, uchodzcow i imigrantow oraz ludzi miodyeh

A Projek doty
A Projekt

terenu

terenu

i I’rzed;vwzmue Spoleczne 7 zerowa whioskowana kwota wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

[Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Gdafiskiej 2 w Walbrzychu

Tytul projektu

ja kamicnicy przy ul. Gdaniski

j 2 W Walbrzychu Priorytet ,Miasta”

[Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ie (turyéci 7 kraju i zagranicy)

Przewidywana data zakoiiczenia

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

as waiosku (Przewi O ji np- data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data Hosé przetargéw data
i el A b Pr
e e e T wykonawey pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) e
11 kwartal 2009 1 kwartal 2007 IV kwartal 2012 2 1 kwartal 2012
Logika interwencji

Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s

(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich

Rezutary Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:

-7 osib ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o

\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i i procesy

o osiqgniccia w kritkim czasie renowacji spolecznej, gwmdmzq i praestrzenne)
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efekiow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkey Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostia miary |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:

Liczba wielorodzi s miesz renowacji \wskaznikow? ~Terminowe

iap
- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania
- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

zajace sig procedury
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

-1 szt
- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

- P zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 303.133,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

- Roboty

ji projektowe, studium wykonalnosci
. wtym: nadzér i, renowacja czgsci wspolnych wiclorodzinnyeh budynkéw
gléwnych budynku - elewacji zewnetrznej i dachu

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 7 wymogami

- Promocja projektu

Wysokosé ia w PLN o moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
62.972,00 (14.021,82 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w $r6 albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne § o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w &ci stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i mury 0 0s

Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0sob o niskich dochodach wiréd czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dzialan inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobdw. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzyma ow proces, ale takze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartalow przyczyni sig takze do wzrostu
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo wplynic na tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenic dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspolnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytul projektu: Renowacja kamienicy przy ul. 1 Maja 3 w Walbrzychu

Priorytet ,Miasta” [Wspolnota mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 3 w Watbrzychu

[Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ie (turyéci 7 kraju i zagranicy)

Przewidywana data zakoiiczenia

do osiqgniecia w krétkim czasie

as waiosku (Przewi O ji np- data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data Hosé przetargéw data
i el A b Pr
e e e T wykonawey pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) e
11 kwartal 2009 11 kwartal 2008 IV kwartal 2010 ! 1 kwartal 2010
Logika interwencji
Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s
(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich
Rezutary Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:
~26 osib ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o
\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i Sci i procesy

renowacji spolecznej, 5(»\pudmzsj i pﬂc~l|zcnnc_]

- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia i inwestowania w biczace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,

- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkty

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

Nazwa produkiu

Wielkosé produkiu i jednostka miary
Liczha wie Iz

Skad bedzie pochodzita informacja dotyezaca
\wskaznikow?

Zalozenia:

- Terminowe iap

- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora

- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:

P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania

- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

zajace sig procedury

-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

iesz) renowacji

-1 szt
- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

- P zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 195.884,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

- Roboty

ji projektowe, studium wykonalnosci
. wtym: nadzér i, renowacja czgsci wspolnych wiclorodzinnyeh budynkéw
gléwnych budynku - elewacji zewnetrznej

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 7 wymogami

- Promocja projektu

Wysokosé ia w PLN o moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
93.570,00 (20.835,00 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w $r6 albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne § o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w &ci stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i

mury o os

Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0sob o niskich dochodach wiréd czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dzialan inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobdw. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzyma ow proces, ale takze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo | wplynie na

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartalow przyczyni sig takze do wzrostu

tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenic dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspolnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawicral: nazwe wspdlnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownos¢ szans i

gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

[Wnioskodawea

[Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Sienkiewicza 7 w Walbrzychu

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

Tytul projektu: ja kamienicy przy ul. 7w Priorytet ,Miasta” s
[Partnerzy projektu
[Adresaci/grupa feyi ic (wurysci 7 kraju i zagranicy)
dat waiosku [Przewi datar ji np. data zawarcia umowy z Eizeridvmanaldss zakodcesnie » )
o dofinansowanic (kwnnal ) wykonawea pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) [P B I T, AL P e g i Pr e
odbioru(kwartal i rok)
11 kwartal 2009 1 kwartal 2007 IV kwartal 2011 2 1 kwartal 2011
Logika interwencji
Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s
(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich
Rezutary Nazwa rezaltatu Wielkosé rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:
~16 osib ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o
\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i Sci i procesy
o osiqgniccia w kritkim czasie renowacji spolecznci. zospodarczei i przesirzennci
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efekiow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu
\Produkey Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostia miary |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:
Liczba wielorodzi s miesz renowacji \wskaznikow? ~Terminowe iap

szt - Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora

- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania

- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

-P zajace sig procedury

-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 201.214,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

- Roboty

ji projektowe, studium wykonalnosci
. wtym: nadzér i, renowacja czgsci wspolnych wiclorodzinnyeh budynkéw
gléwnych budynku - elewacji zewnetrznej i dachu

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 7 wymogami

- Promocja projektu

Wysokosé ia w PLN o moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
105.773,00 (23 552,22 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w $r6 albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne § o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w &ci stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i

mury o os

Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0sob o niskich dochodach wiréd czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dzialan inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobdw. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzyma ow proces, ale takze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartalow przyczyni sig takze do wzrostu
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo wplynic na tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenic dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspolnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytul projektu: Renowacja kamienicy przy ul. Rynek 3 w Walbrzychu

Priorytet ,Miasta” [Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Rynek 3 w Walbrzychu

[Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ic (turyéci 7 kraju i zagranicy)

Przewidywana data zakoiiczenia

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

as waiosku (Przewi Gap ji np- data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data Hosé przetargéw data
i eI A b Pr
e e e T [wykonawey pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) e
1112009 1V 2009 V2011 1 1 kwartal 2011
Logika interwencji

Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji ar

(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich

Rezutary Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:

-6 osib ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o

\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i i i procesy

o osiqgniccia w kritkim czasie renowacji spolecznej, gwmdmzq i praestrzenne)
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efekiow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkey Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostia miary |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:

Liczba wielorodzi s miesz renowacji \wskaznikow? ~Terminowe

iap
- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania
- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

zajace sig procedury
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

- P

zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 176.152,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

- Roboty

p j. studium
L W tym: nddzm
ie glownych

i, renowacja czesci wspolnych wiclorodzinnych budynkow

Szacunck wydatkéw/kosztow kwalifikowanych w
ji budynku - dachu

PLN (wypehienic pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 7 wymogami

Wysokosé ia w PLN o moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
79.000,00 (17.590,74EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w §r6 albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne § o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i mury 0 0s

Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0sob o niskich dochodach wiréd czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobw. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzymac ow proces, ale takze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo wplynic na tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspolnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

Oznaczenic projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

% spoleczne 2 zerowy

kwota wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytul projektu: Renowacja kamienicy przy ul. Gen. Zajaczka 2 w Walbrzychu

Priorytet ,Miasta” [Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Gen. Zajaczka 2 w Walbrzychu

[Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ic (turysci 7 kraju i zagranicy)

Przewidywana data zakoiiczenia

do osiqgniecia w krétkim czasie

as waiosku (Przewi O ji np- data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data Hosé przetargéw data
. e 5 3 Pr
bt e (kwnnal irok) wykonawe pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) ocbioru(iovartal 1 s0K)
1112009 1V 2009 v 2011 1 IV kwartat 2010
Logika interwencji
(Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji ar
Okredlic szerszy cel projektu [ Odnowa zdegrad obszarw micjskich
Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkos$¢ rezultatu i jednostka miary - ewidencja ludnosci Zalozenia:
- 28 0s6b - Wazrost ia zami iem w Srodmiesciu jako micjscem o
\Okreslic najbardziej konkreme rezultaty |  Liczba os6b zamiesckujqcych budynek poddany j Sci i i procesy

renowacji spolecznej, 5(»\pudmzsj i pﬂc~l|zcnnc_]

- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia i inwestowania w biczace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,

- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkty

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

Nazwa produkiu

Wielkosé produkiu i jednostka miary
Liczha wie Iz

Skad bedzie pochodzita informacja dotyezaca
\wskaznikow?

Zalozenia:

- Terminowe iap

- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora

- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:

P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania

- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

zajace sig procedury

-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

iesz) renowacji

-1 szt
- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

- P zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 154.906,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

- Roboty

ji projektowe, studium wykonalnosci
. wtym: nadzér i, renowacja czgsci wspolnych wiclorodzinnyeh budynkéw
gléwnych budynku - elewacji zewnetrznej

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 7 wymogami

Wysokosé ia w PLN o moze ¢ do
(szacunck EUR) ~Brak érodkéw na wkiad whasnych po stronie wspdlnot mieszkaniowych
99.000,00 (22.044,09 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wizystkie kamienice pr do wsparcia w St albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale architektoniczne § o albrzycha, niszczeja rownicz dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nicliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. j iczaja sic stanow kr i 2 i dachami. Stare, w Sci stuletnic kamienice Srodmicscia
akteryzuja sic niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu p dla kamicnic i budynkoéw publicznej $ Dop tych naleza glownie: nieszczelne i zniszczone polacie dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i drzwiowa zaréwno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje wewngtrzne, s ogrzewani na paliwo stale,

mury o os

Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0sob o niskich dochodach wsréd czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobw. W zwiazku z tym wsparcic na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzymac ow proces, ale akze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo | wplynie na

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenic dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspolnoty
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawicral: nazwe wspdlnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycj, koszty kwalifikowane, kwotg dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownos¢ szans i

gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

[Wspolnota mieszkaniowa przy ul.Gdafiskiej 8 w Walbrzychu

Tytul projektu

ja kamicnicy przy ul. Gdaniski

j 8 W Walbrzychu Priorytet ,Miasta”

[Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ie (turysci 7 kraju i zagranicy)

Przewidywana data zakoiiczenia

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

as waiosku (Przewi O ji np- data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data Hosé przetargéw data
i eI A b Pr
e e e T [wykonawey pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) e
11 kwartal 2009 11 kwartal 2008 IV kwartal 2012 2 1 kwartal 2012
Logika interwencji

Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji ar

(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich

Rezutary Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:

- 13 oséb ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o

\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i Sci i procesy

o osiqgniccia w kritkim czasie renowacji spolecznej, gwmdmzq i praestrzenne)
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efekiow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkey Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostia miary |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:

Liczba wielorodzi s miesz renowacji \wskaznikow? ~Terminowe iap

szt - Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora

- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:

P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania

- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

-P zajace sig procedury

-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 226.851,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

- Roboty

ji projektowe, studium wykonalnosci
. wtym: nadzér i, renowacja czgsci wspolnych wiclorodzinnyeh budynkéw
gléwnych budynku - elewacji zewnetrznej i dachu

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 7 wymogami

- Promocja projektu

Wysokosé ia w PLN o moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
121.489,00 (27.051,66 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w $r6 albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne § o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w &ci stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i

mury o os

Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0sob o niskich dochodach wiréd czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dzialan inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobdw. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzyma ow proces, ale takze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartalow przyczyni sig takze do wzrostu
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo wplynic na tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenic dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspolnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

[Wnioskodawea

[Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Sienkiewicza 8 w Walbrzychu

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

Tytul projektu: i1 ienicy przy ul. 8w Priorytet ,,Miasta” ,
Partnerzy projektu
Adresaci/grupa fiey i ie (turyéci 7 kraju i zagranicy)
dat whiosku |Przewi datar ji np. data zawarcia umowy z Eizeridvmanaldss zakodcesnie ,, .
o dofinansowanic (kwnnal ) wykonawea pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) [P B I T, AL P e g i Pr e
odbioru(kwartal i rok)
11l kwarta 2009 1l kwartat 2007 IV kwartal 2011 2 Il kwartat 2011
Logika interwencji
Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s
Okreslié szerszy cel projektu | Odnowa zdegrad obszaréw micjskich
Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:
- 22 0s6b - Wzrost ia zami jem w Srdmicsciu jako micjscem o
\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty | Liczba osib zamieszkujqcych budynek poddany j i procesy
do osiqgniecia w krétkim czasie renowacji spolecznei, gmpuddrnzsj i przestrzenncj
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynk6w bedaca efektem akiéw wandalizmu,
- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkic wspélnoty posiadaly zasoby lub wolc przystapicnia do projektu
\Produkty Nazwa produkiu Wielkosé produkiu i jednostka miary  |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:
Liczba wielorodsi b miesz renowacji \wskaznikow? - Terminowe

iap
- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania
- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

zajace sig procedury
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

-1 szt
- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

- P zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 274.978,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

p j. studium
L W tym: nddzm
ie glownych

- Roboty

i, renowacja czsci wspolnych wiclorodzinnych budynkow

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
ji budynku - elewacji zewnetrznej i dachu

PLN (wypehienic pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 7 wymogami

- Promocja projektu

Wysokosé ia w PLN o moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
108.422,00 (24.142,06 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w $r6 albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne § o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i mury o 0s

Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wiréd cztonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobdw. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzyma ow proces, ale takze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo wplynic na tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspélnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

Oznaczenic projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

% spoleczne 2 zerowy

kwota wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

- 1szt.

- Protokol odbioru

Wnioskodawca
Wspolnota 12y ul 3-3A w Walbrzychu
Tytul projektu: j ienicy przy ul. S iego 3-3A w Walbrzychu Priorytet ,,Miasta” i - przy
[Partnerzy projektu
Adresaci/grupa ficy i i (turysci z kraju i zagranicy)
dat; whiosku [Przewi datar ji np. data zawarcia umowy z Erzeuldypansiosipiealofceonty ” . -
o dofinansowanic (kwnnal ) wykonawea pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) [P B I T, AL P e g i Pr e
odbioru(kwartal i rok)
111 kwartal 2009 11 kwartal 2007 IV kwartat 2011 2 11 kwartal 2011
Logika interwencji
Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s
Okreslic szerszy. cel projektu [ Odnowa zdegrad obszaréw miejskich
Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:
-310s6b - Wzrost ia zami iem w $rodmiesciu jako miejscem o
\Okreslic najbardziej konkretne rezultaty | - Liczba 0s6b zamieszkuj budynek poddany j ii procesy
do osiqgniecia w krtkim czasie renowacji spolecznej, wpudmzq i przestrzennej
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wsplnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu
\Produkty Nazwa produktu Wielkos¢ produkiu i jednostka miary — |Skad bedzie pochodzila informacja dotyezqca ZaloZenia:
Liczba wielorodzi b mies renowacji wskaznikow? - Terminowe

iap

- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora

- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:

P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania

- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

-P zajace sig procedury

-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

a tym samym wybér wykonawey

zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

N ji projcktowe, studium wykonalnosci
- Roboty owe, w tym: nadzor
gléwnych

i, renowacja czgsci wspolnych wiclorodzinnych budynkéw
budynku - elewacji zewnetrznej i dachu

Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie
indykatywne) 379.053,00

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 7 wymogami

przy polaciach oraz

izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i drzwiowa zaréwno w czgsciach

Wysokosé ia w PLN €0 moze ¢ do
(szacunck EUR) ~Brak rodkéw na wkiad whasnych po stronie wspdlnot mieszkaniowych
169.081,00 (37.648.85 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wizystkie kamicnice pr do wsparcia w St albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale architektoniczne § o albrzycha, niszczeja rownicz dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nicliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja sic stanow kr i 2 przec i dachami. Stare, w Sci stuletnic kamienice Srodmicscia
akteryzuja sic niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wiclu p dla kamicnic i budynkéw publicznej $ Dop tych naleza glownie: nieszczelne i zniszczone poacie dachowe,

instalacje wewngtrzne, stos ogrzewani

na paliwo stale,

mury o os

jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i

Mieszkaiicy wielu wspolnot, ktore sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udzial 0s6b o niskich dochodach wérod czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podecic przez wspdlnote jakichkolwick dzialar inwestycyjnych.
Przekiada sie o na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku 7 tym wsparcie na realizacig zadania jest niczbedne, aby i tylko wsireymat 6w proces,ale takie aby efektywnie zachsié dobra praktyka inne wspolnoty

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

i lokalnej i przy

Projekt bardzo | wplynie na turystyeznej i g

Jjakim jest

obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenic dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspdlnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwotg dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

3] wspolnoty w

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 7 zakresu mieszkalnictwa
/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta

// Projekt dotyczy oferowania ushug

rownosc szans i g

/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia

mnicjszoéci

i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. 211




Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

- 1szt.

- Protokol odbioru

Wnioskodawca
Wspolnota 12y ul 18 w Walbrzychu
Tytul projektu: j ienicy przy ul. S iego 18 w Walbrzychu Priorytet ,,Miasta” i , Py
[Partnerzy projektu
Adresaci/grupa ficy i i (turysci z kraju i zagranicy)
dat; whiosku [Przewi datar ji np. data zawarcia umowy z Erzeuldypansiosipiealofceonty ” . -
o dofinansowanic (kwnnal ) wykonawea pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) [P B I T, AL P e g i Pr e
odbioru(kwartal i rok)
111 kwartal 2009 11 kwartal 2009 IV kwartat 2013 2 11 kwartal 2013
Logika interwencji
Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s
Okreslic szerszy. cel projektu [ Odnowa zdegrad obszaréw miejskich
Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:
-14 0s6b - Wzrost ia zami iem w $rodmiesciu jako miejscem o
\Okreslic najbardziej konkretne rezultaty | - Liczba 0s6b zamieszkuj budynek poddany j ii procesy
do osiqgniecia w krtkim czasie renowacji spolecznej, wpudmzq i przestrzennej
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wsplnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu
\Produkty Nazwa produktu Wielkos¢ produkiu i jednostka miary — |Skad bedzie pochodzila informacja dotyezqca ZaloZenia:
Liczba wielorodzi iesz) renowacji wskaznikow? - Terminowe

iap
- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania
- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

zajace sig procedury
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

a tym samym wybér wykonawey

- P zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

N ji projcktowe, studium wykonalnosci
- Roboty owe, w tym: nadzor
gléwnych

budynku - dachu

i, renowacja czesci wspolnych wielorodzinnych budynkéw

Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie
indykatywne) 148.488,00

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 7 wymogami

przy polaciach oraz

izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i drzwiowa zaréwno w czgsciach

Wysokosé ia w PLN €0 moze ¢ do
(szacunck EUR) ~Brak rodkéw na wkiad whasnych po stronie wspdlnot mieszkaniowych
42.476,00 (9.458,03 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wizystkie kamicnice pr do wsparcia w St albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale architektoniczne § o albrzycha, niszczeja rownicz dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nicliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja sic stanow kr i 2 przec i dachami. Stare, w Sci stuletnic kamienice Srodmicscia
akteryzuja sic niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wiclu p dla kamicnic i budynkéw publicznej $ Dop tych naleza glownie: nieszczelne i zniszczone poacie dachowe,

instalacje wewnetrzne, s ogrzewani

na paliwo stale,

mury o os

jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i

Mieszkaiicy wielu wspolnot, ktore sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udzial 0s6b o niskich dochodach wérod czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podecic przez wspdlnote jakichkolwick dzialar inwestycyjnych.
Przekiada sie o na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku 7 tym wsparcie na realizacig zadania jest niczbedne, aby i tylko wsireymat 6w proces,ale takie aby efektywnie zachsié dobra praktyka inne wspolnoty

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

i lokalnej i przy

Projekt bardzo | wplynie na turystyeznej i g

Jjakim jest

obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenic dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspdlnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwotg dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

3] wspolnoty w

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 7 zakresu mieszkalnictwa
/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta

// Projekt dotyczy oferowania ushug r6wnosé szans i

/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia

mnicjszoéci

i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych
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IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

[Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Moniuszki 12-12A-14 w Walbrzychu

Tytul projektu

ja Kamienicy przy ul.

i 12-12A-14 w Walbrzychu Priorytet ,,Miasta”

[Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ie (turyéci 7 kraju i zagranicy)

Przewidywana data zakoiiczenia

do osiqgniecia w krétkim czasie

as waiosku (Przewi O ji np- data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data Hosé przetargéw data
i el A b Pr
e e e T wykonawey pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) e
11 kwartal 2009 1 kwartal 2009 IV kwartal 2011 2 1 kwartal 2011
Logika interwencji
Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s
(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich
Rezutary Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:
~23 osoby ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o
\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i Sci i procesy

renowacji spolecznej, 5(»\pudmzsj i pﬂc~l|zcnnc_]

- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia i inwestowania w biczace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,

- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkty

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

Nazwa produkiu

Wielkosé produkiu i jednostka miary
Liczha wie Iz

Skad bedzie pochodzita informacja dotyezaca
\wskaznikow?

Zalozenia:

- Terminowe iap

- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora

- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:

P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania

- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

zajace sig procedury

-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

iesz) renowacji

-1 szt
- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

- P zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 304.516,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

- Roboty

ji projektowe, studium wykonalnosci
. wtym: nadzér i, renowacja czgsci wspolnych wiclorodzinnyeh budynkéw
gléwnych budynku - elewacji zewnetrznej i dachu

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami

Wysokosé ia w PLN co moze ¢ do
(szacunck EUR) ~Brak érodkéw na wkiad whasnych po stronie wspdlnot mieszkaniowych
98.396,00 (21.909,60 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wzystkie kamienice pr do wsparcia w St albrzycha podlegaja degradacji . Na acy zanikaja detale architektoniczne $wi o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nicliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. j iczaja sic stanow kr i z i dachami. Stare, w Sci stuletnic kamienice Srodmicscia
akteryzuja si niska wydajnosci energetyczna, Wynika to z wielu p dla kamienic i budynkéw publicznej $ Dop tych naleza glownie: nieszczelne i zniszczone poacie dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i drzwiowa zar6wno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje wewngtrzne, s ogrzewani na paliwo stale,

mury o os

Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wsréd czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tyeh zasobdw. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzymac ow proces, ale akze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo | wplynie na

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenic dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspdlnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawicral: nazwe wspdlnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwotg dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownos¢ szans i

gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

[MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU [Whioskodawca
Tytul projektu: i ienicy przy ul. S iego 13 w Walbrzychu Priorytet ,Miasta” [Wspdlnota - przy ul 13 w Walbrzychu
Partnerzy projektu
Adresaci/grupa fcy i ic (turysci 7 kraju i zagranicy)
dat whiosku [Przewi datar ji np. data zawarcia umowy z Eizeridvmanaldss zakodcesnie ,, .
o dofinansowanic (kwnnal ) wykonawea pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) [P B I T, AL P e g i Pr e
odbioru(kwartal i rok)
11 kwartal 2009 1l kwartal 2009 IV kwartal 2011 2 1l kwartal 2011
Logika interwencji

Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s

Okredlic szerszy cel projektu | Odnowa zdegrad obszarow micjskich

Rezultaty Nazwa rezultatu WielkoS¢ rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:

- 13 osob - Wzrost i i iem w Srod iu jako miejscem o

\Okresic najbardziej konkretne rezultaty | Liczba oséb zamieszkujqcych budynek poddany ] i procesy

do osiggniecia w krdtkim czasie renowacji spolecznej, gmpuddrnzsj i przestrzenne;
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkéw bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z fakiu, iz nie
wszystkic wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

[Produkty Nazwa produkiu Wielkos¢ produktu i jednostka miary  |Skad bedzie pochod=ila informacja dotyezaca Zalozenia:

Liczba wielorodzi b mies renowacji \wskaznikow? - Terminowe iap

(Okreslic bezposrednie, policzalne efekty Lt - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby

realizacji projekiu - Protokil odbioru Kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe przept procesu p
do projektu — umicjetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
-Przedhuzajaca si¢ procedura a tym samym wybor wykonawcy
Zlozonego zadania
- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie
- Przedluzajace si¢ procedury zezwoleis
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego 7 tak
wielu elementow - Brak spolecznych lideréw wirdd czlonk6w wspélnot

[Zadania

Nalezy wyliczy¢

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 260.216,00

Zalozenia:
- Pozyskanic $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

p j. studium
L W tym: nddzm
ie glownych

i, renowacja czsci wspolnych wiclorodzinnych budynkow

- Roboty
i ji budynku - elewacji zewngtrznej i dachu

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami

Wysokosé ia w PLN o moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
55.821,00 (12.429,53 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w §r albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne § o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i mury 0 0s

Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wiréd cztonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobdw. W zwiazku z tym wsparcic na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzymac ow proces, ale takze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo wplynic na tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenic dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspolnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaléw przyczyni sig takze do wzrostu

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytul projektu: Renowacja kamienicy przy ul. 1 Maja 1 w Walbrzychu

Priorytet ,,Miasta”

[Wspolnota mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 1 w Watbrzychu

[Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ie (turyéci 7 kraju i zagranicy)

Przewidywana data zakoiiczenia

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

- 1szt.

- Protokol odbioru

as waiosku (Przewi O ji np- data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data Hosé przetargéw i data
i el A b Pr
e e e T wykonawey pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) e
11 kwartal 2009 1 kwartal 2009 kwartal 2013 2 1 kwartal 2010
Logika interwencji

Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s

(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich

Rezutary Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:

- 13 oséb ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o

\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i i procesy

o osiqgniccia w kritkim czasie renowacji spolecznej, gwmdmzq i praestrzenne)
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efekiow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkey Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostia miary |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:

Liczba wielorodzi fesz renowacji \wskaznikow? ~Terminowe

iap
- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania
- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

zajace sig procedury
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

a tym samym wybér wykonawey

- P zezwolei

[Zadania

Nalezy wyliczy¢

Nazwa zadania

zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

P ji p i, studium
- Roboty L W tym: nddzm
i ie glownych

i, renowacja czsci wspolnych wiclorodzinnych budynkow
ji budynku - elewacji zewngtrznej i dachu

Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie
indykatywne) 190.400,00

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami

przy polaciach oraz

izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i drzwiowa zar6wno w czesciach

Wysokosé ia w PLN co moze ¢ do
(szacunck EUR) ~Brak érodkéw na wkiad whasnych po stronie wspdlnot mieszkaniowych
91.419,00 (20.356,05 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wizystkie kamicnice pr do wsparcia w St albrzycha podlegaja degradacji . Na acy zanikaja detale architektoniczne $wi o albrzycha, niszczeja rownicz dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nicliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. j iczaja sic stanow kr i 2 przec i dachami. Stare, w Sci stuletnic kamienice Srodmicscia
akteryzuja sig niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wiclu p dla kamicnic i budynkow publicznej $ Dop tych naleza glownie: nieszczelne i zniszezone polacie dachowe,

instalacje wewnetrzne, s ogrzewani

na paliwo stale,

mury o os

jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i

Mieszkaiicy wielu wspolnot, ktore sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udzial 0s6b o niskich dochodach wérod czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjecic przez wspdlnote jakichkolwick dzialan inwestycyjnych.
Przekiada sie o na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku 7 tym wsparcie na ralizacig zadania jest niczbedne, aby i tylko wsireymat 6w proces,ale takie aby efektywnie zachié dobra praktyka inne wspolnoty

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

i lokalnej i przy

Projekt bardzo | wplynie na turystyeznej i g

Jjakim jest

obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawicral: nazwe wspdlnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwotg dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

3] wspolnoty w

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 7 zakresu mieszkalnictwa
/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta

// Projekt dotyczy oferowania ushug r6wnosé szans i

/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia

mnicjszoéci

i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

[Wnioskodawea

[Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Sienkiewicza 5 w Walbrzychu

do osiqgniecia w krétkim czasie

Tytul projektu: ja kamienicy przy ul. Sw Priorytet ,Miasta” s
[Partnerzy projektu

[Adresaci/grupa feyi ic (wurysci 7 kraju i zagranicy)

dat waiosku [Przewi datar ji np. data zawarcia umowy z Eizeridvmanaldss zakodcesnie » )
o dofinansowanic (kwnnal ) wykonawea pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) [P B I T, AL P e g i Pr e

odbioru(kwartal i rok)
11 kwartal 2009 1 kwartal 2007 IV kwartal 2011 2 1 kwartal 2011
Logika interwencji
Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s
(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich
Rezutary Nazwa rezaltatu Wielkosé rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:
~22 os6b ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o

\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i Sci i procesy

renowacji spolecznej, 5(»\pudmzsj i pﬂc~l|zcnnc_]

- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia i inwestowania w biczace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,

- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkty

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

Nazwa produkiu

Wielkosé produkiu i jednostka miary
Liczha wie Iz

Skad bedzie pochodzita informacja dotyezaca
\wskaznikow?

Zalozenia:

- Terminowe iap

- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora

- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:

P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania

- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

zajace sig procedury

-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

iesz) renowacji

-1 szt
- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

- P zezwolei

[Zadania

Nalezy wyliczy¢

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 177.061,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

p j. studium
L W tym: nddzm
ie glownych

i, renowacja czsci wspolnych wiclorodzinnych budynkow

- Roboty
i ji budynku - elewacji zewngtrznej i dachu

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami

Wysokosé ia w PLN co moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
92.544,00 (20.606,55 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w §r albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne $wi o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i

mury o os
Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wiréd cztonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dzialan inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobw. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzyma ow proces, ale takze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo wplynic na tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenic dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspélnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownos¢ szans i

gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytul projektu: Renowacja kamienicy przy ul. 1 Maja 6 w Walbrzychu

Priorytet ,Miasta” [Wspolnota mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 6 w Watbrzychu

[Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ie (turyéci 7 kraju i zagranicy)

Przewidywana data zakoiiczenia

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

as waiosku (Przewi O ji np- data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data Hosé przetargéw data
i el A b Pr
e e e T wykonawey pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) e
11 kwartal 2009 11 kwartal 2008 IV kwartal 2011 2 1 kwartal 2011
Logika interwencji

Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s

(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich

Rezutary Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:

10 os6b ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o

\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i i procesy

o osiqgniccia w kritkim czasie renowacji spolecznej, gwmdmzq i praestrzenne)
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efekiow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkey Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostia miary |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:

Liczba wielorodzi s miesz renowacji \wskaznikow? ~Terminowe

iap
- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania
- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

zajace sig procedury
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

-1 szt
- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

- P zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 218.869,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

- Roboty

ji projektowe, studium wykonalnosci
. wtym: nadzér i, renowacja czgsci wspolnych wiclorodzinnyeh budynkéw
gléwnych budynku - elewacji zewnetrznej

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami

Wysokosé ia w PLN co moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
84.815,00 (18.885,55 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w §r albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne $wi o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i mury 0 0s

Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wsréd czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tyeh zasobdw. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzymac ow proces, ale akze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo wplynic na tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspolnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia
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[ [Wspdlnota

przy ul. Lewartowskicgo 8-8A w Walbrzychu

Tytul projektu:

przy ul. Lewar

icgo 8-8A w Walbrzychu .
| Partnerzy projektu

|Adresaci/grupa i fey i e (turyéci z kraju i zagranicy)
. L , . [Przewidywana data zakoriczenia
T data wniosku P a data r geia i ji np- data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data ll0§é przetargéw Pr data
o dofinansowanie (kwartal  rok) wykonawcg pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) oabiora(iorartal 1 sok)
11T kwartat 2009 11 kwartat 2008 IV kwartat 2011 2 11 kwartat 2011
Logika interwencji
5 . . PR ‘ " Zalozenia/ryzyko
Cel ogélny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédia weryfikacji
|Okreslic szerszy. cel projektu [ Odnowa obszaréw miejskich
Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:
- 32 osoby - Wzrost i i iem w Sro iu jako miejscem o
(Okreslié najbardziej konkretne rezultaty | Liczba osib budynek poddany inosci i y procesy i
do osiqgnigcia w krétkim czasie renowacji spolecznej, gospodarczej i przestrzennej
- Wzrost sci fico kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia i inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak cfektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wspdlnoty posiadaly zasoby lub wolg przystapienia do projektu
Produkty Nazwa produktu Wielkos¢ produktu i jednostka miary  |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczqca ZaloZenia:
Liczba renowacji \skaznikow? - Terminowe pr
\Okreslié bezposrednie, policzalne efekty -1 - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby
realizacji projektu - Protokol odbioru kadrowe ze strony inwestora
- Wiagciwe pr proces
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zachgeonych sukcesem innych
Ryzyko:
-Przediuzajaca sie procedura przetargowa, a tym samym wybor wykonawey
Zlozonego zadania
- Zbyt restrykeyjne wytyczne konserwatorskie
- 7ajace sig procedury zezwoleit
-Duza liczba potencjalnych partneréw (wspolnot)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu ztozonego z tak
wielu elementéw - Brak spolecznych liderow wirdd czlonkéw wspolnot
(Zadania Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie Zalozenia:
indykatywne) 352.348,00 - Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF
Nalezy wyliczyé - Przy j, studium
zadania, ktére doprowadza do - Roboty LW tym: mdzor renowacja czesci wspolnych wielorodzinnych budynkéw Szacunek wydatkow/kosztow kwalifikowanych w | Ryzyko:
zalozonego celu i ie glownych i budynku - elewacji zewnetrznej i dachu PLN (wypelnicnie pola nie jest obowiazkowe) - Wzrost cen materialow oraz ushug budowlanych, w tym szczegélnie materialéw
wysokiej jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnic z wymogami
'vsnkui’c’ ia w PLN o moze ¢ do
(szacunek - Brak $rodkéw na wklad wiasnych po stronie wspélnot m.mkmmwyu\
229.658,00 ()l 1?7 38 EUR)
Wzystkie kamienice p do wsparcia w St6 albrrycha podiegaja degradacii j. Na niszczeja Zzanikaja detale archi Swi o Walbrzycha, niszezeja rownicz dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewngtrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skalg. si stanow kryzys iazanych 7 ymi dachami. Stare, w stuletnic kamienice Srodmiescia
harakteryzuja sig niska wy a. Wynika to z wiclu p dla kamienic yeh i budynkow i publicznej Do tych naleza glownie: nieszezelne i zniszezone polacie dachowe,
niesprawne odwodnienia przy pmcuach dachowych oraz zniszczona izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i drzwiowa zarswno w czesciach wspolnyeh, jak i w oraz lokalach ) i

niesprawne instalacje wewnetrzne, ogrzewanic i na paliwo stale, mury o
Mieszkaticy wielu wspolnot, kidre sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. qukszv udziat os6b o niskich dochodach wirdd czlonkéw wspolnoty w praktyce uniemozliwia podiecie przez wspolnote jakichkolwick dziata inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku z tym wsparcie na realizacie zadania jest niezbedne, aby nie tylko wstrzymat 6w proces, ale takze aby efektywnie zacheci¢ dobra_praktyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i pr iem do micjsca zami jakim jest $r6 Podej i¢ dzialait w zakresic kompleksowej odnowy ulic i kwartatow przyezyni sig takze do wzrostu
zainteresowania wsrod miodych ludzi zamieszkiwaniem Srodmiescia

Projekt bardzo p yplynic na i turystycznej i gospodarczej obszaru wsparcia, co bedzie miato znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda. wspblnoty mi i jone w
wykazie, bedacym zalqumklem do LPR. Wykaz bedzic zawieral: nazwe wspdlnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycii, koszt catkowity inwestyci, koszty kwalifikowane, kwotg dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 7 zakresu mieszkalnictwa

// Projekt dotyczy zapewnienia zréwnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
A Projekt dotyczy oferowania ustug
A Projekt dotyezy
A Projekt dotyezy

TOWNOSE szans i

wykluezeniu ci narodowych i etnicznych, uchodzeéw | imigrant6w oraz ludzi miodych

ji terenu

ji terenu

4 iewziccie spoleczne z zerowa,

kwota wsparcia
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IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytul projektu

i ienicy przy ul. Lewar

18-18A w

Priorytet ,,Miasta”

[Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Lewartowskiego 18-18A w Walbrzychu

[Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ie (turyéci 7 kraju i zagranicy)

Przewidywana data zakoiiczenia

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

- 1szt.

- Protokol odbioru

as waiosku (Przewi O ji np- data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data Hosé przetargéw i data
i el A b Pr
e e e T wykonawey pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) e
11 kwartal 2009 1 kwartal 2009 IV kwartal 2013 2 1 kwartal 2013
Logika interwencji

Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s

(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich

Rezutary Nazwa rezultatu Wielko$é rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:

- 54 osoby ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o

\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i i i procesy

o osiqgniccia w kritkim czasie renowacji spolecznej, gwmdmzq i praestrzenne)
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efekiow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkey Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostia miary |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:

Liczba wielorodzi s miesz renowacji \wskaznikow? ~Terminowe iap

- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora

- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:

P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania

- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

-P zajace sig procedury

-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

a tym samym wybér wykonawey

zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do

-P ji projektowe, studium wykonalnosci
- Roboty 7owe, w tym: nadzér

i, renowacja czesci wspolnych wielorodzinnych budynkéw

indykatywne) 370.205,00

‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

Szacunek wydatkéw/kosztow kwalifikowanych w

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Ryzyko:

zalozonego celu glownych budynku - elewacji zewngtrznej i dachu PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe) - Wzrost cen materialow oraz ushug budowlanych, w tym szczegdlnie materialéw
wysokie] jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie z wymogami
Wysokosé ia w PLN co moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
253.451,00 (56.435,32 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w Srodmicsciu Walbrzycha podiegaja degradaci techniczne. Na jacy zanikaja detale albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr 2 przeci i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, stos ogrzewanis na paliwo stale, i mury 0 0s

Mieszkaiicy wielu wspolnot, ktore sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udzial 0s6b o niskich dochodach wérod czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podecic przez wspdlnote jakichkolwick dzialan inwestycyjnych.
Przekiada sic o na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku 7 tym wsparcie na realizacig zadania jest iczbedne, aby i tylko wsireymat ow proces,ale takie aby efektywnie zachié dobra praktyka inne wspolnoty

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

i lokalnej i przy

Projekt bardzo | wplynic na turystycznej i g

Jjakim jest

obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawicral: nazwe wspdlnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwotg dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

3] wspolnoty w

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 7z zakresu mieszkalnictwa
/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta

// Projekt dotyczy oferowania ushug

rownosc szans i g

/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia

mnicjszoéci

i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych
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IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

[Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Moniuszki 6 w Walbrzychu

Tytul projektu

ja Kamienicy przy ul.

i 6 w Walbrzychu Priorytet ,Miasta”

[Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ie (turyéci 7 kraju i zagranicy)

Przewidywana data zakoiiczenia

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

as waiosku (Przewi O ji np- data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data Hosé przetargéw data
i el A b Pr
e e e T wykonawey pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) e
11 kwartal 2009 1 kwartal 2009 IV kwartal 2012 2 1 kwartal 2012
Logika interwencji

Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s

(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich

Rezutary Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:

10 os6b ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o

\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i i procesy

o osiqgniccia w kritkim czasie renowacji spolecznej, gwmdmzq i praestrzenne)
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efekiow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkey Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostia miary |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:

Liczba wielorodzi s miesz renowacji \wskaznikow? ~Terminowe

iap
- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania
- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

zajace sig procedury
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

-1 szt
- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

- P zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 130.894,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

- Roboty

ji projektowe, studium wykonalnosci
. wtym: nadzér i, renowacja czgsci wspolnych wiclorodzinnyeh budynkéw
gléwnych budynku - elewacji zewnetrznej i dachu

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami

Wysokosé ia w PLN co moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
67.039,00 (14.927,41 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w §r albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne $wi o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i mury 0 0s

Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wsréd czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tyeh zasobdw. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzymac ow proces, ale akze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo wplynic na tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspolnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia
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IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

Wnioskodawca
) . o ] " Wspolnota przy ul. 6w 2y
Tytul projektu: j 'y przy ul. S 20 6 w Walbrzychu Priorytet ,,Miasta’ ,
[Partnerzy projektu
Adresaci/grupa ficy i i (turysci z kraju i zagranicy)
dat; whiosku [Przewi datar ji np. data zawarcia umowy z Eizeridvmanaldss zakodcesnie ” .
o dofinansowanic (kwnnal ) wykonawea pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) [P B I T, AL P e g i Pr e
odbioru(kwartal i rok)
111 kwartal 2009 11 kwartal 2007 IV kwartat 2010 2 11 kwartal 2010
Logika interwencji
Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s
Okreslic szerszy. cel projektu [ Odnowa zdegrad obszaréw miejskich
Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:
- 30 0s6b - Wzrost ia zami iem w $rodmiesciu jako miejscem o
\Okreslic najbardziej konkretne rezultaty | - Liczba 0s6b zamieszkuj budynek poddany j Sci i procesy
do osiqgniecia w krtkim czasie renowacji spolecznej, gmpuddrnzsj i przestrzennej
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wsplnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu
\Produkty Nazwa produktu Wielkos¢ produkiu i jednostka miary — |Skad bedzie pochodzila informacja dotyezqca ZaloZenia:
Liczba wielorodzi b mies renowacji wskaznikow? - Terminowe

iap

- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora

- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:

P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania

- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

-P zajace sig procedury

-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

-1 szt
- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 328.531,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

- Roboty

ji projektowe, studium wykonalnosci
. wtym: nadzér i, renowacja czgsci wspolnych wiclorodzinnyeh budynkéw
gléwnych budynku - elewacji zewnetrznej i dachu

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami

Wysokosé ia w PLN co moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
155.930,00 (34.720,55 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w §r albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne $wi o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i

mury o os
Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wsréd czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tyeh zasobdw. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzymac ow proces, ale akze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo wplynic na tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspolnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytul projektu: Renowacja kamienicy przy ul. 1 Maja 7 - Plac Koscielny 2 w Walbrzychu

Priorytet ,Miasta” [Wspolnota mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 7 - Plac Koscielny 2 w Walbrzychu

[Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ie (turyéci 7 kraju i zagranicy)

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

- N ) [Przewidywana data zakoriczenia
dat waiosku [P datar np. data zawarcia umowy z ; “a » )
o dofinansowanic (kwnnal ) wykonawea pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) [P T AL P e g i Pr e
odbioru(kwartal i rok)
11 kwartal 2009 1 kwartal 2007 IV kwartal 2013 2 1 kwartat 2013
Logika interwencji

Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrodla weryfikacji ar

(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich

Rezutary Nazwa rezaltatu Wielkosé rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:

~27 oséb ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o

\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i i procesy

o osiqgniccia w kritkim czasie renowacji spolecznci. zospodarczei i przesirzennci
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efekiow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkey Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostia miary |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:

Liczba wielorodzi fesz renowacji \wskaznikow? ~Terminowe

iap
- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania
- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

zajace sig procedury
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

-1 szt
- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

- P zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 453.176,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

- Pr

- Roboty

P j, studium
L W tym: ndd70r
gléwnych

i, renowacja czesci wspolnych wielorodzinnych budynkéw

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
budynku - elewacji zewnetrznej i dachu

PLN (wypehienic pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami

Wysokosé ia w PLN co moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
263.370,00 (58.643,95 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w §r albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne $wi o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i

mury o os
Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wsréd czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tyeh zasobdw. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzymac ow proces, ale akze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo wplynic na tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspolnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

% spoleczne 2 zerowy

kwota wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU Wnioskodawca
Tytul projektu: j ienicy przy ul. S iego 5 w Walbrzychu Priorytet ,,Miasta” [Wspdlnota , przy ul Sw =
[Partnerzy projektu
Adresaci/grupa ficy i i (turysci z kraju i zagranicy)
dat: whiosku [Przewi datar ji np. data zawarcia umowy z Eizeridvmanaldss zakodcesnie m .
o dofinansowanic (kwnnal ) wykonawea pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) [P B I T, AL P e g i Pr e
odbioru(kwartal i rok)
111 kwartal 2009 11 kwartal 2007 IV kwartat 2011 2 11 kwartal 2011
Logika interwencji

Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s

Okreslic szerszy. cel projekiu [ Odnowa zdegrad obszaréw miejskich

Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:

- 35 osob - Wzrost i i iem w Srod iu jako miejscem o

\Okreslic najbardziej konkretne rezultaty | - Liczba 0s6b zamieszkuj budynek poddany j ii procesy

do osiqgniecia w krtkim czasie renowacji spolecznej, gmpuddrnzsj i przestrzennej
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wsplnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkty Nazwa produktu Wielkos¢ produkiu i jednostka miary — |Skad bedzie pochodzila informacja dotyezqca ZaloZenia:

Liczba wic 2i b mies renowacji wskaznikow? - Terminowe iaf

(Okreslic bezposrednie, policzalne efekty szt - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby

realizacji projektu - Protokit odbioru kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe przep procesu p
do projektu — umicjetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
P zajaca si¢ procedura a tym samym wybér wykonawey
Zlozonego zadania
- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie
-p zajace sie procedury zezwolen
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu ztozonego z tak
wielu elementéw - Brak spolecznych liderow wérod czlonkéw wspélnot

[Zadania

Nazwa zadania ‘Whydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 436.882,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

- Roboty

ji projektowe, studium wykonalnosci
. wtym: nadzér i, renowacja czgsci wspolnych wiclorodzinnyeh budynkéw
gléwnych budynku - elewacji zewnetrznej i dachu

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami

Wysokosé ia w PLN co moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
80.000,00 (17.813,40 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w §r albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne $wi o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i

mury o os
Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wsréd czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tyeh zasobdw. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzymac ow proces, ale akze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo wplynic na tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspolnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

[Wspolnota mieszkaniowa przy Pl. Teatralnym 4 w Walbrzychu

Tytul projektu

i ienicy przy PL. T

4w Walbrzychu Priorytet ,Miasta”

[Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ie (turyéci 7 kraju i zagranicy)

Przewidywana data zakoiiczenia

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

as waiosku (Przewi O ji np- data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data Hosé przetargéw data
i el A b Pr
e e e T wykonawey pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) e
11 kwartal 2009 1 kwartal 2009 IV kwartal 2011 2 1 kwartal 2011
Logika interwencji

Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s

(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich

Rezutary Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:

~27 oséb ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o

\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i i procesy

o osiqgniccia w kritkim czasie renowacji spolecznej, gwmdmzq i praestrzenne)
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efekiow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkey Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostia miary |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:

Liczba wielorodzi s miesz renowacji \wskaznikow? ~Terminowe

iap
- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania
- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

zajace sig procedury
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

-1 szt
- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

- P zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania ‘Whydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 361.272,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

- Roboty

ji projektowe, studium wykonalnosci
. wtym: nadzér i, renowacja czgsci wspolnych wiclorodzinnyeh budynkéw
gléwnych budynku - elewacji zewnetrznej

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami

Wysokosé ia w PLN co moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
243.000,00 (54.108,22 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w §r albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne $wi o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i mury 0 0s

Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wsréd czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tyeh zasobdw. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzymac ow proces, ale akze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo wplynic na tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspolnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Moniuszki 17 w Walbrzychu

Tytul projektu

ja Kamienicy przy ul.

i 17 w Walbrzychu Priorytet ,Miasta”

[Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ie (turyéci 7 kraju i zagranicy)

Przewidywana data zakoiiczenia

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

as waiosku (Przewi O ji np- data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data Hosé przetargéw data
i el A b Pr
e e e T wykonawey pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) e
11 kwartal 2009 1 kwartal 2009 IV kwartal 2012 2 1 kwartal 2012
Logika interwencji

Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s

(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich

Rezutary Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:

-6 osib ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o

\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i i procesy

o osiqgniccia w kritkim czasie renowacji spolecznej, gwmdmzq i praestrzenne)
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efekiow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkey Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostia miary |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:

Liczba wielorodzi s miesz renowacji \wskaznikow? ~Terminowe

iap
- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania
- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

zajace sig procedury
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

-1 szt
- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

- P zezwolei

[Zadania

Nalezy wyliczy¢

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 158.720,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

p j. studium
L W tym: nddzm
ie glownych

i, renowacja czsci wspolnych wiclorodzinnych budynkow

- Roboty
i ji budynku - elewacji zewngtrznej i dachu

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami

Wysokosé ia w PLN co moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
78.222,00(17.417,50 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w §r albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne $wi o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i mury 0 0s

Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wiréd cztonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dzialan inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobw. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzyma ow proces, ale takze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo wplynic na tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenic dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspélnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytul projektu: Renowacja kamienicy przy ul. Buczka 4 w Walbrzychu

Priorytet ,Miasta” [Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Buczka 4 w Walbrzychu

[Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ic (turysci 7 kraju i zagranicy)

Przewidywana data zakoiiczenia

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

as waiosku (Przewi O ji np- data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data Hosé przetargéw data
i eI A b Pr
e e e T [wykonawey pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) e
1112009 1V 2009 1V 2010 2 Tkwartal 2010
Logika interwencji

Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji ar

(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich

Rezutary Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:

~27 oséb ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o

\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i i procesy

o osiqgniccia w kritkim czasie renowacji spolecznej, gwmdmzq i praestrzenne)
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efekiow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkey Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostia miary |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:

Liczba wielorodzi s miesz renowacji \wskaznikow? ~Terminowe

iap
- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania
- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

zajace sig procedury
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

-1 szt
- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

- P zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 419.080,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

- Roboty

ji projektowe, studium wykonalnosci
. wtym: nadzér i, renowacja czgsci wspolnych wiclorodzinnych budynkéw
gléwnych budynku - elewacji zewntrznej i dachu

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 7 wymogami

Wysokosé ia w PLN o moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
286.900,00 (63.883,32 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w §r albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne § o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja si¢ niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i mury 0 0s

Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0sob o niskich dochodach wsréd czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobw. W zwiazku z tym wsparcic na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzymac ow proces, ale akze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo wplynic na tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenic dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspolnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

% spoleczne 2 zerowy

kwota wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

[Wnioskodawea

[Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Sienkiewicza 3 w Walbrzychu

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

Tytul projektu: ja kamienicy przy ul. 3w Priorytet ,Miasta” s
[Partnerzy projektu
[Adresaci/grupa feyi ic (wurysci 7 kraju i zagranicy)
dat waiosku [Przewi datar ji np. data zawarcia umowy z Eizeridvmanaldss zakodcesnie » )
o dofinansowanic (kwnnal ) wykonawea pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) [P B I T, AL P e g i Pr e
odbioru(kwartal i rok)
11 kwartal 2009 1 kwartal 2009 IV kwartal 2012 2 1 kwartal 2012
Logika interwencji
Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s
(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich
Rezutary Nazwa rezaltatu Wielkosé rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:
10 os6b ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o
\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i Sci i procesy
o osiqgniccia w kritkim czasie renowacji spolecznci. zospodarczei i przesirzennci
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efekiow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu
\Produkey Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostia miary |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:
Liczba wielorodzi s miesz renowacji \wskaznikow? ~Terminowe

iap

- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora

- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:

P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania

- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

-P zajace sig procedury

-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

-1 szt
- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 416.547,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

- Roboty

ji projektowe, studium wykonalnosci
. wtym: nadzér i, renowacja czgsci wspolnych wiclorodzinnyeh budynkéw
gléwnych budynku - elewacji zewnetrznej i dachu

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami

Wysokosé ia w PLN co moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
185.929,00 (41.400,36 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w §r albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne $wi o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i

mury o os
Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wsréd czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tyeh zasobdw. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzymac ow proces, ale akze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo wplynic na tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspolnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

[Wnioskodawea

[Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Konopnickicj 16 w Walbrzychu

Tytul projektu

ja Kamienicy przy ul. K

j16w Priorytet ,Miasta”

[Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ie (turyéci 7 kraju i zagranicy)

Przewidywana data zakoiiczenia

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

as waiosku (Przewi O ji np- data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data Hosé przetargéw data
i el A b Pr
e e e T wykonawey pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) e
11 kwartal 2009 1 kwartal 2009 IV kwartal 2011 2 1 kwartal 2011
Logika interwencji

Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s

(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich

Rezutary Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:

~21 oséb ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o

\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i Sci i i procesy

o osiqgniccia w kritkim czasie renowacji spolecznej, gwmdmzq i praestrzenne)
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efekiow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkey Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostia miary |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:

Liczba wielorodzi fesz renowacji \wskaznikow? ~Terminowe iap

szt - Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora

- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:

P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania

- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

-P zajace sig procedury

-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 395.137,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

- Roboty

ji projektowe, studium wykonalnosci
. wtym: nadzér i, renowacja czgsci wspolnych wiclorodzinnyeh budynkéw
gléwnych budynku - elewacji zewnetrznej i dachu

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami

‘Wysokos$é w PLN o moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot m.esqumo»wch
210.360,00 (46.840,35 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w $r6 albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne $wi o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i

mury o os

Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0sob o niskich dochodach wiréd czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobw. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzymac ow proces, ale takze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo | wplynic na

tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenic dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspdlnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspdlnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwotg dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytul projektu

ja Kamienicy przy ul.

i 5- Miynarska 9 w Walbrzychu

Priorytet ,,Miasta”

[Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Moniuszki 5 - Miynarska 9 w Walbrzychu

[Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ie (turyéci 7 kraju i zagranicy)

Przewidywana data zakoiiczenia

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

- 1szt.

- Protokol odbioru

as waiosku (Przewi O ji np- data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data Hosé przetargéw i data
i el A b Pr
e e e T wykonawey pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) e
11 kwartal 2009 1 kwartal 2007 IV kwartal 2011 2 1 kwartal 2011
Logika interwencji

Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s

(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich

Rezutary Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:

39 os6b ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o

\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i i i procesy

o osiqgniccia w kritkim czasie renowacji spolecznej, gwmdmzq i praestrzenne)
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efekiow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkey Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostia miary |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:

Liczba wielorodzi s miesz renowacji \wskaznikow? ~Terminowe iap

- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora

- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:

P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania

- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

-P zajace sig procedury

-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

a tym samym wybér wykonawey

zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do

-P ji projektowe, studium wykonalnosci
- Roboty 7owe, w tym: nadzér

i, renowacja czesci wspolnych wielorodzinnych budynkéw

indykatywne) 347.195,00

‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

Szacunek wydatkéw/kosztow kwalifikowanych w

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Ryzyko:

zalozonego celu glownych budynku - elewacji zewngtrznej i dachu PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe) - Wzrost cen materialow oraz ushug budowlanych, w tym szczegélnie materialéw
wysokiej jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami
Wysokosé ia w PLN o moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
174.784,00 (38.918,73 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w Srodmicsciu Walbrzycha podiegaja degradaci techniczne. Na jacy zanikaja detale albrzycha, niszczeja rownicz dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr 2 przeci i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, stos ogrzewanis na paliwo stale, i mury 0 0s

Mieszkaiicy wielu wspolnot, ktore sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udzial 0s6b o niskich dochodach wérod czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podecic przez wspdlnote jakichkolwick dzialar inwestycyjnych.
Przekiada sic o na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku 7 tym wsparcie na realizacig zadania jest iczbedne, aby i tylko wsireymat ow proces,ale takse aby efektywnie zachié dobra praktyka inne wspolnoty

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

i lokalnej i przy

Projekt bardzo | wplynic na turystycznej i g

Jjakim jest

obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspdlnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwotg dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

3] wspolnoty w

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 7z zakresu mieszkalnictwa
/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta

// Projekt dotyczy oferowania ushug

rownosc szans i g

/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia

mnicjszoéci

i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

[Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Lewartowskiego 5 - Gen. Zajaczka 1 w Walbrzychu

Tytul projektu

i ienicy przy ul. Lewar

5- Gen. Zajgezka 1 w Walbrzychu Priorytet ,Miasta”

Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ie (turyéci 7 kraju i zagranicy)

Przewidywana data zakoiiczenia

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

as waiosku (Przewi O ji np- data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data Hosé przetargéw data
i el A b Pr
e e e T wykonawey pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) e
11 kwartal 2009 1 kwartal 2007 IV kwartal 2011 2 1 kwartal 2011
Logika interwencji

Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s

(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich

Rezutary Nazwa rezultatu Wielko$é rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:

- 44 osoby ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o

\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i i procesy

o osiqgniccia w kritkim czasie renowacji spolecznej, gwmdmzq i praestrzenne)
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efekiow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkey Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostia miary |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:

Liczba wielorodzi s miesz renowacji \wskaznikow? ~Terminowe

iap
- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania
- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

zajace sig procedury
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

-1 szt
- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

- P zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 289.359,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

- Roboty

ji projektowe, studium wykonalnosci
. wtym: nadzér i, renowacja czgsci wspolnych wiclorodzinnyeh budynkéw
gléwnych budynku - elewacji zewnetrznej i dachu

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami

Wysokosé ia w PLN co moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
158.714,00 (35.340,46 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w §r albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne $wi o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i mury 0 0s

Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wsréd czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tyeh zasobdw. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzymac ow proces, ale akze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo wplynic na tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspolnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU w
Tytul projektu: icy przy ul. 8 w Walbrzychu Priorytet ,Miasta” i przy ul. Mazowiecka 8 w Walbrzychu
[Partnerzy projektu
A upa docelowa: ficy i ie (turyéci z kraju i zagranicy)
data ia wniosku data ji np. data zawarcia umowy z [zenidymansidatalenkoticzents - n
o dofinansowanie (kwartal i rok) wykonawea pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) rzeczowego inwestycji np. data Lutpzetrty § Y data
lodbioru(kwartal i rok)
1112009 1V 2008 1V 2010 2 1 kwartal 2010
Logika interwencji
- " n - , o Zalozenia/ryzyko
Cel ogolny projektu Obicktywnie weryfikowalne wskazniki Zréda weryfikacji
|Okresli¢ szersz cel projektu | Odnowa obszarow miejskich
Rezultaty Nazwa rezultatu Wielko$¢ rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci
- 28 oséb w $r6 iciu jako miejscem o
\Okreslic najbardziej konkretne rezultaty budynek poddany i jinosei i procesy rewi
\do osiqgniecia w kritkim czasie spolecznej, gospodarczej i przestrzennej
- Wazrost Sci mieszkanco i kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia i inwestowania w biczace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktéw wandalizmu,
- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wspolnoty posiadaly zasoby lub wolg przystapienia do projektu
\Produkty Wielko$é produktu i jednostka miary Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:
budynkéw renowacji wskaznikow? - Terminowe i ji iap
\Okresli¢ bezposrednie, policzalne efekty szt - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby
realizacji projektu L Protokot odbioru kadrowe ze strony inwestora
- Whasciwe i procesu
do projektu — umicjetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnyeh wspolnot zacheconych sukcesem innych
Ryzyko:
~Przedtuzajaca si¢ procedura przetargowa, a tym samym wybor wykonawey
zlozonego zadania
- Zbyt remykc;gne wytyczne konserwatorskie
-P si¢ procedury zezwolen
~Duza liczba potencjalnych partnerow (wspélnot)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spolecznych liderow wsrod czlonkow wspolnot
Zadania Nazwa zadania Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie Zalozenia:
indykatywne) 191.979,00 - Pozyskanie §rodkow finansowych, w tym z ERDF
Nalezy wyliczyé najwazniejsze - j, studium
zadania, ktére doprowadza do - Roboty . w tym: nadzor i, renowacja czesei wspolnyeh wielorodzinnych budynkow Szacunek wydatkéw/kosztow kwalifikowanych w | Ryzyko:
zalozonego celu i ie glownych konstrukeji budynku - elewacji zewngtrznej i dachu PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe) - Wazrost cen oraz ushig LW tym
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie z wymogami
Wysokosé ia w PLN | konser , co moze ¢ do przekroczen budzetowych
(szacunek EUR) - Brak srodkow na wklad wlasnych po stronie wspdlnot mieszkaniowych
94.494,00 (21.040,75 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkic kamienice do wsparcia w Sré /albrzycha podlegaja degradacii technicznej. Na niszczejacych elewacjach zanikaja detale B3 o . niszezeja réwnicz dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewngtrzne. Tylko nicliczne wspolnoty mieszkaniowe podejmuja inicjatywy remontowe na wicksza skale. A si¢ stanow kryzys z y ‘dachami, Stare, w wickszosci stulemie kamienice Srodmieicia
yzuja si¢ niska Wynika to z wielu p dla kamienic i budynkow i publicznej Do tych naleza glownie: nieszczelne i zniszezone polacie dachowe,
niesprawne odwodnicnia przy polaciach dachowych oraz zniszezona izolacja pionowa i pozioma pwccmwlgncmwa niszezona stolarka okienna i drzwiowa zaréwno w czeSciach jak i windy oraz lokalach uzytkowych, przes i
niesprawne instalacje wewnetrzne, stosowane na paliwo stale, mul
Mieszkaricy wielu wspdlnot, ktére sa potencjalnymi beneficjentami czesto sa ludzmi starszymi i ubogimi. ngkszy udziat 0s6b o niskich dochodach wsréd czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjecie przez wspélnote jakichkolwiek dziata inwestyeyjnych.
Przeklada sig to na postgpujaca degradacjg tych zasobow. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjg zadania jest niezbedne, aby nie tylko wstrzyma¢ ow proces, als takze aby efektywnie zachgci¢ dobrag. pmklykq inne wspdlnoty.
Projekt posiada réwniez aspekt spoleczny zwiazany z lokalnej i p do miejsca jakim jest Srodmi P dzialan w zakresie j odnowy ulic i kwartalow przyczyni sie takze do wzrostu
zainteresowania wérod miodych ludzi zamieszkiwaniem Srédmicscia.
Projekt bardzo p wplynie na s i i obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda. y wspélnoty w
wykazie, bedacym zatacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wsp(\lnnly, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotaci oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.
(Oznaczenie projektu X Projekt z zakresu mieszkalnictwa
A Projekt dotyezy zapewnienia zréwnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
Nalezy wybraé co najmnicj jedna opej | ! o . » X
7 Projekt dotyezy oferowania ushug rownosé szans i mniejszosei i etnicznych, uchodzcow i imigrantéw oraz ludzi miodych
A Projekt dotyezy terenu
% Projekt dotyczy ji terenu
7 spoleczne z zerowa kwota wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

Wnioskodawca
Wspolnota 12y ul 13A w
Tytul projektu: j ienicy przy ul. S iego 13A w Walbrzychu Priorytet ,,Miasta” i , Py
[Partnerzy projektu
Adresaci/grupa ficy i i (turysci z kraju i zagranicy)
dat; whiosku [Przewi datar ji np. data zawarcia umowy z Eizeridvmanaldss zakodcesnie ” .
o dofinansowanic (kwnnal ) wykonawea pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) [P B I T, AL P e g i Pr e
odbioru(kwartal i rok)
111 kwartal 2009 11 kwartal 2009 IV kwartat 2011 1 11 kwartal 2011
Logika interwencji
Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s
Okreslic szerszy. cel projektu [ Odnowa zdegrad obszaréw miejskich
Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:
- 34 osoby - Wzrost ia zami iem w $rodmiesciu jako miejscem o
\Okreslic najbardziej konkretne rezultaty | - Liczba 0s6b zamieszkuj budynek poddany j Sci i procesy
do osiqgniecia w krtkim czasie renowacji spolecznej, wpudmzq i przestrzennej
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wsplnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu
\Produkty Nazwa produktu Wielkos¢ produkiu i jednostka miary — |Skad bedzie pochodzila informacja dotyezqca ZaloZenia:
Liczba wielorodzi b mies renowacji wskaznikow? - Terminowe

iap

- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora

- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:

P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania

- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

-P zajace sig procedury

-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

-1 szt
- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania ‘Whydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 204.170,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

- Roboty

ji projektowe, studium wykonalnosci
. wtym: nadzér i, renowacja czgsci wspolnych wiclorodzinnyeh budynkéw
gléwnych budynku - elewacji zewnetrznej

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 7 wymogami

Wysokosé ia w PLN o moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
127.078,00 (28.296,15 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w §r albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne § o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i

mury o os

Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wsréd czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobw. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzyma ow proces, ale akze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo wplynic na tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenic dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspolnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Moniuszki 32 w Walbrzychu

Tytul projektu

ja Kamienicy przy ul.

i32 w Walbrzychu Priorytet ,Miasta”

[Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ie (turyéci 7 kraju i zagranicy)

Przewidywana data zakoiiczenia

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

as waiosku (Przewi O ji np- data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data Hosé przetargéw data
i el A b Pr
e e e T wykonawey pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) e
11 kwartal 2009 1 kwartal 2009 IV kwartal 2010 ! 1 kwartal 2010
Logika interwencji

Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s

(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich

Rezutary Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:

~31 oséb ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o

\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i i i procesy

o osiqgniccia w kritkim czasie renowacji spolecznej, gwmdmzq i praestrzenne)
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efekiow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkey Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostia miary |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:

Liczba wielorodzi s miesz renowacji \wskaznikow? ~Terminowe iap

szt - Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora

- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:

P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania

- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

-P zajace sig procedury

-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

zezwolei

\Zadania

\Nalezy wyliczyé najwazniejsze
zadania, ktére doprowadzq do
zalozonego celu

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 238.332,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

- Roboty

p j. studium
L W tym: nddzm
ie glownych

i, renowacja czsci wspolnych wiclorodzinnych budynkow

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
ji budynku - elewacji zewnetrznej

PLN (wypehienic pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami

Wysokosé ia w PLN o moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
125.315,00 (27.903,58 EUR)
\Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w Sr6 albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne § o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu g dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i

mury o os

Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0sob o niskich dochodach wiréd cztonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobdw. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzyma ow proces, ale akze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo wplynic na tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenic dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspolnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

(Oznaczenie projektu

\Nalezy wybraé co najmnicj jednq opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

% spoleczne 2 zerowy

kwota wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

- 1szt.

- Protokol odbioru

Wspolnota 1zy ul. Lewartowskiego 12 w Walbrzychu
Tytul projektu: j ienicy przy ul. Lewar 12 w Walbrzychu Priorytet ,,Miasta” i , Py =
[Partnerzy projektu
Adresaci/grupa ficy i i (turysci z kraju i zagranicy)
dat; whiosku [Przewi datar ji np. data zawarcia umowy z Erzeuldypansiosipiealofceonty ” . -
o dofinansowanle (knartal  rok) wykonawea pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) zeczopeaoiinpesysinpidata Moidprzetgony EX et
odbioru(kwartal i rok)
111 kwartal 2009 11 kwartal 2008 IV kwartat 2011 2 11 kwartal 2010
Logika interwencji
Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s
Okreslic szerszy. cel projektu [ Odnowa zdegrad obszaréw miejskich
Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:
- 34 osoby - Wzrost ia zami iem w $rodmiesciu jako miejscem o
\Okreslic najbardziej konkretne rezultaty | - Liczba 0s6b zamieszkuj budynek poddany j ii procesy
do osiqgniecia w krtkim czasie renowacji spolecznej, gwudmzq i przestrzennej
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wsplnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu
\Produkty Nazwa produktu Wielkos¢ produkiu i jednostka miary — |Skad bedzie pochodzila informacja dotyezqca ZaloZenia:
Liczba wielorodzi b mies renowacji wskaznikow? - Terminowe

iap
- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania
- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

zajace sig procedury
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

a tym samym wybér wykonawey

- P zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

N ji projcktowe, studium wykonalnosci
- Roboty owe, w tym: nadzor
gléwnych

i, renowacja czgsci wspolnych wiclorodzinnyeh budynkéw
budynku - elewacji zewnetrznej i dachu

indykatywne) 398.436,00

‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami

Wysokosé ia w PLN co moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
273.363,00 (60.869,07 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w §r albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr 2 przeci i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, stos ogrzewanis na paliwo stale, i mury 0 0s

Mieszkaiicy wielu wspolnot, ktore sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udzial 0s6b o niskich dochodach wérod czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podecic przez wspdlnote jakichkolwick dzialan inwestycyjnych.
Przekiada sic o na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku 7 tym wsparcie na realizacig zadania jest iczbedne, aby i tylko wsireymat ow proces,ale takie aby efektywnie zachié dobra praktyka inne wspolnoty

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

i lokalnej i przy

Projekt bardzo | wplynic na turystycznej i g

Jjakim jest

obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawicral: nazwe wspdlnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwotg dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

3] wspolnoty w

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 7z zakresu mieszkalnictwa
/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta

// Projekt dotyczy oferowania ushug

rownosc szans i g

/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia

mnicjszoéci

i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytul projektu: Renowacja kamienicy przy ul. Rynek 24 w Walbrzychu

Priorytet ,Miasta” [Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Rynek 2A w Walbrzychu

[Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ie (turyéci 7 kraju i zagranicy)

Przewidywana data zakoiiczenia

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

as waiosku (Przewi O ji np- data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data Hosé przetargéw data
i el A b Pr
e e e T wykonawey pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) e
11 kwartal 2009 1 kwartal 2009 IV kwartal 2013 2 1 kwartal 2013
Logika interwencji

Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s

(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich

Rezutary Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:

~27 oséb ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o

\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i i procesy

o osiqgniccia w kritkim czasie renowacji spolecznej, gwmdmzq i praestrzenne)
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efekiow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkey Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostia miary |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:

Liczba wielorodzi s miesz renowacji \wskaznikow? ~Terminowe

iap
- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania
- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

zajace sig procedury
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

-1 szt
- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

- P zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 196.487,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

- Roboty

ji projektowe, studium wykonalnosci
. wtym: nadzér i, renowacja czgsci wspolnych wiclorodzinnyeh budynkéw
gléwnych budynku - elewacji zewnetrznej i dachu

Szacunek wydatkow/kosztow kwalifikowanych w
PLN (wypehicnic pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:

- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw

wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 7 wymogami
comoze ¢ do czeh budzetowych

- Brak $rodkéw na wktad whasnych po stronie wspélnot mieszkaniowych

Wysokos¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN
(szacunek EUR)
104.189,00 (23.199,51 EUR)

Sytuacja wyjsciowa

Wszystkie kamienice pr do wsparcia w $ré albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne $wi o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja si¢ niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i mury 0 0s

Mieszkarcy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wsréd czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobdw. W zwiazku z tym wsparcic na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzyma ow proces, ale takze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo 1 wplynic na tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspolnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaléw przyczyni sig takze do wzrostu

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. 235




Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Gmina Walbrzych

Tytul projektu

i ienicy przy ul. Lewar

14 w Walbrzychu Priorytet ,Miasta”

[Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ie (turyéci 7 kraju i zagranicy)

Przewidywana data zakoiiczenia

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

as waiosku (Przewi O ji np- data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data Hosé przetargéw data
i el A b Pr
e e e T wykonawey pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) e
11 kwartal 2009 1 kwartal 2010 IV kwartal 2012 ! 1 kwartal 2012
Logika interwencji

Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s

(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich

Rezutary Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:

18 oséb ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o

\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i i procesy

o osiqgniccia w kritkim czasie renowacji spolecznej, gwmdmzq i praestrzenne)
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efekiow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkey Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostia miary |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:

Liczba wielorodzi s miesz renowacji \wskaznikow? ~Terminowe

iap
- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania
- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

zajace sig procedury
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

-1 szt
- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

- P zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 215.000,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

- Roboty

ji projektowe, studium wykonalnosci
. wtym: nadzér i, renowacja czgsci wspolnych wiclorodzinnyeh budynkéw
gléwnych budynku - elewacji zewnetrznej

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami

Wysokosé ia w PLN co moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
147.000,00 (32.732,13 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w §r albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne $wi o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i mury 0 0s

Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wsréd czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tyeh zasobdw. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzymac ow proces, ale akze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo wplynic na tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspolnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytul projektu

i ienicy przy ul. Lewar

16 w Walbrzychu

Priorytet ,,Miasta”

Gmina Walbrzych

[Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ie (turyéci 7 kraju i zagranicy)

Przewidywana data zakoiiczenia

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

- 1szt.

- Protokol odbioru

as waiosku (Przewi O ji np- data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data Hosé przetargéw i data
i el A b Pr
e e e T wykonawey pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) e
11 kwartal 2009 1 kwartal 2010 IV kwartal 2012 ! 1 kwartal 2012
Logika interwencji

Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s

(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich

Rezutary Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:

~23 osoby ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o

\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i i procesy

o osiqgniccia w kritkim czasie renowacji spolecznej, gwmdmzq i praestrzenne)
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efekiow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkey Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostia miary |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:

Liczba wielorodzi fesz renowacji \wskaznikow? ~Terminowe

iap
- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania
- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

zajace sig procedury
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

a tym samym wybér wykonawey

- P zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

N ji projcktowe, studium wykonalnosci
- Roboty owe, w tym: nadzor
gléwnych

i, renowacja czesci wspolnych wielorodzinnych budynkéw
budynku - elewacji zewnetrznej

indykatywne) 140.000,00

‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami

przy polaciach oraz

izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i drzwiowa zar6wno w czesciach

instalacje wewngtrzne, stos ogrzewani

na paliwo stale,

mury o os

Wysokosé ia w PLN co moze ¢ do
(szacunck EUR) ~Brak érodkéw na wkiad whasnych po stronie wspdlnot mieszkaniowych
94.500,00 (21.042,086 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wzystkie kamienice pr do wsparcia w St albrzycha podlegaja degradacji . Na acy zanikaja detale o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nicliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. j iczaja sic stanow kr 2 przec i dachami. Stare, w Sci stuletnic kamienice Srodmicscia
akteryzuja si niska wydajnosci energetyczna, Wynika to z wielu p dla kamienic i budynkéw publicznej $ Dop tych naleza glownie: nieszczelne i zniszczone poacie dachowe,

jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i

Mieszkaiicy wielu wspolnot, ktore sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udzial 0s6b o niskich dochodach wérod czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podecic przez wspdlnote jakichkolwick dzialan inwestycyjnych.
Przekiada sic o na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku 7 tym wsparcie na realizacig zadania jest iczbedne, aby i tylko wsireymat ow proces,ale takie aby efektywnie zachié dobra praktyka inne wspolnoty

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

i lokalnej i przy

Projekt bardzo | wplynic na turystycznej i g

Jjakim jest

obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawicral: nazwe wspdlnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwotg dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

3] wspolnoty w

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 7z zakresu mieszkalnictwa
/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta

// Projekt dotyczy oferowania ushug r6wnosé szans i

/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia

mnicjszoéci

i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Tytul projektu

ja Kamienicy przy ul.

i 18 w Walbrzychu

Priorytet ,,Miasta”

Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Moniuszki 18 w Walbrzychu

[Partnerzy projektu

Adresaci/grupa fiey i

ie (turyéci 7 kraju i zagranicy)

Przewidywana data zakoiiczenia

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

as waiosku (Przewi O ji np- data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data Hosé przetargéw i data
i el A b Pr
e e e T wykonawey pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) e
11 kwartal 2009 1 kwartal 2007 IV kwartal 2010 2 1 kwartal 2010
Logika interwencji

Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s

(Okredlic szerszy cel projekiu | Odnowa zdegrad obszaréw migjskich

Rezutary Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostha miary |- ewidencja hudnosci Zalozenia:

~31 oséb ~Warost ia zamieszkaniem w Srodmiesciu jako miejscem o

\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba osib zamiestkujacych budynek poddany i i i procesy

o osiqgniccia w kritkim czasie renowacji spolecznej, gwmdmzq i praestrzenne)
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efekiow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

\Produkey Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostia miary |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:

Liczba wielorodzi s miesz renowacji \wskaznikow? ~Terminowe iap

Izt - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby

kadrowe ze strony inwestora

- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:

P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania

- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

-P zajace sig procedury

-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

- Protokol odbioru

a tym samym wybér wykonawey

zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 192.000,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

P ji p i, studium
- Roboty L W tym: nddzm
i ie glownych

Szacunek wydatkow/kosztow kwalifikowanych w
PLN (wypehicnic pola nie jest obowiazkowe)

i, renowacja czsci wspolnych wiclorodzinnych budynkow

Ryzyko:
ji budynku - elewacji zewngtrznej i dachu

- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw

wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami
comoze ¢ do czeh budzetowych

- Brak $rodkéw na wktad whasnych po stronie wspélnot mieszkaniowych

Wysokos¢ wnioskowanego dofinansowania w PLN
(szacunek EUR)
44.552,00 (9.920,28 EUR)

Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w Srodmicsciu Walbrzycha podiegaja degradacji techniczne. Na jacy zanikaja detale archi iczne $wi o i albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, stos ogrzewanis na paliwo stale, i mury 0 0s

Mieszkarcy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wsréd czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobw. W zwiazku z tym wsparcic na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzymac ow proces, ale takze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo 1 wplynic na turystycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspolnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaléw przyczyni sig takze do wzrostu

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

% spoleczne 2 zerowy

kwota wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

odbioru(kwartal i rok)

Tytul projektu: i ienicy przy ul. Lewar 10 w Walbrzychu Priorytet ,,Miasta” [Wspdlnota przy ul. Lewartowskiego 10 w Walbrzychu
y ¥ pray : [Partnerzy projektu
Adresaci/grupa fiey i ie (turyéci 7 kraju i zagranicy)
dat whiosku |Przewi datar ji np. data zawarcia umowy z fl’::;'v‘:z"’;’:::v ‘::"‘c’.;"‘l"“fi’:;" I — . .
e it (kwnnal irok) wykonawcy pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) B i, przetarg "

111 kwartat 2009

11 kwartat 2009

IV kwartat 2011

11 kwartat 2011

Logika interwencji

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

- 1szt.

- Protokol odbioru

Cel ogolny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédia weryfikacji yzyko
(Okredlié szerszy cel projekiu [ Odnowa zdegrad obszarow miejskich
|Rezultaty Nazwa rezultatu Wielko$é rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:
- 24 osoby - Wzrost i i iem w Srod iu jako miejscem o
\Okreslié najbardziej konkretne rezultaty |  Liczba 0s6b zamieszkuje budynek poddany j ii i procesy
\do osiqgniecia w krotkim czasie renowacji spolecznej, gmpuddrnzsj i przestrzennej
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wspolnoty posiadaly zasoby lub wolg przystapienia do projektu
\Produkty Nazwa produktu Wielko$¢ produktu i jednostka miary  |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczqca Zalozenia:
Liczba wic 2i pw miesz renowacji wkaznikiw? - Terminowe iap

- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora

- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:

P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania

- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

-P zajace sig procedury

-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

a tym samym wybér wykonawey

zezwolei

[Zadania

Nazwa zadania

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

-Pr ji p j, studium
- Roboty . w tym: nadzér
gléwnych

i, renowacja czesci wspolnych wielorodzinnych budynkéw
budynku - elewacji zewnetrznej

indykatywne) 152.116,00

PLN (wypehienic pola nie jest obowiazkowe)

‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

Szacunek wydatkéw/kosztow kwalifikowanych w

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 7 wymogami

Wysokosé ia w PLN o moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
99.000,00 (22.044,09 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w Srodmicsciu Walbrzycha podiegaja degradaci techniczne. Na jacy zanikaja detale albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr 2 przeci i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, stos ogrzewanis na paliwo stale, i mury 0 0s

Mieszkaiicy wielu wspolnot, ktore sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udzial 0s6b o niskich dochodach wérod czlonkow wspélnoty w praktyce uniemozliwia podecic przez wspdlnote jakichkolwick dzialar inwestycyjnych.
Przekiada sic o na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku 7 tym wsparcie na ralizacig zadania jest niczbedne, aby i tylko wsireymat ow proces,ale takie aby efektywnie zachsié dobra praktyka inne wspolnoty

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

i lokalnej i przy

Projekt bardzo | wplynic na turystyeznej i g

Jjakim jest

obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspdlnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

3] wspolnoty w

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 7 zakresu mieszkalnictwa
/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta

// Projekt dotyczy oferowania ushug

rownosc szans i g

/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

ji terenu

ji terenu

% spoleczne 2 zerowy

kwota wsparcia

mnicjszoéci

i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

[MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU
Tytul projektu: i ienicy przy ul. Lewar 6 W Walbrzychu Priorytet ,Miasta” [Wspdlnota - przy ul. Lewartowskiego 6 w
Partnerzy projektu
Adresaci/grupa fcy i ic (turysci 7 kraju i zagranicy)
dat whiosku [Przewi datar ji np. data zawarcia umowy z Eizeridvmanaldss zakodcesnie ,, .
o dofinansowanle (knartal  rok) wykonawea pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) zeczopeaoiinpesysinpidata Moidprzetgony EX et
odbioru(kwartal i rok)
11 kwartal 2009 1l kwartal 2009 IV kwartal 2011 1 1l kwartal 2011
Logika interwencji

ICel ogolny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédia weryfikacji g

Okredlic szerszy cel projektu | Odnowa zdegrad obszarow micjskich

Rezultaty Nazwa rezultatu WielkoS¢ rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:

- 17 oséb - Wzrost i i iem w Srod iu jako miejscem o

\Okresic najbardziej konkretne rezultaty | Liczba oséb zamieszkujqcych budynek poddany ] i procesy

do osiggniecia w krdtkim czasie renowacji spolecznej, gmpuddrnzsj i przestrzenne;
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkéw bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z fakiu, iz nie
wszystkic wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

[Produkty Nazwa produkiu Wielkos¢ produktu i jednostka miary  |Skad bedzie pochod=ila informacja dotyezaca Zalozenia:

Liczba wielorodzi b mies renowacji \wskaznikow? - Terminowe iap

(Okreslic bezposrednie, policzalne efekty Lt - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby

realizacji projekiu - Protokil odbioru Kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe przept procesu p
do projektu — umicjetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
-Przedhuzajaca si¢ procedura a tym samym wybor wykonawcy
Zlozonego zadania
- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie
- Przedluzajace si¢ procedury zezwoleis
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego 7 tak
wielu elementow - Brak spolecznych lideréw wirdd czlonk6w wspélnot

[Zadania

Nazwa zadania ‘Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie

indykatywne) 100.719,00

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢
zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

- Roboty

ji projektowe, studium wykonalnosci
. wtym: nadzér i, renowacja czgsci wspolnych wiclorodzinnyeh budynkéw
gléwnych budynku - elewacji zewnetrznej

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami

Wysokosé ia w PLN co moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
68.754,00 (16.309,29 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w §r albrzycha podlegaja degradacji . Na jacy zanikaja detale archi iczne $wi o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i z i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy tych naleza glownic: nieszezelne i zniszczone polacic dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, s ogrzewanis na paliwo stale, i mury 0 0s

Mieszkaricy wielu wspolnot, kiére sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wsréd czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podjccie przez wspolnote jakichkolwick dziala inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tyeh zasobdw. W zwiazku z tym wsparcie na realizacjc zadania jest niczbedne, aby nie tylko wstrzymac ow proces, ale akze aby efektywnie zachgsi¢ dobra prakiyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z i lokalnej i przywi: Jjakim jest
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

Projekt bardzo wplynic na tycznej i g obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda obej wspolnoty w
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspolnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 2 zakresu mieszkalnictwa

/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
// Projekt dotyczy oferowania ushug
/ Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosc szans i gajacy mniejszosci i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

ji terenu

Z spoleczne  zerowa, kwotq wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Watbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

- 1szt.

- Protokol odbioru

Wnioskodawca
Wspolnota rzy ul. L iego 2 w
Tytul projektu: j ienicy przy ul. Li 2 w Walbrzychu Priorytet ,,Miasta” i , Py
[Partnerzy projektu
Adresaci/grupa ficy i i (turysci z kraju i zagranicy)
dat; whiosku [Przewi datar ji np. data zawarcia umowy z Erzeuldypansiosipiealofceonty ” . -
o dofinansowanic (kwnnal ) wykonawea pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) [P I T AL P e g i Pr e
odbioru(kwartal i rok)
111 2009 1V 2008 12013 2 Tkwartal 2010
Logika interwencji
Cel ogdlny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji s
Okreslic szerszy cel projektu [ Odnowa zdegrad obszaréw miejskich
Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:
-310s6b - Wzrost ia zami iem w $rodmiesciu jako miejscem o
\Okreslic najbardziej konkretne rezultaty | - Liczba 0s6b zamieszkuj budynek poddany j ii i procesy
do osiqgniecia w krtkim czasie renowacji spolecznej, wpudmzq i przestrzennej
- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia | inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wsplnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu
\Produkty Nazwa produktu Wielkos¢ produkiu i jednostka miary — |Skad bedzie pochodzila informacja dotyezqca ZaloZenia:
Liczba wielorodzi b mies renowacji wskaznikow? - Terminowe iaf

- Na potrzeby realizacji projektu zostang przygotowane odpowiednic zasoby
kadrowe ze strony inwestora

- Wiasciwe przep: procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:

P 7ajaca si¢ procedura
zlozonego zadania

- Zbyt rcsll‘ykcyjnc wytyczne konserwatorskie

-P zajace sig procedury

-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnol)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spotecznych lideréw wirdd czlonkow wspdlnot

a tym samym wybér wykonawey

zezwolei

[Zadania

Nalezy wyliczy¢

Nazwa zadania

zadania, ktére doprowadzy do
zalozonego celu

P ji p i, studium
- Roboty L W tym: nddzm
i ie glownych

i, renowacja czgsei wspolnych wielorodzinnych budynkow
ji budynku - elewacji zewngtrznej i dachu

Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie
indykatywne) 368.000,00

Szacunck wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w
PLN (wypelnienie pola nie jest obowiazkowe)

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Ryzyko:
- Wzrost cen materialéw oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialéw
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 7 wymogami

Wysokosé ia w PLN o moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkow na wklad wiasnych po stronie wspélnot mleszkmlow/ch
175.403,00 (39.056.56 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w Srodmicsciu Walbrzycha podiegaja degradaci techniczne. Na jacy zanikaja detale archi iczne § o albrzycha, niszczeja rowniez dachy kamienic, klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nieliczne wspolnoty inicjatywy na wicksza skale. i iczaja si¢ stanow kr i 2 przeci i dachami. Stare, w ici stuletnie kamienice Srodmiescia
akteryzuja sie niska wydajnoscia energetyczna, Wynika to z wielu dla kamienic i budynkow publicznej $ Doy ow tych naleza glownie: nieszezelne i zniszezone polacie dachowe,
przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszezona stolarka okienna i drzwiowa zarowno w czesciach jak i w indywi oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i
instalacje netrzne, stos ogrzewanis na paliwo stale, i mury o 0s

Mieszkaiicy wielu wspolnot, ktore sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udzial 0s6b o niskich dochodach wérod czlonkéw wspélnoty w praktyce uniemozliwia podecic przez wspdlnote jakichkolwick dzialar inwestycyjnych.
Preekiada sic o na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku 7 tym wsparcie na realizacig zadania jest niczbedne, aby i tylko wsireymat ow proces,ale takie aby efektywnie zachié dobra praktyka inne wspolnoty

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z
zainteresowania wsrod miodych ludzi 7am|c=7k\wan|cm Slndmlcsc\a

i lokalnej i przy

Projekt bardzo | wplynie na turystycznej i g

Jjakim jest

obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda
wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspdlnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwotg dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanie.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartaloéw przyczyni sig takze do wzrostu

3] wspolnoty w

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt 7 zakresu mieszkalnictwa
/% Projekt dotyczy zapewnienia zréwhowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta

// Projekt dotyczy oferowania ushug

rownos¢ szans i

mnicjszoéci

i etnicznych, uchodzeow i imigrantow oraz ludzi mlodych

/ Projekt dotyczy

ji terenu

 Projekt dotyczy

ji terenu

% spoleczne 2 zerowy

kwota wsparcia
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Okreslic bezposrednie, policzalne efekty
realizacji projektu

-1

- Protokol odbioru

, i . [ [Wspdlnota przy ul. Rynek 21 w Walbrzychu
Tytul projektu: Renowacja kamienicy przy ul. Rynek 21 w Walbrzychu | Rt o
artnerzy projektu
|Adresaci/grupa i ficy i ie (turySci z kraju i zagranicy)
data ia wniosku i data ia il ji np. data zawarcia umowy z [esipom AR e
- T 5 ! gela I I np- Y rzeczowego inwestycji np. data 1105¢ przetargéw Przewi data
o dofinansowanie (kwartal i rok) wykonawca pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) abior(lartal 1 1ok)
111 2009 1V 2007 V2011 2 IV kwartal 2010
Logika interwencji
- . . PR Zré " Zalozenia/ryzyko
|Cel ogélny projektu Obiektywnie weryfikowalne wskazniki rodia weryfikacji
|Okreslic szerszy cel projektu [ Odnowa obszaréw miejskich
Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia: )
13 osoby - Wzrost ia zami iem w $1 iu jako migjscem o
Okreslic najbardziej konkretne rezultaty | - Liczba osb budynek poddany inosci i y procesy i
\do osiqgniecia w krétkim czasie renowacji spolecznej, gospodarczej i przestrzennej
- Wzrost sci fico kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia i inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efekiow kompleksowej odnowy rejonu wparcia wynikajacy z faktu, i2 nie
wszystkie wspdlnoty posiadaly zasoby lub wolg przystapienia do projektu
\Produlkty Nazwa produktu Wielkos¢ produktu i jednostka miary — |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczqea Zalozenia:
Liczba renowacji \skaznikow? - Terminowe pr

- Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby
kadrowe ze strony inwestora

- Wiagciwe przep i proces
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zachgeonych sukcesem innych
Ryzyko:

-Przediuzajaca sie procedura przetargowa, a tym samym wybor wykonawey
Zlozonego zadania

- Zbyt restrykeyjne wytyczne konserwatorskie

- 7ajace sig procedury

-Duza liczba potencjalnych partneréw (wspolnot)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu ztozonego z tak
wielu elementéw - Brak spolecznych liderow wirdd czlonkéw wspolnot

zezwolei

(Zadania

Nazwa zadania

Nalezy wyliczyé
zadania, ktére doprowadza do

j, studium

- Roboty

L W tym: mdzor

renowacja czesci wspdlnych wielorodzinnych budynkéw

Wydatki/koszty calkowite w PLN (wskazanie
indykatywne) 314.478,00

Szacunek wydatkéw/kosztow kwalifikowanych w

Zalozenia:
- Pozyskanie $rodkéw finansowych, w tym z ERDF

Ryzyks

niesprawne instalacje wewnetrzne,

ogrzewanie i

na paliwo state,

zalozonego celu ic glownych ji budynku - dachu PLN (wypelnicnic pola nic jest obowiazkowe) - Wzrost cen materialow oraz uslug budowlanych, w tym szezegélnie materialow
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnic z wymogami
Vysokosé ia w PLN o moze ¢ do
(szacunek EUR) ~ Brak srodkéw na wkiad wlasnych po stronic wspélnot mieszkaniowych
77.428,00 (17.240,70 EUR)
Wizystkic kamienice p do wsparcia w Srédmicsciu Walbrzycha podlegaja degradacii j. Na niszczcja Zanikaja detalc archi Swi o Walbrzycha, niszezeja réwnicz dachy kamienic, Klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nicliczne wspélnoty inicjatywy na wicksza skalg. sic stanow kryzys z ymi dachami. Stare, w Sci stuletnic kamienice $rodmicscia
harakteryzuja si¢ niska wydajnos . Wynika to z wiclu p dla kamicnic yeh i budynkow i publicznej $ Do 6w tych naleza glownie: nieszezelne i zniszczone polacie dachowe,
niesprawne odwodnienia przy polaciach dachowych oraz zniszezona izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i drzwiowa zarswno w czesciach wspolnych, jak i w oraz lokalach X i

mury o
Mieszkaticy wielu wspolnot, kidre sa potencjalnymi beneficjentami czesto sa ludzmi starszymi i ubogimi. qukszv udziat os6b o niskich dochodach wirdd czlonkéw wspolnoty w praktyce uniemozliwia podiecie przez wspolnote jakichkolwick dziata inwestycyjnych.
Przcklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku z tym wsparcie na realizacie zadania jest niezbedne, aby nie tylko wstrzymat éw proces, ale takze aby efektywnie zacheci¢ dobra_praktyka inne wspélnoty.

Projekt posiada rowniez aspekt spoleczny zwiazany z

zainteresowania wérod mlod)ch ludzi Lam|eszkm1mem Srodlmsscn

i lokalnej i pr

do micjsca

Projekt bardzo p

vplynic na podni Sci turystyeznej i

jakim jest Sro P

j obszaru wsparcia, co bedzie miato znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda

i¢ dzialait w zakresic kompleksowej odnowy ulic i kwartatow przyezyni sig takze do wzrostu

wspblnoty mi i jone w

wykazie, bedacym zalacznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawieral: nazwe wspélnoty, nazwe zarzadey, zakres inwestyci, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanic.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedna opcje

X Projekt z zakresu mieszkalnictwa

// Projekt dotyczy zapewnienia zréwnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
A Projekt dotyczy oferowania ustug
A Projekt dotyezy
A Projekt dotyezy

TOWNOSE szans i

wykluezeniu ci narodowych i etnicznych, uchodzeéw | imigrant6w oraz ludzi miodych

ji terenu

ji terenu

4 iewziccie spoleczne z zerowa,

kwota wsparcia
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ZALACZNIK NR 3 - MATRYCE LOGICZNE PLANOWANYCH PRZEDSIEWZIEC REZERWOWYCH Z ZAKRESU MIESZKALNICTWA

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nicliczne wsplnoty
charakteryzuja si¢ niska wydajnoscia energetyczna. Wynika o z wielu p

inicjat
dla kamienic

na wigksza skale. Interwencje

Tytul projektu: j icy przy ul. i23 W Wi Priorytet ,Miasta” L przy ul 8w
[Partnerzy projektu
Adresacilgrupa fey i dmiescie (turyéci z kraju i zagranicy)
Przewidywana data ia wniosku [Przewidywana data ji np. data zawarcia umowy z EEscnidygansidses eakofeecnis ) .
o dofinansowanie (kwartal i rok) wykonawes pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) zeczbgeoinpestyciinpday [losé przetargdw [Brzegidyranaidaty
lodbioru(iowartal i rok)
1112009 1V 2009 1V 2010 2 1 kwartat 2010
Logika interwencji
ICel ogolny projektu Obicktywnie weryfikowalne wskazniki Zrédla weryfikacji ZaloEn YA
Okredlic szerszy cel projektu | Odnowa h obszar6w miejskich
[Rezultaty ‘Nagwa rezaltatu Wielkos¢ rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zaloenia:
- 16 0sob - Warost zai ia zamieszkaniem w $r
Okreslic najbardziej konkretne rezultaty | Liczba osib budynek poddany i i procesy
o osiagniecia w krotkim czasie renowacji spoleczni, gospodarczei preestrzennei
- Warost Kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia i inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,
- Brak efekiow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu
[Produkty Nazwa produkiu_ Wielkos¢ produktu i jednostka miary  |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczaca Zalozenia:
Liczba renowadji wskaznikow? - Terminowe przy i aplikacyjnej
bezposrednie, policzalne efekty Iz, - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby
realizacji projektu - Protokit odbioru Kadrowe ze strony inwestora
- Wlasciwe pr procesu p
do projektu — umiejetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina —
przystepowanie do projektu kolejnych wspolnot zacheconych sukcesem innych .
Ryzyko:
-Przediuzajaca si¢ procedura przetargowa, a tym samym wybér wykonawey
Zosonego zadania
- Zhyt restrykeyjne wytyczne konserwatorskie
-pr sie procedury zezwolen
“Duza liczba potencialnych partnerow (wspolnot)
- Problemy prawne | techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spolecznych liderow wrod czlonkow wspolnot
Zadania Nazwa zadania Wydatki/koszty calkowite w PLN (
indykatywne) 411.000,00 - Pozyskanie rodkow finansowyeh, w tym z ERDF
Nalezy wyliczy¢ najwainiej: - lok / j studium wyk
zadania, ktére doprowadza do - Roboty w tym: nadzor i ja czgsci Szacunek wydatkéw/koszt6w kwalifikowanych w Ryzyko:
zalozonego celu i ie glwnych cji budynku - elewacji zewnetrzne i dachu PLN (wyp pola nie jest obowi ) - Wzrost cen materialow oraz ushug W tym ie materialow
wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania imwestycji zgodnie 7 wymogai
Wysokosé faw PLN | konser co moze ¢ do przekroczet
(szacunck EUR) - Brak $rodkow na wklad wlasnych po stronie wspolnot mieszkaniowych
197.644,00 (44.008,91 EUR)
Sytuacja wyjsciowa Wzystkic kamienice pr do wsparcia w Srod albrzycha podiegaja i i Na Zanikaja detale o

albrzycha, niszczcja rownicz dachy kamienic, Klatki

sie standw kr

i dachami. Stare, w i stuletnie

przy polaciach oraz

ewngtrzne,

instalacje

na paliwo stale,

i budynko

izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i drzwiowa zaréwno w czgsciach

mury o

Do 6w tych naleza gléwnic: nieszczelne i zniszczone potacie dachowe,

jakiw oraz lokalach uzytkowych, przestarzale i

Mieszkaficy wiclu wspdlnot, kidre sa potencjalnymi bcnchc|cmam| czesto sq ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat os6b o niskich dochodach wsréd cztonkéw wspolnoty w praktyce uniemozliwia podjecie przez wspolnote jakichkolwick dziataft inwestycyjnych.
Przeklada si¢ to na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku z tym wsparcie na realizacje zadania jest niezbedne, aby nie tylko wstrzymaé 6w proces, ale takze aby efektywnic zacheci¢ dobra prakiyka inne wspolnoty.

Projekt posiada réwniez aspekt spoleczny zwigzany

zainteresowania wérod miodych ludzi za|mex;k|wamem demm ia.

Tokalnej i przy

o miejsca

Projekt bardzo wplynie na pod; turysty
wykazie, bedacym zalgeznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawierak: nazwe ws

2

jakim jest

j obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda
lnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt catkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwotg dotacji oraz termin zlozenia wniosku o dofinansowanic.

dzialan w zakresie kompleksowej odnowy ulic i kwartalow przyczyni sig takze do wzrostu

wspolnoty mi i icnione w

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmnicj jedng opcje

X Projekt z zakresu mieszkalnictwa

A Projekt dotyczy zapewnicnia zréwnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjnoci miasta

 Projekt dotyczy oferowania ushug
A Projekt dotyczy
A Projekt dotyczy

rownosé szans i

i terenu

ji terenu

A Przedsiewriceie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia

i etnicznych, uchodZcw | imigrantow oraz ludzi mlodych
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IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU [Wnioskodawea
Tytul projektus przy ul. Gdariskicj 5 w Walbrzyehu Priorytet ,Miasta” p s przy ul. Gdanskiej 5 w Walbrzychu
[Partnerzy projektu
Adresaci/grupa ficy i ie (turyci z kraju i zag )
. N . [Przewidywana data zakoficzenia
wniosku |Przewidywana data geia inwestycji np. data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data H05¢ przetargow Przewidywana data i

o dofnansnwnme (kwaml irok) wykonawcg pierwszego zamowienia (kwartal i rok) lodbioruCiovartal i rok)

1112009 1V 2009 V2012 1 IV kwartat 2011
Logika interwencji
- - . . - . " [Zalozenia/ryzyko

ICel ogolny projektu Obicktywnie weryfikowalne wskazniki Zrédia weryfikacji

Okreslic szerszy /strategiczny cel projektu | Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich

Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkos¢ rezultatu. i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:

-3 osoby - Wazrost sowania zami iem w Srodmiesciu jako micjscem o

\Okresli¢ najbardziej konkretne rezultaty | ~ Liczba osob budynek poddany procesy i

\do osiqgniecia w krotkim czasie renowacji spoleczncj, gospodarczej i pnemsnnq

- Wazrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia i inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,

- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

Produkty Nagwa produktu | WielkoS¢ produktu i jednostka miary — |Skad bedzie pochodzita informacja dotyczqca Zalozenia:

Liczba wi renowacji wskaznikow? - Terminowe przy i aplikacyjnej

(Okreslic bezposrednie, policzalne efekty - szt - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby

realizacji projektu - Protokdt odbioru kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe pr procesu p
do projektu — umicjetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina
przystepowanie do projektu kolejnych wspélnot zacheconych sukcesem innych
Ryzyko:
-Przediuzajaca sig procedura przetargowa, a tym samym wybor wykonawcy
Zlozonego zadania
- Zbyt |cxlryk(_y]|\c wytyczne konserwatorskie
-p jace si¢ procedury zezwoleir
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnot)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spolecznych liderow wsrod cztonkéw wspolnot

Zadania Nazwa zadania w i Ikowite w PLN (

indykatywne) 215.000,00 - Pozyskanie $rodkow finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢ naj - j, studium

[zadania, ktére doprowadza do - Roboty w tym: nadzor i cja czesci Szacunek wydatkéw/kosztow kwalifikowanych w | Ryzyko:

izalozonego celu i ie glownych cji budynku - elewacji zewnetrinej PLN (wypehnienie pola nie jest obowiazkowe) - Wzrost cen materialow oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialow

wysokiej jakoéci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnic z wymogami
Wysokosé iaw PLN | konser imi, co moze dop ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkéw na wklad wiasnych po stronie wspdlnot mieszkaniowych
106.122,00 (23.629,93 EUR)

Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w $rod albrzycha podlegaja i Na zanikaja detale iczne $wiadezace o dziedzictwi albreycha, niszezeja réwnicz dachy kamienic, Klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nicliczne wspo i j j na wigksza skale. Interwencje sii standw kryzysowych zwi z jacymi dachami. Stare, w i stuletnie kami §
charakteryzuja si¢ niska wydajnoscia energetyczna. Wynika o z wielu f 6w tech h dla kamienic mi i budynkow j Srodmiescia. Do p tych naleza gléwnie: nieszczelne i zniszczone polacic dachowe,

przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i dr7w|uwd zarowno w czgsciach wspolnych, jak i w i oraz lokalach uzytkowych, przestarzate i

instalacje w ogrzewanic indy na paliwo stale, mury o

Mieszkaficy wiclu wspélnot, kidre sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wéréd czlonkéw wspdlnoty w praktyce uniemozliwia podjecic przez wspdlnote jakichkolwick dzialai inwestycyjnych.
Przeklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku z tym wsparcie na realizacje zadania jest niezbedne, aby nie tylko wstrzymaé ow proces, ale takze aby efektywnie zacheci¢ dobra praktyka inne wspolnoty.

Projekt posiada rownicz aspekt spoleczny zwiazany z lokalnej i przy do micjsca jakim jest $r6 P dziata w zakresic kompleksowej odnowy ulic i kwartatow przyczyni sic takze do wzrostu
zainteresowania wérod miodych ludzi zamieszkiwaniem Srodmiescia.

Projekt bardzo pozytywnie wplynic na Sci turystyeznej i darczej obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda y wspolnoty mi w
wykazie, bedscym zaleznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawierat: nazwe wspélnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zosenia wiosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedng opcje

X Projekt 7 zakresu mieszkalnictwa

/ Projekt dotyczy zapewnienia z6wnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
/ Projekt dotyczy oferowania ushig
A Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosé szans i i etnicznych, uchodZcow | imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

i terenu

A Przedsiewriccie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. 244




Lokalny Program Rewitalizacji Waltbrzycha na lata 2008-2015

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU [Wnioskodawea
Tytul projektu: przy ul. iego SA w Walbrzychu Priorytet ,Miasta” i : przy ul. SA w Walbrzychu
[Partnerzy projektu
Adresaci/grupa ficy i iee (turyci z kraju i zagranicy)
. N . Przewidywana data zakoriczenia
wniosku |Przewidywana data geia inwestycji np. data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data H05¢ przetargow jdywana data i

o dnfnansowﬂme (kwartnl irok) [wykonawcg pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) lodbiora(imartat 1 sok)

1112009 1V 2009 V2013 2 IV kwartal 2012
Logika interwencji
- - . . - . " [Zalozenia/ryzyko

ICel ogolny projektu Obicktywnie weryfikowalne wskazniki Zrédia weryfikacji

Okreslic szerszy /strategiczny cel projektu | Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich

Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:

- 4 osoby - Wazrost sowania zami iem w Srodmiesciu jako micjscem o

Okreslié najbardziej konkretne rezultaty | Liczba oséb budynek poddany procesy j

do osiqgniecia w krétkim czasie renowacji spoleczncj, gospodarczej i pnemsnnej

- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia i inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,

- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

(Produkay Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostka miary  |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczqca ZaloZenia:

Liczba wi renowacji wskaznikow? - Terminowe przy i aplikacyjnej

Okresli¢ bezposrednie, policzalne efekty - szt - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby

realizacji projektu - Protokdl odbioru kadrowe ze strony inwestora
- Whasciwe pr procesu p
do projektu — umicjetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina
przystepowanie do projektu kolejnych wspdlnot zacheconych sukcesem innych
Ryzyko:
-Przedluzajaca si¢ procedura przetargowa, a tym samym wyb6r wykonawey
Zlozonego zadania
- Zbyt |cxlryk(_y]|\c wytyczne konserwatorskie
-P jace si¢ procedury zezwoleit
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnot)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spolecznych lideréw wérod czlonkéw wspélnot

Zadania Nazwa zadania w i Ikowite w PLN (

indykatywne) 285.000,00 - Pozyskanie §rodkéw finansowyeh, w tym z ERDF

Nalezy wyliczyé naj - j, studium

[zadania, ktére doprowadza do - Roboty w tym: nadzor i ja czgsci Szacunek wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w | Ryzyko:

izalozonego celu i ie glownych cji budynku - elewacji zewnetrznej i dachu PLN (wypehnienie pola nie jest obowiazkowe) - Wzrost cen materialow oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialow

wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami
Wysokosé iaw PLN | konser imi, co moze dop! ¢ do
(szacunck EUR) - Brak $rodkéw na wklad wiasnych po stronie wspdlnot mieszkaniowych
100.000,00 (22.266,76 EUR)

Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w Sréd albrzycha podlegaja i Na zanikaja detale iczne $wiadezace o dziedzictwi albrzycha, niszczejq rownie dachy kamienic, Klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nicliczne wspo i j j na wigksza skale. Interwencje sii standw kryzysowych zwi z jacymi dachami. Stare, w i stuletnie kami §
charakteryzuja sic niska wydajnoseia energetyczna, Wynika to z wielu f 6w teck h dla kamienic mi i budynkow j Srodmiescia. Do p tych naleza glownie: nieszczelne i zniszczone polacie dachowe,

przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i dr7w|uwd zarowno w czgsciach wspolnych, jak i w i oraz lokalach uzytkowych, przestarzate i

instalacje w ogrzewanic indy na paliwo stale, mury o

Mieszkaficy wiclu wspélnot, kidre sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wéréd czlonkéw wspdlnoty w praktyce uniemozliwia podjecic przez wspdlnote jakichkolwick dzialai inwestycyjnych.
Przeklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku z tym wsparcie na realizacje zadania jest niezbedne, aby nie tylko wstrzymaé ow proces, ale takze aby efektywnie zacheci¢ dobra praktyka inne wspolnoty.

Projekt posiada rownicz aspekt spoleczny zwiazany z lokalnej i przy do micjsca jakim jest $r6 P dziata w zakresic kompleksowej odnowy ulic i kwartatow przyczyni sic takze do wzrostu
zainteresowania wérod miodych ludzi zamieszkiwaniem Srodmiescia.

Projekt bardzo pozytywnie wplynic na Sci turystyeznej i darczej obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda y wspolnoty mi w
wykazie, bedscym zaleznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawierat: nazwe wspélnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zosenia wiosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedng opcje

X Projekt 7 zakresu mieszkalnictwa

/ Projekt dotyczy zapewnienia z6wnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
/ Projekt dotyczy oferowania ushig
A Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosé szans i i etnicznych, uchodZcow | imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

i terenu

A Przedsiewriccie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. 245




Lokalny Program Rewitalizacji Waltbrzycha na lata 2008-2015

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU [Wnioskodawea
Tytul projektu: przy ul. 116 w Walbrzychu Priorytet ,Miasta” i : przy ul. 10w &
[Partnerzy projektu
Adresaci/grupa ficy i ie (turyci z kraju i zagranicy)
N . Przewidywana data zakoriczenia
wniosku |Pr a data geia inwestycji np. data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data I105¢ przetargow Przewidywana data i i

o dofnansnwnme (kwarlnl irok) [wykonawcg pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) lodbiora(imartat 1 sok)

1112009 1V 2008 V2011 2 IV kwartat 2010
Logika interwencji
- - . . - . " [Zalozenia/ryzyko

(Cel ogolny projektu Obicktywnie weryfikowalne wskazniki Zrédia weryfikacji

Okreslic szerszy /strategiczny cel projektu | Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich

Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:

- 24 osoby - Wazrost sowania zami iem w Srodmiesciu jako micjscem o

Okreslié najbardziej konkretne rezultaty | Liczba oséb budynek poddany y procesy j

do osiqgniecia w krétkim czasie renowacji spoleczncj, gospodarczej i pnemsnnej

- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia i inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,

- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

(Produkay Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostka miary  |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczqca ZaloZenia:

Liczba wi renowacji wskaznikow? - Terminowe przy i aplikacyjnej

Okresli¢ bezposrednie, policzalne efekty - szt - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby

realizacji projektu - Protokdl odbioru kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe pr procesu p
do projektu — umicjetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina
przystepowanie do projektu kolejnych wspdlnot zacheconych sukcesem innych
Ryzyko:
-Przedluzajaca si¢ procedura przetargowa, a tym samym wyb6r wykonawey
Zlozonego zadania
- Zbyt |cxlryk(_y]|\c wytyczne konserwatorskie
-P jace si¢ procedury zezwoleit
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnot)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spolecznych lideréw wérod czlonkéw wspélnot

Zadania Nazwa zadania w i Ikowite w PLN (

indykatywne) 193.795,00 - Pozyskanie §rodkéw finansowyeh, w tym z ERDF

Nalezy wyliczyé naj - j, studium

[zadania, ktére doprowadza do - Roboty w tym: nadzor i ja czgsci Szacunek wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w | Ryzyko:

izalozonego celu i ie glownych cji budynku - elewacji zewnetrinej i dachu PLN (wypehnienie pola nie jest obowiazkowe) - Wzrost cen materialow oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialow

wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami
Wysokosé iaw PLN | konser imi, co moze dop! ¢ do
(szacunck EUR) - Brak $rodkéw na wklad wiasnych po stronie wspdlnot mieszkaniowych
45.084,00 (10.038,74 EUR)

Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w $rod albrzycha podlegaja i Na zanikaja detale iczne $wiadezace o dziedzictwi albrzycha, niszczejq rownie dachy kamienic, Klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nicliczne wspo i j j na wigksza skale. Interwencje sii standw kryzysowych zwi z jacymi dachami. Stare, w i stuletnie kami §
charakteryzuja sic niska wydajnoseia energetyczna, Wynika to z wielu f 6w teck h dla kamienic mi i budynkow j Srodmiescia. Do p tych naleza glownie: nieszczelne i zniszczone polacie dachowe,

przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i dr7w|uwd zarowno w czgsciach wspolnych, jak i w i oraz lokalach uzytkowych, przestarzate i

instalacje w ogrzewanic indy na paliwo stale, mury o

Mieszkaficy wiclu wspélnot, kidre sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wéréd czlonkéw wspdlnoty w praktyce uniemozliwia podjecic przez wspdlnote jakichkolwick dzialai inwestycyjnych.
Przeklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku z tym wsparcie na realizacje zadania jest niezbedne, aby nie tylko wstrzymaé ow proces, ale takze aby efektywnie zacheci¢ dobra praktyka inne wspolnoty.

Projekt posiada rownicz aspekt spoleczny zwiazany z lokalnej i przy do micjsca jakim jest $r6 P dziata w zakresic kompleksowej odnowy ulic i kwartatow przyczyni sic takze do wzrostu
zainteresowania wérod miodych ludzi zamieszkiwaniem Srodmiescia.

Projekt bardzo pozytywnie wplynic na Sci turystyeznej i darczej obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda y wspolnoty mi w
wykazie, bedscym zaleznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawierat: nazwe wspélnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zosenia wiosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedng opcje

X Projekt 7 zakresu mieszkalnictwa

/ Projekt dotyczy zapewnienia z6wnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
/ Projekt dotyczy oferowania ushig
A Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosé szans i y S i etnicznych, uchodZcow | imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

i terenu

A Przedsiewriccie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. 246




Lokalny Program Rewitalizacji Waltbrzycha na lata 2008-2015

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU [Wnioskodawea
Tytul projektu: Renowacja kamienicy przy ul. Rynek 7 w Walbrzychu Priorytet ,Miasta” i : przy ul. Rynek 7 w Watbrzychu
Partnerzy projektu
Adresaci/grupa ficy i ie (turySci z kraju i zagranicy)
N . Przewidywana data zakoriczenia
wniosku |Pr a data geia inwestycji np. data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data H0s¢ przetargéw Przewidywana data i i

o dnfnansnwnme (kwartnl irok) [wykonawcg pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) lodbiora(imartat 1 sok)

1112009 1V 2009 V2011 2 IV kwartat 2010
Logika interwencji
- - . . - . " [Zalozenia/ryzyko

(Cel ogolny projektu Obicktywnie weryfikowalne wskazniki Zrédia weryfikacji

Okreslic szerszy /strategiczny cel projektu | Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich

Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:

- 15 0séb - Wazrost w Srodmiesciu jako micjscem o

Okreslié najbardziej konkretne rezultaty | Liczba oséb budynek poddany y procesy j

do osiqgniecia w krétkim czasie renowacji spoleczncj, gospodarczej i pnemsnnej

- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia i inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,

- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

(Produkay Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostka miary  |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczqca ZaloZenia:

Liczba wi renowacji wskaznikow? - Terminowe przy i aplikacyjnej

Okresli¢ bezposrednie, policzalne efekty - szt - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby

realizacji projektu - Protokdl odbioru kadrowe ze strony inwestora
- Whasciwe pr procesu p
do projektu — umicjetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina
przystepowanie do projektu kolejnych wspdlnot zacheconych sukcesem innych
Ryzyko:
-Przedluzajaca si¢ procedura przetargowa, a tym samym wyb6r wykonawey
Zlozonego zadania
- Zbyt |cxlryk(_y]|\c wytyczne konserwatorskie
-P jace si¢ procedury zezwoleit
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnot)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spolecznych lideréw wérod czlonkéw wspélnot

Zadania Nazwa zadania w 1k W PLN (

indykatywne) 117.000,00 - Pozyskanie §rodkéw finansowyeh, w tym z ERDF

Nalezy wyliczyé naj - j, studium

[zadania, ktére doprowadza do - Roboty w tym: nadzor i ja czgsci Szacunek wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w | Ryzyko:

izalozonego celu i ie glownych cji budynku - elewacji zewnetrinej i dachu PLN (wypehnienie pola nie jest obowiazkowe) - Wzrost cen materialow oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialow

wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami
Wysokosé iaw PLN | konser imi, co moze ¢ do
(szacunck EUR) - Brak $rodkéw na wklad wiasnych po stronie wspdlnot mieszkaniowych
49.874,00 (11.105,32EUR)

Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w Sréd albrzycha podlegaja Na zanikaja detale iczne $wiadczace o albrzycha, niszczejq rownie dachy kamienic, Klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nicliczne wspo i j na wigksza skale. Interwencje sii standw kryzysowych zwi z i dachami. Stare, w i stuletnie kami §
charakteryzuja sic niska wydajnoseia energetyczna, Wynika to z wielu f 6w teck h dla kamienic mi i budynkow Scia. Do p tych naleza glownie: nieszczelne i zniszczone polacie dachowe,

przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i dr7w|uwd zaréwno w czesciach wspdlnych, jak i wii oraz lokalach uzytkowych, przestarzate i

instalacje w ogrzewanic indy na paliwo stale, mury o

Mieszkaficy wiclu wspélnot, kidre sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wéréd czlonkéw wspdlnoty w praktyce uniemozliwia podjecic przez wspdlnote jakichkolwick dzialai inwestycyjnych.
Przeklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku z tym wsparcie na realizacje zadania jest niezbedne, aby nie tylko wstrzymaé ow proces, ale takze aby efektywnie zacheci¢ dobra praktyka inne wspolnoty.

Projekt posiada rownicz aspekt spoleczny zwiazany z lokalnej i przy do micjsca jakim jest $r6 P dziata w zakresic kompleksowej odnowy ulic i kwartatow przyczyni sic takze do wzrostu
zainteresowania wérod miodych ludzi zamieszkiwaniem Srodmiescia.

Projekt bardzo pozytywnie wplynic na Sci turystyeznej i darczej obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda y wspolnoty

wykazie, bedscym zaleznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawierat: nazwe wspélnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zosenia wiosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedng opcje

X Projekt 7 zakresu mieszkalnictwa

/ Projekt dotyczy zapewnienia z6wnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
/ Projekt dotyczy oferowania ushig
A Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosé szans i y S i etnicznych, uchodZcow | imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

i terenu

A Przedsiewriccie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. 247




Lokalny Program Rewitalizacji Waltbrzycha na lata 2008-2015

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU [Wnioskodawea
Tytul projektu: przy ul. G iego 8-8A w Walbrzychu Priorytet ,Miasta” i : przyul. G 8-8A w Walbrzychu
[Partnerzy projektu
Adresaci/grupa ficy i ie (turyci z kraju i zagranicy)
N . Przewidywana data zakoriczenia
wniosku |Pr a data geia inwestycji np. data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data H05¢ przetargow Przewidywana data i i

o dornamwme (kwartnl irok) [wykonawcg pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) lodbiora(imartat 1 sok)

1112009 1V 2009 IV 2010 2 Tkwartal 2010
Logika interwencji
- - . . - . " [Zalozenia/ryzyko

(Cel ogolny projektu Obicktywnie weryfikowalne wskazniki Zrédia weryfikacji

Okreslié szerszy /strategiczny cel projektu | Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich

Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:

- 27 oséb - Wazrost w Srodmiesciu jako micjscem o

Okreslié najbardziej konkretne rezultaty | Liczba oséb budynek poddany y procesy j

do osiqgniecia w krétkim czasie renowacji spoleczncj, gospodarczej i pnemsnnej

- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia i inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,

- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

(Produkay Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostka miary  |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczqca ZaloZenia:

Liczba wi renowacji wskaznikow? - Terminowe przy i aplikacyjnej

Okresli¢ bezposrednie, policzalne efekty - szt - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby

realizacji projektu - Protokdl odbioru kadrowe ze strony inwestora
- Whasciwe pr procesu p
do projektu — umicjetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina
przystepowanie do projektu kolejnych wspdlnot zacheconych sukcesem innych
Ryzyko:
-Przedluzajaca si¢ procedura przetargowa, a tym samym wyb6r wykonawey
Zlozonego zadania
- Zbyt |cxlryk(_y]|\c wytyczne konserwatorskie
-P jace si¢ procedury zezwoleit
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnot)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spolecznych lideréw wérod czlonkéw wspélnot

Zadania Nazwa zadania w 1k W PLN (

indykatywne) 111.600,00 - Pozyskanie §rodkéw finansowyeh, w tym z ERDF

Nalezy wyliczyé naj - j, studium

[zadania, ktére doprowadza do - Roboty w tym: nadzor i ja czgsci Szacunek wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w | Ryzyko:

izalozonego celu i ie glownych cji budynku - elewacji zewnetrinej i dachu PLN (wypehnienie pola nie jest obowiazkowe) - Wzrost cen materialow oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialow

wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami
Wysokosé iaw PLN | konser imi, co moze ¢ do
(szacunck EUR) - Brak $rodkéw na wklad wiasnych po stronie wspdlnot mieszkaniowych
66.960,00 (14.909,82 EUR)

Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w $rod albrzycha podlegaja Na zanikaja detale iczne $wiadczace o albrzycha, niszczejq rownie dachy kamienic, Klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nicliczne wspo i j na wigksza skale. Interwencje sii standw kryzysowych zwi z i dachami. Stare, w i stuletnie kami §
charakteryzuja sic niska wydajnoseia energetyczna, Wynika to z wielu f 6w teck h dla kamienic mi i budynkow Scia. Do p tych naleza glownie: nieszczelne i zniszczone polacie dachowe,

przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i dr7w|uwd zarowno w czgsciach wspolnych, jak i w i oraz lokalach uzytkowych, przestarzate i

instalacje w ogrzewanic indy na paliwo stale, mury o

Mieszkaficy wiclu wspélnot, kidre sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wéréd czlonkéw wspdlnoty w praktyce uniemozliwia podjecic przez wspdlnote jakichkolwick dzialai inwestycyjnych.
Przeklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku z tym wsparcie na realizacje zadania jest niezbedne, aby nie tylko wstrzymaé ow proces, ale takze aby efektywnie zacheci¢ dobra praktyka inne wspolnoty.

Projekt posiada rownicz aspekt spoleczny zwiazany z lokalnej i przy do micjsca jakim jest $r6 P dziata w zakresic kompleksowej odnowy ulic i kwartatow przyczyni sic takze do wzrostu
zainteresowania wérod miodych ludzi zamieszkiwaniem Srodmiescia.

Projekt bardzo pozytywnie wplynic na Sci turystyeznej i darczej obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda y wspolnoty

wykazie, bedscym zaleznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawierat: nazwe wspélnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zosenia wiosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedng opcje

X Projekt 7 zakresu mieszkalnictwa

/ Projekt dotyczy zapewnienia z6wnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
/ Projekt dotyczy oferowania ushig
A Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosé szans i y S i etnicznych, uchodZcow | imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

i terenu

A Przedsiewriccie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. 248




Lokalny Program Rewitalizacji Waltbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU [Wnioskodawea
. o . ] . R po przy ul. Szmidta 2 w Watbrzychu
Tytul projektu: Renowacja kamienicy przy ul. Szmidta 2 w Walbrzychu Priorytet ,,Miasta’ =
Partnerzy projektu
Adresaci/grupa ficy i ie (turyci z kraju i zag )
" . [Przewidywana data zakoficzenia
wniosku |Pr a data geia inwestycji np. data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data H0s¢ przetargéw Przewidywana data i

o dnfnansnwnme (kwaml irok) wykonawcg pierwszego zamowienia (kwartal i rok) lodbioruCiovartal i rok)

1112009 1V 2008 V2011 2 IV kwartat 2010
Logika interwencji
- - . . - . " [Zalozenia/ryzyko

(Cel ogolny projektu Obicktywnie weryfikowalne wskazniki Zrédia weryfikacji

Okreslic szerszy /strategiczny cel projektu | Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich

Rezultaty Nazwa rezultatu WielkoS¢ rezultatu. i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:

- 26 0s6b - Wazrost w Srodmiesciu jako micjscem o

\Okresli¢ najbardziej konkretne rezultaty | ~ Liczba osob budynek poddany procesy i

\do osiqgniecia w krotkim czasie renowacji spoleczncj, gospodarczej i pnemennej

- Wazrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia i inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,

- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

Produkty Nagwa produktu | WielkoS¢ produktu i jednostka miary — |Skad bedzie pochodzita informacja dotyczqca Zalozenia:

Liczba wi renowacji wskaznikow? - Terminowe przy i aplikacyjnej

(Okreslic bezposrednie, policzalne efekty - szt - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby

realizacji projektu - Protokdt odbioru kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe pr procesu p
do projektu — umicjetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina
przystepowanie do projektu kolejnych wspélnot zacheconych sukcesem innych
Ryzyko:
-Przediuzajaca sig procedura przetargowa, a tym samym wybor wykonawcy
Zlozonego zadania
- Zbyt |cxlryk(_y]|\c wytyczne konserwatorskie
-p jace si¢ procedury zezwoleir
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnot)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spolecznych liderow wsrod cztonkéw wspolnot

Zadania Nazwa zadania w 1k W PLN (

indykatywne) 318.000,00 - Pozyskanie $rodkow finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢ naj - j, studium

[zadania, ktére doprowadza do - Roboty w tym: nadzor i cja czesci Szacunek wydatkéw/kosztow kwalifikowanych w | Ryzyko:

izalozonego celu i ie glownych cji budynku - elewacji zewnetrinej i dachu PLN (wypehnienie pola nie jest obowiazkowe) - Wzrost cen materialow oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialow

wysokiej jakoéci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnic z wymogami
Wysokosé iaw PLN | konser imi, co moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkéw na wklad wiasnych po stronie wspdlnot mieszkaniowych
147.600,00 (32.865,73 EUR)

Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w $rod albrzycha podlegaja Na zanikaja detale iczne $wiadczace o albreycha, niszezeja réwnicz dachy kamienic, Klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nicliczne wspo i j na wigksza skale. Interwencje sii standw kryzysowych zwi z i dachami. Stare, w i stuletnie kami §
charakteryzuja si¢ niska wydajnoscia energetyczna. Wynika o z wielu f 6w tech h dla kamienic mi i budynkow Scia. Do p tych naleza gléwnie: nieszczelne i zniszczone polacic dachowe,

przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i dr7w|uwd zarowno w czgsciach wspolnych, jak i w i oraz lokalach uzytkowych, przestarzate i

instalacje w ogrzewanic indy na paliwo stale, mury o

Mieszkaficy wiclu wspélnot, kidre sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wéréd czlonkéw wspdlnoty w praktyce uniemozliwia podjecic przez wspdlnote jakichkolwick dzialai inwestycyjnych.
Przeklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku z tym wsparcie na realizacje zadania jest niezbedne, aby nie tylko wstrzymaé ow proces, ale takze aby efektywnie zacheci¢ dobra praktyka inne wspolnoty.

Projekt posiada rownicz aspekt spoleczny zwiazany z lokalnej i przy do micjsca jakim jest $r6 P dziata w zakresic kompleksowej odnowy ulic i kwartatow przyczyni sic takze do wzrostu
zainteresowania wérod miodych ludzi zamieszkiwaniem Srodmiescia.

Projekt bardzo pozytywnie wplynic na Sci turystyeznej i darczej obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda y wspolnoty

wykazie, bedscym zaleznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawierat: nazwe wspélnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zosenia wiosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedng opcje

X Projekt 7 zakresu mieszkalnictwa

/ Projekt dotyczy zapewnienia z6wnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
/ Projekt dotyczy oferowania ushig
A Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosé szans i i etnicznych, uchodZcow | imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

i terenu

A Przedsiewriccie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. 249




Lokalny Program Rewitalizacji Waltbrzycha na lata 2008-2015

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU [Wnioskodawea
Tytul projektu: przy ul. 14 w Walbrzychu Priorytet ,Miasta” i : przy ul. D 14 w Walbrzychu
[Partnerzy projektu
Adresaci/grupa ficy i iee (turyci z kraju i zagranicy)
. N . Przewidywana data zakoriczenia
wniosku |Przewidywana data geia inwestycji np. data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data H05¢ przetargow jdywana data i

o dofnansnwnme (kwarlnl irok) [wykonawcg pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) lodbiora(imartat 1 sok)

1112009 1V 2008 V2011 2 IV kwartat 2010
Logika interwencji
- - . . - . " [Zalozenia/ryzyko

ICel ogolny projektu Obicktywnie weryfikowalne wskazniki Zrédia weryfikacji

Okreslic szerszy /strategiczny cel projektu | Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich

Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:

- 25 oséb - Wazrost sowania zami iem w Srodmiesciu jako micjscem o

Okreslié najbardziej konkretne rezultaty | Liczba oséb budynek poddany procesy j

do osiqgniecia w krétkim czasie renowacji spoleczncj, gospodarczej i pnemsnnej

- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia i inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,

- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

(Produkay Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostka miary  |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczqca ZaloZenia:

Liczba wi renowacji wskaznikow? - Terminowe przy i aplikacyjnej

Okresli¢ bezposrednie, policzalne efekty - szt - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby

realizacji projektu - Protokdl odbioru kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe pr procesu p
do projektu — umicjetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina
przystepowanie do projektu kolejnych wspdlnot zacheconych sukcesem innych
Ryzyko:
-Przedluzajaca si¢ procedura przetargowa, a tym samym wyb6r wykonawey
Zlozonego zadania
- Zbyt |cxlryk(_y]|\c wytyczne konserwatorskie
-P jace si¢ procedury zezwoleit
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnot)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spolecznych lideréw wérod czlonkéw wspélnot

Zadania Nazwa zadania w i Ikowite w PLN (

indykatywne) 265.665,00 - Pozyskanie §rodkéw finansowyeh, w tym z ERDF

Nalezy wyliczyé naj - j, studium

[zadania, ktére doprowadza do - Roboty w tym: nadzor i ja czgsci Szacunek wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w | Ryzyko:

izalozonego celu i ie glownych cji budynku - elewacji zewnetrinej i dachu PLN (wypehnienie pola nie jest obowiazkowe) - Wzrost cen materialow oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialow

wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami
Wysokosé iaw PLN | konser imi, co moze dop! ¢ do
(szacunck EUR) - Brak $rodkéw na wklad wiasnych po stronie wspdlnot mieszkaniowych
123.929,00 (27.594,97 EUR)

Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w $rod albrzycha podlegaja i Na zanikaja detale iczne $wiadezace o dziedzictwi albrzycha, niszczejq rownie dachy kamienic, Klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nicliczne wspo i j j na wigksza skale. Interwencje sii standw kryzysowych zwi z jacymi dachami. Stare, w i stuletnie kami §
charakteryzuja sic niska wydajnoseia energetyczna, Wynika to z wielu f 6w teck h dla kamienic mi i budynkow j Srodmiescia. Do p tych naleza glownie: nieszczelne i zniszczone polacie dachowe,

przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i dr7w|uwd zarowno w czgsciach wspolnych, jak i w i oraz lokalach uzytkowych, przestarzate i

instalacje w ogrzewanic indy na paliwo stale, mury o

Mieszkaficy wiclu wspélnot, kidre sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wéréd czlonkéw wspdlnoty w praktyce uniemozliwia podjecic przez wspdlnote jakichkolwick dzialai inwestycyjnych.
Przeklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku z tym wsparcie na realizacje zadania jest niezbedne, aby nie tylko wstrzymaé ow proces, ale takze aby efektywnie zacheci¢ dobra praktyka inne wspolnoty.

Projekt posiada rownicz aspekt spoleczny zwiazany z lokalnej i przy do micjsca jakim jest $r6 P dziata w zakresic kompleksowej odnowy ulic i kwartatow przyczyni sic takze do wzrostu
zainteresowania wérod miodych ludzi zamieszkiwaniem Srodmiescia.

Projekt bardzo pozytywnie wplynic na Sci turystyeznej i darczej obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda y wspolnoty mi w
wykazie, bedscym zaleznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawierat: nazwe wspélnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zosenia wiosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedng opcje

X Projekt 7 zakresu mieszkalnictwa

/ Projekt dotyczy zapewnienia z6wnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
/ Projekt dotyczy oferowania ushig
A Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosé szans i i etnicznych, uchodZcow | imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

i terenu

A Przedsiewriccie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. 250




Lokalny Program Rewitalizacji Waltbrzycha na lata 2008-2015

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU [Wnioskodawea
Tytul projektu: przy ul. 130 w Walbrzychu Priorytet ,Miasta” i : przy ul. 30 w Walbrzychu
[Partnerzy projektu
Adresaci/grupa ficy i iee (turyci z kraju i zagranicy)
N . Przewidywana data zakoriczenia
wniosku |Pr a data geia inwestycji np. data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data H05¢ przetargow Przewidywana data i i

o dnfnansnwﬂme (kwarlnl irok) [wykonawcg pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) lodbiora(imartat 1 sok)

1112009 1V 2008 V2011 2 IV kwartat 2010
Logika interwencji
- - . . - . " [Zalozenia/ryzyko

ICel ogolny projektu Obicktywnie weryfikowalne wskazniki Zrédia weryfikacji

Okreslic szerszy /strategiczny cel projektu | Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich

Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:

- 22 osoby - Wazrost sowania zami iem w Srodmiesciu jako micjscem o

Okreslié najbardziej konkretne rezultaty | Liczba oséb budynek poddany y procesy j

do osiqgniecia w krétkim czasie renowacji spoleczncj, gospodarczej i pnemsnnej

- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia i inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,

- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

(Produkay Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostka miary  |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczqca ZaloZenia:

Liczba wi renowacji wskaznikow? - Terminowe przy i aplikacyjnej

Okresli¢ bezposrednie, policzalne efekty - szt - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby

realizacji projektu - Protokdl odbioru kadrowe ze strony inwestora
- Whasciwe pr procesu p
do projektu — umicjetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina
przystepowanie do projektu kolejnych wspdlnot zacheconych sukcesem innych
Ryzyko:
-Przedluzajaca si¢ procedura przetargowa, a tym samym wyb6r wykonawey
Zlozonego zadania
- Zbyt |cxlryk(_y]|\c wytyczne konserwatorskie
-P jace si¢ procedury zezwoleit
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnot)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spolecznych lideréw wérod czlonkéw wspélnot

Zadania Nazwa zadania w i Ikowite w PLN (

indykatywne) 220.000,00 - Pozyskanie §rodkéw finansowyeh, w tym z ERDF

Nalezy wyliczyé naj - j, studium

[zadania, ktére doprowadza do - Roboty w tym: nadzor i ja czgsci Szacunek wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w | Ryzyko:

izalozonego celu i ie glownych cji budynku - elewacji zewnetrinej i dachu PLN (wypehnienie pola nie jest obowiazkowe) - Wzrost cen materialow oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialow

wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami
Wysokosé iaw PLN | konser imi, co moze dop! ¢ do
(szacunck EUR) - Brak $rodkéw na wklad wiasnych po stronie wspdlnot mieszkaniowych
85.400,00 (19.015,81EUR)

Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w $rod albrzycha podlegaja i Na zanikaja detale iczne $wiadezace o dziedzictwi albrzycha, niszczejq rownie dachy kamienic, Klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nicliczne wspo i j j na wigksza skale. Interwencje sii standw kryzysowych zwi z jacymi dachami. Stare, w i stuletnie kami §
charakteryzuja sic niska wydajnoseia energetyczna, Wynika to z wielu f 6w teck h dla kamienic mi i budynkow j Srodmiescia. Do p tych naleza glownie: nieszczelne i zniszczone polacie dachowe,

przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i dr7w|uwd zarowno w czgsciach wspolnych, jak i w i oraz lokalach uzytkowych, przestarzate i

instalacje w ogrzewanic indy na paliwo stale, mury o

Mieszkaficy wiclu wspélnot, kidre sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wéréd czlonkéw wspdlnoty w praktyce uniemozliwia podjecic przez wspdlnote jakichkolwick dzialai inwestycyjnych.
Przeklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku z tym wsparcie na realizacje zadania jest niezbedne, aby nie tylko wstrzymaé ow proces, ale takze aby efektywnie zacheci¢ dobra praktyka inne wspolnoty.

Projekt posiada rownicz aspekt spoleczny zwiazany z lokalnej i przy do micjsca jakim jest $r6 P dziata w zakresic kompleksowej odnowy ulic i kwartatow przyczyni sic takze do wzrostu
zainteresowania wérod miodych ludzi zamieszkiwaniem Srodmiescia.

Projekt bardzo pozytywnie wplynic na Sci turystyeznej i darczej obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda y wspolnoty mi w
wykazie, bedscym zaleznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawierat: nazwe wspélnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zosenia wiosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedng opcje

X Projekt 7 zakresu mieszkalnictwa

/ Projekt dotyczy zapewnienia z6wnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
/ Projekt dotyczy oferowania ushig
A Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosé szans i y S i etnicznych, uchodZcow | imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

i terenu

A Przedsiewriccie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. 251




Lokalny Program Rewitalizacji Waltbrzycha na lata 2008-2015

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU [Wnioskodawea
Tytul projektu: przy ul. 9w Walbrzychu Priorytet ,Miasta” i : przy ul. 9 w Walbrzychu
Partnerzy projektu
Adresaci/grupa ficy i ie (turySci z kraju i zagranicy)
. N . Przewidywana data zakoriczenia
wniosku |Przewidywana data geia inwestycji np. data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data H0s¢ przetargéw idywana data i

o dnfnansnwnme (kwarlnl irok) [wykonawcg pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) lodbiora(imartat 1 sok)
111 kwartal 2009 Il kwartal 2007 IV kwartal 2011 2 Il kwartal 2011

Logika interwencji

- - . . - . " [Zalozenia/ryzyko

ICel ogolny projektu Obicktywnie weryfikowalne wskazniki Zrédia weryfikacji

Okreslic szerszy /strategiczny cel projektu | Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich

Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:

- 14 0s6b - Wazrost sowania zami iem w Srodmiesciu jako micjscem o

Okreslié najbardziej konkretne rezultaty | Liczba oséb budynek poddany y procesy j

do osiqgniecia w krétkim czasie renowacji spoleczncj, gospodarczej i pnemsnnej

- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia i inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,

- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

(Produkay Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostka miary  |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczqca ZaloZenia:

Liczba wi renowacji wskaznikow? - Terminowe przy i aplikacyjnej

Okresli¢ bezposrednie, policzalne efekty - szt - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby

realizacji projektu - Protokdl odbioru kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe pr procesu p
do projektu — umicjetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina
przystepowanie do projektu kolejnych wspdlnot zacheconych sukcesem innych
Ryzyko:
-Przedluzajaca si¢ procedura przetargowa, a tym samym wyb6r wykonawey
Zlozonego zadania
- Zbyt |cxlryk(_y]|\c wytyczne konserwatorskie
-P jace si¢ procedury zezwoleit
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnot)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spolecznych lideréw wérod czlonkéw wspélnot

Zadania Nazwa zadania w i 1k W PLN (

indykatywne) 245.852,00 - Pozyskanie §rodkéw finansowyeh, w tym z ERDF

Nalezy wyliczyé naj - j, studium

[zadania, ktére doprowadza do - Roboty w tym: nadzor i ja czgsci Szacunek wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w | Ryzyko:

izalozonego celu it ie glownych cji budynku - elewacji zewnetrznej i dachu PLN (wypehnienie pola nie jest obowiazkowe) - Wzrost cen materialow oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialow
- Promocja projektu wysokiej jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie z wymogami

Wysokosé iaw PLN | konser imi, co moze dop! ¢ do
(szacunck EUR) - Brak $rodkéw na wklad wiasnych po stronie wspdlnot mieszkaniowych
74.172,00 (16.515,70 EUR)

Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w $rod albrzycha podlegaja i Na zanikaja detale iczne $wiadczace o albrzycha, niszczejq rownie dachy kamienic, Klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nicliczne wspo i j j na wigksza skale. Interwencje sii standw kryzysowych zwi z i dachami. Stare, w i stuletnie kami §
charakteryzuja sic niska wydajnoseia energetyczna, Wynika to z wielu f 1 h dla kamienic mi i budynkow j Srodmiescia. Do p tych naleza glownie: nieszczelne i zniszczone polacie dachowe,

przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i dr7w|uwd zarowno w czgsciach wspolnyct

jak i wi oraz lokalach uzytkowych, przestarzate i

instalacje w ogrzewanic indy na paliwo stale, mury o

Mieszkaficy wiclu wspélnot, kidre sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wéréd czlonkéw wspdlnoty w praktyce uniemozliwia podjecic przez wspdlnote jakichkolwick dzialai inwestycyjnych.
Przeklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku z tym wsparcie na realizacje zadania jest niezbedne, aby nie tylko wstrzymaé ow proces, ale takze aby efektywnie zacheci¢ dobra praktyka inne wspolnoty.

Projekt posiada rownicz aspekt spoleczny zwiazany z lokalnej i przy do micjsca jakim jest $r6 P dziata w zakresic kompleksowej odnowy ulic i kwartatow przyczyni sic takze do wzrostu
zainteresowania wérod miodych ludzi zamieszkiwaniem Srodmiescia.

Projekt bardzo pozytywnie wplynic na Sci turystyeznej i darczej obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda y wspolnoty mi w
wykazie, bedscym zaleznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawierat: nazwe wspélnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zosenia wiosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedng opcje

X Projekt z zakresu mieszkalnictwa
/ Projekt dotyczy zapewnienia z6wnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta

/ Projekt dotyczy oferowania ushig

rownosé szans i y S i etnicznych, uchodZcow | imigrantow oraz ludzi mlodych

A Projekt dotyczy

ji terenu

 Projekt dotyczy i terenu

A Przedsiewriccie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Waltbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU [Wnioskodawea
. o | ] . R po przy ul. 1 Maja 23 w Walbrzychu
Tytul projektu: Renowacja kamienicy przy ul. 1 Maja 23 w Walbrzychu Priorytet ,,Miasta’ =
[Partnerzy projektu
Adresaci/grupa ficy i ie (turyci z kraju i zag )
" . [Przewidywana data zakoficzenia
wniosku |Pr a data geia inwestycji np. data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data I105¢ przetargow Przewidywana data i

o dnfnansnwnme (kwaml irok) wykonaweg pierwszego zamowienia (kwartal i rok) lodbioruCiovartal i rok)

1112009 1V 2009 IV 2010 2 Tkwartat 2010
Logika interwencji
- - . . - . " [Zalozenia/ryzyko

ICel ogolny projektu Obicktywnie weryfikowalne wskazniki Zrédia weryfikacji

Okreslié szerszy /strategiczny cel projektu | Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich

Rezultaty Nazwa rezultatu WielkoS¢ rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:

- 37 0séb - Wazrost w Srodmiesciu jako micjscem o

\Okresli¢ najbardziej konkretne rezultaty | ~ Liczba osob budynek poddany procesy i

\do osiqgniecia w krotkim czasie renowacji spoleczncj, gospodarczej i pnemennej

- Wazrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia i inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,

- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

Produkty Nagwa produktu | WielkoS¢ produktu i jednostka miary — |Skad bedzie pochodzita informacja dotyczqca Zalozenia:

Liczba wi renowacji wskaznikow? - Terminowe przy i aplikacyjnej

(Okreslic bezposrednie, policzalne efekty -Isat. - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby

realizacji projektu - Protokdt odbioru kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe pr procesu p
do projektu — umicjetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina
przystepowanie do projektu kolejnych wspélnot zacheconych sukcesem innych
Ryzyko:
-Przediuzajaca sig procedura przetargowa, a tym samym wybor wykonawcy
Zlozonego zadania
- Zbyt |cxlryk(_y]|\c wytyczne konserwatorskie
-p jace si¢ procedury zezwoleir
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnot)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spolecznych liderow wsrod cztonkéw wspolnot

Zadania Nazwa zadania w 1k W PLN (

indykatywne) 220.000,00 - Pozyskanie $rodkow finansowych, w tym z ERDF

Nalezy wyliczy¢ naj - j, studium

[zadania, ktére doprowadza do - Roboty w tym: nadzor i cja czesci Szacunek wydatkéw/kosztow kwalifikowanych w | Ryzyko:

izalozonego celu i ie glownych cji budynku - elewacji zewnetrinej i dachu PLN (wypehnienie pola nie jest obowiazkowe) - Wzrost cen materialow oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialow

wysokiej jakoéci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnic z wymogami
Wysokosé iaw PLN | konser imi, co moze ¢ do
(szacunek EUR) - Brak $rodkéw na wklad wiasnych po stronie wspdlnot mieszkaniowych
132.000,00 (29.392,12 EUR)

Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w $rod albrzycha podlegaja Na zanikaja detale iczne $wiadczace o albreycha, niszezeja réwnicz dachy kamienic, Klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nicliczne wspo i j na wigksza skale. Interwencje sii standw kryzysowych zwi z i dachami. Stare, w i stuletnie kami §
charakteryzuja si¢ niska wydajnoscia energetyczna. Wynika o z wielu f 6w tech h dla kamienic mi i budynkow Scia. Do p tych naleza gléwnie: nieszczelne i zniszczone polacic dachowe,

przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i dr7w|uwd zarowno w czgsciach wspolnych, jak i w i oraz lokalach uzytkowych, przestarzate i

instalacje w ogrzewanic indy na paliwo stale, mury o

Mieszkaficy wiclu wspélnot, kidre sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wéréd czlonkéw wspdlnoty w praktyce uniemozliwia podjecic przez wspdlnote jakichkolwick dzialai inwestycyjnych.
Przeklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku z tym wsparcie na realizacje zadania jest niezbedne, aby nie tylko wstrzymaé ow proces, ale takze aby efektywnie zacheci¢ dobra praktyka inne wspolnoty.

Projekt posiada rownicz aspekt spoleczny zwiazany z lokalnej i przy do micjsca jakim jest $r6 P dziata w zakresic kompleksowej odnowy ulic i kwartatow przyczyni sic takze do wzrostu
zainteresowania wérod miodych ludzi zamieszkiwaniem Srodmiescia.

Projekt bardzo pozytywnie wplynic na Sci turystyeznej i darczej obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda y wspolnoty

wykazie, bedscym zaleznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawierat: nazwe wspélnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zosenia wiosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedng opcje

X Projekt 7 zakresu mieszkalnictwa

/ Projekt dotyczy zapewnienia z6wnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
/ Projekt dotyczy oferowania ushig
A Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosé szans i i etnicznych, uchodZcow | imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

i terenu

A Przedsiewriccie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Waltbrzycha na lata 2008-2015

IMATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

|Wnioskodawea

Tytul projektu: przy ul. 21 w Walbrzychu Priorytet ,,Miasta” P & przy ul. 2w
[Partnerzy projektu
Adresaci/grupa ficy i ie (turyci z kraju i zagranicy)
. N . Przewidywana data zakoriczenia
wniosku |Przewidywana data geia inwestycji np. data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data I105¢ przetargow jdywana data i

o dofnansnwnme (kwartnl irok) [wykonawcg pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) lodbiora(imartat 1 sok)

1112009 1V 2009 V2011 2 IV kwartat 2010
Logika interwencji
- - . . - . " [Zalozenia/ryzyko

(Cel ogolny projektu Obicktywnie weryfikowalne wskazniki Zrédia weryfikacji

Okreslic szerszy /strategiczny cel projektu | Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich

Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:

- 22 osoby - Wazrost sowania zami iem w Srodmiesciu jako micjscem o

Okreslié najbardziej konkretne rezultaty | Liczba oséb budynek poddany procesy j

do osiqgniecia w krétkim czasie renowacji spoleczncj, gospodarczej i pnemsnnej

- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia i inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,

- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

(Produkay Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostka miary  |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczqca ZaloZenia:

Liczba wi renowacji wskaznikow? - Terminowe przy i aplikacyjnej

Okresli¢ bezposrednie, policzalne efekty - szt - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby

realizacji projektu - Protokdl odbioru kadrowe ze strony inwestora
- Wiasciwe pr procesu p
do projektu — umicjetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina
przystepowanie do projektu kolejnych wspdlnot zacheconych sukcesem innych
Ryzyko:
-Przedluzajaca si¢ procedura przetargowa, a tym samym wyb6r wykonawey
Zlozonego zadania
- Zbyt |cxlryk(_y]|\c wytyczne konserwatorskie
-P jace si¢ procedury zezwoleit
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnot)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spolecznych lideréw wérod czlonkéw wspélnot

Zadania Nazwa zadania w i Ikowite w PLN (

indykatywne) 180.000,00 - Pozyskanie §rodkéw finansowyeh, w tym z ERDF

Nalezy wyliczyé naj - j, studium

[zadania, ktére doprowadza do - Roboty w tym: nadzor i ja czgsci Szacunek wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w | Ryzyko:

izalozonego celu i ie glownych cji budynku - elewacji zewnetrinej i dachu PLN (wypehnienie pola nie jest obowiazkowe) - Wzrost cen materialow oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialow

wysokicj jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie 2 wymogami
Wysokosé iaw PLN | konser imi, co moze dop! ¢ do
(szacunck EUR) - Brak $rodkéw na wklad wiasnych po stronie wspdlnot mieszkaniowych
108.000,00 (24.048,10 EUR)

Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w $rod albrzycha podlegaja i Na zanikaja detale iczne $wiadezace o dziedzictwi albrzycha, niszczejq rownie dachy kamienic, Klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nicliczne wspo i j j na wigksza skale. Interwencje sii standw kryzysowych zwi z jacymi dachami. Stare, w i stuletnie kami §
charakteryzuja sic niska wydajnoseia energetyczna, Wynika to z wielu f 6w teck h dla kamienic mi i budynkow j Srodmiescia. Do p tych naleza glownie: nieszczelne i zniszczone polacie dachowe,

przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i dr7w|uwd zarowno w czgsciach wspolnych, jak i w i oraz lokalach uzytkowych, przestarzate i

instalacje w ogrzewanic indy na paliwo stale, mury o

Mieszkaficy wiclu wspélnot, kidre sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wéréd czlonkéw wspdlnoty w praktyce uniemozliwia podjecic przez wspdlnote jakichkolwick dzialai inwestycyjnych.
Przeklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku z tym wsparcie na realizacje zadania jest niezbedne, aby nie tylko wstrzymaé ow proces, ale takze aby efektywnie zacheci¢ dobra praktyka inne wspolnoty.

Projekt posiada rownicz aspekt spoleczny zwiazany z lokalnej i przy do micjsca jakim jest $r6 P dziata w zakresic kompleksowej odnowy ulic i kwartatow przyczyni sic takze do wzrostu
zainteresowania wérod miodych ludzi zamieszkiwaniem Srodmiescia.

Projekt bardzo pozytywnie wplynic na Sci turystyeznej i darczej obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda y wspolnoty mi w
wykazie, bedscym zaleznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawierat: nazwe wspélnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zosenia wiosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedng opcje

X Projekt 7 zakresu mieszkalnictwa

/ Projekt dotyczy zapewnienia z6wnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta
/ Projekt dotyczy oferowania ushig
A Projekt dotyczy
 Projekt dotyczy

rownosé szans i i etnicznych, uchodZcow | imigrantow oraz ludzi mlodych

ji terenu

i terenu

A Przedsiewriccie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia
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Lokalny Program Rewitalizacji Waltbrzycha na lata 2008-2015

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU [Wnioskodawea
Tytul projektu: przy Al Wy 14w Walbrzychu Priorytet ,Miasta” i : przy Al Wyzwolenia 14 w Walbrzychu
Partnerzy projektu
Adresaci/grupa ficy i ie (turySci z kraju i zagranicy)
N . Przewidywana data zakoriczenia
wniosku |Pr a data geia inwestycji np. data zawarcia umowy 2 rzeczowego inwestycji np. data H0s¢ przetargéw Przewidywana data i i

o dofnansnwnme (kwarlnl irok) [wykonawcg pierwszego zaméwienia (kwartal i rok) lodbiora(imartat 1 sok)
111 kwartal 2009 Il kwartal 2007 IV kwartal 2011 2 Il kwartal 2011

Logika interwencji

- - . . - . " [Zalozenia/ryzyko

ICel ogolny projektu Obicktywnie weryfikowalne wskazniki Zrédia weryfikacji

Okreslic szerszy /strategiczny cel projektu | Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich

Rezultaty Nazwa rezultatu Wielkosé rezultatu i jednostka miary |- ewidencja ludnosci Zalozenia:

- 18 0séb - Wazrost sowania zami iem w Srodmiesciu jako micjscem o

Okreslié najbardziej konkretne rezultaty | Liczba oséb budynek poddany y procesy j

do osiqgniecia w krétkim czasie renowacji spoleczncj, gospodarczej i pnemsnuej

- Wzrost kamienic w zakresie
porzadkowania wlasnego otoczenia i inwestowania w biezace remonty. Ryzyko:
- Dewastacja budynkow bedaca efektem aktow wandalizmu,

- Brak efektow kompleksowej odnowy rejonu wsparcia wynikajacy z faktu, iz nie
wszystkie wspolnoty posiadaly zasoby lub wole przystapienia do projektu

(Produkay Nazwa produktu Wielkosé produktu i jednostka miary  |Skad bedzie pochodzila informacja dotyczqca ZaloZenia:

Liczba wi renowacji wskaznikow? - Terminowe przy i aplikacyjnej

Okresli¢ bezposrednie, policzalne efekty - szt - Na potrzeby realizacji projektu zostana przygotowane odpowiednie zasoby

realizacji projektu - Protokdl odbioru kadrowe ze strony inwestora
- Whasciwe pr procesu p
do projektu — umicjetne przekazanie informacji o warunkach - Efekt domina
przystepowanie do projektu kolejnych wspdlnot zacheconych sukcesem innych
Ryzyko:
-Przedluzajaca si¢ procedura przetargowa, a tym samym wyb6r wykonawey
Zlozonego zadania
- Zbyt |cxlryk(_y]|\c wytyczne konserwatorskie
-P jace si¢ procedury zezwoleit
-Duza liczba potencjalnych partnerow (wspolnot)
- Problemy prawne i techniczne napotykane przy realizacji projektu zlozonego z tak
wielu elementow - Brak spolecznych lideréw wérod czlonkéw wspélnot

Zadania Nazwa zadania w i 1k W PLN (

indykatywne) 160.198,00 - Pozyskanie §rodkéw finansowyeh, w tym z ERDF

Nalezy wyliczyé naj - j, studium

[zadania, ktére doprowadza do - Roboty w tym: nadzor i ja czgsci Szacunek wydatkéw/kosztéw kwalifikowanych w | Ryzyko:

izalozonego celu it ie glownych cji budynku - elewacji zewnetrznej i dachu PLN (wypehnienie pola nie jest obowiazkowe) - Wzrost cen materialow oraz ustug budowlanych, w tym szczegolnie materialow
- Promocja projektu wysokiej jakosci niezbednych do zrealizowania inwestycji zgodnie z wymogami

Wysokosé iaw PLN | konser imi, co moze dop! ¢ do
(szacunck EUR) - Brak $rodkéw na wklad wiasnych po stronie wspdlnot mieszkaniowych
96.119,00 (21.402,58 EUR)

Sytuacja wyjsciowa Wszystkie kamienice pr do wsparcia w $rod albrzycha podlegaja Na zanikaja detale iczne $wiadczace o albrzycha, niszczejq rownie dachy kamienic, Klatki
schodowe i instalacje wewnetrzne. Tylko nicliczne wspo i j na wigksza skale. Interwencje sii standw kryzysowych zwi z i dachami. Stare, w i stuletnie kami §
charakteryzuja sic niska wydajnoseia energetyczna, Wynika to z wielu f 1 h dla kamienic mi i budynkow $r6 Doy tych naleza glownie: nieszczelne i zniszczone polacie dachowe,

przy polaciach oraz izolacja pionowa i pozioma przeciwwilgociowa, zniszczona stolarka okienna i dr7w|uwd zarowno w czgsciach wspolnych, jak i w i oraz lokalach uzytkowych, przestarzate i

instalacje w ogrzewanic indy na paliwo stale, mury o

Mieszkaficy wiclu wspélnot, kidre sa potencjalnymi beneficjentami czgsto sa ludzmi starszymi i ubogimi. Wickszy udziat 0s6b o niskich dochodach wéréd czlonkéw wspdlnoty w praktyce uniemozliwia podjecic przez wspdlnote jakichkolwick dzialai inwestycyjnych.
Przeklada sic to na postepujaca degradacie tych zasobow. W zwiazku z tym wsparcie na realizacje zadania jest niezbedne, aby nie tylko wstrzymaé ow proces, ale takze aby efektywnie zacheci¢ dobra praktyka inne wspolnoty.

Projekt posiada rownicz aspekt spoleczny zwiazany z lokalnej i przy do micjsca jakim jest $r6 P dziata w zakresic kompleksowej odnowy ulic i kwartatow przyczyni sic takze do wzrostu
zainteresowania wérod miodych ludzi zamieszkiwaniem Srodmiescia.

Projekt bardzo pozytywnie wplynic na Sci turystyeznej i darczej obszaru wsparcia, co bedzie mialo znaczenie dla rozwoju calego centrum. Zadania realizowane w ramach projektu beda y wspolnoty mi w
wykazie, bedscym zaleznikiem do LPR. Wykaz bedzie zawierat: nazwe wspélnoty, nazwe zarzadcy, zakres inwestycji, koszt calkowity inwestycji, koszty kwalifikowane, kwote dotacji oraz termin zosenia wiosku o dofinansowanie.

Oznaczenie projektu

Nalezy wybraé co najmniej jedng opcje

X Projekt z zakresu mieszkalnictwa
/ Projekt dotyczy zapewnienia z6wnowazonego rozwoju oraz poprawy atrakeyjnosci miasta

/ Projekt dotyczy oferowania ushig

rownosé szans i y S i etnicznych, uchodZcow | imigrantow oraz ludzi mlodych

A Projekt dotyczy

ji terenu

 Projekt dotyczy i terenu

A Przedsiewriccie spoleczne z zerowa wnioskowana kwota wsparcia

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. 255




Zalacznik ur 4 pod nazwa: "Lista projektéw podstawowyech planowanych do sfinansowania w ramach naboru projektéw do dzialania 9.1 "Odnowa
zdegradowanych obszardw miejskich w miastach powvzej 10 tvs. mieszkancéw" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolneslaskiego na lata

2007-2013, oglaszanego przez Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego w rolu 2012, wraz z mapa.

Omaczenie projekin:
1. Projekt dot. zapewnienia zrownowaZonego

Calkowita Wartosc rozwoju eraz peprawy aktywnosicl miasta**
- . Whoioskodaw wartosc whisskowanego T, . 1. Projekt dot. oferowamnia us romujacych
Nazwa projekin ca projekin duﬁn:nsw:ﬁa Cel projektu i jego zwigzla charakterystyka r&m:ﬁ szams i zapnbiegajstr?cgh];'_\-thj:;eﬁi
wFPLN=® wFLN spoelecznemn przedstawiciell muiejszosci
maredowych i etnicznveh, nchodzoew i imigrantow
oraz lndz miodych®=*
Przebudowa i modernizacja drogi Gmina 6 500 000,00 5525 000,00 | Celem projekiu jest werost rnsczenia Srodmisicia
powiatowej or 34020 ul. Wysockiegona | Walbrzych Walbrzycha jako cenfmom miasta i obszam
odrinkn od drogi krajowej nr 35 do ul o funkcjach subregionalnych w kontekicie jago
Antka Kochanka wraz ze skrzyfowaniem uwarnmkowan przestrzenmych.
oraz ul. Antka Eochanka w celu W ramach inwestycji przeprowadzona zostanie 1
umezliwienia wjazdu na teren Parku modernizacia i przebudowa drogi publicznej
Wieloknlmrowsgo Stara Eopalnia prowadzacej bezposrednio do terenow
poprzemyslowych'pokopalnianych — Parkn
Wielokulmowego Stara Kopalnia.
Doposaenie w sprzet informaryczny Gmina 4 [0 000 0D 3 400 000,00 | Celem projeki jest rekmltywacja obszam
mstymcji kultory Gminy Walbrzych - Walbrzych poprzemyslowsgo poprzez weparcie mstymcji
Parkn Wieloknlturowego Stara Kopalnia kulmry Gminy Walbrzych prowadzacej dzislslness
na ferenie pokopalnismym.
W ramach zadamia plancwany jest zakup sprzeiu 1
informatycrnego WAz z OprogramowWaniem
komputercaym dla metytuci kulury Gminy
Walbrzych - Parkn Wielokulturowego Stara
Eopalnia - w zakresie umodliwiajgcym prawidiowe
funkcjonowanie instyiucji knlury.
Razem 10 500 000,00 8 925 000,00
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'Legenda

Oznaczenie miejsca realizacji inwestycji

L1

Przebudowa | mademizacia drogi powiatowej nr
34020 ul. Wysockego na odcinku od drogi krajowe|
nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyzowanien
oraz ul, Antka Kocranka w celu umo2liwienia wjazdu
na teren Parku Widokulturowego Stara Kopalnia

Doposazenie w sprzet informatyezny Instytucii kultury [
Gminy Walbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopania
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr L/446/10

z dnia 29.04.2010

10. Projekty wybrane do dofinansowania przez Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego na podstawie uchwaty nr 4086/111/10 z dnia 16.03.2010
r. w sprawie wyboru projektdw z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Watbrzycha 2008 - 2015, w trybie konkursowym dla dziatania
9.1 RPO WD ,,Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich w miastach powyzej 10 tysiecy mieszkancow”.

Lista podstawowa

Nazwa projektu Whnioskodawca

Catkowita wartos¢

Wartosc
wnioskowanego

Okres realizacji

projektu w PLN dofinansowania w PLN projektu
(szacunek w EUR)*
. . 1399 743,80 Il kwartat 2007 -
Modernizacja Zespotu Szkét nr 2 im. Hugona Kotfataja w Watbrzychu Powiat Watbrzyski 2,000 000 (350 584,53) Il kwartat 2012
. torzvch 703 659,30 11l kwartat 2009 -
Modernizacja budynku PSP nr 28 w Watbrzychu Gmina Watbrzyc 1311487,45 (176 240,87) Il kwartat 2010
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Gmina Watbrzych 3054 495,96 2118 051,82 IV kwartat 2008 -
nr 1 w Watbrzychu (530 494,37) Il kwartat 2010
L . . . L. . 1538 070,80 Il kwartat 2009 -
Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Koscielnego w Watbrzychu Gmina Watbrzych 2197 244
(385 230,38) Il kwartat 2011
Modernizacja pomieszczen Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej . 121 435,9 Il kwartat 2009 -
o . . Gmina Watbrzych 178 109,85
,Biblioteka Pod Atlantami w Watbrzychu na ,,Akademie Mtodych” (30 415,24) IV kwartat 2010
Modernizacja drég gminnych prowadzacych do zabytkowego Srédmiescia 4410 000,00 | kwartat 2009 -
) &8 yenp acy v & Gmina Watbrzych 6300 000
(1104 543,41) Il kwartat 2012

Watbrzycha wraz z pozostata infrastrukturg drogowa

! Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej przeliczona zostata w oparciu o kurs euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego

miesigca (28.05.2009), tj. 1 euro = 3,9926 PLN i moze ulec zmianie
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Wspdlnoty

Renowacja wybranych kamienic w Srédmieéciu Watbrzycha, zgodnie z . . 5403 360,31 | kwartat 2007 -
o mieszkaniowe, 11 457 297,07
zatgcznikiem nr 2 . (1353 343,76) IV kwartat 2013
Gmina Watbrzych
Wsparcie infrastruktury instytucji spotecznych - Centrum Aktywnosci przy . 1343 888,28 Il kwartat 2009 -
L Gmina Watbrzych 1919840,4
ul. Mickiewicza 26 w Watbrzychu (336 594,77) Il kwartat 2011
Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Watbrzychu . 3745 699,46 Il kwartat 2009 -
i .\ Gmina Watbrzych 5350999,24
»STYK - Watbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka (938 160,46) Il kwartat 2011
Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni . 2 055 310,66 Il kwartat 2009 -
. . Gmina Watbrzych 2936 158,08
publicznych Srédmiescia Watbrzycha (514 780,01) Il kwartat 2011
L o P . 201 367,58 11l kwartat 2009 -
Monitoring wizyjny Zabytkowego Srédmiescia Watbrzycha Gmina Watbrzych 312 107,98
(50 435,20) IV kwartat 2011
23 040 587,91
Suma (w PLN) 37 017 740,03
(5 770 823,00)
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o 2
Lista rezerwowa

Catkowita wartos¢

Wartosc
wnioskowanego

Okres realizacji

Nazwa projektu Whnioskodawca . . i i
projektu w PLN dofinansowania w PLN projektu
(szacunek w EUR)®
Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej . 1582 309,20 Il kwartat 2009 -
) n Gmina Watbrzych 2317 621,20
»Pasaz Gdanski” w Watbrzychu (396 310,47) | kwartat 2013

Promocja turystyki aktywnej i produktéw kulturowych

. . ) Il kwartat 2009 -

Centrum Watbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany Gmina Watbrzych 615 239,02 412 214,08
przez Muzeum w Watbrzychu i Biuro Promocji na Placu (103 244,52) Wl kwartat 2011
Koscielnym ,,Porcelanowe Swieto Watbrzycha”
Suma (w PLN) 2932 860,22 1994 523,28

2 W przypadku pojawienia sie oszczednosci lub rezerwy finansowej projekty zamieszczone na liscie rezerwowej zostang przesuniete na liste podstawowa
3 Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej przeliczona zostata w oparciu o kurs euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego

miesigca (28.05.2009), tj. 1 euro = 3,9926 PLN i moze ulec zmianie
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